

PORTARIA-CONJUNTA Nº 17/CGJ/2014
(Revogada pelo [Provimento Conjunto nº 65/2017](#))

Define o cronograma de desenvolvimento e implantação da tramitação direta dos inquéritos policiais entre a Polícia Civil e o órgão do Ministério Público, a que se refere o art. 6º do [Provimento nº 269](#), de 27 de junho de 2014; e dá outras providências.

O CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA, o CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO e o CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o [Provimento nº 269](#), de 27 de junho de 2014, que dispõe sobre a tramitação direta dos Inquéritos Policiais entre a Polícia Judiciária e o órgão do Ministério Público;

CONSIDERANDO que o [Provimento nº 278](#), de 10 de outubro de 2014, alterou o art. 6º do [Provimento nº 269](#), de 2014, para determinar que “este Provimento entra em vigor no prazo estipulado no cronograma de desenvolvimento e implantação da tramitação direta de inquéritos policiais, a ser instituído, no prazo de 30 (trinta) dias, por Portaria Conjunta da Corregedoria-Geral de Justiça, do Ministério Público e da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais”;

CONSIDERANDO a Deliberação nº 01/2014, de 26 de setembro de 2014, da Comissão Paritária da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que “dispõe sobre o cronograma de desenvolvimento e implantação da Tramitação Direta de Inquéritos Policiais entre as unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e da Polícia Civil de Minas Gerais”;

CONSIDERANDO, por fim, o que ficou consignado nos autos nº 2013/61497 - GESCOM,

RESOLVEM:

Art. 1º O desenvolvimento e a implantação da tramitação direta dos inquéritos policiais entre a Polícia Civil e o órgão do Ministério Público, a que se refere o art. 6º do [Provimento nº 269](#), de 27 de junho de 2014, dar-se-á conforme os Anexos I e II desta Portaria-Conjunta, obedecendo às seguintes fases de execução:

I - implantação, com duração de 90 (noventa) dias, nas Delegacias de Polícia e Promotorias de Justiça de Belo Horizonte;

II - implantação, com duração de 150 (cento e cinquenta) dias, nas Delegacias de Polícia e Promotorias de Justiça da Região Metropolitana de Belo Horizonte;

III - implantação, com duração de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, nas demais Delegacias de Polícia e Promotorias de Justiça do interior do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º O Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais informarão, oficialmente, à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais a data exata de implantação dos módulos e sistemas descritos nos Anexos I e II desta Portaria-Conjunta, para fins de divulgação e orientação das secretarias de juízo.

Art. 3º Havendo interesse, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio da Corregedoria-Geral de Justiça, poderá solicitar a priorização de regiões.

Art. 4º Caso haja divergência entre a Polícia Civil e o Ministério Público quanto ao prazo necessário para conclusão das investigações, os autos de inquéritos policiais e termos circunstanciados de ocorrência deverão ser enviados ao órgão jurisdicional competente, para apreciação e decisão.

Art. 5º Esta Portaria-Conjunta entra em vigor na data da sua publicação.

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2014.

Desembargador ANTÔNIO SÉRVULO DOS SANTOS
Corregedor-Geral de Justiça

LUIZ ANTÔNIO SASDELLI PRUDENTE
Corregedor-Geral do Ministério Público

OLIVEIRA SANTIAGO MACIEL
Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

ANEXO I À PORTARIA-CONJUNTA Nº 17/CGJ/2014**CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DIRETA DE INQUÉRITOS POLICIAIS**

DATA	DESCRIÇÃO
01/10/2014	Início do desenvolvimento dos módulos de integração PCnet e SRU, conforme cronograma PRODEMGE no Anexo II
17/12/2014	Finalização do desenvolvimento dos módulos de integração, conforme cronograma PRODEMGE no Anexo II
17/12/2014	Início do período de homologação, conforme cronograma PRODEMGE no Anexo II
16/01/2015	Fim do período de homologação, conforme cronograma PRODEMGE no Anexo II
26/01/2015	Disponibilização do sistema em ambiente de produção, conforme cronograma PRODEMGE no Anexo II
26/01/2015	Início do treinamento das equipes de integrantes das Delegacias e Promotorias de Justiça de Belo Horizonte
02/02/2015	Início do projeto piloto que será executado com as 6 (seis) Delegacias e 1 (uma) Promotoria de Justiça de Belo Horizonte
31/03/2015	Fim do projeto piloto
01/04/2015	Início da implantação do sistema nas demais Delegacias e Promotorias de Justiça de Belo Horizonte
30/06/2015	Fim da implantação do sistema em Belo Horizonte
01/07/2015	Início da implantação do sistema nas demais Delegacias e Promotorias de Justiça da Região Metropolitana de Belo Horizonte
31/12/2015	Fim da implantação do sistema na Região Metropolitana de Belo Horizonte
01/01/2016	Início da implantação do sistema nas demais Delegacias e Promotorias de Justiça do interior de Minas Gerais
31/12/2016	Fim da implantação do sistema no interior de Minas Gerais

ANEXO II À PORTARIA-CONJUNTA Nº 17/CGJ/2014

CRONOGRAMA PRODEMGE

Id	Nome da tarefa	% Físico Realizado	Duração	Trabalho	Início	Término
0	DES - Desenvolvimento PCnet - Módulo Serviços para Integração - 576944	19	121 dias	1.044,28 h	31/07/2014	26/01/2015
1	Desenvolvimento do Sistema	13	120 dias	870,28 h	31/07/2014	23/01/2015
2	Validação da Concepção	100	3 dias	12 h	31/07/2014	05/08/2014
10	Realizar pesquisa de satisfação	100	0 dias	0 h	05/08/2014	05/08/2014
11	Elaboração	35	42 dias	253,28 h	05/08/2014	31/10/2014
12	Personalizar o Processo do Projeto	100	2 dias	16 h	05/08/2014	07/08/2014
13	Preparação da Elaboração	100	3 dias	4 h	05/08/2014	08/08/2014
17	Preencher seções iniciais da ERSW	100	1 dia	4 h	05/08/2014	06/08/2014
18	Módulo I	26	41 dias	229,28 h	06/08/2014	03/10/2014
19	Iteração 1	36	36 dias	156,08 h	06/08/2014	26/09/2014
20	Detalhamento de Caso de Uso	56	23 dias	108,08 h	06/08/2014	09/09/2014
29	Detalhamento dos Casos de Teste	0	10 dias	36 h	09/09/2014	23/09/2014
39	Finalizar documento ERSW	0	1 dia	4 h	23/09/2014	24/09/2014
40	Revisar ERSW	0	1 dia	4 h	24/09/2014	25/09/2014
41	Ajustar ERSW	0	1 dia	4 h	25/09/2014	26/09/2014
42	(MR) DETALHAMENTO DA ITERAÇÃO 1 CONCLUÍDA	0	0 dia	0 h	26/09/2014	26/09/2014
43	Contar pontos de função	0	2 dias	8 h	09/09/2014	11/09/2014
44	Projetar banco de dados	0	2 dias	8 h	26/09/2014	30/09/2014
45	Desenhar Sistema	0	1 dia	13,28 h	26/09/2014	29/09/2014
48	Atualizar Manual de Produção	0	1 dia	6,63 h	29/09/2014	30/09/2014
49	Revisão da Elaboração	0	14 dias	24 h	11/09/2014	01/10/2014
55	Finalização da Elaboração	0	2 dias	13,28 h	01/10/2014	03/10/2014
58	(MR) ELABORAÇÃO DO MÓDULO I. N FINALIZADO	0	0 dia	0 h	03/10/2014	03/10/2014
59	(MR) ELABORAÇÃO FINALIZADA	0	0 dia	0 h	03/10/2014	03/10/2014
60	(MR) FATURAMENTO DAS ENTREGAS DA ELABORAÇÃO	0	0 dia	0 h	03/10/2014	03/10/2014
61	Construção	0	54 dias	515 h	01/10/2014	17/12/2014
62	Preparação da Construção	0	16 dias	147 h	01/10/2014	23/10/2014
71	Execução da Construção	0	50 dias	364 h	06/10/2014	16/12/2014
106	Finalização da Construção	0	1 dia	4 h	16/12/2014	17/12/2014
107	Emitir relatório de homologação da construção	0	1 dia	4 h	16/12/2014	17/12/2014
108	(MR) CONSTRUÇÃO FINALIZADA	0	0 dia	0 h	17/12/2014	17/12/2014
109	(MR) FATURAMENTO DAS ENTREGAS DA CONSTRUÇÃO	0	0 dia	0 h	17/12/2014	17/12/2014
110	Transição	0	24 dias	90 h	16/12/2014	23/01/2015
111	Atualizar Manual de Produção	0	1 dia	4 h	17/12/2014	18/12/2014
112	Elaborar Manual de Usuário	0	1 dia	4 h	16/12/2014	17/12/2014
113	Homologação do sistema	0	18 dias	44 h	17/12/2014	16/01/2015
114	Revalidar projeto de banco de dados	0	1 dia	6 h	17/12/2014	18/12/2014

Id	Nome da tarefa	% Físico Realizado	Duração	Trabalho	Início	Término
115	Criar banco de dados de homologação	0	1 dia	0 h	18/12/2014	19/12/2014
116	Realizar carga no banco de dados	0	1 dia	0 h	19/12/2014	22/12/2014
117	Criar aplicação em ambiente de homologação	0	1 dia	0 h	22/12/2014	23/12/2014
118	Realizar testes de homologação do sistema	0	5 dias	34 h	23/12/2014	05/01/2015
119	Homologar sistema com os usuários	0	9 dias	4 h	05/01/2015	16/01/2015
120	Disponibilizar Sistema em Produção	0	5 dias	26 h	16/01/2015	23/01/2015
127	Finalização da Transição	0	3 dias	12 h	19/01/2015	22/01/2015
128	Repassar treinamento do sistema para o serviço Desk	0	0 dias	0 h	19/01/2015	19/01/2015
129	Obter da produção o aceite do sistema e entregas	0	1 dia	4 h	19/01/2015	20/01/2015
130	Repassar o sistema para o usuário gestor do cliente	0	1 dia	4 h	20/01/2015	21/01/2015
131	Obter do cliente homologação da transição	0	1 dia	4 h	21/01/2015	22/01/2015
132	(MR) TRANSIÇÃO FINALIZADA	0	0 dias	0 h	22/01/2015	22/01/2015
133	(MR) FATURAMENTO DAS ENTREGAS DA TRANSIÇÃO	0	0 dias	0 h	22/01/2015	22/01/2015
134	(MR) DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA FINALIZADO	0	0 dias	0 h	23/01/2015	23/01/2015
135	Gerenciamento do Projeto	45	121 dias	174 h	31/07/2014	26/01/2015