

1. Escopo ou finalidade do projeto

O Projeto tem por objetivo propiciar a realização de sessões de conciliação conduzidas por um magistrado aposentado, nas varas que se interessarem pela iniciativa.

Os magistrados aposentados que se apresentarem para atuar no Projeto serão designados, por Portaria do Diretor do Foro, para a função de conciliadores voluntários junto às varas da respectiva Comarca.

Compete ao Juiz de Direito que responde pela vara solicitar o trabalho conciliatório do magistrado aposentado.

2. Alinhamento estratégico

Eficiência operacional – objetivo 1

Gestão de Pessoas – objetivo 12

3. Clientes do projeto

SEPLAG; AGIN; ASCOM; EJEF; 1ª INSTÂNCIA

4. Justificativa

O Magistrado Conciliador é um projeto em que Desembargadores e Juízes aposentados, com aptidão para o trabalho de natureza conciliatória, atuam em processos que versem sobre direitos disponíveis para fins de facilitar acordos entre as partes nas sessões de conciliação. O Projeto visa agilizar o funcionamento da Justiça, reduzindo o acervo processual, atendendo assim aos anseios da sociedade e promovendo uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz.

O projeto busca não somente encerrar um processo, mas, também, contribuir para a redução de recursos e reativação de feitos, promovendo a paz social. Cada acordo celebrado significa um conflito solucionado pelas próprias partes.

Essa atuação justifica-se, ainda, em razão da existência de causas de maior complexidade, que podem ser melhor abordados pelo magistrado aposentado, em razão da sua experiência.

5. Indicadores e metas do projeto

INDICADOR DE CONTROLE DO PROJETO:	
LINHA DE BASE:	
META	

6. Marcos e entregas do projeto

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área interveniente
	Início	Término	
1. Este projeto será uma das ações do projeto Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania			

7. Custos do projeto

Categoria	Detalhamento	2012	2013	2014	2015	2016
Realização de obras e instalações						
Aquisição de equipamentos (permanente)						
Aquisição de material (consumo)						
Diárias e passagens						
Serviços de Terceiros						
Treinamentos						
Total:						

* O trabalho é de caráter voluntário

8. Riscos do projeto

Categoria: Custo/Tempo/Qualidade/Outros

Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta

Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto

Severidade: Impacto x Probabilidade, de 1 a 3 – baixo risco
de 4 a 5 – médio risco
de 6 a 9 – alto risco
de 10 a 16 – altíssimo risco

Resposta:

Se (Causa)	Então (consequência)	Probabilidade	Impacto	Severidade	Resposta
------------	----------------------	---------------	---------	------------	----------

9. Gestor do Projeto

Terceiro Vice-Presidente

10. Aprovação do Projeto