

1. Escopo ou finalidade do projeto

O objetivo deste projeto consiste no desenvolvimento de ações destinadas à efetiva participação do cidadão e de sua comunidade na solução de seus problemas e sua aproximação com o Poder Judiciário.

O projeto funciona a partir da constituição de uma rede de voluntários com a finalidade de desenvolver serviços destinados a fomentar o crescimento social e o fortalecimento da cultura jurídica; promover a integração da comunidade na busca de soluções para questões locais; prevenir ou tratar conflitos de interesse da comunidade; oferecer capacitação profissional, educação e inserção social, informações sobre serviços públicos, conhecimentos sobre cidadania, direito, saúde, assistência judiciária voluntária e mecanismos para a solução de conflitos.

2. Alinhamento estratégico

Acesso ao Sistema de Justiça – Objetivo 3

Responsabilidade Social – Objetivo 5

Atuação Institucional – objetivos 10 e 11

3. Clientes do projeto

AGIN, ASCOM, EJEF

4. Justificativa

Este projeto visa a atender à Recomendação nº 26 do CNJ, de 16 de dezembro de 2009, para que os tribunais instalem “Casas de Justiça e Cidadania”.

O projeto busca atingir um dos objetivos estratégicos a ser perseguido pelo Poder Judiciário que consiste na promoção da cidadania (Resolução do CNJ nº 70/2009).

5. Indicadores e metas do projeto

| | |
|---|--|
| INDICADOR DE RESULTADO DO PROJETO: | Índice de satisfação do usuário dos serviços |
| LINHA DE BASE: | |
| META | Atender satisfatoriamente a 100% dos usuários |
| INDICADOR DE RESULTADO DO PROJETO: | Número de Casas Justiça e Cidadania instaladas |
| LINHA DE BASE: | |
| META | Implantar pelo menos 10 (dez) Casas de Justiça e Cidadania |

| | |
|--|--|
| INDICADOR DE CONTROLE DO PROJETO: | |
| LINHA DE BASE: | |
| META | |

6. Marcos e entregas do projeto

| Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT) | Cronograma | | Área interveniente |
|---|-------------|-------------|--------------------|
| | Início | Término | |
| 1-Oficiar ao CNJ para o esclarecimento sobre a implantação do Projeto na Comarca de Montes Claros | 1º sem 2012 | 1º sem 2012 | SEPLAG |

7. Custos do projeto *

| Categoria | Detalhamento | Responsável pela Aquisição | Método de Aquisição | Data Limite para Aquisição | Exercício Financeiro | Custo Estimado |
|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Realização de obras e instalações | | | | | | |
| Aquisição de equipamentos (permanente) | | | | | | |
| Aquisição de material (consumo) | Cartilha e folder | | | | | |
| Diárias e passagens | Deslocamentos a serem definidos | | | | | |
| Serviços de Terceiros | | | | | | |
| Treinamentos | Capacitação de voluntários | | | | | |
| Total: | | | | | | |

*A definição do custo dependerá do quantitativo do material promocional e do número de voluntários a serem capacitados.

8. Riscos do projeto

Categoria: Custo/Tempo/Qualidade/Outros

Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta

Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto

Severidade: Impacto x Probabilidade, de 1 a 3 – baixo risco
de 4 a 5 – médio risco
de 6 a 9 – alto risco
de 10 a 16 – altíssimo risco

| Se (Causa) | Então (conseqüência) | Probabilidade | Impacto | Severidade | Resposta |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------|-------------------|---|
| Não conseguir celebrar parcerias | Inviabilização do projeto | 2 | 4 | 5 | Agilizar os contatos |
| Não conseguir a cessão de local adequado para instalar o projeto | Inviabilização do projeto | 2 | 3 | 6 | Sensibilizar sobre os benefícios do projeto |

9. Gestor do Projeto

Terceiro Vice-Presidente

10. Aprovação do Projeto