



Plano de Sustentação

Projeto:

Aquisição de caixas de som multimídia

Solicitante:

Bruno de Carvalho Chaves

Unidade Organizacional:

GEOPE - Gerência de Suporte à Operação de Equipamentos

Representante do Cliente DIRFOR:

Antônio Francisco Morais Rolla

Responsável pela Análise de Viabilidade:

Bruno de Carvalho Chaves

Recursos necessários à continuidade do Negócio durante e após a execução do Contrato:

Recursos Materiais:

Nome do Recurso	Quantidade	Ação para obtenção do Recurso	Responsável
Computadores para os usuários	2522	Recurso já disponível	Anderson Martins de Almeida

Recursos Humanos:

Nome do Recurso	Cargo	Atribuições
Ualace Aleluia Fernandes	Assistente Técnico	Estudos técnicos.
Bruno de Carvalho Chaves	Coordenador	Estudos técnicos, elaboração dos artefatos da Res. 182, Termo de Referência e toda a documentação necessária para a licitação. Além disso, acompanhamento da licitação até a assinatura do contrato.
Sidney Diniz Curi	Gerente	Gestor do Contrato, Autorização de pagamento e definição dos fiscais.
Edda Maria Figueirêdo Oliveira Coutinho Mello	Coordenadora	Responsável pelo atendimento e sua qualidade. Responsável pela Central de Serviços, que por sua vez fará os primeiros atendimentos quando necessário.
Anderson Martins de Almeida	Coordenador	Responsável pela distribuição dos equipamentos.

Estratégia de Continuidade Contratual:

Evento	Ação de Contingência	Responsável
--------	----------------------	-------------

Não haverá continuidade contratual	Acompanhamento do quantitativo em estoque e do implantado, conforme planejamento do setor. Caso seja necessário, deverá ser aberta nova solicitação de demanda.	Anderson Martins de Almeida
------------------------------------	---	-----------------------------

Ações para Transição e Encerramento Contratual:

Ação 2	Responsável	Início	Fim
Realizar o encerramento administrativo do contrato.	Lucas Victor Cotta Corrêa	03/04/2023	28/04/2023

Estratégia de Independência:

Transferência de Conhecimento:

Conhecimento a ser Transferido	Forma de Transferência	Responsável	Observações
Todo o conhecimento adquirido ao longo da vigência do contrato deverá ser armazenado na base de conhecimentos da Ferramenta HP.	Através de consultas à base de conhecimentos.	Guilherme da Silva Lourenço	Não há

Direitos de Propriedade Intelectual (Lei No. 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998):

Direitos de Propriedade Intelectual:

Item de Direito
Não se aplica.

Equipe de Planejamento da Contratação:

Integrante Técnico: Ualace Aleluia Fernandes

Em __ / __ / ____

Integrante Requisitante: Sidney Diniz Curi

Em __ / __ / ____

Integrante Administrativo: DIRSEP

Em __ / __ / ____



Estratégia de Contratação

Solução de Tecnologia da Informação:

Descrição:

Aquisição de Caixas de Som multimídia, incluindo serviços de assistência técnica e garantia.

Detalhamento dos Bens e Serviços que compõem a Solução:

Bem / Serviço	Valor
2.522 Caixas de Som	227.610,50

Possibilidade de Parcelamento do Objeto:

Admite-se o parcelamento do objeto em lotes destinados exclusivamente à ME/EPP.

Critérios para Adjudicação do Objeto:

Menor Preço Global:

Seleção de proposta mais vantajosa, pelo critério de julgamento de menor preço global do lote.

Atestados de Capacidade Técnica:

Não será solicitado atestados de Capacidade Técnica.

Apresentação de Amostras:

Descrição
Após a apuração da melhor oferta, o Pregoeiro poderá, mediante solicitação da Diretoria Executiva de Informática (DIRFOR), área técnica responsável pela verificação das especificações técnicas do objeto desta licitação, suspender a sessão para a realização de diligências, que serão efetuadas através da análise de amostras, as quais deverão estar acompanhadas por catálogos, prospectos e indicação dos sítios originais do fabricante, que contenham todas as informações necessárias para comprovação dos requisitos solicitados.

Modalidade e Tipo de Licitação:

Pregão eletrônico.

Classificação Orçamentária:

3.3.90.30.16 - Material de consumo

Vigência do Contrato:

17/03/2023

Equipe de Planejamento da Contratação:

Integrante Técnico: Ualace Aleluia Fernandes

Em __ / __ / ____

Integrante Requisitante: Sidney Diniz Curi

Em __ / __ / ____

Integrante Administrativo: DIRSEP

Em __ / __ / ____

Relatórios de Riscos

Dados do Projeto

Id: 5087

Situação: Em Andamento

Título: Aquisição de caixas de som multimedia

Gerente do Projeto: Bruno de Carvalho Chaves

Descrição: Aquisição de Caixas de Som, permitindo o fornecimento desses equipamentos à COMEQ, para a posterior distribuição às Comarcas e Setores deste Tribunal.

Início Previsto: 06/05/2021

Fim Previsto: 15/06/2022

Início Realizado: 21/05/2021

Documento de Riscos

Gerenciar os riscos do projeto requer um plano de gerenciamento dos riscos descrevendo como os processos de riscos serão estruturados e executados iniciando pela identificação dos riscos, suas análises qualitativa e quantitativa, seu plano de respostas e concluindo com a forma que os riscos serão controlados e monitorados. O plano de gerenciamento dos riscos é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto e é um plano auxiliar do Plano de Gerenciamento de Projetos.

Tem como objetivo aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto e orientar a equipe do projeto sobre como os processos de riscos serão executados.

Riscos

Relatorio de Riscos

Riscos Identificados

Id	Título	Responsável
6446	Dificuldades no Fornecimento	Bruno de Carvalho Chaves
6447	Frustração do Pregão	Bruno de Carvalho Chaves
5296	Mudança de escopo após a aquisição da solução	Anderson Martins de Almeida

Análise Qualitativa dos Riscos

Id	Estado	Descrição	Causa	Efeito	Origem
6446	Identificado	Fornecedores não conseguem entregar o objeto licitado.	Devido à pandemia mundial do COVID-19, as empresas nacionais estão enfrentando dificuldades nas importações de objetos de informática.	Atraso na entrega e até a frustração da contratação.	Fatores externos ao projeto
6447	Identificado	O valor utilizado como referência talvez não seja o mais adequado, uma vez que esta é a nossa primeira contratação de Caixas de Som e não temos muita expertise. O Valor de referência definido, tanto pode trazer o valor contratado para baixo, como também pode tornar o processo menos atrativo e causar a sua frustração.	O valor de referência para a contratação pode estar muito baixo.	Frustração do pregão e atraso no fornecimento da solução demandada.	Custo
5296	Identificado	Alteração da escopo/necessidade do projeto após a aquisição da solução.	Novas necessidades não identificadas em tempo elaboração do escopo, mudanças organizacionais e/ou ambientais (normas, adequações legislativas).	Solução adquirida pode não atender a nova necessidade.	Escopo

Análise Quantitativa

Id	Impacto	Probabilidade	Prioridade	Estado
6446	10	50%	Alta	Identificado
6447	10	50%	Alta	Identificado
5296	8	30%	Média	Identificado

Resposta aos Riscos

Apresentamos a lista de ações separadas por tipo

Ações de Anulação

Ações de Mitigação

Risco	Ação	Responsável	Estado	Descrição	Resultado	Data Ação
Frustração do Pregão	Realização de nova licitação	Bruno de Carvalho Chave	Não Executada	Caso a frustração do processo venha ocorrer, a GEOPE se empenhará para que uma nova licitação ocorra no menor tempo possível.	Será possível realizar uma nova licitação em um curto prazo, porém, o atraso ocorrerá.	18/02/2022

Ações de Contingência

Outras Ações

Lista de Ocorrências

Abaixo a lista das ocorrências de riscos