

# RELATÓRIO DE SITUAÇÃO ANO 2020

## Iniciativas Estratégicas



**Índice:**

	pág
IE 01	Projetos Sociais do TJMG ..... 3
IE 02	Plano de Logística Sustentável – PLS ..... 6
IE 03	Programa Integridade ..... 8
IE 04	Programa Agilizar e Virtualizar a Prestação Jurisdicional na 2ª Instância ..... 12
IE 05	Esforço concentrado da CGJ para elevar o IPC-Jus do TJMG ..... 16
IE 06	Programa Pontualidade ..... 17
IE 07	Mutirões de Conciliação ..... 20
IE 08	Instalação de CEJUSCs ..... 21
IE 09	Projeto Execução Fiscal Eficiente ..... 23
IE 10	Projetos de Apoio à Celeridade ..... 24
IE 11	Projeto Aprimorar a Justiça ..... 26
IE 12	Portfólio de projetos e ações da Justiça Especial ..... 29
IE 13	Projetos e ações COMSIV ..... 30
IE 14	Plano Educacional da EJEF ..... 32
IE 15	Programa de Gestão de Pessoas por Competências ..... 34
IE 16	Plano de Aprimoramento da Gestão de Custos – 1º e 2º Grau ..... 35
IE 17	Promover a celeridade nos processos relacionados ao assunto “fornecimento de medicamentos” ..... 36
IE 18	Plano de Eliminação Documental ..... 37
IE 19	Gestão de Documentos Eletrônicos ..... 38
IE 20	Plano de Aceleração de Obras ..... 39
IE 21	Plano de Instalação de Varas e Unidades Jurisdicionais ..... 40
IE 22	Programa de Evolução de Demandas do SEI – PED ..... 41
IE 23	Implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJe Criminal ..... 42
IE 24	Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação ..... 44

# IE 01 Projetos Sociais do TJMG



Melhorar um ou mais aspectos de uma sociedade, por meio de iniciativas que potencializem a cidadania e consciência social dos indivíduos.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 01 – Garantia dos direitos à cidadania.



## META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG](#))

**TJMG 1** - Beneficiar 500.000 pessoas com projetos de responsabilidade social do TJMG.

## SUBPROJETOS



Projetos  
Executados  
pelo TJMG

+

Projetos  
patrocinados  
pelo TJMG

+

Projetos realizados  
por meio de  
parcerias



## ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ APAC - ocupantes das APACs nos regimes Fechado, semi aberto e aberto.
- ✓ PAI-PJ – Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário portador de Sofrimento psíquico.
- ✓ Campanha de Adoções.
- ✓ Projeto “A.dot”.
- ✓ Audiência Concentrada nas Varas da Infância e Juventude.
- ✓ Campanha Família Acolhedora.
- ✓ Campanha de Apadrinhamento.
- ✓ Formação do Coral infanto Juvenil.
- ✓ Formação da Orquestra Jovem.

# IE 01 Projetos Sociais do TJMG



## ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Projeto Expresso da Coordenadoria da Infância e da Juventude - COINJ.
- ✓ Campanha Entrega Legal.
- ✓ Curso "Preparatório para Postulantes à Adoção".
- ✓ Curso "A situação dos comissionários da infância e Juventude e Agentes de Proteção no TJMG.
- ✓ Oficinas de Parentalidade.
- ✓ Atendimento no Setor Cidadania – Atendimentos aos cidadãos.
- ✓ Exames de DNA custeados pela gratuidade da Justiça.
- ✓ Reconhecimento de Paternidade e retificação de registro.
- ✓ 16ª Campanha Justiça pela Paz em Casa.
- ✓ Palestras e exposições sobre Violência doméstica.
- ✓ Convênios para atendimento às vítimas de violência doméstica.
- ✓ Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher – UBERABA.
- ✓ Projetos sociais realizados na comarca de Itabira: por elas, ONU mulheres, Laço Branco.
- ✓ Parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte - PBH para doação de cestas básicas à mulheres vítimas de violência doméstica.
- ✓ Doações de itens de higiene pessoal, produtos de limpeza, roupas, brinquedos para a Cruz Vermelha Brasileira – Filial MG, para os atingidos pelas chuvas.
- ✓ Doações de recursos para compras de cobertores e sacos de dormir (Associação Pastoral do Povo da Rua).

# IE 01 Projetos Sociais do TJMG



## ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Doações para a APAC Feminina de Belo Horizonte (Apacs de Itaúna e Piracicaba).
- ✓ Doações para Casa Sempre Viva.
- ✓ Campanha Papai Noel do TJMG.



## IE 02 Plano de Logística Sustentável – PLS



Implantar cultura de sustentabilidade na Instituição, por meio de ações de incentivo e de conscientização .



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 01 – Garantia dos direitos à cidadania.



### META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG](#))

**TJMG 2** - Alcançar 60% das metas previstas no Anexo I da Resolução 201/2015 do CNJ, computando os indicadores mensuráveis.

**TJMG 3** - Executar 80% das ações propostas pelos Grupos Executivos do PLS.

### SUBPROJETOS

I. Grupo Executivo de Compras e Contratações Sustentáveis

II. Grupo Executivo de Racionalização do Consumo de Recursos Naturais

III. Grupo Executivo de Racionalização do Consumo de Recursos Administrativos

IV. Grupo Executivo de Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho, Comunicação e Capacitação para Sustentabilidade

V. Ações de evolução do plano de logística sustentável e de apoio aos seus grupos executivos

## IE 02 Plano de Logística Sustentável – PLS

---

### AÇÕES DE EVOLUÇÃO DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL E DE APOIO AOS SEUS GRUPOS EXECUTIVOS



#### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Implementação de ações de promoção a saúde diante da COVID-19.
- ✓ Substituição gradativa das lâmpadas fluorescentes por LED nas unidades do Tribunal.
- ✓ Previsão de bicicletário nas novas construções do TJMG, sendo a instalação sob demanda.
- ✓ Criação do painel de volumetria de impressão x cluster das comarcas.
- ✓ Constituição de nova comissão de acessibilidade do TJMG.
- ✓ Avaliação das contratações no contexto da Pandemia.
- ✓ Inserção de dispositivo nos contratos de obra visando a responsabilização pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros.



#### ENTREGAS REPLANEJADAS

- ✓ Realização de concurso para estagiário de engenharia que poderá auxiliar no mapeamento de edificações do TJMG.

## IE 03 Programa Integridade



Estabelecer a padronização do Procedimento Administrativo de Responsabilização e o Compliance público; estabelecer diretrizes para analisar o programa de integridade das empresas e estabelecer normas legais, políticas e diretrizes para a atividade da instituição com o objetivo de combater à corrupção.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 02 – Combate à corrupção e à improbidade administrativa.



### META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG](#))

**TJMG 4** - Executar 100% das ações previstas no Programa Integridade até dezembro de 2020.

### SUBPROJETOS

- I. Comprometimento da Alta Direção
- II. Plano de comunicação do Programa Integridade
- III. Gestão de Riscos
- IV. Treinamento e reforço da comunicação
- V. Código de conduta e políticas
- VI. Canal de Denúncias
- VII. Análise de perfil
- VIII. Acordo de cooperação técnica entre o TJMG e a Controladoria Geral da União



# IE 03 Programa Integridade

## I. COMPROMETIMENTO DA ALTA DIREÇÃO



### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Criação e implantação do órgão de Controle interno do TJMG.

## II. PLANO DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRIDADE



### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Execução do Plano de Comunicação do Programa Integridade.

## III. GESTÃO DE RISCOS



### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Política de Gestão de Riscos do TJMG - PORTARIA Nº 4777/PR/2020.
- ✓ Definição do sistema Ágatha para a realização da Gestão de Riscos no TJMG.



### ENTREGAS REPLANEJADAS

- ✓ Realização de adequações na metodologia, se necessário, considerando o sistema de Gestão de Risco escolhido.
- ✓ Em conjunto com a EJEJF, capacitação dos servidores sobre a gestão de riscos e sobre o sistema informatizado.
- ✓ Desenvolvimento e execução do cronograma de implementação da gestão de riscos nas áreas do TJMG.

## IE 03 Programa Integridade

### IV. TREINAMENTO E REFORÇO DA COMUNICAÇÃO



#### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Lançamento do programa Integridade ocorreu no dia 10/02/2020.
- ✓ Realização de treinamentos do Código de Conduta.
- ✓ Produção de cartilha destinada aos fornecedores do TJMG, para divulgar o plano de Integridade, as orientações do código de conduta e política de integridade das contratações, que deverão ser observados pelos contratados.

### V. CÓDIGO DE CONDUTA E POLÍTICAS



#### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Código de Conduta do TJMG - PORTARIA Nº 4715/PR/2020.
- ✓ Elaboração de ação destinada à implementação das medidas decorrentes da Lei Geral de Proteção de Dados.



#### ENTREGAS REPLANEJADAS

- ✓ Revisão do Código de Conduta.

### VI. CANAL DE DENÚNCIAS



#### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Lançamento do canal unificado Fale com o TJMG.

## IE 03 Programa Integridade

### VII – ANÁLISE DE PERFIL



#### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Inclusão, na Portaria Nº 4717/PR/2020, que dispõe sobre a Política de Integridade das Contratações do TJMG, de cláusulas de impedimento de contratar com o TJMG se a empresa estiver impedida de contratar com o poder Público.

### VIII – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O TJMG E A CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU)



#### ENTREGAS CONCLUÍDAS


- ✓ Assinatura do acordo de cooperação técnica entre o TJMG e a CGU.
- ✓ Assinatura do acordo de cooperação técnica entre o TJMG e a Controladoria Geral do Estado (CGE), que se desdobrou em um Protocolo de Intenções para a criação da Rede Mineira de Integridade. Também participaram desse protocolo: Governo do Estado de Minas Gerais, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado (TCE).




#### ENTREGAS REPLANEJADAS

- ✓ Execução do Plano de Trabalho decorrente do acordo de cooperação técnica entre o TJMG e a CGU.

# IE 04 Programa Agilizar e Virtualizar a Prestação Jurisdicional na 2ª Instância

 Reduzir o estoque processual por meio da modernização e atualização dos procedimentos cartorários e judiciais; promover a simplificação e automação de rotinas de trabalho e priorizar o julgamento dos feitos contemplados nas Metas Nacionais.

 Vinculação Estratégica: Macrodesafio 02 – Combate à corrupção e à improbidade administrativa;  
Macrodesafio 03 – Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional  
Macrodesafio 05 – Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes;  
Macrodesafio 07 – Aprimoramento da gestão da justiça criminal.



## META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais - CNJ](#))

**CNJ 1** - Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos ou sobrestados.

**CNJ 2** - Identificar e julgar pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31/12/2016 no 1º grau; 80% dos distribuídos até 31/12/2017 no 2º grau e; 90% dos processos distribuídos até 31/12/2017 nos Juizados Especiais – JESP e nas Turmas Recursais – TR.

**CNJ 4** - Identificar e julgar até 31/12/2020, 70% das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública, distribuídas até 31/12/2017, em especial corrupção ativa e passiva, peculato em geral e concussão.

**CNJ 6** - Identificar e julgar, até 31/12/2020, 60% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2017 no 1º grau, e 80% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2018 no 2º grau.

**CNJ 8** - Identificar e julgar, até 31/12/2020, 50% dos casos de feminicídio distribuídos até 31/12/2018 e 50% dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher distribuídos até 31/12/2019.

**CNJ 9** - Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030.

**CNJ 12** - Identificar e impulsionar, até 31/12/2020, os processos que versem sobre obras públicas paralisadas, especialmente creches e escolas, distribuídos de 31/12/2014 a 31/12/2019.

# IE 04 Programa Agilizar e Virtualizar a Prestação Jurisdicional na 2ª Instância



## META RELACIONADA

(Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG)

**TJMG 5** - Julgar 70% dos processos em até 60 dias - julgamentos monocráticos pelo Relator (desconsiderado o tempo de permanência na PGJ) - 2º Grau .

**TJMG 6** - Julgar 70% dos processos em até 100 dias - julgamentos colegiados (desconsiderado o tempo de permanência na PGJ) - 2º grau.

**TJMG 7** - Publicar 100% dos acórdãos no prazo máximo de dez dias após o julgamento dos processos.

**TJMG 8** - Alcançar a conversão de processos físicos em eletrônicos para 100% das Comarcas com processos eletrônicos.

**TJMG 11** - Julgar em até 100 dias 100% dos processos vinculados em razão de repercussão geral e repetitividade de recursos e feitos após trânsito em julgado do tema.

## SUBPROJETOS

- I. Digitalizar os feitos recursais oriundos da 1ª Instância e reestruturar as Áreas de estruturação e distribuição processual subordinadas à DIRSUP (Virtualizar).
- II. Priorizar o julgamento dos processos contemplados nas Metas Nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ aplicáveis à 2ª Instância.
- III. Priorizar o julgamento dos processos contemplados nas Metas Institucionais estabelecidas pelo Planejamento Estratégico do TJMG.
- IV. Programa Estoque Zero.
- V. Publicar a Revista de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidentes de Assunção de Competência e de Enunciados de Súmulas.

# IE 04 Programa Agilizar e Virtualizar a Prestação Jurisdicional na 2ª Instância

## I . DIGITALIZAR OS FEITOS RECURSAIS ORIUNDOS DA 1ª INSTÂNCIA E REESTRUTURAR AS ÁREAS DE ESTRUTURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL SUBORDINADAS À DIRSUP (VIRTUALIZAR)



### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Digitalização dos feitos cíveis recursais de 1ª Instância, oriundos de comarcas com PJe implantado.
- ✓ Implantada a 1ª Fase do Projeto piloto de reestruturação da Diretoria Executiva de Suporte à Prestação Jurisdicional (DIRSUP).



### ENTREGAS REPLANEJADAS

- ✓ Definição das regras de negócio para implantação da 2ª Fase do projeto de reestruturação da DIRSUP e para o desenvolvimento da triagem prévia automatizada de recursos repetitivos.
- ✓ Aprimoramento da ferramenta radar: pesquisa automatizada de prevenção e de recursos repetitivos.

## II . PRIORIZAR O JULGAMENTO DOS PROCESSOS CONTEMPLADOS NAS METAS NACIONAIS ESTABELECIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ APLICÁVEIS À 2ª INSTÂNCIA



### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Parametrização e apuração das Metas Nacionais estabelecidas pelo CNJ aplicáveis à 2ª Instância.
- ✓ Acompanhamento dos resultados das Metas Nacionais aplicáveis à 2ª instância e envio aos gabinetes dos magistrados e respectivos cartórios para acompanhamento (janeiro a dezembro de 2020).

# IE 04 Programa Agilizar e Virtualizar a Prestação Jurisdicional na 2ª Instância

## III . PRIORIZAR O JULGAMENTO DOS PROCESSOS CONTEMPLADOS NAS METAS INSTITUCIONAIS ESTABELECIDAS PELO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TJMG



### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Parametrização da Metas Institucionais estabelecidas pelo Tribunal.
- ✓ Acompanhamento dos resultados das Metas Institucionais e envio aos gabinetes dos magistrados e respectivos cartórios para acompanhamento (janeiro a dezembro de 2020).

## IV . PROGRAMA ESTOQUE ZERO



### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Atuação junto aos gabinetes por meio do Programa Estoque Zero, com orientação sobre a utilização do Manual de Boas Práticas de Gestão de Gabinetes e com a apresentação de planos de ação e relatórios de acompanhamento.


## V . PUBLICAR A REVISTA DE INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, INCIDENTES DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE ENUNCIADOS DE SÚMULAS




### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Publicada e lançada em sessão solene a Revista de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidentes de Assunção de Competência e de Enunciados de Súmulas.

# IE 05 Esforço concentrado da CGJ para elevar o IPC-Jus do TJMG

 identificar os processos aptos para serem julgados e/ou baixados e, a partir daí, organizar a atuação das unidades judiciárias para a realização dos julgamentos e/ou baixas.

 Vinculação Estratégica: Macrodesafio 03 – Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional;  
Macrodesafio 06 - Impulso às execuções fiscais e cíveis  
Macrodesafio 07 - Aprimoramento da gestão da justiça criminal



## META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais - CNJ](#))

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG](#))

**CNJ 1** - Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos ou sobrestados.

**CNJ 2** - Identificar e julgar pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31/12/2016 no 1º grau; 80% dos distribuídos até 31/12/2017 no 2º grau e; 90% dos processos distribuídos até 31/12/2017 nos Juizados Especiais – JESP e nas Turmas Recursais – TR.

**TJMG 12** - Reduzir para 74% a taxa de congestionamento dos processos relativos às ações de execução fiscal municipal.

**TJMG 13** - Reduzir para 82% a taxa de congestionamento dos processos relativos às ações de execução cível (Justiça Comum).

**TJMG 14** - Reduzir para 70% a taxa de congestionamento dos processos criminais na fase de conhecimento .

## Informação Complementar:

A execução das atividades previstas no âmbito dessa iniciativa foi prejudicada em razão da situação de emergência decorrente da pandemia de coronavírus.



## IE 06 Programa Pontualidade



Agilizar a prestação jurisdicional em regime de cooperação nas unidades jurisdicionais da Justiça de Primeiro Grau do Estado de Minas Gerais desprovidas de Juiz e que apresentem elevado acervo processual pendentes de atos judiciais e de ofício.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 03 – Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional.



### META RELACIONADA

[\(Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais - CNJ\)](#)

[\(Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG\)](#)

**CNJ 1:** Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos ou sobrestados.

**CNJ 2:** Identificar e julgar, até 31/12/2020, pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31/12/2016 no 1º grau; 80% dos distribuídos até 31/12/2017 no 2º grau e; 90% dos processos distribuídos até 31/12/2017 nos Juizados Especiais – JESP e nas Turmas Recursais - TR.

**TJMG 23:** proferir 5 mil decisões em processos criminais, dentre sentenças, decisões interlocutórias e despachos, de unidades judiciárias selecionadas pelo Projeto Pontualidade.

**TJMG 25:** Proferir 30 mil decisões em processos cíveis, dentre sentenças, decisões interlocutórias e despachos, de unidades judiciárias selecionadas pelo Projeto Pontualidade.

# IE 06 Programa Pontualidade



## ENTREGAS CONCLUÍDAS

### 111 Unidades Judiciárias atendidas

-  Almenara - 1ª e 2ª Vara Cível e Criminal
-  Alto do Rio Doce
-  Andrelândia
-  Araguari - 2ª Vara Criminal
-  Araxá - 2ª Vara Criminal
-  Arinos
-  Barão de Cocais
-  Belo Horizonte - 9ª e 11ª Vara Criminal
-  Belo Horizonte - 1ª Vara Municipal
-  Belo Horizonte - 4ª Vara Estadual
-  Belo Horizonte - 5ª Vara de Família
-  Belo Horizonte - 17ª, 28ª e 35ª Vara Cível
-  Belo Horizonte - Vara de Registro
-  Belo Vale
-  Betim - 2ª Vara de Família , sucessões e Ausência
-  Buenópolis
-  Camanducaia
-  Campina Verde
-  Cataguases – 2ª Vara Cível
-  Conceição das Alagoas – 1ª Vara Cível e Criminal
-  Conquista
-  Contagem – 2ª Vara Cível
-  Coromandel
-  Cruzília
-  Curvelo - 1ª e 2ª Vara Cível
-  Curvelo – Vara de Execuções Fiscal e Penal
-  Curvelo – Vara Criminal
-  Divinópolis – 1º Juiz de Direito do Juizado Especial
-  Divinópolis – 2ª Vara de Família
-  Divinópolis – 3ª Vara Cível
-  Divinópolis – 3º Juiz de Direito do Juizado Especial
-  Dolores do Indaiá
-  Ervália
-  Estrela do Sul
-  Extrema
-  Francisco Sá
-  Governador Valadares – 1ª Vara Cível
-  Governador Valadares - 1ª Vara Criminal
-  Governador Valadares – 2º Juiz de Direito Juizado Especial
-  Guapé
-  Guaranésia
-  Ipatinga - 1ª Vara Cível
-  Ipatinga – Fazenda e Autarquias
-  Itabirito – 1ª Vara Cível e Criminal
-  Itaguara
-  Itamogi


# IE 06 Programa Pontualidade



## ENTREGAS CONCLUÍDAS

- Itaúna – 2ª Vara Cível
- Iturama – 1ª Vara Cível e Criminal
- Jaboticatubas
- Jacinto
- Jacuí
- Juiz de Fora – 1ª e 2ª Vara Cível
- Lagoa Santa – 1ª Vara Cível
- Machado
- Mar de Espanha
- Mateus Leme – 2ª Vara Cível e Criminal
- Matozinhos – 1ª Vara Cível e Criminal
- Mercês
- Minas Novas
- Monte Carmelo – 1ª e 2ª Vara Cível e Criminal
- Monte Santo de Minas
- Morada Nova de Minas
- Natércia
- Nova Lima 1ª Vara Cível
- Nova Lima - Vara Criminal
- Nova Ponte
- Novo Cruzeiro
- Oliveira - 2ª Vara Cível
- Ouro Branco
- Ouro Preto – Vara Criminal
- Pará de Minas – 2ª Vara Cível
- Passos – 1ª Vara Criminal
- Patos de Minas – 2ª Vara Criminal
- Patos de Minas – 4ª Vara Cível
- Piranga
- Pitangui – 2ª Vara Cível e Criminal
- Pompéu
- Porteirinha
- Presidente Olegário
- Ribeirão das Neves – 1ª Vara Cível
- Rio Piracicaba
- Sabará – 1ª e 2ª Vara Cível
- Santa Bárbara
- Santa Luzia - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara Cível
- Santa Luzia - Vara Criminal
- Santa Rita do Sapucaí – 2ª Vara Cível e Criminal
- São Domingos do Prata
- São João da Ponte
- São Roque de Minas
- Sete Lagoas - Vara da Fazenda e Autarquias
- Sete Lagoas – 1ª Vara Criminal
- Teixeiras
- Turmalina
- Uberaba – 4ª e 5ª Vara Cível
- Uberlândia – 3ª e 5ª Vara Criminal
- Uberlândia - 3ª Vara da Fazenda Pública
- Unai – Vara Criminal

## IE 07 Mutirões de Conciliação

 Agilizar o funcionamento da Justiça com a redução do acervo processual de ações repetitivas e promover uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 04 – Adoção de soluções alternativas para os conflitos.



### META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais - CNJ](#))

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG](#))

**CNJ 3:** Aumentar o indicador “Índice de Conciliação” do Justiça em Números em 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

**TJMG 9 :** Aumentar em 100% o número de acordos do CEJUSCs em relação às sentenças homologatórias proferidas nas unidades jurisdicionais correlatas.



ENTREGAS CONCLUÍDAS

**271** Mutirões realizados em 2020

TIPO DE MUTIRÃO	QUANT.
Mutirão Habitacional	01
Mutirão CEJUSC de Segundo Grau	05
Mutirões diversos realizados no CEJUSC	11
Mutirão DPVAT	11
Mutirão Bancário	01
Semana Nacional da Conciliação	242
<b>TOTAL</b>	<b>271</b>

## IE 08 Instalação de CEJUSCs



Instalar unidades do Poder Judiciário às quais compete a realização ou gestão das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 04 – Adoção de soluções alternativas para os conflitos.



### META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG](#))

**TJMG 10:** Instalar 15 Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania.

### MACROATIVIDADES



Realizar vistoria/ adequação predial



Providenciar a infraestrutura



Início do funcionamento do CEJUSC



### ENTREGAS CONCLUÍDAS

**43** CEJUSC instalados

- Brasília de Minas (dezembro de 2020)
- Cabo Verde (novembro de 2020)
- Cambuí (junho de 2020)
- Campestre (junho de 2020)
- Canápolis (junho de 2020)
- Candeias (maio de 2020)
- Carmo da Mata (maio de 2020)
- Cássia (junho de 2020)
- Conquista (junho de 2020)
- Conselheiro Pena (junho de 2020)
- Cruzília (dezembro de 2020)
- Divino (janeiro de 2020)
- Ervália (junho de 2020)
- Grão Mogol (fevereiro de 2020)
- Guaranésia (junho de 2020)
- Ibirací (junho de 2020)
- Itanhomí (junho de 2020)
- Itapagipe (fevereiro de 2020)
- Jaíba (janeiro de 2020)
- João Monlevade (dezembro de 2020)
- Lagoa da Prata (junho de 2020)


# IE 08 Instalação de CEJUSCs



## ENTREGAS CONCLUÍDAS

- Mantena (março de 2020)
- Martinho Campos (novembro de 2020)
- Miradouro (janeiro de 2020)
- Montalvânia (dezembro de 2020)
- Monte Belo (junho de 2020)
- Monte Sião (junho de 2020)
- Novo Cruzeiro (setembro de 2020)
- Paraopeba (julho de 2020)
- Perdões (junho de 2020)
- Pirapetinga (junho de 2020)
- Pitangui (junho de 2020)
- Piumhi (junho de 2020)
- Poço Fundo (junho de 2020)
- Prados (maio de 2020)
- Raul Soares (dezembro de 2020)
- Resende Costa (outubro de 2020)
- Rio Novo (setembro de 2020)
- Santa Maria do Suaçuí (maio de 2020)
- Santa Vitória (junho de 2020)
- Taiobeiras (dezembro de 2020)
- Três Marias (dezembro de 2020)
- Unaí (janeiro de 2020)

## IE 09 Projeto Execução Fiscal Eficiente

 Diminuir a entrada de novas ações de execução fiscal de pequeno valor ajuizados pelos municípios , por meio de celebração de protocolos de intenções.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 6 - Impulso às Execuções fiscais e Cíveis.



### META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG](#))

**TJMG 12** : Reduzir para 74% a taxa de congestionamento dos processos relativos às ações de execução fiscal municipal .



### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Arcos;
- ✓ Formiga;
- ✓ Pará de Minas;
- ✓ Três Marias.


### Informação complementar:

Atualmente são 98 municípios que aderiram ao Protocolo de Intenções.

A quantidade total de execuções fiscais municipais do estado passou de 286.544 processos em janeiro de 2020 para 263.310 processos em outubro de 2020, conforme pesquisa pelo Sistema SIJUD.

Foi formatado termo de cooperação entre o TJMG e o Estado de Minas Gerais englobando não só a virtualização de processos mas também o índice de execução fiscal eficiente, onde o Estado peticionará pela suspensão das execuções fiscais com base no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, o que contribuirá com a redução do acervo de processos nas varas especializadas de Belo Horizonte.

## IE 10 Projetos de Apoio à Celeridade

 Promover ações que auxiliem as comarcas a alcançar as metas nacionais de julgamento do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.



Vinculação Estratégica:  
 Macrodesafio 02 – Combate à corrupção e à improbidade administrativa;  
 Macrodesafio 03 – Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional;  
 Macrodesafio 04 – Adoção de soluções alternativas para os conflitos;  
 Macrodesafio 06 – Impulso às execuções fiscais e cíveis;  
 Macrodesafio 07 – Aprimoramento da gestão da justiça criminal.



### META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais - CNJ](#))

**CNJ 1** - Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos ou sobrestados.

**CNJ 2** - Identificar e julgar pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31/12/2016 no 1º grau; 80% dos distribuídos até 31/12/2017 no 2º grau e; 90% dos processos distribuídos até 31/12/2017 nos Juizados Especiais – JESP e nas Turmas Recursais – TR.

**CNJ 3** - Aumentar o indicador ‘Índice de Conciliação’ do Justiça em Números em 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

**CNJ 4** - Identificar e julgar até 31/12/2020, 70% das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública, distribuídas até 31/12/2017, em especial a corrupção ativa e passiva, peculato em geral e concussão.

**CNJ 6** - Identificar e julgar até 31/12/2020, 60% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2017 no 1º grau, e 80% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2018 no 2º grau.

**CNJ 8** - Identificar e julgar, até 31/12/2020, 50% dos casos pendentes de julgamento relacionados ao feminicídio distribuídos até 31/12/2018 e 50% dos casos pendentes de julgamento relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher distribuídos até 31/12/2019.

**CNJ 12** - Identificar e impulsionar, até 31/12/2020, os processos que versem sobre obras públicas paralisadas, especialmente creches e escolas, distribuídos de 31/12/2014 a 31/12/2019.



# IE 10 Projetos de Apoio à Celeridade



## META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG](#))

**TJMG 13** - Reduzir para 82% a taxa de congestionamento dos processos relativos às ações de execução cível (Justiça Comum).

**TJMG 14** - Reduzir para 70% a taxa de congestionamento dos processos criminais na fase de conhecimento.



## ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Disponibilização do Painel de Metas e de relatórios gerenciais que permitem a identificação, organização e tratamento dos processos que integram as Metas Nacionais.
- ✓ Acompanhamento do resultado das Metas Nacionais em consonância com o Plano de Fiscalização da Corregedoria. Foram indicadas as 5 unidades judiciárias com desempenho em situação mais crítica em relação às Metas Nacionais 1 e 2 a fim de subsidiar a elaboração do cronograma de fiscalização do 1º Semestre de 2021.

# IE 11 Projeto Aprimorar a Justiça



Promover o alinhamento estratégico das Unidades Judiciárias de Primeiro Grau para o cumprimento dos macrodesafios e metas previstos na Estratégia Nacional do Poder Judiciário, estabelecida na Resolução do CNJ nº 198, de 2014.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 02 – Combate à corrupção e à improbidade administrativa;  
Macrodesafio 03 – Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional;  
Macrodesafio 07 – Aprimoramento da gestão da justiça criminal;  
Macrodesafio 10 – Instituição da governança judiciária.



## META RELACIONADA

[\(Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais - CNJ\)](#)

[\(Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG\)](#)

**CNJ 1** - Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos ou sobrestados.

**CNJ 2** - Identificar e julgar pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31/12/2016 no 1º grau; 80% dos distribuídos até 31/12/2017 no 2º grau e; 90% dos processos distribuídos até 31/12/2017 nos Juizados Especiais – JESP e nas Turmas Recursais – TR.

**CNJ 4** - Identificar e julgar até 31/12/2020, 70% das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública, distribuídas até 31/12/2017, em especial a corrupção ativa e passiva, peculato em geral e concussão.

**CNJ 6** - Identificar e julgar até 31/12/2020, 60% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2017 no 1º grau, e 80% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2018 no 2º grau.

**CNJ 8** - Identificar e julgar, até 31/12/2020, 50% dos casos pendentes de julgamento relacionados ao feminicídio distribuídos até 31/12/2018 e 50% dos casos pendentes de julgamento relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher distribuídos até 31/12/2019.

**TJMG 26** - Desdobrar o Planejamento Estratégico em 71 Unidades Judiciárias em 2020.

## MACROATIVIDADES



Realizar a Diagnose da Unidade Jurisdicional



Elaborar o Plano Estratégico da Unidade Jurisdicional

# IE 11 Projeto Aprimorar a Justiça



## ENTREGAS CONCLUÍDAS

### Desdobramento do Plano Estratégico nas 49 Unidades Judiciárias

-  Rio Pombo: Vara Única
-  São João Nepomuceno: 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude
-  São João Nepomuceno: 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais
-  Inhapim: 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude
-  Piranga: Vara única
-  Nova Resende: Vara única
-  Serro: Vara única
-  Santo Antônio do Monte : Vara única
-  Itamarandiba: Vara única
-  Carlos Chagas: Vara única
-  Dolores do Indaiá: Vara única
-  Francisco Sá: Vara única
-  Malacacheta: Vara única
-  Itapagipe: Vara única
-  Mirai: Vara única
-  Mutum: Vara única
-  Sabinópolis: Vara única
-  Santa Bárbara: Vara única
-  São Domingos da Prata: Vara única
-  Patos de Minas: 4ª Vara Cível
-  Três Marias: Vara Única
-  Buenópolis: Vara Única
-  Iguatama: Vara Única
-  Candeias: Vara Única
-  Baependi: Vara Única
-  Aiuruoca: Vara Única
-  Pedralva: Vara Única
-  Cristina: Vara Única
-  Alvinópolis: Vara Única
-  Ferros: Vara Única
-  Rio Vermelho: Vara Única
-  Borda da Mata: Vara Única
-  Bueno Brandão: Vara Única
-  Tiros: Vara Única
-  Rio Paranaíba: Vara Única
-  Nova Lima: Unidade Jurisdicional do Juizado Especial
-  Medina: Vara Única
-  Bom Sucesso: Vara Única
-  Congonhas: 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude
-  Ipatinga: 1ª Vara de Família e Sucessões
-  Conceição das Alagoas: 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais

# IE 11 Projeto Aprimorar a Justiça



## ENTREGAS CONCLUÍDAS

- Conselheiro Lafaiete: 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais
- São João Del-Rei: 2ª Vara Cível
- Frutal: 1ª Vara Cível
- Monte Carmelo: 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude
- Varginha: Vara da Fazenda Pública
- Teófilo Otoni: 2ª Vara Cível
- Muriaé: Vara de Execução Penal, Infância e Juventude e Cartas Precatórias
- Piumhi: 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude

# IE 12 Portfólio de projetos e ações da Justiça Especial



Aperfeiçoar a prestação jurisdicional, proporcionando à sociedade serviço célere, eficiente e de qualidade.



Vinculação Estratégica: Macrodesafios 3 – Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional e 4 – Adoção de Soluções alternativas para os conflitos.



## METAS RELACIONADAS

(Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais - CNJ)

**CNJ 1** Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos ou sobrestados.

**CNJ 2** Identificar e julgar até 31/12/2020, pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31/12/2016 no 1º grau, 80% dos processos distribuídos até 31/12/2017 no 2º grau, e 90% dos processos distribuídos até 31/12/2017 nos Juizados Especiais e Turmas Recursais.

**CNJ 3** Aumentar o indicador Índice de Conciliação do Justiça em Números em 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior.



## ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Colaboração do juiz leigo ao Juiz Togado, no que tange à realização de audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento e apresentação de projetos de sentença (ou prolação de sentença).
- ✓ Promoção da utilização da plataforma “Consumidor.gov.br”.
- ✓ Participação na Semana Nacional de Conciliação - XV Edição.
- ✓ Capacitação de conciliadores e atermadores para os Juizados Especiais.
- ✓ Suporte para atendimento direto ao cidadão por meio de convênios com Instituições.
- ✓ Publicação do Código de Normas dos Juizados Especiais.
- ✓ Implantação da Pré-atermação Online.
- ✓ Instalação de Posto do Juizado Especial de Belo Horizonte no Procon da ALMG.

# IE 13 Projetos e ações COMSIV



Atuar nos temas que envolvem a mulher em situação de violência doméstica e familiar, e ainda auxiliar os magistrados no cumprimento da meta 8 do CNJ



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 07 – Aprimoramento da gestão da justiça criminal



## META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais - CNJ](#))

**CNJ 8:** Identificar e julgar, até 31/12/2020, 50% dos casos pendentes de julgamento relacionados ao feminicídio distribuídos até 31/12/2018 e 50% dos casos pendentes de julgamento relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher distribuídos até 31/12/2019.

## SUBPROJETOS

- I. Campanhas Justiça pela Paz em Casa
- II. Realização de Capacitação
- III. Ações para impulsionar a Meta Nacional CNJ 8
- IV. Ações para efetivar política Judiciária de enfrentamento à violência doméstica

## I. CAMPANHA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA



### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Realização da 16ª campanhas Justiça pela Paz em Casa.

# IE 13 Projetos e ações COMSIV

## II. REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO



### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Curso de capacitação de magistrados, servidores e público externo.

## III. AÇÕES PARA IMPULSIONAR A META NACIONAL CNJ 8



### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Acompanhamento do correto cadastramento das classes processuais e assuntos.
- ✓ Formação do grupo de trabalho para auxílio dos magistrados na identificação dos processos relacionados à meta CNJ 8, bem como, se necessário, designação de juízes(as) cooperadores para efetivo cumprimento da meta.

## IV. AÇÕES PARA EFETIVAR POLÍTICA JUDICIÁRIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA



### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Campanha Nacional Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica;
- ✓ Participação no Fórum Nacional de Violência Doméstica e na XIV Jornada Maria da Penha.
- ✓ Distribuição do livro “Pontes para paz em casa – Práticas e reflexões”.



### ENTREGAS REPLANEJADAS

- ✓ Implementação de Botão do Pânico para mulheres vítimas de violência na Comarca de Contagem/MG.

# IE 14 Plano Educacional da EJEF



Sistematizar ações educacionais essenciais à formação integral e qualificação profissional dos magistrados, servidores e demais colaboradores do Tribunal.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 08 – Melhoria da Gestão de Pessoas.



## META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG](#))

**TJMG 15:** Alcançar percentual médio de cumprimento de, no mínimo, 70%, com relação às metas previstas no Plano Anual de Desenvolvimento (PAD) do ano considerado.

## SUBPROJETOS

- I. Capacitação de gestores (objetivo 2)
- II. Formação de Magistrados (objetivo 3)
- III. Formação de Servidores (objetivo 4)
- IV. Formação de Auxiliares da Justiça (objetivo 5)
- V. Formação Voltada ao Público Externo (objetivo 6)
- VI. Temáticas de Formação (objetivo 7)
- VII. Atendimento a Demandas de Ações Educacionais (objetivo 8)
- VIII. Desconcentração / Interiorização das Ações Educacionais da EJEF (objetivo 9)



## IE 14 Plano Educacional da EJEJF



### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Capacitações de gestores em competências gerenciais;
- ✓ Credenciamento e oferecimento de ações educacionais para Magistrados, conforme os procedimentos da ENFAM;
- ✓ Cursos de formação para os juízes de direito substitutos nomeados;
- ✓ Curso de Formação de Formadores;
- ✓ Curso preparatório para participação no Projeto Experimental do Teletrabalho;
- ✓ Cursos em temáticas preferenciais e em demandas educacionais prioritárias;
- ✓ Cursos de mediação judicial e conciliação em parceria com o NUPEMEC;
- ✓ Curso de capacitação do Programa Nós;
- ✓ Módulos Institucional e Humano Social no Programa Servidor Integrado – SERIN;
- ✓ Oferecimento de ações educacionais nos Núcleos Regionais do interior do estado.

# IE 15 Programa de Gestão de Pessoas por Competências



Promover ações relacionadas à seleção, acompanhamento e formação, desenvolvimento na carreira e valorização de servidores, com vistas à melhoria da gestão de pessoas no Tribunal.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 08 – Melhoria da Gestão de Pessoas.



## META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG](#))

**TJMG 16:** Efetivar, no mínimo, 70% das etapas do Programa de Gestão de Pessoas por Competências previstas para implantação no ano considerado.

## SUBPROJETOS

- I. Mapeamento das Competências dos Processos de Trabalho
- II. Alinhamento das competências mapeadas com as atribuições dos cargos em comissão
- III. Avaliação de Desempenho por Competências



## ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Mapeamento das competências dos processos de trabalho;
- ✓ Identificação das atribuições dos Cargos em Comissão, alinhadas às competências mapeadas para os cargos;
- ✓ Capacitação de 1.869 servidores e 182 gestores no curso Avaliação de Desempenho por Competências.



## ENTREGAS REPLANEJADAS

- ✓ Correções e adequações no Sistema informatizado.

# IE 16 Plano de Aprimoramento da Gestão de Custos – 1º e 2º Graus



Estabelecer indicadores e desenvolver painéis que demonstrem a eficiência na utilização de recursos.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 09 – Aprimoramento da gestão de custos.



## META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG](#))

**TJMG 17:** Cumprir 100% das etapas do Plano de Aprimoramento da Gestão de Custos - 1º e 2º Graus previstas para o período.



## ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Painel de consumo por unidade administrativa do 1º e 2º graus;
- ✓ Índice de Eficiência das Comarcas que demonstra a eficiência relativa na utilização de recursos, utilizando como parâmetro o desempenho;
- ✓ Painel para a visualização do índice de cada comarca.

# IE 17 Promover a celeridade nos processos relacionados ao assunto “fornecimento de medicamentos”



Auxiliar o andamento dos processos envolvendo o fornecimento de medicamentos (englobados no assunto 12.480 “Direito da Saúde”) e vinculados ao ODS nº 3.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 03 – Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional.



## META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais - CNJ](#))

**CNJ 1** - Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos ou sobrestados.

**CNJ 9** - Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), da Agenda 2030.



## ENTREGAS CONCLUÍDAS

Em 2020, o TJMG priorizou o julgamento de processos relacionados ao assunto “fornecimento de medicamento” (hierarquia “Direito à Saúde” - código 12480), relacionado ao ODS 3 - Saúde e bem-estar.

Os 19.139 processos ativos, sem decisão definitiva de mérito, foram divulgados aos juízos competentes para fins de gerenciamento, priorização e julgamento. Observou-se uma redução de 2.299 até dezembro de 2020, o que corresponde ao percentual de 12%.

Foram indicadas instituições para a celebração de convênios para emissão de notas técnicas no âmbito do Nat-Jus do TJMG: Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz; Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais; Hospital Felício Rocho; Escola Superior Dom Helder Câmara. Contudo, não foi concluída a celebração dos convênio com essas instituições.

# IE 18 Plano de Eliminação Documental



Reduzir o acervo armazenado e consequentemente os custos dessa guarda e sua organização.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 10 – Instituição da Governança Judiciária.



## META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG](#))

**TJMG 18:** Eliminar 100% dos processos judiciais previstos para o período. (Universo de 1.200.000 processos no ano de 2020).

## MACROATIVIDADES



Publicação do Edital de eliminação



Publicação do Edital de eliminação



Eliminação do documento



## ENTREGA CONCLUÍDA

✓ **690.488** processos judiciais eliminados.

# IE 19 Gestão de Documentos Eletrônicos



Estruturar o plano de implantação de rotinas para efetivar a gestão de documentos eletrônicos no âmbito do TJMG.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 10 – Instituição da Governança Judiciária.



## META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG](#))

**TJMG 19:** Cumprir 100% das ações estruturadoras do plano de Gestão de Documentos Eletrônicos até dezembro de 2020.



## ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Realização do “I Simpósio de Preservação Digital no TJMG: Desafios e Perspectivas para a Gestão de Documentos Arquivísticos Eletrônicos”;
- ✓ Contratação do IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia para parceria no desenvolvimento de tecnologias/ferramentas para a execução da GDE e capacitação técnica e operacionalmente a equipe responsável de GDE e de TI;
- ✓ Contratação de universidade para parceria na elaboração do Arranjo do TJMG; tratamento e descrição do acervo histórico da Comarca de Minas Novas e do acervo destacado do TJMG, aproximadamente 2.000 (duas mil) caixas arquivo, para inclusão no ICA-AtoM.
- ✓ Lançamento da 2ª Campanha TJMG na Era Digital.

# IE 20 Plano de Aceleração de Obras



Executar as obras previstas no Plano de Aceleração de Obras.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 10 – Instituição da Governança Judiciária.



## META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG](#))

**TJMG 20:** Executar 100% das obras previstas no Plano de Aceleração de Obras para o ano de 2020.



## ENTREGAS CONCLUÍDAS

### 25 obras concluídas em 2020:

- **Araxá:** novo prédio do Fórum;
- **Cambuí:** novo prédio do Fórum;
- **Candeias:** novo prédio do Fórum;
- **Carmo da Mata:** novo prédio do Fórum;
- **Carmo do Rio Claro:** novo prédio do Fórum;
- **Cássia:** novo prédio do Fórum;
- **Cláudio:** novo prédio do Fórum;
- **Ervália:** reforma e ampliação do Fórum;
- **Grão Mogol:** novo prédio do Fórum;
- **Guaranésia:** novo prédio do Fórum;
- **Itapagipe:** novo prédio do Fórum;
- **Jaíba:** novo prédio do Fórum (nova Comarca);
- **Janaúba:** novo prédio do Fórum;
- **João Pinheiro:** novo prédio do Fórum;
- **Lagoa da Prata:** novo prédio do Fórum;
- **Miradouro:** novo prédio do Fórum;
- **Miraí:** novo prédio do Fórum;
- **Monte Sião:** novo prédio do Fórum;
- **Peçanha:** novo prédio do Fórum;
- **Pirapetinga:** novo prédio do Fórum;
- **Piumhi:** novo prédio do Fórum;
- **Prados:** reforma do prédio do Fórum;
- **Pratápolis:** novo prédio do Fórum;
- **Santa Maria do Suaçuí:** novo prédio do Fórum;
- **Unaí:** reforma do prédio do Fórum;

# IE 21 Plano de Instalação de Varas e Unidades Jurisdicionais



Implantar varas e unidades jurisdicionais no Estado de Minas Gerais.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 10 – Instituição da Governança Judiciária.



## META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG](#))

**TJMG 21:** Aprovar 100% das varas ou unidades jurisdicionais previstas para 2020 (Universo 9 varas ou unidades jurisdicionais)



## ENTREGAS CONCLUÍDAS

### 13 Varas instaladas e 1 Unidade Jurisdicional:

- ✓ Comarca de **Jaíba**.
- ✓ 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude na Comarca de **Santa Luzia**.
- ✓ 2ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de **Frutal**.
- ✓ Vara de Execuções Penais e de Inquéritos Policiais na Comarca de **Montes Claros**.
- ✓ Vara Criminal, de Execuções Penais e da Infância e Juventude na Comarca de **Lagoa Santa**.
- ✓ 3ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri na Comarca de **Caratinga**.
- ✓ 3ª Vara Cível da Comarca de **Caratinga**.
- ✓ 3ª Vara Cível da Comarca de **Ibirité**.
- ✓ 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude na Comarca de **Conselheiro Lafaiete**.
- ✓ Vara da Infância e da Juventude da Comarca de **Divinópolis**.
- ✓ 2ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude na Comarca de **Araxá**.
- ✓ Vara da Fazenda Pública, Empresarial e de Registros Públicos da Comarca de **Ribeirão das Neves**.
- ✓ 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de **Coromandel**.
- ✓ Instalação da unidade jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais na Comarca de **Sabará**.



# IE 22 Programa de Evolução de Demandas do SEI – PED



Implantar novas soluções para o aprimoramento de demandas e processos de trabalho que tramitam por meio do SEI.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 10 – Instituição da Governança Judiciária.



## META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG](#))

**TJMG 22:** Executar 75% dos projetos definidos no 'Programa de Evolução de Demandas do SEI' para 2020 (universo de 08 projetos).



## ENTREGAS CONCLUÍDAS

### Projetos concluídos:

- ✓ Importação de documentos do sistema RH para o SEI;
- ✓ Módulo SEI Frotas;
- ✓ Formulário de Restituição de Custas do TJTO;
- ✓ Aprimoramento de processos da COEST (peticionamento – admissão de estagiário e pasta funcional eletrônica);
- ✓ CEJUSC Virtual (peticionamento – agendamento de audiências judiciais e pré-processuais);
- ✓ Assédio Moral (implantação de peticionamento para reclamações).

### Outros projetos previstos/em desenvolvimento:

Consulta de Precedentes\*; SEI Julgar; Canal Fale com o TJMG\*; Monitoramento de Segurança; Módulo de Gestão Estratégica.

\*Implantado em 2020.

# IE 23 Implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJe Criminal



Modernizar a administração da Justiça Mineira com a utilização dos recursos da tecnologia da informação por meio da implantação do processo judicial eletrônico.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 11 – Melhoria da infraestrutura e governança de T.I.C.



## META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais - CNJ](#))

**CNJ Específica** - Implantar processo eletrônico em 10% das unidades com competência criminal.

## SUBPROJETOS


I. Implantação do projeto piloto do Pje Criminal na 2ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte - procedimento ordinário na classe Ação Penal


II. Expansão do Pje Criminal - classe " 280 Auto de Prisão em Flagrante" (CPFD)





## ENTREGAS CONCLUÍDAS


**53** unidades judiciárias beneficiadas


-  Aimorés: Vara Única



 Belo Horizonte: CEFLAG


 Belo Horizonte: 2ª Vara Criminal


 Betim: 1ª, 2ª e 3ª Vara Criminal


 Brasília de Minas: 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude


 Brasília de Minas: 2ª vara Cível, Criminal e de Execuções Penais


 Capelinha: 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude
-  Capelinha: 1ª Vara Cível, Criminal de Execuções Penais

 Conceição do Mato Dentro: Vara Única

 Conselheiro Pena: 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude

 Conselheiro Pena: 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais

 Contagem: Vara do Tribunal do Júri

 Contagem: Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e de Inquéritos Policiais

# IE 23 Implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJe Criminal

- 📍 Diamantina: 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude
- 📍 Diamantina: 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais
- 📍 Espinosa: Vara Única
- 📍 Galileia: Vara Única
- 📍 Guanhães: 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude
- 📍 Guanhães: 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais
- 📍 Itamarandiba: Vara Única
- 📍 Jaíba: Vara única
- 📍 Janaúba: 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude
- 📍 Janaúba: 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais
- 📍 Januária: 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude
- 📍 Januário: 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais
- 📍 Manga: 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude
- 📍 Manga: 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais
- 📍 Mantena: 2ª Vara Cível e da Infância e da Juventude
- 📍 Mantena: 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais
- 📍 Minas Novas: Vara única
- 📍 Montalvânia: Vara única
- 📍 Monte Azul: Vara única
- 📍 Peçanha: Vara única
- 📍 Porteirinha: Vara única
- 📍 Resplendor: Vara única
- 📍 Rio Pardo de Minas: Vara única
- 📍 Rio Vermelho: Vara única
- 📍 Sabinópolis: Vara Única
- 📍 Salinas: 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude
- 📍 Salinas: 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais
- 📍 Santa Maria do Suaçuí: Vara Única
- 📍 São Francisco: 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude
- 📍 São Francisco: 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais
- 📍 São João da Ponte: Vara Única
- 📍 São João do Paraíso: Vara Única
- 📍 São João Evangelista: Vara Única
- 📍 São Romão: Vara Única
- 📍 Serro: Vara Única
- 📍 Taiobeiras: Vara Única
- 📍 Turmalina: Vara Única
- 📍 Virginópolis: Vara Única

# IE 24 Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação



Implantar novas soluções para o aprimoramento de demandas e processos de trabalho que tramitam por meio do SEI.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 11 – Melhoria da infraestrutura e governança de TIC.



## META RELACIONADA

([Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais - TJMG](#))

**TJMG 24:** Alcançar a pontuação de 0,75 na apuração do iGov-TIC-Jud.



## ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Publicação de 2 processos de segurança da informação (tópico 2.4 do iGov-TIC-Jud).
- ✓ Publicação de 2 processos de software (tópico 2.5 do iGov-TIC-Jud).
- ✓ Evolução de 40% dos itens de Gestão de Risco para o nível “Adota parcialmente”.
- ✓ Evolução de 78% dos itens de monitoramento para o nível “Adota em grande parte ou integralmente”.