

Planejamento Estratégico de 2023

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Março
2024

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Resultados do Planejamento Estratégico de 2023

1. INTRODUÇÃO

O Comitê de Governança e Gestão Estratégica aprovou o Painel Estratégico e o Quadro de Iniciativas do ano de 2023, componentes do Planejamento Estratégico do TJMG, durante as Reuniões de Análise da Estratégia – RAE realizadas nos dias 27 de março e 05 de setembro de 2023, sendo disciplinados por meio Portaria Conjunta 1.458/2023, em observância ao art. 7º da Resolução 952/2020.

Com essa aprovação, o portfólio do Planejamento Estratégico de 2023 foi composto por 53 iniciativas, as quais foram sistematicamente monitoradas conjuntamente pela equipe do Núcleo de Gestão de Projetos – NUGEPRO/SEGOVE e pela equipe da Assessoria Técnica e Jurídica ao Planejamento e à Gestão Institucional – ASPLAG/DEPLAG no âmbito do Planejamento Estratégico Institucional.

Este relatório tem o objetivo de apontar os resultados e os destaques da execução das iniciativas estratégicas. Ressalta-se que os resultados apresentados se referem ao monitoramento realizado até a primeira quinzena de março de 2024. Após novo ciclo de monitoramento, o arquivo será atualizado.

2. RESULTADOS ALCANÇADOS

Do total de 53 iniciativas aprovadas para comporem o Planejamento Estratégico do TJMG em 2023, 18 (34%) foram concluídas, 2 (4%) foram suspensas e as demais, 33 (62%), permanecem em execução.

SUMÁRIO

Portfólio de Projetos e ações da justiça Especial	5
Plano de Aceleração de Obras.....	8
Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação.....	12
Implantação do Novo Sistema de Arrecadação de Receitas do TJMG	14
Implantação do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP	16
Projetos Sociais - Núcleo de Voluntariado	18
Plano de Desenvolvimento Institucional da EJEFCiclo 2021 a 2026 - Educação Institucional - Planos de Desenvolvimento Anuais (Abreviatura: PDI EJEFC - PDA)	22
Plano de Desenvolvimento Institucional da EJEFCiclo 2021 a 2026 - Programa de Pós-Graduações da EJEFC (Abreviatura: PDI EJEFC - PÓS)	29
Gestão de Documentos Eletrônicos	31
Desdobramento do Planejamento Estratégico pelas Unidades Judiciárias de 1º grau de jurisdição	33
Projetos Sociais - APAC	39
Projetos Sociais - COINJ - Entrega Legal.....	40
Projetos Sociais - PAI-PJ	42
Plano de Logística Sustentável – PLS	44
Fortalecimento e implementação de políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica e familiar	46
Plano de estruturação Organizacional para a Produtividade na Prestação Jurisdicional	48
Programa de Evolução de Demandas do SEI - PED.....	53
Projeto Virtualizar 5.0 - 1ª Instância.....	57
Programa de Proteção de Dados Pessoais do TJMG	58
Fortalecimento das políticas judiciárias de melhoria do Sistema Prisional e do Sistema Socioeducativo	60
Fortalecimento do Sistema de Integridade.....	63
Integração de informações administrativas por meio de indicadores no Qlik Sense	65
Programa Inova TJMG.....	67
Unidade Judiciária Eficiente	71
Projeto de Implantação de Salas de Depoimento Especial.....	73
Projeto de Implantação da Gestão de Créditos	79
Implantação do Sistema de Gestão Financeira dos Depósitos Judiciais - SIDEJUD	81
Programa Pontualidade 5.0	84
Projeto de Divulgação e Estímulo à realização de Campanhas de Apadrinhamento.....	86
Programa de Desenvolvimento da Atuação do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais	88
Implantação do Sistema PJe na 2ª Instância.....	91
Instrumentos de Monitoramento de Gestão das Contratações - IMGC.....	93
Melhorias no Precatório com o ORW	95
Implementação de política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação	97
Projeto Virtualizar 5.0 - 2ª Instância	100
Programa Agiliza-Jus.....	101
Núcleo de Justiça 4.0 - 2ª Instância	103
Aprimoramento da Gestão de Cobrança de Custas Processuais	104
Plantão Noturno Eletrônico da 2ª Instância.....	106
Gerenciamento eficaz de ações coletivas	108

Ampliação da Eficácia da Sistemática dos Precedentes Qualificados	110
Aperfeiçoamento Gerencial da Segunda Instância	113
Programa de Gestão de Pessoas por Competências (PGC).....	115
Programa de estruturação de políticas públicas autocompositivas de solução de conflitos	118
Projeto de aprimoramento de extração, tratamento e explicitação de dados relativos às políticas autocompositivas	121
Programa de Reestruturação e integração dos serviços públicos geridos pela Terceira Vice-Presidência...	123
Programa de otimização do funcionamento dos CEJUSCs - Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania	125
Implantação do Processo Judicial Eletrônico nas competências Infância e Juventude Infracional e Tribunal do Júri de Belo Horizonte – PJe Criminal	129
Central Eletrônica de Mandados e Diligências.....	130
Esforço Concentrado para Elevar o IPC-Jus (Índice de Produtividade Comparada da Justiça) do TJMG	132
Expansão do módulo plantão no Processo Judicial Eletrônico nas unidades jurisdicionais de 1ª Instância .	135
Integração do Sistema PJe com o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD.....	136
Integração do Sistema PJe com o e-Carta Correios.....	138

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Portfólio de Projetos e ações da justiça Especial
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS			
---------------------------	--	--	--

Unidade Gestora	Presidência: GEJESP – Gerência de Suporte aos Juizados Especiais.		
Objetivos	Desenvolver projetos e ações no âmbito do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, de forma a promover o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, proporcionando à sociedade serviço célere, eficiente e com elevado padrão de qualidade.		
Custo previsto	R\$ 6.498.297,00	Custo executado	R\$ 8.110.521,71
Início da iniciativa	10/01/2022	Término da iniciativa	19/12/2024
Progresso (%)	91%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023	
--------------------	--

Conciliadores Capacitados.
Atermadores Capacitados.
Turma Recursal Temporária em Belo Horizonte.
Turma Recursal Temporária de Governador Valadares, em funcionamento em Caratinga.
Suporte para Atendimento Direto ao Cidadão – SADI.
Plataforma consumidor.gov.br.
Gestão de Juízes Leigos.
Concessão de estagiários para Juizados Especiais e Turmas Recursais do Estado.
Semana Nacional da Conciliação, em parceria com a Terceira Vice-Presidência.
Pré-atermação online.
Curso Rotina de Secretaria dos Juizados Especiais, em parceria com a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes – EJEJF.
52º Fórum Nacional dos Juizados Especiais - Parceria com a EJEJF e a Diretoria do Fórum.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Conciliadores Capacitados.	27/02/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Atermadores Capacitados.	03/02/2023	20/11/2023	19/12/2023	19/12/2023	Concluído
(E) Turma Recursal Temporária em Belo Horizonte.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Turma Recursal Temporária de Governador Valadares, em funcionamento em Caratinga.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Suporte para Atendimento Direto ao Cidadão – SADI.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Plataforma consumidor.gov.br.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E) Gestão de Juízes Leigos.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Concessão de estagiários para Juizados Especiais e Turmas Recursais do Estado.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Semana Nacional da Conciliação, em parceria com a Terceira Vice-Presidência.	01/09/2023	24/11/2023	-	24/11/2023	Concluído
(E) Pré-atermação online.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Curso Rotina de Secretaria dos Juizados Especiais, em parceria com a EJEJF.	09/01/2023	30/06/2023	19/12/2024	-	Em andamento
(E) 52º Fórum Nacional dos Juizados Especiais - Parceria com a EJEJF e a Diretoria do Fórum.	09/01/2023	08/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Trata-se de uma Iniciativa com recorrência anual. Abaixo seguem alguns dados referentes ao ano de 2023:

Conciliadores capacitados: Em 2023, foram disponibilizadas aos Juizados Especiais do Estado de Minas Gerais um total de 240 (duzentos e quarenta) vagas, distribuídas em 04 (quatro) turmas.

Aterradores capacitados: Em 2023, tivemos duas turmas do referido curso:
Turma 10 de 03/02 a 20/06: Total de participantes: 302 | Aprovados: 210 (69.54%) | Reprovados: 92 (30.46%).
Turma 11 de 10/07 a 20/11: Total de participantes: 285 | Aprovados: 200 | Reprovados: 85.

Turma Temporária de BH: do período de agosto (início do funcionamento da nova composição) a dezembro de 2023 foram distribuídos 1.598 (hum mil quinhentos e noventa e oito) processos e julgados 915 (novecentos e quinze).

Turma Temporária de Caratinga: No período de janeiro a dezembro de 2023 foram distribuídos 1.273 processos, e proferidas 1.445 sentenças e 300 decisões.

Juízes Leigos: Total de vagas autorizadas para os Jesp até o último monitoramento: 167 (cento e sessenta e sete). Desse total, 13 (treze) são para o Programa pontualidade, encontrando-se todas preenchidas.

Concessão de estagiários: Foram autorizadas, no ano de 2023, 54 (cinquenta e quatro) vagas de estagiários de graduação para as Turmas Recursais do Estado. Foram 299 (duzentos e noventa e nove) vagas para as turmas recursais e 814 (oitocentos e quatorze) vagas para os juizados especiais.

XVIII Semana Nacional da Conciliação, em parceria com a Terceira Vice-Presidência: De acordo com os dados fornecidos pela AGIN, em 24/11/2023, foram realizadas 10.805 (dez mil oitocentos e cinco) audiências de conciliação nas UJ dos Juizados Especiais do Estado, no período de 06 a 10/11/2023, com 2.411 (dois mil quatrocentos e onze) acordos homologados (representando 22,31%).

Pré-Atermação online: Resultados obtidos (Dados de janeiro a dezembro de 2023):

- Total de formulários de pré-atermação recebidos: 24.476
- Processos ajuizados a partir dos formulários de pré-atermação: 9.478
- Total recebidos de formulários de petição em processos em curso: 8.824

52º Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O encontro contou com a presença de 313 participantes do Brasil todos aprovados, sendo que deste total, 142 são magistrados do TJMG e 103 são magistrados de outros Tribunais.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Macrodesafio 5 - Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	CNJ 3	CNJ 5	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	-	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

IV - Aumentar a eficiência jurisdicional, com redução efetiva do tempo médio de tramitação dos processos no Poder Judiciário de Minas Gerais, inclusive em sede recursal e de inquéritos policiais, especialmente nas matérias reconhecidas como prioritárias pelo CNJ.

V - Majorar o efetivo acesso das partes à tutela jurisdicional de mérito, mediante ampliação das ferramentas de automação, de inteligência artificial e de tramitação eletrônica de todos os expedientes judiciais, aumentando o número de processos julgados e otimizando os esforços dedicados à área-fim.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Plano de Aceleração de Obras
---------------------------	-------------------------------------

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade Gestora	Presidência: DENGEP – Diretoria Executiva de Engenharia Predial.		
Objetivos	Garantir a infraestrutura física apropriada às atividades administrativas e judiciais por meio do planejamento, execução e acompanhamento de construções, reformas e ampliações de fóruns, comarcas e varas com observância a critérios de definição de prioridade, sustentabilidade, acessibilidade e segurança, contribuindo para ambientes que proporcionem a qualidade e a produtividade dos serviços, bem como o bem estar de servidores, magistrados e jurisdicionados.		
Custo previsto	R\$ 386.867.595,21	Custo executado	R\$ 342.039.344,13
Início da iniciativa	01/01/2023	Término da iniciativa	12/01/2025
Progresso (%)	48%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023
Obras previstas no Plano de Obras para conclusão 2023: Ibirité, Barbacena, Formiga, Igarapé, Ipanema, Itajubá, Itaúna, Minas Novas, Montes Claros, Pará de Minas, Poços de Caldas, Santa Rita do Sapucaí, Pedra Azul, Passos - ar Cond (reforma), Muriaé - ar Cond (reforma), Dolores do Indaiá, BH CIA - ar Cond (17 obras).
Obras previstas para conclusão em 2022, mas replanejadas em função de atrasos em sua execução, para conclusão 2023: Manga, Conceição das Alagoas, Barão de Cocais, Pompéu, Santa Rita de Caldas, Pouso Alegre - ar Cond, Natércia e Nova Lima (8 obras).

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO					
ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Ibirité - Construção do Novo Fórum (CT 226/2023).	19/07/2023	10/11/2024	10/01/2025	-	Em andamento
(E) Barbacena - Construção do Novo Fórum (CT 219/2021).	13/10/2021	02/12/2023	29/07/2025	-	Em andamento
(E) Formiga - Construção do Novo Fórum (CT 243/2021).	15/11/2021	04/11/2023	14/10/2024	-	Em andamento
(E) Igarapé - Reforma e Ampliação (CT 011/2022).	08/02/2022	31/08/2024	26/03/2025	-	Em andamento
(E) Ipanema - Reforma e Ampliação - RETOMADA (CT 106/2023).	22/05/2023	12/11/2024	12/01/2025	-	Em andamento
(E) Itajubá - Construção do Novo Fórum (CT 205/2021).	13/09/2021	06/05/2023	30/12/2024	-	Em andamento
(E) Itaúna - Construção do Novo Fórum (CT 318/2021).	10/01/2022	02/09/2023	01/10/2024	-	Em andamento
(E) Minas Novas - Construção do Novo Fórum.	19/07/2023	10/11/2024	13/03/2025	-	Em andamento
(E) Montes Claros - Construção do Novo Fórum (CT 259/2020).	04/01/2021	23/06/2023	19/02/2025	-	Em andamento
(E) Pará de Minas - Construção do Novo Fórum (CT 085/2022).	13/04/2022	01/07/2024	03/03/2025	-	Em andamento
(E) Poços de Caldas - Construção do Novo Fórum (CT 207/2021).	27/09/2021	16/12/2023	14/03/2025	-	Em andamento

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E) Pedra Azul - Construção do Novo Fórum (CT 254/2022).	08/09/2022	02/12/2023	30/05/2024	-	Em andamento
(E) Passos - Substituição do Sistema de Ar Condicionado (CT 187/2023).	14/03/2023	25/09/2023	22/06/2024	-	Em andamento
(E) Muriaé - Instalação do Ar Condicionado central (CT 265/2023).	11/08/2023	07/02/2024	18/04/2024	-	Em andamento
(E) Dores do Indaiá - Construção do Novo Fórum (Contrato 098/2023).	3/05/2023	28/01/2024	30/04/2024	-	Em andamento
(E) Natércia - Construção do Novo Fórum (Contrato 291/2021).	08/12/2021	03/11/2022	30/06/2024	-	Em andamento
(E) Manga - Construção do Novo Fórum.	07/11/2021	03/09/2022	10/02/2023	09/03/2023	Concluído
(E) Santa Rita do Sapucaí - Construção do Novo Fórum.	27/04/2020	12/02/2023	24/08/2023	31/07/2023	Concluído
(F) Conceição das Alagoas - Reforma e Ampliação (Contrato 206/2021).	20/09/2021	15/09/2022	14/08/2023	14/08/2023	Concluído
(E) Barão de Cocais - Construção do Novo Fórum (Contrato 075/2021).	11/05/2021	05/07/2022	19/12/2023	06/11/2023	Concluído
(E) Pompéu - Construção do Novo Fórum (Contrato 270/2021).	18/11/2021	14/09/2022	19/12/2023	21/11/2023	Concluído
(E) Santa Rita de Caldas - Construção do Novo Fórum (Contrato 052/2021).	29/03/2021	23/04/2022	23/10/2023	23/10/2023	Concluído
(E) Pouso Alegre - Substituição do Sistema de Ar Condicionado (Contrato 240/2022).	09/08/2022	05/02/2023	28/07/2023	26/09/2023	Concluído
(E) BH - CIA - Sistema de Ar Condicionado (Contrato 090/2023).	18/04/2023	14/12/2023	14/02/2024	27/02/2024	Concluído
(E) Nova Lima - Construção do Novo Fórum (Contrato 255/2018).	03/01/2019	23/01/2021	19/12/2023	19/12/2023	Concluído
(E) Abaeté - Construção do Novo Fórum (Contrato 161/2020).	20/07/2020	12/12/2021	10/03/2023	02/03/2023	Concluído
(E) Caeté - Construção do Novo Fórum (Contrato 188/2021).	10/02/2022	07/12/2022	20/05/2023	04/04/2023	Concluído
(E) Elói Mendes - Construção do Novo Fórum (Contrato 233/2021).	10/01/2022	07/07/2022	13/08/2023	28/06/2023	Concluído
(E) Ipatinga -Substituição do Sistema de Ar Condicionado.	14/07/2020	07/09/2021	30/06/2023	26/07/2023	Concluído
(E) Monte Carmelo - Construção do Novo Fórum (Contrato 014/2021).	08/02/2021	04/05/2021	04/05/2022	03/03/2023	Concluído
(E) Três Corações - Construção do Novo Fórum (Contrato 235/2020).	28/10/2020	21/04/2022	14/08/2023	10/10/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

O critério de aceitação da conclusão das obras, para fins de mensuração do resultado da meta até 2023, foi o Termo de Recebimento Provisório (TRP) emitido.

Tivemos a emissão dos seguintes Termos em 2023:

1. **Abaeté:** Construção do Novo Fórum: 02/03/2023.
2. **Monte Carmelo:** Construção do Novo Fórum: 03/03/2023.
3. **Manga:** Construção do Novo Fórum: 09/03/2023.
4. **Caeté:** Construção do Novo Fórum: 04/04/2023.
5. **Elói Mendes:** Construção do Novo Fórum: 28/06/2023.
6. **Ipatinga:** Substituição do Sistema de ar-condicionado: 26/07/2023.
7. **Santa Rita do Sapucaí -** Construção do Novo Fórum: 31/07/2023.
8. **Pouso Alegre –** substituição do Sistema de ar condicionado - 26/09/2023.
9. **Três Corações –** Construção do Novo Fórum – 10/10/2023.
10. **Pompéu –** Construção do Novo Fórum - 06/11/2023.
11. **Barão de Cocais –** construção do Novo Fórum: 6/11/2023.
12. **Nova Lima –** Construção do Novo Fórum – 19/12/2023.

Totalizando 12 obras no universo de planejamento de 25 obras, o que representa um percentual de 48% da meta estabelecida para o ano de 2023.

Abaixo, apresentam-se os status das demais obras em andamento:

Ibirité: Obra em andamento, retomada em julho/2023 com previsão de conclusão em janeiro/2025, houve a necessidade da contratação de uma nova empresa devido a rescisão do contrato anterior.

Barbacena: Obra em andamento, iniciada em 13/10/2021 e previsão de conclusão em julho/2025, houve atrasos devido à alteração do projeto para adaptar a área de reserva ambiental.

Formiga: Obra em andamento, retomada em outubro/2021 com previsão de conclusão em outubro/2024, houve a necessidade da dilação de prazo em ocorrência das chuvas.

Igarapé: Obra em andamento, iniciada em janeiro/2022 com previsão de conclusão em agosto/2024, houve a necessidade da dilação de prazo em ocorrência das chuvas e dificuldade de contratação de mão de obra.

Ipanema: Obra em andamento, retomada em maio/2023 com previsão de conclusão em novembro/2024, houve a necessidade da contratação de uma nova empresa devido a rescisão do contrato anterior.

Itajubá: Obra em andamento, retomada em outubro/2021 com previsão de conclusão em dezembro/2024, houve a necessidade da dilação de prazo em ocorrência das chuvas e alterações no projeto.

Itaúna: Obra em andamento, retomada em janeiro/2022 com previsão de conclusão em outubro/2024, houve a necessidade da dilação de prazo em ocorrência de alterações no projeto.

Minas Novas: Obra em licitação, estimativa de retomada em março/2024 e previsão de conclusão em março/2025, houve a necessidade da contratação de uma nova empresa devido a rescisão do contrato anterior.

Montes Claros: Obra em andamento, iniciada em janeiro/2021 com previsão de conclusão em novembro/2024, houve a necessidade da dilação de prazo em ocorrência de alterações no projeto.

Pará de Minas: Obra em andamento, retomada em abril/2022 com previsão de conclusão em março/2025, houve a necessidade da dilação de prazo em ocorrência de alterações no projeto.

Poços de Caldas: Obra em andamento, retomada em abril/2022 com previsão de conclusão em abril/2024, houve a necessidade da dilação de prazo em ocorrência de alterações no projeto.

Pedra Azul: Obra em andamento, iniciada em setembro/2022 com previsão de conclusão em maio/2024, houve a necessidade da dilação de prazo em ocorrência de alterações no projeto.

Passos: Obra em andamento, iniciada em outubro/2023 com previsão de conclusão em junho/2024, houve suspensão da execução da obra para adequações no projeto.

Muriaé: Obra em andamento, iniciada em agosto/2023 com previsão de conclusão em abril/2024, houve a necessidade de alterações no projeto.

Dores do Indaiá: Obra em andamento, retomada em maio/2023 com previsão de conclusão em abril/2024, houve a necessidade da contratação de uma nova empresa devido a rescisão do contrato anterior.

BH – Cia - Sistema de ar condicionado: Obra em andamento, iniciada em abril/2023 com previsão de conclusão em janeiro/2024, TRP emitido em fevereiro/2024.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 9 - Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 43	-	-	-	-
VINCULAÇÃO PROJEF 5.0					
Iniciativa não relacionada ao objetivo PROJEF 5.0.					

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Presidência: DIRFOR – Diretoria Executiva de Informática.		
Objetivos	Promover a melhoria da governança, da gestão e da infraestrutura de TIC no âmbito do TJMG.		
Custo previsto	R\$ 63.900.152,10	Custo executado	R\$ 0,00*
Início da iniciativa	14/02/2022	Término da iniciativa	30/09/2024
Progresso (%)	81%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023

Adequação dos processos de trabalho ao iGovTIC-JUD 2023.
Contratação de Suíte de Colaboração.
Contratação de Serviços Gerenciados de Segurança Cibernética.
Consultoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Adequação dos processos de trabalho ao iGovTIC-JUD 2023. (A) Registrar e planejar o projeto (A) Executar e monitorar as ações relativas ao Tema "Políticas e Planejamento". (A) Executar e monitorar as ações relativas ao Tema "Atendimento e Suporte ao Usuário". (A) Executar e monitorar as ações relativas ao Tema "Pessoas". (A) Executar e monitorar as ações relativas ao Tema "Infraestrutura Tecnológica e Serviços em Nuvem". (A) Executar e monitorar as ações relativas ao Tema "Riscos, Segurança da Informação e Proteção de Dados".	01/02/2023	22/09/2023	-	10/08/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(A) Obtenção das informações exigidas na Seção 2 - Dados Gerais do Órgão. (A) Preenchimento do questionário do iGovTic-Jud 2023.					
(E) Contratação de Suíte de Colaboração.	23/03/2022	15/02/2024	30/09/2024		Em andamento
(E) Contratação de Serviços Gerenciados de Segurança Cibernética.	17/07/2022	04/12/2023	29/03/2024		Em andamento
(E) Consultoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). (A) Diagnóstico da Situação atual. (A) Ações de Melhoria (planejamento). (A) Ações de Melhoria (desenvolvimento). (A) Avaliação dos Resultados.	03/05/2023	31/05/2024	-	-	Em andamento

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

*O custo informado refere-se aos valores previstos para contratação da Segurança Cibernética e do Suíte de Colaboração. A contratação da Segurança Cibernética e o Suíte de Colaboração estão em fase de licitação com previsão de conclusão para o março e setembro de 2024, respectivamente.
 Ao longo de 2023, com apoio do *Gartner* Consultoria, foi realizado um diagnóstico para avaliar a maturidade e qualidade dos processos operacionais da DIRFOR, na intenção de identificar oportunidades de melhoria e propostas de adequação da Diretoria. Com base no diagnóstico, foram identificados 14 pontos de melhoria que serão estruturados e trabalhados ao longo do ano de 2024.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 12 - Fortalecimento da Estratégia de Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC e de Proteção de Dados.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNU	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 54	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

I - Instituir o "Programa de Aceleração da Eficiência Tecnológica" no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, com realização de consultoria em diagnóstico, melhoria de processos e de produtividade, em prol da modernização administrativa e tecnológica para incremento das condições necessárias de trabalho para o público interno e externo.
 VIII - Modernizar os processos de trabalho de gestão administrativa, com automação dos sistemas correlatos, racionalização do emprego de recursos humanos e otimização dos serviços não vinculados à área-fim.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Implantação do Novo Sistema de Arrecadação de Receitas do TJMG
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade Gestora	Presidência: DIRFIN - Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária.		
Objetivos	Aumentar a eficiência na gestão de receitas do TJMG; implantar o novo Sistema de Arrecadação de Receitas do TJMG; possibilitar registros contábeis fidedignos e mais consistentes, referentes às receitas e aos créditos, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, e; subsidiar os atores externos à DIRFIN de informações sobre o comportamento da arrecadação das receitas sob sua gestão, para elaboração de projeções com base no comportamento da série histórica de arrecadação.		
Custo previsto	R\$9.822.000,00	Custo executado	R\$0,00
Início da iniciativa	01/02/2022	Término da iniciativa	31/12/2026
Progresso (%)	72%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023	
Contratação do GFO.	
Definição das regras de negócio do lançamento da receita junto às unidades judiciárias.	
Definição das regras de negócio do lançamento da receita junto ao extrajudicial.	
Definição das regras de negócio junto ao administrativo.	

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO					
ENTREGAS (E) /ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Contratação do GFO. (A) Validar Requisitos funcionais do Módulo Orçamento e Finanças; (A) Apresentar e Entregar o Relatório do Escopo da Solução ao Patrocinador. (A) Publicar o Processo de Consulta Pública. (A) Elaborar o Estudo Técnico Preliminar. (A) Elaborar Minuta do Termo de Referência. (A) Selecionar o Fornecedor. (A) Publicar o Contrato.	18/01/2023	15/09/2023	18/03/2024	-	Em andamento
(E) Definição das regras de negócio para a etapa do "lançamento" (fato gerador, identificação do contribuinte e cálculo) para as receitas originárias do judicial de 1ª e 2ª Instâncias.	30/08/2022	31/12/2023	-	31/07/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E) Definição das regras de para a etapa do "lançamento" (fato gerador, identificação do contribuinte e cálculo) para as receitas originárias do extrajudicial.	30/08/2022	31/12/2023	-	31/08/2023	Concluído
(E) Definição das regras de negócio no âmbito do administrativo.	30/08/2022	31/12/2023	-	19/09/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

O Novo Sistema de Arrecadação será desenvolvido como parte do Sistema de Gestão Financeira e Orçamentária – GFO. Ao longo do ano, a estratégia de contratação do sistema passou por uma sequência de alterações, como resultado de estudo para a definição do melhor caminho a ser seguido, dentre eles:

- Perspectiva de contratação direta do sistema desenvolvido pela empresa THEMA, através de cessão de direito de uso e acordo de cooperação que seria estabelecido com o TJSC;
- Decisão da Alta Administração pelo levantamento e estudo junto às áreas de negócio para se desenvolvimento de um ERP, abrangendo planejamento estratégico e orçamento (DEPLAG), finanças (DIRFIN), gestão de recursos humanos (DEARHU) e gestão de contratos (DIRSEP).
- Após elaboração de um Estudo Técnico Preliminar – ETP, definição da Alta Administração por seguir com a contratação de um sistema que contemplasse apenas os módulos relativos ao Orçamento e Finanças: o Sistema de Gestão Financeira e Orçamentária – GFO.

Tomada a decisão, deu-se prosseguimento à contratação da PRODEMGE, com previsão de finalização até 03/2024.

Destaca-se que, para 2024, a iniciativa estratégica terá seu nome alterado para “Gestão de Receitas”, cujo o escopo dirá respeito apenas a atividades relativas à DIRFIN (área de negócio). As tratativas relacionadas à contratação do sistema passará a ser acompanhado em uma iniciativa à parte entregas da Área de Negócio e tudo que for relacionado ao Sistema GFO será desenvolvido no “Programa de Modernização da Gestão Financeira e Orçamentária”.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 11 - Modernização da Gestão Orçamentária e Financeira.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 69	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

I - Instituir o "Programa de Aceleração da Eficiência Tecnológica" no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, com realização de consultoria em diagnóstico, melhoria de processos e de produtividade, em prol da modernização administrativa e tecnológica para incremento das condições necessárias de trabalho para o público interno e externo.

VIII - Modernizar os processos de trabalho de gestão administrativa, com automação dos sistemas correlatos, racionalização do emprego de recursos humanos e otimização dos serviços não vinculados à área-fim.

XVII - Promover a desburocratização de processos e procedimentos administrativos, especialmente dos relacionados à inovação dos processos de trabalho, em alinhamento com a Resolução do CNJ nº 395, de 7 de junho de 2021.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Implantação do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade Gestora	Presidência: DIRFIN – Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária.		
Objetivos	A utilização do sistema deverá proporcionar otimização do processo de trabalho, maior confiabilidade; na informação prestada e gerenciamento das informações. Busca-se também a simplificação do processo de Concessão De Diárias e Passagens, a descentralização e clareza nos procedimentos de conferência e aprovação da diária de viagem. Acrescenta-se que com a utilização do SCDP haverá maior gestão dos dados e correlação das concessões com o planejamento estratégico do TJMG, proporcionando visão sistêmica da despesa nas respectivas áreas de negócio.		
Custo previsto	R\$ 553.104,00	Custo executado	R\$ 487.974,00
Início da iniciativa	05/09/2022	Término da iniciativa	01/04/2024
Progresso (%)	94%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023
Implantação do SCDP devidamente customizado às necessidades do TJMG.
Regulamentação do SCDP.
Novo Fluxo de Trabalho relativo à solicitação de diárias e passagens.
Plano de Comunicação.
Capacitação de gestores e usuários.
Painel de Concessão de Viagens e Passagens.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO					
ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Implantação do SCDP devidamente customizado às necessidades do TJMG. (A) Implantação do SCDP no TJMG.	07/11/2022	01/03/2024	01/04/2024	-	Em andamento
(E) Regulamentação do SCDP. (A) Publicar o Ato Normativo.	15/05/2023	22/05/2023	31/01/2024	19/02/2024	Concluído
(E) Novo Fluxo de Trabalho relativo à solicitação de diárias e passagens. (A) Definir de novo Fluxo de trabalho.	05/09/2022	12/05/2023	17/07/2023	17/07/2023	Concluído
(E) Plano de Comunicação. (A) Definir do Plano de Comunicação.	05/09/2022	06/06/2023	19/12/2023	06/12/2023	Concluído
(E) Capacitação de gestores e usuários	29/05/2023	02/06/2023	30/03/2024	-	Em andamento

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(A) Realizar a capacitação dos usuários.					
(E) Painel de Concessão de Viagens e Passagens. (A) Construção do Painel pela CEINFO Qlik Sense para SCDP.	17/07/2023	31/01/2024	-	-	Em andamento

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Projeto desenvolvido em conjunto com a PRODEMGE/SEPLAG-MG (Ct. 081/2022).
 O sistema estava inicialmente previsto para ser implantado em junho de 2023. Entretanto, durante o desenvolvimento, foi identificada a necessidade trabalhar requisitos estruturantes que não haviam sido mapeados no início do projeto, como a existência de um calendário próprio do TJMG, que se diferencia do calendário seguido pelo estado. Essa alteração, somada ao atraso na publicação do normativo de regulamentação do SCDP, alterou a data de finalização do projeto para março de 2024, incluindo o desenvolvimento do sistema, a publicação do normativo e a realização de capacitações dos gestores e usuários e o desenvolvimento das ações de comunicação.
 A publicação tardia do normativo, Portaria 6.474/PR/2024, publicada em 19 de fevereiro no DJe, impactou o desenvolvimento das ações de comunicação e capacitação, as quais serão desenvolvidas durante o mês de março. Conforme determinação da Portaria, o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) entrará em vigência a partir do dia 01 de abril de 2024.
 Tendo em vista o processo de revisão do projeto, o "Término Previsto" para a entrega "Painel de Concessão de Viagens e Passagens" está em processo de revisão pela área de negócio.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 9 - Aprimoramento da gestão administrativa e da governança judiciária.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 84	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

VIII - Modernizar os processos de trabalho de gestão administrativa, com automação dos sistemas correlatos, racionalização do emprego de recursos humanos e otimização dos serviços não vinculados à área-fim.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Projetos Sociais - Núcleo de Voluntariado
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: Núcleo de Voluntariado do TJMG.		
Objetivos	Contribuir para a consolidação da "Rede de Voluntariado" do Estado de Minas Gerais; promover a disseminação da cultura do voluntariado no Poder Judiciário mineiro; coordenar as práticas de voluntariado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG; dar concretude as diretrizes da Resolução, nº 425/2021, do CNJ no que diz respeito ao acesso à justiça pela população em situação de rua.		
Custo previsto	R\$ 180.000,00	Custo executado	R\$ 0,00
Início da iniciativa	01/01/2023	Término da iniciativa	17/01/2024
Progresso (%)	100%	Status	Concluído.

ESCOPO

Campanha de Arrecadação para as vítimas das chuvas.
Campanhas de inverno.
Campanhas de arrecadação de brinquedos - Dia das crianças.
Campanha Papai Noel TJMG.
Arrecadação de alimentos - Natal Solidário.
Acompanhamento de Programas e ações esporádicas do Núcleo de Voluntariado.
Doação de Sangue.
Ações do Comitê Pop Rua/Jus.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) /ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Campanha de Arrecadação para vítimas das chuvas. (A) Arrecadação e entrega de cestas básicas e itens diversos.	01/01/2023	31/3/2023		17/03/2023	Concluído
(E) Campanha de Inverno. (A) Arrecadar e entrega cobertores e sacos de dormir.	1/5/2023	31/8/2023		23/6/2023	Concluído
(E) Campanha de arrecadação de brinquedos - Dia das Crianças. (A) Arrecadação e entrega dos brinquedos para o dia das crianças.	1/9/2023	31/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	Concluído
(E) Campanha Papai Noel TJMG. (A) Arrecadação e entrega dos presentes	1/11/2023	15/12/2023		12/12/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

das cartinhas das crianças.					
(E) Campanha de arrecadação de Alimentos – Natal. (A) Arrecadação e entrega de alimentos e roupas - Natal Solidário.	1/11/2023	15/12/2023		17/1/2024	Concluído
(E) * Acompanhamento de Programas e ações esporádicas do Núcleo de Voluntariado. (A) Entrega da obra Sócio Ambiental "Anita Gomes" no Parque Municipal Belo Horizonte. (A) Atuação na Campanha do CNJ Registre-se (Semana Nacional do Registro Cível). (A) Doações Aleatórias. (A) Ação Social para inclusão de pessoas em situação de rua para acesso à cultura e arte. (A) Pedal Solidário. (A) Visita ao Museu da Pampulha com assistidos do INAPER. (A) Visita à Exposição Anne Frank no Edifício Sede do TJMG com assistidos do INAPER. (A) Natal do Voluntariado. (A) Entrega de certificados de conclusão dos cursos profissionalizantes- Programa Caminhos fase II.	01/01/2023	31/12/2023		31/12/2023	Concluído
(E) **Ações do Comitê Pop Rua/Jus.	08/03/2023	28/10/2023		28/10/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

• **Campanha de Arrecadação para vítimas das chuvas.**

Arrecadações:

*1318 itens (material de higiene, alimentação, roupa de cama, brinquedos);

R\$ 7. 380 (convertido em 25 cartões de alimentação, para pessoas cadastradas no programa SOS Chuvas);

*Instituições doadoras: Inaper, Associação Mineira de Proteção a Criança (Irmãs de Bérnago) e abrigo Granja de Freitas.

• **Campanha de Inverno.**

Arrecadações:

1473 cobertores;

484 peças de roupas.

Instituições Beneficiadas:

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Amor em Movimento; Comunidade Renovada Santo Antônio de Pádua; Pastoral Nacional do Povo da Rua; INAPER; Fraternidade Espírita; Sopão Solidário; Instituto Beneficente do Avivamento; Novo Olhar Rua.

- **Campanha de arrecadação de brinquedos - Dia das Crianças.**

Arrecadações:

6.712 itens arrecadados entre Roupas, brinquedos e livros, beneficiando 950 crianças.

Instituições doadoras: TJMG; TER, TRF6; RECIVIL

- **Campanha Papai Noel TJMG.**

Foram recebidas 893 cartinhas.

Instituições Beneficiadas:

Nutris (Núcleo de Trabalho de Integração Social), NAC (Núcleo de Arte e Cultura), TJ Criança Abriga, Francisco Sales.

- **Campanha Natal Solidário.**

Foram beneficiadas 1.452 pessoas.

Instituições Beneficiadas:

Abrigo Anita Santos, Missionários ativos, ONG Amor em Movimento, Samuel Movimento Nacional da População em Situação de Rua

Projeto Abraço e Apoio, Centro Integrado de Atendimento a Mulher, Pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte.

- ***Acompanhamento de Programas e ações esporádicas do Núcleo de Voluntariado** (as quais incluíram o monitoramento dos Programas Caminhos e Cidadania em Rede).

Foram beneficiadas 710 pessoas com as ações esporádicas do Núcleo de Voluntariado do TJMG, através de doações espontâneas (camas, colchões, roupas, brinquedos, livros), acesso a pessoas do INAPER a participar de aula experimental na escola Guinard (da UEMG), doações de alimentos através do Pedal solidário, visitas a museus e Exposições, certificados entregues a mulheres participantes do Programa Caminhos fase II.

- ****Ações do Comitê Pop Rua/Jus.**

Rua dos Direitos – 3248 pessoas beneficiadas:

- 320 atendimentos - Especial Dia da Mulher;
- 2599 atendimentos - Rua de Direitos 2023;
- 329 atendimentos - Rua de Direitos 2023 – voluntários.

Audiências Públicas – 618 pessoas beneficiadas:

- 87 Atendimentos - Audiência Pública BH;
- Audiência pública na associação mineira do Ministério Público de Minas Gerais, para ouvir sobre a situação dos egressos prisionais e os entraves no uso de tornozeleiras eletrônicas;
- 172 Atendimentos - Audiência Pública Ipatinga;
- 139 Atendimentos - Audiência Pública - Montes Claros;
- 61 Atendimentos - Audiência Pública - Juiz de Fora;
- 54 Atendimentos - Audiência Pública – Uberlândia;
- 105 Atendimentos - Audiência Pública – Contagem.

Atendimentos – 413 pessoas beneficiadas:

- Seminário: “Acesso à Justiça e os povos indígenas perspectivas práticas e institucionais”;
- Segunda turma do curso de atendimento humanizado – 413 pessoas beneficiadas.

Lançamento do Curso de Atendimento Humanizado - “atendimento humanizado no judiciário mineiro às pessoas em situação de rua” – 600 Pessoas beneficiadas.

Mutirão de atendimentos Maxakalis:

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Após a realização do seminário, o Comitê Pop Rua/Jus e o CEJUSC, realizaram um mutirão de atendimentos nas aldeias de Água Boa e Pradinho com a prestação de diversos serviços, como, por exemplo, regularização de união estável, rodas de conversas e eleições simuladas.

Registra-se – 2809 pessoas beneficiadas:

- 592 Registros;
- 656 Certidões de Registro Expedidas;
- 297 atendimentos TER;
- 1.000 acolhimentos por dia pela equipe de assistência social;
- 50 atendimento INSS;
- 119 atendimentos Receita Federal;
- 95 atendimentos DPE;

Reuniões de Trabalho – 42 pessoas beneficiadas:

- Reunião CNJ;
- Reunião de Trabalho com profissionais do UAI Praça 7 sobre atendimento humanizado em parceria com a EJEJ;
- Reunião de Trabalho “Atendimento Humanizado às pessoas em situação de rua” no Fórum Cível e Fazendário – 42 pessoas beneficiadas.

Rodas de Conversas de mobilização do Rua de Direitos 2023 – 155 pessoas beneficiadas.

1º Encontro Nacional de Comitês – 376 pessoas beneficiadas.

Referente a **Campanha de Doação de Sangue**, não foi possível executá-la, em razão do alongamento de período que se mostrou necessário nas demais campanhas, haja vista da interferência da entrega de seus respectivos balanços, e, por fim, diante das vastas ações promovidas pelo Comitê POP Rua/Jus no decorrer do ano.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 1 - Garantia dos Direitos Fundamentais e do Estado Democrático de Direito.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 1g	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

IV - aumentar a eficiência jurisdicional, com redução efetiva do tempo médio de tramitação dos processos no Poder Judiciário de Minas Gerais, inclusive em sede recursal e de inquéritos policiais, especialmente nas matérias reconhecidas como prioritárias pelo CNJ.

VI - incrementar as ferramentas administrativas de gestão judiciária, mediante apuração, tratamento e avaliação de dados que permitam direcionamento de esforços que assegurem a eficiência da prestação da tutela jurisdicional, reduzindo a taxa de congestionamento de processos em tramitação nas unidades judiciárias.

XIV - aprimorar as atividades notariais e de registro, para aumento da eficiência e da qualidade dos serviços prestados ao cidadão

XXIV - ampliar a política de voluntariado do TJMG, com implementação de projetos, parcerias e campanhas institucionais e interinstitucionais.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Plano de Desenvolvimento Institucional da EJE ciclo 2021 a 2026 - Educação Institucional - Planos de Desenvolvimento Anuais (Abreviatura: PDI EJE – PDA)
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	2ª Vice-Presidência: DIRDEP – Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoal.		
Objetivos	O PDI, dentro do contexto da educação institucional e desdobrado nos PDA de cada ano considerado, visa garantir o desenvolvimento de competências profissionais, integrando os processos de aprendizagem à estratégia institucional. Busca estabelecer uma formação que leve à mobilização de conhecimento, técnicas e comportamentos individuais e de equipe para a solução de situações-problema da realidade laboral, bem como para a implantação de projetos institucionais, com vistas à melhoria dos resultados e ao cumprimento dos objetivos estratégicos da organização.		
Custo previsto	R\$ 7.500.000,00 (PDI EJE - PDA e PÓS)	Custo executado	R\$ 5.174.505,56
Início da iniciativa	01/01/2022	Término da iniciativa	19/12/2023
Progresso (%)	100%	Status	Concluído.

ESCOPO 2023

Cumprimento das metas do PDA 2023, por meio do desenvolvimento e/ou oferta das ações educacionais previstas em seu portfólio:
*Meta de Oferta 1 do PDA2023.
*Meta de Oferta 2 do PDA2023.
*Meta de Oferta 3 do PDA2023.
*Meta de Oferta 4 do PDA2023.
**Meta de Impacto 1 do PDA2023.
**Meta de Impacto 2 do PDA2023.
**Meta de Impacto 3 do PDA2023.
**Meta de Impacto 4 do PDA2023.
**Meta de Impacto 5 do PDA2023.
**Meta de Impacto 6 do PDA2023.
**Meta de Impacto 7 do PDA2023.
**Meta de Impacto 8 do PDA2023.
**Meta de Impacto 9 do PDA2023.
**Meta de Impacto 10 do PDA 2023.
***Meta de Eficácia 1 do PDA2023.
***Meta de Eficácia 2 do PDA2023.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E)/ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Meta de Oferta 1 do PDA2023.	01/01/2023	19/12/2023		31/12/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

<p>(A) Garantir o atendimento a 100% dos temas estratégicos definidos na estrutura do PAD2023 (eixos e temas), com, ao menos, uma nova ação educacional desenvolvida e ofertada no ano, por tema.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edição do Google Planilhas. - 8ª Capacitação de Auxiliares de Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registro (Grupo 1: Orientação, fiscalização e disciplina dos serviços notariais e de registro). - Ciclo de debates sobre judicialização da saúde em Minas Gerais (A Judicialização da Oncologia: Direito à saúde). - Gerenciamento de Processos - Módulo I (Turma: Análise e Modelagem de Processos com Bizagi). - Encontro de Gestão de Projetos nos Tribunais de Justiça (Gestão de projetos). - Programa Reflexões e Debates (Lei de Improbidade Administrativa – Nova lei de licitações e contratos administrativos). - Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o Papel do Judiciário (Acessibilidade/Inclusão). - Curso de Atendimento humanizado no judiciário mineiro às pessoas em situação de rua (Atenção a pessoas em situação de rua). - Capacitação para Serviço de Reconhecimento de Paternidade – SRP. - Pacote Anticrime (Módulo 1: aspectos penais e processuais relevantes). - Justiça Penal Negociada (desafios, expectativas e realidade da atuação dos magistrados). - Construção da Decisão Judicial (Fundamentação e Legitimação das Decisões Judiciais). - Técnicas para julgamento de incidentes de Uniformização de Jurisprudência (Uniformização de Jurisprudência dos JESPs). - Ferramentas autocompositivas para Oficialas e Oficiais de Justiça (turma 1: Autocomposição no TJMG). 					
--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

<ul style="list-style-type: none"> - O relevante papel do advogado no processo de conciliação no Direito das Famílias (Aperfeiçoamento em conciliação). - Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes (Depoimento Especial de crianças e adolescentes). - A Resolução n. 487/23 do CNJ e política antimanicomial do Poder Judiciário (Turma 1: Política antimanicomial do Poder Judiciário). - Juízos de admissibilidade e de conformidade de recursos extraordinários para presidentes de Turmas (Juízo de admissibilidade e de conformidade de recursos extraordinários). - Encontro de Sustentabilidade - TJMG (Gestão Socioambiental e Sustentabilidade na administração pública). - Subsídios didáticos e pedagógicos para a produção de material para EAD – Conteudistas (Formação de Formadores). - Atendimento humanizado no judiciário mineiro às pessoas em situação de rua (Atenção a pessoas em situação de rua). - Administração Financeira Pessoal (Turma 10). - Planejamento Estratégico, Gestão de Iniciativas e de Indicadores Estratégicos (Gestão de Planejamento, iniciativas e indicadores estratégicos). - Programa Entrega Legal no TJMG: diálogos a partir da Resolução 485/23, do CNJ (Entrega legal para adoção). - Gestão de ações coletivas. - Encontro gerencial - SEJUD (Tema: Entre o servidor, o líder e o gestor). - Jornada do Conhecimento (Gestão cartorária). - Acesso à justiça e povos indígenas: perspectivas práticas e institucionais (Etnias e combate ao racismo). - Alcance Seus Objetivos Com Eficácia Utilizando OKR (Turma 1: Cultura Ágil). - Oficina Relações Humanas no Trabalho-CONTAGEM (Competências Humanossociais). 					
--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

<ul style="list-style-type: none"> - Encontro justiça em rede contra a violência doméstica e familiar (enfrentamento da violência Doméstica e familiar). - Elaboração e preparação da implantação do Programa EJEJ em Movimento. - Oficina Jurídica e Gerencial - Núcleo Regional de São João Del-Rei. - Curso: Capacitação em Design Sprint - Turma 3. - Curso: Formação de Facilitadores de Justiça Restaurativa (Comarca de Muriaé: 70h). - Grupo de Estudos (Prova no Processo Penal: 16h). - Palestra: Um olhar para as questões de gênero na gestão. - Curso: Formação de Facilitadores de Justiça Restaurativa (Comarca de Muriaé). - Curso: Desvendando Precedentes: precedentes e litigância. - Webinar superendividamento (processual e pré-processual). - Curso: Introdução ao Direito Sistêmico: um novo paradigma para a solução de conflitos - Tema PDA2023: Direito Sistêmico. - Encontro Gerencial - SEJUD - Tema: Jurimetria e Gestão baseada em dados. 					
<p>(E) Meta de Oferta 2 do PDA2023. (A) Ofertar 100% das turmas definidas para o ano referentes às ações educacionais de oferta recorrente da EJEJ, conforme demandas levantadas juntos às áreas do Tribunal.</p>	01/01/2023	19/12/2023		31/12/2023	Concluído
<p>(E) Meta de Oferta 3 do PDA2023. (A) Disponibilizar vagas suficientes nos cursos e programas de formação inicial para 100% dos(as) novos(as) magistrados(as) e servidores(as) nomeados até 30.09.2023.</p>	01/01/2023	19/12/2023		15/12/2023	Concluído
<p>(E) Meta de Oferta 4 do PDA2023. (A) Ofertar, no mínimo, 32 horas de atividades síncronas relativas aos grupos de estudo em linhas de pesquisa que contribuem para a atuação jurisdicional.</p>	01/01/2023	19/12/2023		31/12/2023	Concluído
<p>(E) Meta de Impacto 1 do PDA2023. (A) Capacitar 69 magistrados(as) no tema "violência doméstica e familiar</p>	01/01/2023	19/12/2023		31/12/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

contra a mulher" por meio de cursos com carga horária mínima de 20 horas.					
(E) Meta de Impacto 2 do PDA2023. (A) Capacitar 72 magistrados(as) no tema "infância e juventude" por meio de cursos com carga horária mínima de 20 horas.	01/01/2023	19/12/2023		31/12/2023	Concluído
(E) Meta de Impacto 3 do PDA2023. A) Capacitar facilitadores em no mínimo, 40 horas no tema Justiça Restaurativa.	01/01/2023	19/12/2023		31/12/2023	Concluído
(E) Meta de Impacto 4 do PDA2023. (A) Capacitar 100% dos magistrados e servidores laboratoristas do UAILab em temáticas relacionadas à gestão e à cultura da inovação.	01/01/2023	19/12/2023		15/12/2023	Concluído
(E) Meta de Impacto 5 do PDA2023. (A) Capacitar 179 servidores(as) do TJMG em conhecimentos básicos sobre a Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS).	01/01/2023	19/12/2023		15/12/2023	Concluído
(E) Meta de Impacto 6 do PDA2023. (A) Capacitar ao menos 1 magistrado(a) e 1 servidor(a) das comarcas com maior população indígena nas temáticas de "garantia do direito ao acesso ao Judiciário de pessoas e povos indígenas" e de "procedimentos de tratamento e direitos das pessoas indígenas no âmbito criminal".	01/01/2023	19/12/2023		31/12/2023	Concluído
(E) Meta de Impacto 7 do PDA2023. (A) Capacitar ao menos 69 magistrados(as) titulares de Varas ou Juizados com competência para aplicação da Lei nº 11.340/2006 na temática de "direitos fundamentais desde uma perspectiva de gênero".	01/01/2023	19/12/2023		31/12/2023	Concluído
(E) Meta de Impacto 8 do PDA2023. (A) Capacitar ao menos 400 magistrados(as) e servidores(as) atuantes em Varas do Tribunal do Juri em curso(s) de aperfeiçoamento que aborde(m) a especificidade do rito processual e o custo de eventuais anulações de julgamento dessas unidades judiciárias.	01/01/2023	19/12/2023		-	Suspenso
(E) Meta de Impacto 9 do PDA2023. (A) Capacitar ao menos 500 magistrados(as) e servidores(as) atuantes em Varas de competência criminal na temática de "práticas de	01/01/2023	19/12/2023		-	Suspenso

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes".					
(E) Meta de Impacto 10 do PDA2023. (A) Atender no mínimo, 15 Núcleos Regionais da EJEJ, não atendidos em 2022, com ações educacionais exclusivas e adaptadas, voltadas ao aperfeiçoamento jurídico de magistrados e demais colaboradores.	01/01/2023	19/12/2023		15/09/2023	Concluído
(E) Meta de Eficácia 1 do PDA2023. (A) Alcançar no mínimo, 12% de participações em ações educacionais presenciais em relação às participações totais nas ações educacionais da EJEJ.	16/07/2023	19/12/2023		31/12/2023	Concluído
(E) Meta de Eficácia 2 do PDA2023. (A) Alcançar a taxa média de 10% de evasão anual nas ações educacionais da EJEJ. - Planejamento da estratégia e das ações para cumprimento da ME2. - Implantação da estratégia e promoção das ações para cumprimento da ME2. - Avaliação dos primeiros resultados e definição de ações corretivas para cumprimento da ME2. - Implantação de plano de ação corretivo/aprimoramento para cumprimento da ME2.	16/07/2023	19/12/2023		31/12/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

- O ciclo do Plano de Desenvolvimento Institucional da EJEJ compreende o período de 2021 a 2026.

- *Meta de Oferta - perspectiva que mede a capacidade da EJEJ em ofertar ações educacionais estritamente pedagógicas, voltadas à capacitação de magistrados, servidores, gestores, auxiliares da justiça e demais colaboradores, em atendimento às necessidades educacionais levantadas junto às áreas do Tribunal.

- **Meta de Impacto - perspectiva que mede a efetividade da oferta de ações educacionais da EJEJ em relação aos resultados esperados com a formação, tal como a necessidade de se manter parte da força de trabalho do Tribunal capacitada em um ou outro assunto estratégico ou mesmo atendimento a resultados esperados em políticas e diretrizes da Escola e do Tribunal. Ademais, portanto, os impactos, a mudança esperada com a formação oferecida (e que podem ser controlados pela EJEJ) na realidade laboral da instituição.

- ***Meta de Eficácia - perspectiva que mede a qualidade das entregas educacionais da EJEJ, em termos de atendimento aos padrões de qualidade educacional buscados pela Escola, procura e satisfação dos usuários, devida implantação e consolidação da educação corporativa, entre outros critérios que medem a capacidade da Escola em "fazer a coisa certa/necessária". Sendo assim, as metas de Eficácia costumam representar, de forma ampla, o cenário atual da educação promovida pela EJEJ.

O cumprimento das metas do PDA2023 foi afetado pelo aumento na quantidade de ações educacionais e no comprometimento de recursos da escola (em especial, humanos) para o atendimento a demandas educacionais não previstas no PDA, principalmente para eventos presenciais, potencializado pelo represamento de tais demandas nos anos pandêmicos. No mesmo sentido, demandas educacionais não devidamente amadurecidas encaminhadas à EJEJ para o PDA2023 também afetaram a capacidade de oferta de novos cursos, em que pesem os esforços das áreas da Escola. Por fim, cumpre ressaltar a dificuldade da EJEJ para o

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

cumprimento de metas que envolvem a capacitação de percentual da força de trabalho de magistrados, para cumprimento de diretrizes e de prêmios do CNJ, considerando a ainda baixa adesão, em especial com carga horária de 20 horas ou mais, mesmo quando credenciados na ENFAM.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 10 - Otimização da Gestão de Pessoas.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 48	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

XIX - aprofundar a atuação da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEJ na criação de sua identidade como Escola de Governo, com ações voltadas ao desenvolvimento de competências profissionais, focadas na atividade prática para a melhoria dos resultados.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Plano de Desenvolvimento Institucional da EJEf ciclo 2021 a 2026 - Programa de Pós-Graduações da EJEf (Abreviatura: PDI EJEf - PÓS)
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	2ª Vice-Presidência: DIRDEP – Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoal.		
Objetivos	O Programa de Pós-Graduação da EJEf visa consolidar esta Escola de Governo no rol das instituições de ensino voltadas à formação de agentes públicos integrantes do sistema de educação formal brasileiro, com a oferta de pós-graduações profissionais voltadas à qualificação de magistrados e servidores para atuação na realidade laboral do Tribunal.		
Custo previsto	R\$ 7.500.000,00 (PDI EJEf - PDA e PÓS).	Custo executado	R\$ 358.069,60
Início da iniciativa	11/01/2022	Término da iniciativa	01/04/2024
Progresso (%)	60%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023

Oferta do 1º Curso de Pós-Graduação lato sensu da EJEf na modalidade presencial (início da oferta em 2022).
Desenvolvimento do Projeto do 2º Curso de Pós-Graduação lato sensu da EJEf (início em 2022).
Desenvolvimento do Projeto do 3º Curso de Pós-Graduação lato sensu da EJEf.
Desenvolvimento do Projeto do 4º Curso de Pós-Graduação lato sensu da EJEf.
Credenciamento da EJEf junto ao MEC e autorização de cursos de pós-graduação na modalidade a distância.
Oferta do 2º Curso de Pós-Graduação lato sensu da EJEf (início em 2023).
Oferta do 3º Curso de Pós-Graduação lato sensu da EJEf (início em 2023).

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E)/ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Oferta do 1º curso de pós-graduação lato sensu da EJEf (presencial). (A) Finalização da oferta do curso de Pós-Graduação lato sensu em Direito Empresarial (eixos, disciplinas e TCC).	31/01/2023	30/06/2023	29/09/2023	29/09/2023	Concluído
(E) Desenvolvimento do Projeto do 2º Curso de Pós-Graduação lato sensu da EJEf. (A) Planejamento e preparação da oferta do curso de pós-graduação lato sensu em Direito Penal.	01/03/2023	30/07/2023	21/09/2023	21/09/2023	Concluído
(E) Desenvolvimento do Projeto do 3º Curso de Pós-Graduação lato sensu da EJEf.	01/05/2023	30/09/2023	29/03/2024	-	Em andamento

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(A) Planejamento e preparação da oferta do curso de pós-graduação lato sensu em Gestão.					
(E) Desenvolvimento do Projeto do 4º Curso de Pós-Graduação lato sensu da EJEJ. (A) Elaboração do plano de curso de Direito de Família.	07/01/2023	15/12/2023	29/02/2024	-	Em andamento
(E) Credenciamento da EJEJ junto ao MEC e autorização de cursos de pós-graduação na modalidade a distância. (A) Credenciamento do curso de pós-graduação lato sensu em Direito Penal no MEC.	01/01/2023	30/06/2023		-	Cancelado
(E) Oferta do 2º curso de pós-graduação lato sensu da EJEJ. (A) Oferta dos eixos e disciplinas do curso de pós-graduação lato sensu em Direito Penal definidos para o 2º semestre de 2023.	01/08/2023	15/12/2023	-	27/11/2023	Concluído
(E) Oferta do 3º curso de pós-graduação lato sensu da EJEJ. A) Oferta do curso de pós-graduação lato sensu em Gestão.	01/10/2023	15/12/2023	01/04/2024	-	Não iniciado

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

É importante destacar que o Plano de Desenvolvimento Institucional da EJEJ contempla o ciclo de 2021 a 2026 e as informações deste relatório são referentes ao ano de 2023.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 10 - Otimização da Gestão de Pessoas.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNU	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 67	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

XX - Ampliar a oferta de cursos de pós-graduação nas mais diversas especialidades, nas modalidades presencial, a distância e semipresencial.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Gestão de Documentos Eletrônicos
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	2ª Vice-Presidência: DIRGED - Diretoria Executiva de Gestão da Informação Documental.		
Objetivos	Executar ações do plano de implantação de rotinas para efetivar a gestão de documentos eletrônicos no âmbito do TJMG, por meio de ações que permitam superar a obsolescência tecnológica e garantir a acessibilidade dos documentos eletrônicos pelo prazo institucional estabelecido.		
Custo previsto	R\$581.800,00	Custo executado	R\$ 295.000,00
Início da iniciativa	02/10/2020	Término da iniciativa	07/04/2024
Progresso (%)	70%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023

Implementação de um Repositório Arquivístico Digital Confiável – RDC-Arq (Archivematica) Consolidação das demandas de gestão e preservação dos documentos digitais e de seus metadados aplicáveis aos sistemas objeto do projeto.
Implementação de um Repositório Arquivístico Digital Confiável – RDC-Arq (Archivematica) Definição do modelo de preservação para o repositório arquivístico digital confiável aplicável aos documentos e metadados produzidos no PROJUDI e DJe.
Implementação de um Repositório Arquivístico Digital Confiável – RDC-Arq (Archivematica) Implantação de sistemas informacionais que viabilizem a gestão, preservação e o acesso aos documentos arquivísticos eletrônicos do TJMG, além da criação de barramento tecnológico para a integração dos sistemas PROJUDI e DJe ao RDC-Arq (Ambiente de homologação).
Implementação de um Repositório Arquivístico Digital Confiável – RDC-Arq (Archivematica) Aplicação dos modelos de gestão, de preservação e de acesso com base no escopo tecnológico definido (Ambiente de produção).
Implementação de um Repositório Arquivístico Digital Confiável – RDC-Arq (Archivematica) Disseminação do conhecimento construído durante a pesquisa.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) /ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Implementação de um Repositório Arquivístico Digital Confiável – RDC-Arq (Archivematica). (A) Consolidação das demandas de gestão e preservação dos documentos digitais e de seus metadados aplicáveis aos sistemas objeto do projeto.	11/04/2022	28/07/2023	12/01/2024	12/01/2024	Concluído
(E) Implementação de um Repositório Arquivístico Digital Confiável – RDC-Arq (Archivematica). (A) Definição do modelo de preservação para o repositório arquivístico digital confiável aplicável aos documentos e metadados produzidos no PROJUDI e DJe.	01/09/2022	11/11/2023	22/03/2024	-	Em andamento

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

<p>(E) Implementação de um Repositório Arquivístico Digital Confiável – RDC-Arq (Archivematica). (A) Implantação de sistemas informacionais que viabilizem a gestão, preservação e o acesso aos documentos arquivísticos eletrônicos do TJMG, além da criação de barramento tecnológico para a integração dos sistemas PROJUDI e DJe ao RDC-Arq (Ambiente de homologação).</p>	12/03/2023	11/02/2024	01/04/2024	-	Em andamento
<p>(E) Implementação de um Repositório Arquivístico Digital Confiável – RDC-Arq (Archivematica). (A) Aplicação dos modelos de gestão, de preservação e de acesso com base no escopo tecnológico definido (Ambiente de produção).</p>	12/03/2023	07/04/2024	-	-	Em andamento
<p>(E) Implementação de um Repositório Arquivístico Digital Confiável – RDC-Arq (Archivematica). (A) Disseminação do conhecimento construído durante a pesquisa.</p>	11/08/2023	07/04/2024	-	-	Não iniciado

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Por possuir caráter de pesquisa, durante o transcurso dos trabalhos, a cada atividade foram descobertos novos elementos e características que precisaram ser melhor analisados ou até inviabilizaram caminhos e fluxos pré-definidos, resultando em alterações de ordem técnica, tanto da área de Tecnologia da Informação quanto de Gestão Documental. Neste contexto, algumas atividades foram desmembradas, suprimidas ou unificadas, e/ou criadas, e até mesmo replanejadas.

Cumpra ainda salientar que as datas replanejadas para 2024 foram adaptadas considerando o prazo de encerramento da vigência do contrato CT 057/2022 firmado entre o TJMG, a FUNDEP (gestão financeira e administrativa) e o IBICT (instituição executora). Considerou-se, ainda, diálogos em andamento entre as áreas para reajuste contratual em aditivo, que envolve prorrogação de vigência e ajuste de atividades.

Do exposto, informamos que a equipe de Gerência de Arquivo e Gestão Documental da Secretaria do Tribunal de Justiça e de Gestão de Documentos Eletrônicos e Permanentes (GEDOC) está trabalhando para cumprir os prazos e conclusão do referido projeto.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 9 - Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.

<p>Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ</p>	-	-	-	-	-
<p>Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais</p>	TJMG 42	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

XXI - Desenvolver a Gestão Documental, com destaque para a implementação de um Repositório Arquivístico Digital Confiável - RDC-Arq no âmbito do TJMG e a preservação da história, facilitando o acesso universal aos documentos institucionais, judiciais e administrativos.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Desdobramento do Planejamento Estratégico pelas Unidades Judiciárias de 1º grau de jurisdição
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Corregedoria-Geral de Justiça: SEPLAN - Secretaria de Suporte ao Planejamento e à Gestão da Primeira Instância.		
Objetivos	<p>Promover o alinhamento estratégico das Unidades Judiciárias (UJ) de Primeiro Grau para o cumprimento dos macrodesafios e metas previstos na Estratégia Nacional do Poder Judiciário, estabelecida na Resolução do CNJ nº 325, de 2020, bem como das diretrizes institucionais estabelecidas na Resolução TJMG nº 952/2020 e das metas institucionais estabelecidas no Planejamento Estratégico do TJMG por meio de Portaria. Além disso, consubstanciar política pública complementar e integradora capaz de gerar a profissionalização da gestão judiciária, com vistas ao oferecimento de serviço público célere e de qualidade aos jurisdicionados por meio da implantação do Desdobramento do Planejamento Estratégico (DPE) nas Unidades Judiciárias.</p> <p>O DPE conterà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a Diagnose da unidade judiciária; • a Portaria que institui o Plano Estratégico da Unidade Judiciária com o estabelecimento de metas; • o Plano de ação gerencial com definição de atividades e tarefas para cumprimento das metas; • o Relatório de Acompanhamento permanente. <p>Com isso, melhorar também vários indicadores institucionais de produtividade, congestionamento e celeridade relacionados diretamente aos processos judiciais como, por exemplo: índice de baixa, índice de julgamento, redução do acervo e número de processos paralisados.</p>		
Custo previsto	R\$ 86.400,00	Custo executado	R\$ 56.336,12
Início da iniciativa	20/01/2022	Término da iniciativa	09/01/2024
Progresso (%)	100%	Status	Concluído.

ESCOPO 2023

Desdobramento do Planejamento Estratégico em Unidades Judiciárias do TJMG em 2023.
--

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 2ª Vara Cível de Betim.	01/07/2022	31/12/2022	17/01/2023	17/01/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 2ª Vara Cível de Iturama.	01/07/2022	31/12/2022	17/01/2023	17/01/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais de Lagoa da Prata.	01/07/2022	31/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível de Leopoldina.	01/07/2022	31/12/2022	-	08/05/2023	Cancelado
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 5ª Vara Cível de Betim.	01/07/2022	31/12/2022	16/01/23	16/01/23	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 3ª Vara Cível de Montes Claros.	01/07/2022	31/12/2022	-	-	Cancelado

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte.	09/01/2023	30/06/2023	-	-	Cancelado
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 8ª Vara Criminal de Belo Horizonte.	09/01/2023	30/06/2023	-	24/03/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Criminal de Betim.	09/01/2023	30/06/2023	-	13/06/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude de Brumadinho.	09/01/2023	30/06/2023	15/07/2023	03/08/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude de Itabirito.	09/01/2023	30/06/2023	-	18/05/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível, Criminal e Execuções Penais de Matozinhos.	09/01/2023	30/06/2023	-	26/04/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Vara Única de Paraopeba.	09/01/2023	30/06/2023	-	18/05/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 2ª Vara Cível, Criminal e Execuções Penais de Pedro Leopoldo.	09/01/2023	30/06/2023	-	16/06/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível de Sete Lagoas.	09/01/2023	30/06/2023	15/07/2023	27/07/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Sete Lagoas.	09/01/2023	30/06/2023	-	04/04/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais de Barbacena.	09/01/2023	30/06/2023	-	26/06/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Vara Única de Carandaí.	09/01/2023	30/06/2023	-	24/03/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais de Caratinga.	09/01/2023	30/06/2023	-	22/05/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 3ª Vara Criminal de Juiz de Fora.	09/01/2023	30/06/2023	31/08/2023	29/08/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 2ª Vara Criminal, de Execuções Penais e Juizado Especial Criminal Manhumirim.	09/01/2023	30/06/2023	-	11/02/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Vara Única de Matias Barbosa.	09/01/2023	30/06/2023	29/09/2023	29/08/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Vara Única de Mercês.	09/01/2023	30/06/2023	31/07/2023	18/07/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 3ª Vara Cível de Muriaé.	09/01/2023	30/06/2023	-	18/05/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais de São João Del Rei.	09/01/2023	30/06/2023	31/07/2023	27/07/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Unidade Jurisdicional Única do Juizado Especial de Visconde do Rio Branco.	09/01/2023	30/06/2023	-	14/03/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Vara Criminal e de Execuções Fiscais de Visconde do Rio Branco.	09/01/2023	30/06/2023	-	22/03/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Vara Cível, Precatórias e Infância e Juventude de Visconde do Rio Branco.	09/01/2023	30/06/2023	-	14/03/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Vara Única de Caxambu.	09/01/2023	30/06/2023	-	08/05/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Vara Única de Itamonte.	09/01/2023	30/06/2023	-	08/05/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude de Ouro Fino.	09/01/2023	30/06/2023	30/09/2023	05/09/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude de Bom Despacho.	09/01/2023	30/06/2023	-	09/06/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível, Criminal e Execuções Penais de Coromandel.	09/01/2023	30/06/2023	-	18/05/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude de Capelinha.	09/01/2023	30/06/2023	-	31/05/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Vara Única de Minas Novas.	09/01/2023	30/06/2023	-	03/04/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível e de Família de Pirapora.	09/01/2023	30/06/2023	31/08/2023	29/08/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 2ª Vara Cível de Três Pontas.	09/01/2023	30/06/2023	-	04/05/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 2ª Vara Cível e Criminal de Execuções Penais de Mariana.	26/05/2023	30/07/2023	-	02/08/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 18ª Vara Cível de Belo Horizonte.	23/05/2023	30/07/2023	-	26/06/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de Belo Horizonte.	23/05/2023	30/08/2023	31/10/2023	30/09/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Vara de Precatórias Cíveis de Belo Horizonte.	22/06/2023	30/08/2023	-	10/08/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 21ª Vara Cível de Belo Horizonte.	22/06/2023	30/08/2023	-	29/08/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais de Abre Campo.	22/06/2023	30/08/2023	30/11/2023	15/11/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude de Abre Campo.	22/06/2023	30/08/2023	10/11/2023	14/11/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude de Além Paraíba.	22/06/2023	30/08/2023	31/10/2023	28/10/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Vara Única de Alto Rio Doce.	22/06/2023	30/08/2023	30/09/2023	07/09/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível de Alfenas.	22/06/2023	30/08/2023	30/09/2023	28/09/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 2ª Vara Cível e Cartas Precatórias Cíveis de Guaxupé.	22/06/2023	30/08/2023	30/09/2023	14/09/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 3ª Vara Cível de Passos.	22/06/2023	30/08/2023	30/09/2023	28/09/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Vara Única de Paraguaçu.	22/06/2023	30/08/2023	-	05/09/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível, Criminal e Inf. e Juventude de Andradas.	22/06/2023	30/08/2023	30/09/2023	14/09/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Vara de Família e Sucessões de Varginha.	22/06/2023	30/08/2023	31/10/2023	19/10/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Unidade Jurisdicional Única do Juizado Especial de Sabará.	22/06/2023	30/08/2023	-	04/09/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Vara de Família e Sucessões de Itaúna.	22/06/2023	30/08/2023	-	07/08/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível e da Infância e da Juventude de Sabará.	22/06/2023	30/08/2023	-	29/08/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível de Unaí.	22/06/2023	30/08/2023	31/10/2023	11/10/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Vara Criminal, da Infância e da Juventude e de Precatórias de Ituiutaba.	22/06/2023	30/08/2023	18/12/2023	09/01/2024	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível de Ituiutaba.	22/06/2023	30/08/2023	18/12/2023	09/01/2024	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Vara Única de Rio Paranaíba.	22/06/2023	30/08/2023	-	03/08/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Vara Cível e da Infância e da Juventude de Carmo do Paranaíba.	22/06/2023	30/08/2023	-	29/08/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais de Araguari.	22/06/2023	30/08/2023	30/09/2023	07/09/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Vara da Infância e da Juventude de Uberaba.	22/06/2023	30/08/2023	30/11/2023	09/01/2024	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível de Uberaba.	22/06/2023	30/08/2023	30/11/2023	09/12/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 3ª Vara Criminal de Uberaba.	22/06/2023	30/08/2023	30/09/2023	13/09/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Vara de Família e de Sucessões e Ausências de Teófilo Otoni.	22/06/2023	30/08/2023	31/10/2023	08/11/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais de Brasília de Minas.	22/06/2023	30/08/2023	-	29/08/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais de São Francisco.	22/06/2023	30/08/2023	-	10/08/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais de Salinas.	22/06/2023	30/08/2023	30/01/2024	29/01/2024	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 2ª Vara Cível de Muriaé.	27/06/2023	31/08/2023	-	29/08/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível, Criminal e Execuções Penais de Campos Gerais.	24/07/2023	30/09/2023	30/10/2023	19/10/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 2ª Vara Cível, Criminal e Infância e Juventude de Campos Gerais.	24/07/2023	30/09/2023	-	05/09/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível, Criminal e de execuções penais de Santos Drummond.	03/04/2023	10/08/2023	-	10/08/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 2ª Vara Cível, Criminal e Infância e Juventude de Diamantina.	06/02/2023	08/08/2023	-	08/08/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Unidade Jurisdicional Única do Juizado Especial de Oliveira.	23/08/2023	31/10/2023	-	11/11/2023	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela 1ª Vara Cível de Leopoldina.	01/11/2023	30/11/2023	-	09/01/2024	Concluído
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico pela Unidade 4ª Vara Cível de Muriaé.	14/11/2023	21/11/2023	-	21/11/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

72 Portarias do Desdobramento do Planejamento Estratégico homologadas em 2023. No entanto, 4 foram canceladas a posteriore - 18ª Vara Cível de BH; 3ª Vara Criminal de Juiz de Fora e Vara de Precatórias Cíveis de Belo Horizonte e 1ª Vara Cível, Criminal e Execuções Penais de Matozinhos.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Macrodesafio 4 - Enfrentamento à Corrupção e à Improbidade Administrativa.

Macrodesafio 9 - Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	CNJ 4	CNJ 5	CNJ 8
	CNJ 10				
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	TJMG 40	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

III - Instituir o 'Programa Estadual de Governança Estratégica de Unidades Judiciárias', com alinhamento de metodologia própria a ser observada na formação dos magistrados, servidores, colaboradores e estagiários e na execução da gestão estratégica das unidades judiciárias das Primeira e Segunda Instâncias, estabelecendo procedimentos e regras para padronização de processos e fluxos de trabalho.

IV - Aumentar a eficiência jurisdicional, com redução efetiva do tempo médio de tramitação dos processos no Poder Judiciário de Minas Gerais, inclusive em sede recursal e de inquéritos policiais, especialmente nas matérias reconhecidas como prioritárias pelo CNJ.

VI - Incrementar as ferramentas administrativas de gestão judiciária, mediante apuração, tratamento e avaliação de dados que permitam direcionamento de esforços que assegurem a eficiência da prestação da tutela jurisdicional, reduzindo a taxa de congestionamento de processos em tramitação nas unidades judiciárias.

XII - Aprimorar a extração, o tratamento e a explicitação de dados relativos às políticas auto compositivas, objetivando-se a melhoria contínua de indicadores estratégicos.

XVI - Promover a redução progressiva e intensa do estoque de processos que aguardam qualquer espécie de providência para baixa (com exceção de processos suspensos por motivo legal), inclusive por meio de medidas interinstitucionais e de atuação do Centro de Inteligência na elaboração e efetivação de estratégias adequadas de design de soluções de conflito.

XXV - Fortalecer a política de inovação no âmbito do TJMG, mediante incentivos e ações de engajamento do público interno e externo.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Projetos Sociais - APAC
---------------------------	--------------------------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Presidência: APAC - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados.		
Objetivos	O objetivo da APAC é promover a humanização das prisões, sem perder de vista a finalidade punitiva da pena. Seu propósito é evitar a reincidência no crime e oferecer alternativas para o condenado se recuperar.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	01/01/2023	Término da iniciativa	31/12/2023
Progresso (%)	100%	Status	Concluído.

ESCOPO

Recuperandos beneficiados com a metodologia Apaqueana no estado de Minas Gerais.
Acompanhamento da metodologia Apaqueana.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) /ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Recuperandos beneficiados com a metodologia Apaqueana no estado de Minas Gerais.	01/01/2023	31/12/2023		29/12/2023	Concluído
(E) Acompanhamento da metodologia Apaqueana.	01/01/2023	31/12/2023		31/10/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Até o ano de 2023, a iniciativa estava atrelada ao Programa Novos Rumos. A partir da Resolução nº 1066/2023, publicada no Dje do dia 19/12/2023, a APAC passa a ter as ações geridas pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo – GMF, não sendo mais, vinculado ao Programa Novos Rumos.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 1 - Garantia dos Direitos Fundamentais e do Estado Democrático de Direito.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 1a	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

XIII - estruturar políticas públicas autocompositivas que promovam a garantia de direitos fundamentais e o fortalecimento da relação interinstitucional do Judiciário com a sociedade no que se refere a meio ambiente, urbanismo, saúde e outros temas de alta repercussão jurídica, cultural, econômica e social.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Projetos Sociais - COINJ - Entrega Legal
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade Gestora	Presidência: COINJ – Coordenadoria da Infância e da Juventude.		
Objetivos	O Programa Entrega Legal tem por objetivo conscientizar a sociedade sobre a legalidade da entrega das crianças pelos seus genitores à Justiça da Infância e da Juventude, bem como o objetivo de capacitar profissionais para o adequado acolhimento das mulheres que desejam entregar seus filhos, além de apoiar o maior número de mães, através da prevenção da violência e da proteção às mulheres e aos bebês. Decorre da entrada em vigor da Lei n. 13.257/2016, que institui o Marco Legal da Primeira Infância, o qual torna a entrega voluntária da criança ao Juiz da Infância e Juventude pela gestante ou mãe que não deseja ficar com o filho não mais considerada crime de abandono de incapaz, tipificado no artigo 134 do Código Penal.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	01/03/2022	Término da iniciativa	29/03/2024
Progresso (%)	87,5%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023
Estimulo à adoção do Programa Entrega Legal.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO					
ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Estimulo à adoção do Programa Entrega Legal. (A) Fazer um diagnóstico das campanhas já realizadas pelas comarcas de MG. (A) Elaborar relatório de levantamento das comarcas interessadas no projeto. (A) Definir a estratégia de divulgação do Programa Entrega Legal (rádio, televisão, jornais...). (A) Reedição de material de divulgação do projeto para distribuição nas comarcas. (A) Encaminhar material de divulgação para todas as comarcas do Estado para realização da Campanha de Conscientização do Programa Entrega Legal.	01/03/2022	30/06/2023	29/03/2024	-	Em andamento

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(A) Elaborar relatório de levantamento das comarcas que atenderam a mães através do Programa Entrega Legal.					
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR					
<p>A iniciativa foi revista ao longo do ano de 2023, como forma de alinhar o Programa à Resolução CNJ 485, publicada em 18 de janeiro de 2023, a qual “dispõe sobre o adequado atendimento de gestante ou parturiente que manifeste desejo de entregar o filho para adoção e a proteção integral da criança”. Por consequência, foi necessário rever e reeditar o material e a própria estratégia de divulgação do programa, resultando na produção e distribuição de 10.000 folders e cartazes, 6.500 cartilhas e 500 pastas entre todas as comarcas do Estado.</p> <p>Foram também realizados cursos e seminários para sensibilização e capacitação de magistrados, servidores e profissionais da rede de apoio materno-infantil diretamente envolvidos com o programa Entrega Legal, incluindo assistentes sociais, psicólogos judiciais, conselheiros tutelares, equipe técnica da área de saúde, promotores e defensores públicos. Ao todo, 691 pessoas foram alcançadas pelas ações de capacitação realizadas nas comarcas de Belo Horizonte, Patos de Minas, Pirapora, Montes Claros, São Lourenço e Pouso Alegre.</p>					
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO					
Macrodesafio 1 - Garantia dos Direitos Fundamentais e do Estado Democrático de Direito.					
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 105	-	-	-	-
VINCULAÇÃO PROJEF 5.0					
<p>IV - Aumentar a eficiência jurisdicional, com redução efetiva do tempo médio de tramitação dos processos no Poder Judiciário de Minas Gerais, inclusive em sede recursal e de inquéritos policiais, especialmente nas matérias reconhecidas como prioritárias pelo CNJ.</p> <p>XIII - Estruturar políticas públicas auto compositivas que promovam a garantia de direitos fundamentais e o fortalecimento da relação interinstitucional do Judiciário com a sociedade no que se refere a meio ambiente, urbanismo, saúde e outros temas de alta repercussão jurídica, cultural, econômica e social.</p> <p>XXV - Fortalecer a política de inovação no âmbito do TJMG, mediante incentivos e ações de engajamento do público interno e externo.</p>					

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Projetos Sociais - PAI-PJ
---------------------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: PAI PJ – Programa de Atenção ao Paciente Judiciário.		
Objetivos	Alcançar maior número de pacientes judiciários beneficiados pelo acompanhamento do programa. Implantação de novos Núcleos Regionais do Programa PAI PJ.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	01/01/2023	Término da iniciativa	31/05/2024
Progresso (%)	75%	Status	Em execução.

ESCOPO

Pacientes judiciários acompanhados pelo programa PAI-PJ.
Implantação de Núcleo Regional PAI-PJ.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E)/ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Pacientes judiciários acompanhados pelo programa PAI-PJ.	01/01/2023	31/12/2023		31/12/2023	Concluído
(E) Núcleo Regional PAI-PJ. (A) Implantação Núcleo Regional Divinópolis.	15/02/2023	15/02/2023		15/02/2023	Concluído
(E) Núcleo Regional PAI-PJ. (A) Implantação Núcleo Regional Uberlândia.	01/07/2023	30/09/2023	31/05/2024		Em andamento
(E) Núcleo Regional PAI-PJ. (A) Implantação do Núcleo Regional de Ipatinga.	01/10/2023	01/12/2023			Cancelado
(E) Núcleo Regional PAI-PJ. (A) Implantação do Núcleo Regional de Ouro Preto.	13/09/2023	20/12/2023	31/05/2024		Em andamento

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Referente às implantações dos Núcleos Regionais PAI-PJ de Uberlândia e Ouro Preto, as entregas foram replanejadas considerando tempo necessário às tratativas com os Municípios. Até o ano de 2023, a iniciativa estava atrelada ao Programa Novos Rumos. A partir da Resolução nº 1066/2023, publicada no Dje do dia 19/12/2023, o Programa PAI-PJ passa a ter as ações geridas pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional e Socioeducativo – GMF, não sendo mais, vinculado ao Programa Novos Rumos.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 1 – Garantia dos Direitos Fundamentais e do Estado Democrático de Direito.					
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais	TJMG 1d	-	-	-	-

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais					
VINCULAÇÃO PROJEF 5.0					
XIII - Estruturar políticas públicas autocompositivas que promovam a garantia de direitos fundamentais e o fortalecimento da relação interinstitucional do Judiciário com a sociedade no que se refere a meio ambiente, urbanismo, saúde e outros temas de alta repercussão jurídica, cultural, econômica e social.					

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Plano de Logística Sustentável – PLS
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade Gestora	Presidência: CESUS – Centro de Sustentabilidade.		
Objetivos	Cumprir as determinações da resolução do CNJ sobre a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	01/02/2022	Término da iniciativa	19/12/2024
Progresso (%)	81,25%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023
Revisão da Portaria 620/2017 - Impressoras e impressões.
Criação do Guia de Contratações Sustentáveis deste TJMG.
Elaboração de portaria de material de consumo e papel A4.
Revisar a portaria de energia elétrica.
Plano de compensação climática.
Campanha de divulgação do Guia de compras sustentabilidade.
Formatar e publicar portaria de água e esgoto.
Pesquisar e analisar sistema de controle de material de consumo.
Avaliar quanto à possibilidade de incluir cláusulas de inclusão social previstas na nova lei de licitações.
Estudar a Inclusão do curso de sustentabilidade como obrigatório nas trilhas.
Rever o modelo da água envasada utilizada no âmbito do TJMG.
Realizar campanhas sobre redução do parque de impressão, correto uso e divulgar a cartilha de impressão.
Estudar novo modelo de contratação para manutenção e conservação predial - "facilities".
Criar indicadores de contratos sustentáveis.
Criar cartilha de orientações administrativa.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO					
ENTREGAS (E) /ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Revisão da Portaria 620/2017 - Impressoras e impressões.	01/02/2022	31/12/2022	-	05/09/2022	Concluído
(E) Criação do Guia de Contratações Sustentáveis deste TJMG.	01/02/2022	31/12/2022	-	31/12/2022	Concluído
(E) Elaboração de portaria de material de consumo e papel A4.	01/02/2022	31/12/2022	-	26/10/2022	Concluído
(E) Revisar a portaria de energia elétrica.	01/02/2023	31/12/2023	-	19/12/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E) Plano de compensação climática.	01/02/2023	19/12/2023	28/06/2024	-	Em andamento
(E) Campanha de divulgação do Guia de compras sustentabilidade.	01/02/2023	31/12/2023	29/02/2024	-	Em andamento
(E) Formatar e publicar portaria de água e esgoto.	01/02/2023	31/12/2023	28/06/2024	-	Em andamento
(E) Pesquisar e analisar sistema de controle de material de consumo.	01/02/2023	31/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Avaliar quanto à possibilidade de incluir cláusulas de inclusão social previstas na nova lei de licitações.	01/02/2023	31/12/2023	29/03/2024	-	Em andamento
(E) Estudar a Inclusão do curso de sustentabilidade como obrigatório nas trilhas.	01/02/2023	22/06/2023	-	22/06/2023	Concluído
(E) Rever o modelo da água envasada utilizada no âmbito do TJMG.	01/02/2023	31/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Realizar campanhas sobre redução do parque de impressão, correto uso e divulgar a cartilha de impressão.	01/02/2023	31/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Estudar novo modelo de contratação para manutenção e conservação predial - "facilities".	01/02/2023	17/05/2023	-	17/05/2023	Concluído
(E) Criar indicadores de contratos sustentáveis.	01/02/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Criar cartilha de orientações administrativa.	03/07/2023	19/12/2024	-	-	Em andamento
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR					
Sem informação.					
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO					
Macrodesafio 7 - Promoção da Sustentabilidade.					
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 31	-	-	-	-
VINCULAÇÃO PROJEF 5.0					
Iniciativa não relacionada ao objetivo PROJEF 5.0.					

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Fortalecimento e implementação de políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica e familiar
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Presidência: COMSIV - Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar.		
Objetivos	Em apoio a Presidência do Tribunal e com a participação da Segunda Vice-Presidência e da Corregedoria-Geral de Justiça atuar nos temas que envolvem a mulher em situação de violência doméstica e familiar, propondo e desenvolvendo ações para prevenir, punir e erradicar a violência doméstica contra a mulher e, ainda, auxiliar os magistrados no cumprimento da meta 8 do CNJ. Promover atividades, ações e campanhas que agilizem os processos de 1ª Instância, cuja competência seja da lei 11.340/06, priorizando audiências, júris, sentenças e despachos auxiliando no cumprimento da Meta CNJ 8 e aderir às campanhas nacionais "Justiça Pela Paz em Casa, desencadeadas pelo CNJ.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	11/01/2022	Término da iniciativa	20/12/2024
Progresso (%)	98%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023

Justiça em Rede.
Capacitação de magistrados, magistradas, servidores, servidoras, agentes públicos, público externo ao TJMG para a prevenção, punição e erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher.
Campanha Justiça pela Paz em casa – CJPC.
Selo Mulheres Libertas.
Pontes para a paz em casa.
Construindo Igualdades.
Transformando Vidas.
Parceria COMSIV, FECOMERCIO, SESC e SENAC.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Justiça em Rede.	13/12/2022	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Capacitação de magistrados, magistradas, servidores, servidoras, agentes públicos, público externo ao TJMG para a prevenção, punição e erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher.	01/02/2023	19/12/2023	-	28/03/2023	Concluído
(E) 23ª Campanha Justiça pela Paz em casa – CJPC. 24ª Campanha Justiça pela Paz em Casa – CJPC.	13/12/2022	01/12/2023	-	29/11/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

25ª Campanha Justiça pela Paz em Casa – CJPC.					
(E) Selo Mulheres Libertas.	01/08/2023	31/08/2023	20/11/2023	21/11/2023	Concluído
(E) Pontes para a paz em casa.	15/05/2023	01/09/2023	08/03/2024	-	Em andamento
(E) Construindo igualdades.	01/02/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Transformando Vidas.	08/03/2023	08/03/2023	-	-	Cancelado
(E) Parceria COMSIV, Fecomércio, SESC e Senac.	31/03/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Trata-se de uma Iniciativa com recorrência anual.

Abaixo são listados alguns resultados do ano de 2023:

Justiça em Rede: 3 novos convênios foram formalizados:

- Associação Propagadora Esdeva.
- SIGMA Mineração S/A.
- Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e Empresas de Entretenimento de Minas Gerais – ABRASEL.

Justiça pela Paz em casa:

- 23ª semana da Justiça pela Paz em Casa: 06 a 10 de março de 2023.
- 24ª semana da Justiça pela Paz em Casa: 14 a 18 de agosto de 2023.
- 25ª semana da Justiça pela Paz em Casa: 20 a 24 novembro de 2023.

Construindo igualdades: Em 2023 foram realizadas 20 palestras, resultando no alcance de 2.834 trabalhadores.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Macrodesafio 1 - Garantia dos Direitos Fundamentais e do Estado Democrático de Direito.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 8	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 1b	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

IV - Aumentar a eficiência jurisdicional, com redução efetiva do tempo médio de tramitação dos processos no Poder Judiciário de Minas Gerais, inclusive em sede recursal e de inquéritos policiais, especialmente nas matérias reconhecidas como prioritárias pelo CNJ.

VI - Incrementar as ferramentas administrativas de gestão judiciária, mediante apuração, tratamento e avaliação de dados que permitam direcionamento de esforços que assegurem a eficiência da prestação da tutela jurisdicional, reduzindo a taxa de congestionamento de processos em tramitação nas unidades judiciárias.

VIII - modernizar os processos de trabalho de gestão administrativa, com automação dos sistemas correlatos, racionalização do emprego de recursos humanos e otimização dos serviços não vinculados à área-fim.

XIII - estruturar políticas públicas autocompositivas que promovam a garantia de direitos fundamentais e o fortalecimento da relação interinstitucional do Judiciário com a sociedade no que se refere a meio ambiente, urbanismo, saúde e outros temas de alta repercussão jurídica, cultural, econômica e social.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Plano de estruturação Organizacional para a Produtividade na Prestação Jurisdicional
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade Gestora	Presidência: SEGOVE – Secretaria de Governança e Gestão Estratégica.		
Objetivos	Melhorar a estrutura organizacional para prestação jurisdicional por meio da instalação de comarca, instalação de varas, alteração de competência de varas, instalação de unidades jurisdicionais do Sistema dos Juizados Especiais, instalação de cargo de Juiz de Direito em unidade jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, criação de turma recursal, aproveitamento de cargo de Juiz de Direito Auxiliar Especial em varas ou unidades do Sistema dos Juizados Especiais. Além disso, busca aprimorar o Serviço Extrajudicial por meio da instalação, desinstalação e alteração de serventias.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	01/02/2022	Término da iniciativa	31/12/2024
Progresso (%)	94%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023	
Instalação da Turma Recursal com Jurisdição Exclusiva de Feitos da Fazenda Pública com competência em todo o Estado de Minas Gerais.	
Alteração de competência das Varas Empresariais da Comarca de Belo Horizonte para que tenham competência exclusiva para o julgamento de feitos relacionados à Falência e Recuperação Judicial de todo o Estado de Minas Gerais, ficando os feitos remanescentes distribuídos às varas cíveis da capital e do interior do Estado.	
Edição de Resolução que dispõe sobre lotação e provimento de cargos de Assessor de Juiz e de Funções de Confiança .	
Instalação da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude, passando a Vara única para 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Taiobeiras .	
Instalação da 2ª Vara Cível da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte , passando a atual Vara Cível da Infância e da Juventude para a 1ª Vara Cível da Infância e da Juventude.	
Instalação da 2ª Unidade Judiciária com competência para o julgamento de Inquéritos Policiais e APFD da Comarca de Belo Horizonte .	
Instalação da 2ª Vara de Execuções Penais na Comarca de Ribeirão das Neves , passando a atual Vara de Execuções Penais para 1ª Vara de Execuções Penais.	
Instalação de duas Câmaras no Tribunal de Justiça.	
Desinstalação da Serventia de Ofício do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Aimorés .	
Desinstalação da Serventia de Ofício do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Barbacena .	
Desinstalação da Serventia de Ofício do 1º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Barbacena .	
Desinstalação da Serventia de Ofício do 1º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Itajubá .	
Desinstalação da Serventia de Registro de Imóveis do Município de Lagoa Dourada .	
Desinstalação da Serventia de Tabelionato de Protesto de Títulos do Município de Lagoa Dourada .	
Desinstalação da Serventia de Registro de Título e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas do Município de Lagoa Dourada .	
Desinstalação da Serventia de Ofício do 2º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Nova Ponte .	
Desinstalação da Serventia de Ofício do 2º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Ouro Preto .	
Desinstalação da Serventia de Ofício do 2º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Ponte Nova .	
Desinstalação da Serventia de Ofício do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Teófilo Otoni .	
Instalação dos 11º, 12º e 13º Tabelionatos de Notas da Comarca de Belo Horizonte .	

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Instalação dos 2º e 3º Tabelionatos de Protesto de Títulos da Comarca de Uberlândia .
Instalação de serventias extrajudiciais no Município e Comarca de Poços de Caldas e especifica novas linhas divisórias correspondentes às circunscrições geográficas do 1º, 2º e 3º Ofícios de Registro de Imóveis da Comarca de Poços de Caldas .
Desinstalação o Ofício do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de São Sebastião do Paraíso e dá outras providências.
Alteração de competência da 5ª e da 6ª Varas de Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo Horizonte que passam a ter a denominação, respectivamente, de 1ª e de 2ª Varas de Feitos Tributários do Município de Belo Horizonte.
Desinstalação do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Machado .
Desinstalação do Ofício do 3º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Uberaba .
Alteração de Competência de unidades judiciárias da Comarca de Pouso Alegre - inspeção na unidade prisional.
Processo 0452562-78.2023.8.13.0000 Institui o projeto piloto de realização de audiências de custódias em centrais instaladas para essa finalidade (CEAC'S).
Processo 0587297-82.2022.8.13.0000 Institui o Núcleo de Cooperação Judiciária do TJMG (NUCOP).
Dispõe sobre a criação, a estrutura e o funcionamento dos Fóruns e CEJUSC's Digitais , no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.
Altera a Resolução da Corte Superior nº 439, de 21 de junho de 2004, para modificar a competência de Varas da Comarca de Visconde do Rio Branco , e dá outras providências.
Criação das Secretarias de Processos Eletrônicos e Centrais de Processos Eletrônicos .
Alteração de competência da 3ª vara de Feitos Tributários do Estado de MG para 2ª Vara Cível da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte .
Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Comitê Gestor Regional de Primeira Instância no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. (Revogação da Resolução nº 807/2015).
Distribuição do acervo de processos inativos de crimes contra as pessoas para as 5 varas criminais da Comarca de Uberlândia .
Dispõe sobre o processamento das cartas precatórias nas Unidades Jurisdicionais do Sistema dos Juizados Especiais das Comarcas do interior do Estado de Minas Gerais.
Altera a Resolução do Órgão Especial nº 805, de 4 de agosto de 2015, que "dispõe sobre a criação e o funcionamento da Central de Cumprimento de Sentença - CENTRASE na Comarca de Belo Horizonte".
Projeto de Lei Ordinária (alteração da Lei 23.478/2019 referente aos quadros de pessoal dos servidores da Justiça de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais).
Projeto de Lei Complementar (Alteração da Lei Complementar Nº 59/2001 que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais).

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO					
ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Instalação da Turma Recursal com Jurisdição Exclusiva de Feitos da Fazenda Pública com competência em todo o Estado de Minas Gerais.	01/02/2022	31/12/2022	31/12/2024	-	Em andamento
(E) Alteração de competência das Varas Empresariais da Comarca de Belo Horizonte para que tenham competência exclusiva para o julgamento de feitos relacionados à Falência e Recuperação Judicial de todo o Estado de Minas Gerais, ficando os feitos remanescentes distribuídos às varas cíveis da capital e do interior do Estado.	01/02/2022	31/12/2022	31/12/2024	-	Em andamento
(E) Edição de Resolução que dispõe sobre lotação e provimento de cargos de Assessor de Juiz e de Funções de Confiança .	01/02/2022	31/12/2022	31/12/2024	-	Em andamento

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E) Instalação da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Taiobeiras , passando a Vara única para 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais.	31/08/2022	31/12/2022	31/12/2024	-	Não iniciado
(E) Instalação da 2ª Vara infracional da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte , passando a atual Vara infracional da Infância e da Juventude para a 1ª Vara Infracional da Infância e da Juventude.	31/08/2022	31/12/2023	-	-	Cancelado
(E) Instalação da 2ª Unidade Judiciária com competência para o julgamento de Inquéritos Policiais e APFD da Comarca de Belo Horizonte .	31/08/2022	31/12/2022	-	-	Cancelado
(E) Instalação da 2ª Vara de Execuções Penais na Comarca de Ribeirão das Neves , passando a atual Vara de Execuções Penais para 1ª Vara de Execuções Penais.	31/08/2022	31/12/2023	31/12/2024	-	Em andamento
(E) Instalação de duas Câmaras no Tribunal de Justiça.	31/08/2022	31/12/2023	-	-	Cancelado
(E) Desinstalação da Serventia de Ofício do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Aimorés .	01/02/2023	31/12/2023	-	15/02/2023	Concluído
(E) Desinstalação da Serventia de Ofício do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Barbacena .	01/02/2023	31/12/2023	-	15/02/2023	Concluído
(E) Desinstalação da Serventia de Ofício do 1º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Barbacena .	01/02/2023	31/12/2023	-	01/09/2023	Concluído
(E) Desinstalação da Serventia de Ofício do 1º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Itajubá .	01/02/2023	31/12/2023	-	15/02/2023	Concluído
(E) Desinstalação da Serventia de Registro de Imóveis do Município de Lagoa Dourada .	01/02/2023	31/12/2023	-	15/02/2023	Concluído
(E) Desinstalação da Serventia de Tabelionato de Protesto de Títulos do Município de Lagoa Dourada .	01/02/2023	31/12/2023	-	04/05/2023	Concluído
(E) Desinstalação da Serventia de Registro de Título e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas do Município de Lagoa Dourada .	01/02/2023	31/12/2023	-	15/02/2023	Concluído
(E) Desinstalação da Serventia de Ofício do 2º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Nova Ponte .	01/02/2023	31/12/2023	-	15/02/2023	Concluído
(E) Desinstalação da Serventia de Ofício do 2º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Ouro Preto .	01/02/2023	31/12/2023	-	15/02/2023	Concluído
(E) Desinstalação da Serventia de Ofício do 2º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Ponte Nova .	01/02/2023	31/12/2023	-	02/08/2023	Concluído
(E) Desinstalação da Serventia de Ofício do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Teófilo Otoni .	01/02/2023	31/12/2023	-	15/02/2023	Concluído
(E) Instalação dos 11º Tabelionato de Notas da Comarca de Belo Horizonte .	01/02/2023	31/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Instalação dos 2º e 3º Tabelionatos de Protesto de Títulos da Comarca de Uberlândia .	01/02/2023	31/12/2023	-	01/09/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E) Instalação de serventias extrajudiciais no Município e Comarca de Poços de Caldas e específica novas linhas divisórias correspondentes às circunscrições geográficas do 1º, 2º e 3º Ofícios de Registro de Imóveis da Comarca de Poços de Caldas.	01/02/2023	31/12/2023	-	19/07/2023	Concluído
(E) Desinstalação o Ofício do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de São Sebastião do Paraíso e dá outras providências.	01/02/2023	31/12/2023	-	15/02/2023	Concluído
(E) Alteração de competência da 5ª e da 6ª Varas de Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo Horizonte que passam a ter a denominação, respectivamente, de 1ª e de 2ª Varas de Feitos Tributários do Município de Belo Horizonte .	01/02/2023	31/12/2023	-	15/02/2023	Concluído
(E) Desinstalação do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Machado .	11/04/2023	31/12/2023	-	02/08/2023	Concluído
(E) Desinstalação do Ofício do 3º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Uberaba.	13/04/2023	19/05/2023	-	19/05/2023	Concluído
(E) Alteração de Competência de unidades judiciárias da Comarca de Pouso Alegre - inspeção na unidade prisional.	26/05/2023	02/08/2023	-	02/08/2023	Concluído
(E) Processo 0452562-78.2023.8.13.0000 Institui o projeto piloto de realização de audiências de custódias em centrais instaladas para essa finalidade (CEAC'S).	13/06/2023	05/07/2023	-	05/07/2023	Concluído
(E) Processo 0587297-82.2022.8.13.0000 Institui o Núcleo de Cooperação Judiciária do TJMG (NUCOP).	27/02/2023	20/06/2023	-	20/06/2023	Concluído
(E) Dispõe sobre a criação, a estrutura e o funcionamento dos Fóruns e CEJUSC's Digitais , no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.	14/07/2022	31/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Altera a Resolução da Corte Superior nº 439, de 21 de junho de 2004, para modificar a competência de Varas da Comarca de Visconde do Rio Branco , e dá outras providências.	01/07/2021	31/12/2023	-	01/09/2023	Concluído
(E) Criação das Secretarias de Processos Eletrônicos e Centrais de Processos Eletrônicos	27/06/2023	20/09/2023	-	20/09/2023	Concluído
(E) Alteração de competência da 3ª vara de Feitos Tributários do Estado de MG para 2ª Vara Cível da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte .	27/06/2023	20/09/2023	-	20/09/2023	Concluído
(E) Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Comitê Gestor Regional de Primeira Instância no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. (revogação da Resolução nº 807/2015).	15/06/2023	31/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Distribuição do acervo de processos inativos de crimes contra as pessoas para as 5 varas criminais da Comarca de Uberlândia .	05/06/2023	31/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Dispõe sobre o processamento das cartas precatórias nas Unidades Jurisdicionais do	31/01/2023	31/12/2023	-	19/12/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Sistema dos Juizados Especiais das Comarcas do interior do Estado de Minas Gerais.					
(E) Altera a Resolução do Órgão Especial nº 805, de 4 de agosto de 2015, que "dispõe sobre a criação e o funcionamento da Central de Cumprimento de Sentença - CENTRASE na Comarca de Belo Horizonte".	02/08/2023	31/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
Projeto de Lei Ordinária (alteração da Lei 23.478/2019 referente aos quadros de pessoal dos servidores da Justiça de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais).	13/09/2023	31/12/2023	-	24/11/2023	Concluído
Projeto de Lei Complementar (Alteração da Lei Complementar Nº 59/2001 que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais).	19/09/2023	31/12/2023	-	24/11/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Processos em andamento relacionados à estrutura para a prestação jurisdicional estão aguardando criação de cargos como assessor e gerente de cartório, que dependem de aprovação de Projeto de Lei que foi encaminhado à ALMG no 2º semestre de 2023.

O valor informado do progresso (94%) se trata do planejado x executado em 2023.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 17	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

IV - Aumentar a eficiência jurisdicional, com redução efetiva do tempo médio de tramitação dos processos no Poder Judiciário de Minas Gerais, inclusive em sede recursal e de inquéritos policiais, especialmente nas matérias reconhecidas como prioritárias pelo CNJ.

XIV - Aprimorar as atividades notariais e de registro, para aumento da eficiência e da qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Programa de Evolução de Demandas do SEI - PED
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade Gestora	Presidência: COSIP – Coordenadoria do Sistema de Informações e de Processos de Trabalho.		
Objetivos	Implantar novas soluções para o aprimoramento de demandas e processos de trabalho que tramitam por meio do sistema eletrônico de informações – SEI, utilizando novos módulos do sistema ou ações de boas práticas que contribuirão para a automação, padronização de processos e a evolução no uso da ferramenta. Destaca-se a implantação do módulo de desempenho desenvolvido pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL para atender as necessidades de controle e distribuição de expediente no SEI ADM aos servidores em regime de teletrabalho, parcial ou presencial.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	10/01/2022	Término da iniciativa	30/04/2024
Progresso (%)	92%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023
Levantamento dos processos - Inventariado LGPD.
Mapeamento das hipóteses legais – SEI.
Destinação de Bens Apreendidos pelo Sistema SEI.
Formulário de Análise de Perfil dos Contratados.
Projeto de Gestão Documental.
Catálogo do SEI.
Módulo de Gestão Estratégica <i>(entrega cancelada em 22/11/2023)</i> .
Expansão do Sistema Frota.
Integração do Qlik Sense com SEI.
Credenciamento de Clínicas Psicológicas.
Análise e gestão de risco da LGPD.
Mapeamento do E-social.
Módulo de Gestão de Desempenho do SEI.
Live SEI.
Cartilha de Informações do SEI.
Guia do usuário para inclusão de documentos no SEI.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO					
ENTREGAS (E) /ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Levantamento dos processos - Inventariado LGPD.	10/01/2022	31/12/2022	-	31/12/2022	Concluído
(E) Mapeamento das hipóteses legais – SEI.	01/09/2022	31/12/2022	-	31/12/2022	Concluído
(E) Destinação de Bens Apreendidos pelo Sistema SEI.	10/01/2022	31/07/2022	-	31/07/2022	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E) Formulário de Análise de Perfil dos Contratados.	10/01/2022	29/04/2022	-	29/04/2022	Concluído
(E) Projeto de Gestão Documental (A)Elaborar o plano de comunicação. (A)Lançar o plano de ação.	04/04/2022	01/09/2022	-	17/11/2023	Concluído
(E) Catálogo do SEI.	10/01/2022	01/08/2022	-	01/08/2022	Concluído
(E) Módulo de Gestão Estratégica¹.	01/03/2022	01/08/2022	-	-	Cancelado
(E) Implantação do Sistema Frota e Expansão para Contagem.	10/01/2022	29/07/2022	-	29/07/2022	Concluído
(E) Integração do Qlik Sense com SEI.	10/01/2022	29/07/2022	-	29/07/2022	Concluído
(E) Credenciamento de Clínicas Psicológicas.	10/02/2022	30/06/2022	-	30/06/2022	Concluído
(E) Análise e gestão de risco da LGPD.	01/06/2022	31/12/2022	-	31/12/2022	Concluído
(E) Mapeamento do E-social.	14/03/2022	20/05/2022	-	20/05/2022	Concluído
(E) Módulo de Gestão de Desempenho do SEI².	01/07/2022	15/12/2023	04/04/2024		Em andamento
(A)Mapeamento dos processos de trabalho (<i>as is</i>) DIRSEP/GESEG.	19/7/2023	31/08/2023	-	05/09/2023	Concluído
(A)Mapeamento dos processos de trabalho (<i>as is</i>) DEARHU/COMAG.	18/7/2023	31/08/2023	-	31/08/2023	Concluído
(A)Mapeamento dos processos de trabalho (<i>as is</i>) SEGOVE/CODRAN.	21/7/2023	31/08/2023	-	14/09/2023	Concluído
(A)Capacitação para utilização do Módulo de Desempenho.	31/7/2023	08/12/2023	-	06/02/2024	Concluído
(A)1º fase de extração dos metadados disponibilizados pela Anatel da base do SEI (ponto sensível).	26/7/2023	18/08/2022	-	18/08/2023	Concluído
(A)Tratamento da base de dados para o Módulo de Desempenho (marco de avanço).	18/09/2023	08/12/2023	-	08/02/2024	Concluído
(A)Redesenho dos processos de trabalho (<i>to be</i>) DIRSEP/GESEG.	01/09/2023	30/09/2023	-	05/02/2024	Concluído
(A)Elaboração da planilha de atividades para iniciar carga no SEI.	02/10/2023	31/10/2023	-	05/02/2024	Concluído
(A)Redesenho dos processos de trabalho (<i>to be</i>) SEGOVE/CODRAN.	01/09/2023	30/09/2023	05/02/2024	05/02/2024	Concluído
(A)Elaboração da planilha de atividades para iniciar carga no SEI (marco gerencial).	2/10/2023	31/10/2023	-	08/02/2024	Concluído
(A)Redesenho dos processos de trabalho (<i>to be</i>) DEARHU/COMAG.	19/2/2024	01/03/2024	-	-	Em andamento

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(A) Coleta de dados para parametrização.	26/02/2023	01/03/2024	-	01/03/2024	Concluído
(A) Treinamento - equipe da COMAG.	04/03/2024	08/03/2024	-	08/03/2024	Concluído
(A) Parametrização do Sistema.	04/03/2024	08/03/2024	-	08/03/2024	Concluído
(E) Live SEI.	17/02/2023	01/08/2023	-	01/08/2023	Concluído
(E) Cartilha de Informações do SEI.	02/05/2023	04/12/2023	05/03/2024		Em andamento
(A) Realização de estudos e <i>benchmark</i> sobre a material.	03/07/2023	31/07/2023	-	31/07/2023	Concluído
(A) Levantamento dos documentos internos do SEI.	01/08/2023	31/08/2023	-	31/08/2023	Concluído
(A) Associação das hipóteses legais.	01/09/2023	29/09/2023	29/02/2023	-	Em andamento
(A) Elaboração de plano de divulgação do material.	01/11/2023	30/11/2023	05/03/2024	-	Em andamento
(A) Lançamento da Cartilha para todos usuários do TJMG (marco gerencial).	04/12/2023	04/12/2023	05/03/2024	-	Em andamento
(A) Guia do usuário para inclusão de documentos no SEI.	02/05/2023	04/12/2023	05/03/2024	-	Em andamento
(E) Guia do usuário para inclusão de documentos no SEI.	01/06/2023	04/12/2023	05/03/2024	-	Em andamento
(A) Realização de estudos e <i>benchmark</i> sobre a material.	01/06/2023	30/06/2023	-	30/06/2023	Concluído
(A) Suporte técnico e jurídico sobre o tema.	01/09/2023	29/09/2023	-	29/09/2023	Concluído
(A) Apresentação da primeira proposta do Guia (marco de avanço).	01/11/2023	30/11/2023	29/02/2024	-	Em andamento
(A) Elaboração de plano de divulgação do material.	01/11/2023	30/11/2023	05/03/2024	-	Em andamento
(A) Lançamento do guia para todos usuários do TJMG (marco gerencial).	04/12/2023	04/12/2023	05/03/2024	-	Em andamento

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

O **Módulo de Gestão Estratégica**, inicialmente previsto para finalizar em 01/08/2022 foi cancelado em 22/11/2023. Justifica-se: o Módulo foi desenvolvido pelo TRF4 e é este órgão que deve conceder todos os acessos necessários para a instalação no âmbito do TJMG. Em fevereiro de 2022 foi realizada reunião de alinhamento com a gestora nacional do Sistema SEI para definir os detalhes da concessão do Módulo, ficando acordada sua disponibilização. No entanto, após tratativas com TRF4, optou-se pelo cancelamento da entrega.

O **Módulo de Gestão de Desempenho do SEI** é um projeto piloto, desenvolvido em duas fases. A primeira, refere-se à implantação do Módulo nas áreas DISERP/GESEG e SEGOVE/CODRAN. A segunda, refere-se à implantação na DEARHU/COMAG. Em 19/02/2024 o sistema já está parametrizado e pronto para utilização das áreas referentes à primeira fase. Até 15/03/2024, espera-se que o sistema esteja parametrizado para utilização da DEARHU/COMAG (segunda fase).

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 9 - Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 44	-	-	-	-
VINCULAÇÃO PROJEF 5.0					
VIII - Modernizar os processos de trabalho de gestão administrativa, com automação dos sistemas correlatos, racionalização do emprego de recursos humanos e otimização dos serviços não vinculados à área-fim.					

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Projeto Virtualizar 5.0 - 1ª Instância
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Presidência: Presidência/ CESUS – Centro de Sustentabilidade.		
Objetivos	Celeridade e modernidade da tramitação processual do TJMG.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	01/07/2020	Término da iniciativa	31/12/2023
Progresso (%)	100%	Status	Concluído.

ESCOPO 2023

Processos virtualizados conforme dispõe a Portaria Conjunta 1.385/PR/2022.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Executar a virtualização de todo o acervo de processos judiciais físicos cíveis e criminais, em tramitação ou paralisados por motivo legal, no âmbito da Justiça Comum estadual de Primeira Instância excetuando os listados na Portaria Conjunta 1.385/2022. (A) Executar a virtualização de todo o acervo de processos judiciais físicos cíveis e criminais, em tramitação ou paralisados por motivo legal, no âmbito da Justiça Comum estadual de Primeira Instância excetuando os listados na Portaria Conjunta 1.385/2022.	05/09/2022	31/06/2024		31/12/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

O projeto foi finalizado com o total de 1,85 milhão de processos digitalizados.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 15	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

VII - Erradicar a tramitação de processos físicos, cíveis e criminais por meio da virtualização de todo o acervo de processos ativos e suspensos, bem como do incremento de instrumentos de julgamento e baixa de autos.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Programa de Proteção de Dados Pessoais do TJMG
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Presidência: CEGINP – Centro de Governança de Dados e Segurança da Informação.		
Objetivos	O Programa de Proteção de Dados Pessoais visa ao desenvolvimento de ações destinadas à adequação do TJMG à Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), de acordo com as medidas estabelecidas na Resolução nº 363/2021, do Conselho Nacional de Justiça. A adequação do TJMG às disposições da LGPD fomenta o aprimoramento da governança em privacidade, proteção de dados e segurança da informação pessoal, promovendo a correta gestão do tratamento de dados pessoais na instituição, em meios físicos ou digitais. Busca salvaguardar os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade dos titulares de dados pessoais tratados pelo TJMG.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	10/01/2022	Término da iniciativa	20/12/2024
Progresso (%)	85,7%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023

Contratação de ferramenta/solução tecnológica de <i>compliance</i> à LGPD, mapeamento e gestão de riscos e governança em privacidade e proteção de dados.
Contratação de solução tecnológica de gamificação em proteção de dados pessoais e segurança da informação – CANCELADO.
Levantamento dos processos e subprocessos de trabalho das áreas do TJMG que realizam o tratamento de dados pessoais.
Mapeamento dos dados pessoais tratados pelo TJMG.
Gestão dos riscos decorrentes do tratamento de dados pessoais pelo TJMG.
Conscientização sobre privacidade e proteção de dados, destinado a magistrados, a servidores, a trabalhadores terceirizados, a estagiários, das áreas administrativas e judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como aos serviços extrajudiciais.
Capacitação sobre privacidade e proteção de dados, destinado a magistrados, a servidores, a trabalhadores terceirizados, a estagiários, das áreas administrativas e judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como aos serviços extrajudiciais.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Contratação de ferramenta/solução tecnológica de <i>compliance</i> à LGPD, mapeamento e gestão de riscos e governança em privacidade e proteção de dados.	21/01/2022	16/12/2022	20/12/2024	-	Em andamento
(E) Contratação de solução tecnológica de gamificação em proteção de dados pessoais e segurança da informação.	01/04/2022	16/12/2022	-	-	Cancelado
(E) Conscientização sobre privacidade e proteção de dados, destinado a magistrados, a servidores, a trabalhadores terceirizados, a estagiários, das áreas administrativas e judiciais de primeira e	02/03/2023	18/12/2023	-	23/11/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

segunda instâncias, bem como aos serviços extrajudiciais.					
(E) Capacitação sobre privacidade e proteção de dados, destinado a magistrados, a servidores, a trabalhadores terceirizados, a estagiários, das áreas administrativas e judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como aos serviços extrajudiciais.	23/01/2023	01/03/2023	-	28/02/2023	Concluído
(E) Mapeamento dos dados pessoais tratados pelo TJMG.	16/01/2023	18/12/2023	-	18/12/2023	Concluído
(E) Gestão dos riscos decorrentes do tratamento de dados pessoais pelo TJMG.	16/01/2023	18/12/2023	-	18/12/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Ao longo do ano, foram produzidas cartilhas para esclarecimento e divulgação da LGPD e duas aplicações no TJMG entre os terceirizados. Além disso, em parceria com o UAI Lab, os atos normativos da LGPD ("Aviso de Privacidade" e "Política de Privacidade") foram adaptados sob a perspectiva do Visual Law e da Linguagem Simples, na intenção de comunicar à sociedade. Os materiais podem ser acessados através do link: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/hotsites/relatorio-de-gestao-2023/governanca-de-dados.htm>. Além disso, o TJMG tomou a iniciativa de compartilhar o programa "Minuto Proteção de Dados" com rádios comerciais do estado, de forma que já foram realizados: 40 Aproveitamentos / 32 Rádios / 6 Comerciais / 23 Comunitárias / 3 Educativas / 28 Cidades / 3.579.619 Habitantes entre 11/11 e 29/09/2023. Em relação a ações de capacitação, foi realizado o Seminário de Proteção de Dados Pessoais e Inteligência Artificial entre os dias 09 e 10 de agosto, contando com 498 inscritos online e 145 presenciais, bem como a palestra "A Proteção da Privacidade trazida pela LGPD", ministrada pelo professor Márcio Melo Chaves, em 21/06. Finalmente, foram finalizados do mapeamento dos dados pessoais tratados e gestão dos riscos decorrentes do tratamento de dados pessoais da Ouvidoria, da DEARHU - Diretoria Executiva de Administração de Recursos Humanos, e SEGOVE - Secretaria de Governança e Gestão Estratégica.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 12 - Fortalecimento da Estratégia de Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC e de Proteção de Dados.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 46	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

Iniciativa não relacionada ao objetivo PROJEF 5.0.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Fortalecimento das políticas judiciárias de melhoria do Sistema Prisional e do Sistema Socioeducativo
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: GMF - Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo.		
Objetivos	Adotar medidas que atendem às competências definidas na Resolução CNJ nº 214 de 2015 e viabilizem uma visão ampla e gerencial do Sistema Prisional de Minas Gerais. Aprimorar os atos normativos referentes à atuação do GMF no Estado de Minas Gerais com o fim de fiscalizar e monitorar o Sistema Carcerário e o Sistema Socioeducativo de maneira eficiente e responsável. Valorizar programas como os "Descubra" e PAI PJ.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	04/11/2021	Término da iniciativa	29/02/2024
Progresso (%)	100%	Status	Concluído.

ESCOPO

Implementação medidas eficientes de fiscalização nos Sistemas Prisional e Socioeducativo.
Emissão de documentação civil e identificação biométrica das pessoas privadas de liberdade.
Adequação de atos normativos diversos.
Inspecões Socioeducativa - unidades prisionais do Estado de Minas Gerais inseridas na programação do GMF.
Inspecões Penal - unidades prisionais do Estado de Minas Gerais inseridas na programação do GMF.
Publicação de Edital para destinação dos recursos recolhidos na Conta Regional, na forma do Provimento Conjunto 27/2013.
Realização de Seminário.
Implementação de Audiências Concentradas em Comarcas que possuem unidades Socioeducativo.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E)/ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Implementação medidas eficientes de fiscalização nos Sistemas Prisional e Socioeducativo. (A) Estudo para expandir Projeto Experimental de Auto apresentação de Acusados e Sentenciados por Sistema de Reconhecimento Facial Biométrico (Instituição do Grupo de Trabalho).	09/08/2021	31/12/2022	29/02/2024	18/2/2024	Concluído
(E) Emissão de documentação civil e identificação biométrica das pessoas privadas de liberdade. (A) *Acompanhar a instalação de kits de coleta	01/07/2021	31/12/2021	10/02/2023	10/02/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

de dados biométricos e biográficos em unidades judiciárias. Assegurar às pessoas privadas de liberdade a emissão de documentos necessários ao exercício da cidadania e ao acesso às políticas públicas.					
(E) **Adequação de atos normativos diversos.	04/11/2021	31/12/2022	28/07/2023	28/07/2023	Concluído
(E) Inspeções Socioeducativo - Unidades prisionais do Estado de Minas Gerais inseridas na programação do GMF.	01/01/2023	31/12/2023		31/12/2023	Concluído
(E) Inspeções Penal - Unidades prisionais do Estado de Minas Gerais inseridas na programação do GMF.	01/01/2023	31/12/2023		08/11/2023	Concluído
(E) Publicação de Edital para destinação dos recursos recolhidos na Conta Regional, na forma do Provimento Conjunto 27/2013.	01/02/2023	01/06/2023		26/06/2023	Concluído
(E) Realização de Seminário. (A) Realizar encontro semipresencial com a presença de juízes das varas que possuem unidade socioeducativa para discussão da política socioeducativa, central de vagas, audiência concentrada, dentre outros assuntos.	28/04/2023	28/04/2023	11/08/2023	11/08/2023	Concluído
(E) Implementação de Audiências Concentradas em Comarcas que possuem unidades Socioeducativo. (A) Auxiliar os magistrados e monitorar da implementação das audiências concentradas na comarca de Ribeirão das Neves.	01/01/2023	30/04/2023		30/04/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

*A Ação de Identificação Civil e Emissão de Documentos às pessoas privadas de liberdade em Minas Gerais ocorreu na comarca de Belo Horizonte entre os dias 06 a 10 de fevereiro.

** Portaria Conjunta nº 1485/PR/2023 que estabelece e regulamenta o fluxo de recebimento, processamento e monitoramento de notícias de tortura ou de maus-tratos, oriundas de estabelecimentos de privação de liberdade no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

** Provimento Conjunto nº 125/2023 que dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos para a realização de audiências concentradas no sistema socioeducativo, visando reavaliar as medidas socioeducativas de internação e semiliberdade.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 8 – Aperfeiçoamento da Administração do Sistema de Justiça.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 32	-	-	-	-
VINCULAÇÃO PROJEF 5.0					
XXV - fortalecer a política de inovação no âmbito do TJMG, mediante incentivos e ações de engajamento do público interno e externo.					

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Fortalecimento do Sistema de Integridade
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Presidência: CECONTI – Centro de Controle Transparência e Integridade.		
Objetivos	Desenvolver ações destinadas à atualização dos mecanismos do Programa de Integridade.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	14/02/2022	Término da iniciativa	31/12/2023
Progresso (%)	100%	Status	Concluído.

ESCOPO 2023

Revisão e adequação da Política de Integridade das Contratações. Atualização dos artefatos de integridade relacionados às contratações, bem como atualização de normativos internos e processos de trabalho de acordo com a nova lei de licitações e contratos.
Atualização dos mecanismos de Gestão e Fiscalização de Contratos.
Promoção da implementação, efetividade e maturidade do processo de gerenciamento de riscos na instituição. Implementação da Gestão de Riscos nas áreas administrativas do TJMG.
Fortalecimento da sensibilização e engajamento do público interno e externo quanto à Integridade.
Orientação aos gestores e fiscais de contrato para a utilização do Formulário de Análise de Perfil dos Contratados.
Melhoria no desempenho da organização quanto à aderência às boas práticas de prevenção à fraude e à corrupção a partir da avaliação promovida pelo Tribunal de Contas União.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) /ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Revisão e adequação da Política de Integridade das Contratações. Atualização dos artefatos de integridade relacionados às contratações, bem como atualização de normativos internos e processos de trabalho de acordo com a nova lei de licitações e contratos. (A) Criar de Grupo de Trabalho para realizar a revisão de normativos internos, processos de trabalho e documentos relacionados. (A) Publicar da portaria. (A) Incluir o documento atualizado da Política de Integridade das Contratações na página do Programa de Integridade. (A) Revisar e adequar a Cartilha de Integridade para Licitantes	14/02/2022	02/09/2022	19/12/2023	11/11/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

e Contratados com base na atualização da Política de Integridade das Contratações.					
(E) Atualização dos mecanismos de Gestão e Fiscalização de Contratos.	01/06/2022	15/05/2022	-	27/04/2022	Concluído
(E) Promoção da implementação, efetividade e maturidade do processo de gerenciamento de riscos na instituição. Implementação da Gestão de Riscos nas áreas administrativas do TJMG. (A) Testar sistemas disponíveis para o gerenciamento de risco. (A) Elaborar cronograma de implementação nas áreas administrativas. (A) Testar o Sistema Ágatha na DIRSEP e DIRFIN, para posterior expansão para as demais áreas do TJMG. (A) Atualizar Manual de Gestão de Riscos de acordo com o Sistema Ágatha.	07/02/2022	03/04/2023	-	10/07/2023	Concluído
(E) Fortalecimento da sensibilização e engajamento do público interno e externo quanto à Integridade.	16/05/2022	12/12/2022	-	14/12/2022	Concluído
(E) Orientação aos gestores e fiscais de contrato para a utilização do Formulário de Análise de Perfil dos Contratados.	10/01/2022	29/04/2022	-	07/04/2022	Concluído
(E) Melhoria no desempenho da organização quanto à aderência às boas práticas de prevenção à fraude e à corrupção a partir da avaliação promovida pelo Tribunal de Contas União.	21/02/2022	20/11/2023	19/12/2023	27/11/2023	Concluído
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR					
Sem informação.					
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO					
Macrodesafio 4 -- Enfrentamento à Corrupção e à Improbidade Administrativa.					
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 23	-	-	-	-
VINCULAÇÃO PROJEF 5.0					
Iniciativa não relacionada ao objetivo PROJEF 5.0.					

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Integração de informações administrativas por meio de indicadores no Qlik Sense
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade Gestora	Presidência: CEPROC – Centro de Gestão, Padronização e Qualidade dos Processos.		
Objetivos	O projeto visa fornecer à alta administração e gestores do TJMG, métodos inteligíveis de gerenciar o máximo de informações geradas a partir do SEI e demais plataformas administrativas. A cerne do projeto consiste no desenvolvimento de indicadores e implantação da Gestão de Desempenho e Produtividade dos processos, que será sustentada pela integração, à princípio, entre o banco de dados do SEI e a ferramenta de BI <i>Qlik Sense</i> .		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	01/01/2022	Término da iniciativa	30/04/2025
Progresso (%)	76%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023
Integração de informações operacionais, gerenciais e estratégicas dos processos de Compras, Contratos e Licitações da DIRSEP por meio de indicadores no <i>Qlik Sense</i> .
Integração de informações operacionais, gerenciais e estratégicas do SEI FROTA por meio de indicadores no <i>Qlik Sense</i> .
Integração de informações operacionais, gerenciais e estratégicas da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMG por meio de indicadores no <i>Qlik Sense</i> .
Integração de informações operacionais, gerenciais e estratégicas para monitoramento dos índices do IMGC nos contratos do TJMG, por meio de indicadores no <i>Qlik Sense</i> .
Integração de informações operacionais, gerenciais e estratégicas do SEI para administração do sistema pela COSIP , por meio de indicadores no <i>Qlik Sense</i> .
Aperfeiçoamento da integração de informações operacionais, gerenciais e estratégicas do Canal Fale com o TJMG e painel operador, por meio de indicadores no <i>Qlik Sense</i> .

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO 2023					
ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Integração de informações operacionais, gerenciais e estratégicas dos processos de Compras, Contratos e Licitações da DIRSEP por meio de indicadores no <i>Qlik Sense</i> .	01/01/2022	30/06/2023	30/06/2024	-	Em andamento
(E) Integração de informações operacionais, gerenciais e estratégicas do SEI FROTA por meio de indicadores no <i>Qlik Sense</i> .	01/07/2022	03/04/2023	-	03/04/2023	Concluído
(E) Integração de informações operacionais, gerenciais e estratégicas da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMG por meio de indicadores no <i>Qlik Sense</i> .	01/10/2022	19/08/2023	-	13/07/2023	Concluído
(E) Integração de informações operacionais, gerenciais e	01/07/2022	03/04/2023	-	26/05/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

estratégicas para monitoramento dos índices do IMGC nos contratos do TJMG, por meio de indicadores no <i>Qlik Sense</i>					
(E) Integração de informações operacionais, gerenciais e estratégicas do SEI para administração do sistema pela COSIP, por meio de indicadores no <i>Qlik Sense</i> .	09/01/2023	06/09/2023	30/04/2025	-	Em andamento
(E) Aperfeiçoamento da integração de informações operacionais, gerenciais e estratégicas do Canal Fale com o TJMG e painel operador, por meio de indicadores no <i>Qlik Sense</i> .	01/07/2022	27/10/2023	19/12/2024	-	Em andamento

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

A referida iniciativa contempla seis entregas previstas para o ano de 2023. Três delas foram totalmente concluídas, sendo: "Integração de informações operacionais, gerenciais e estratégicas do SEI FROTA por meio de indicadores no Qlik Sense"; "Integração de informações operacionais, gerenciais e estratégicas da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMG, por meio de indicadores no Qlik Sense"; "Integração de informações operacionais, gerenciais e para monitoramento dos índices do IMGC nos contratos do TJMG, por meio de indicadores no Qlik Sense".

Com relação às outras três entregas previstas, mas não realizadas no ano de 2023 e replanejadas para o ano de 2024, o Centro de Gestão, Padronização e Qualidade dos Processos (CEPROC) informou que priorizou e concluiu dentro dos prazos previstos todas as atividades de sua responsabilidade, e realizou várias diligências no sentido de reduzir o risco de descumprimento de atividades de outros setores, como a notificação por escrito e com antecedência do escopo e prazo das atividades que a eles competia, e a conscientização da importância do seu cumprimento para a instituição. Nos informou ainda que, com a impossibilidade de outros setores em executar as atividades que lhes cabiam dentro da iniciativa ora tratada, interferiu na finalização das entregas previstas para o ano de 2023.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 9 - Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 64	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

VIII - Modernizar os processos de trabalho de gestão administrativa, com automação dos sistemas correlatos, racionalização do emprego de recursos humanos e otimização dos serviços não vinculados à área-fim.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Programa Inova TJMG
---------------------------	----------------------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Presidência: NUGIN – Núcleo de Gestão da Inovação / UaiLab – Unidade Avançada de Inovação em Laboratório.		
Objetivos	O Objetivo dessa iniciativa é promover ações que fomentem a Inovação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.		
Custo previsto	Sem Informação.	Custo executado	Sem Informação.
Início da iniciativa	10/01/2022	Término da iniciativa	31/12/2023
Progresso = (%)	100%	Status	Concluído.

ESCOPO 2023

Programa Jornada do Conhecimento.
Oficina de Facilitação.
Celebração de Aniversário do UAILab.
Rede Mineira de Laboratórios de Inovação.
Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação - ENASTIC 10ª Edição.
UAllive (Live com temas voltados para a inovação).
"Dedim de Prosa".
UAlcast (podcast com temas voltados para inovação na Rádio do TJMG).
Certificados da Agenda 2030.
Projeto oriundo do Laboratório de Inovação para cumprimento da meta CNJ 9 definido.
Café com Inovação.
Programa TJMG Aproxima.
Dia da Inovação em Araxá.
Confrarias.
Fonaje (Fórum Nacional de Juizados Especiais).
Colaboratório de Muriaé.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS(E) /ATIVIDADES(A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Programa Jornada do Conhecimento. (A) Imersão em Design Sprint (A) Introdução ao <i>Design Thinking</i> (A) Introdução a Inovação (A) Oficina <i>Design Thinking</i> na Prática.	09/02/2023	17/11/2023	-	17/11/2023	Concluído
(E) Oficina de Facilitação.	10/03/2023	13/03/2023	-	11/04/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(A) Realizar oficina com a EJEJ - Programa EJEJ Inova.					
(E) Celebração de Aniversário do UAILAB. (A) Promover Live de Aniversário do UAILab e realizar celebração de Aniversário do Laboratório.	15/01/2023	28/02/2023	-	28/02/2023	Concluído
(E) Rede Mineira de Laboratórios de Inovação. (A) Realizar II Encontro da Rede Mineira de Laboratórios de Inovação. (A) Realizar reuniões trimestrais da Rede Mineira de Inovação.	02/01/2023	29/12/2023	-	12/12/2023	Concluído
(E) Encontro de Tecnologia e Inovação da Justiça Estadual - 10ª edição. (A) Planejar e Sedar ENASTIC - Encontro de Tecnologia e Inovação da Justiça Estadual - 10ª edição.	06/02/2023	27/04/2023	-	27/04/2023	Concluído
(E) UAIlive. (A) Planejar, executar e transmitir mais episódios da UaiLive.	10/01/2023	31/12/2023	-	06/11/2023	Concluído
(E) Dedim de prosa. (A) Continuar a realização do encontro dedim de prosa.	01/02/2023	31/12/2023	-	22/08/2023	Concluído
(E) UAICast. (A) Realizar novos episódios do UAICast.	01/02/2023	31/12/2023	-	05/12/2023	Concluído
(E) Certificado Agenda 2030. (A) Promover a entrega dos Certificados da Agenda 2030.	01/02/2023	31/12/2023	-	11/12/2023	Concluído
(E) Projeto oriundo do Laboratório de Inovação para cumprimento da meta CNJ 9 definido. (A) Definir qual iniciativa será implantada, visando o cumprimento da Meta 9 do CNJ de "Implantar, no ano de 2023, um projeto oriundo do laboratório de inovação, com avaliação de benefícios à sociedade e relacionado à Agenda 2030." Programa TJMG Aproxima: Reformulação do Formulário DEPOX (A) Mapear o contexto por meio da coleta de informações e identificação das dificuldades - Relatório com o diagnóstico identificado. (A) Formulário DEPOX piloto - Desenvolver a proposta piloto do novo formulário.	01/02/2023	21/08/2023	-	01/08/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

<p>(A) Reformulação do formulário DEPOX (Sistema de Emissão de Guias de Depósito Judicial).</p> <p>(A) Formulário DEPOX piloto - Validar a proposta com os envolvidos.</p> <p>(A) Implantar Formulário DEPOX piloto - Início da fase de teste do piloto no setor de atendimento do Juizado Especial de Belo Horizonte (JESP BH).</p> <p>(A) Monitorar e avaliar os resultados - Elaboração do questionário de satisfação e do roteiro de entrevistas.</p> <p>(A) Monitorar e avaliar os resultados - Entrevistas com os usuários, os atendentes e demais atores necessários.</p> <p>(A) Monitorar e avaliar os resultados - Análise dos resultados obtidos nas entrevistas e questionários.</p> <p>(A) Monitorar e avaliar os resultados - Consolidação e apresentação dos resultados alcançados.</p>					
<p>(E) Café com inovação.</p> <p>(A) Realizar 4 edições do Café com Inovação.</p>	30/01/2023	27/11/2023	-	27/11/2023	Concluído
<p>(E) Programa TJMG Aproxima.</p> <p>(A) Aplicação de técnicas de <i>Visual Law</i> e Linguagem Simples nos formulários de pré-atermação do JESP/BH.</p> <p>(A) Aplicação de linguagem simples e direito visual (<i>visual law</i>) no Aviso de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do TJMG.</p> <p>(A) Criação de Guia de Bolso com Boas Práticas/Dicas de Linguagem Simples e Direito Visual.</p> <p>(A) Lançamento oficial da identidade visual do programa TJMG Aproxima.</p>	10/06/2022	21/07/2023	20/12/2023	10/10/2023	Concluído
<p>(E) Dia da Inovação em Araxá.</p> <p>(A) Planejamento e Realização do Evento Dia da Inovação em Araxá.</p>	04/07/2023	04/07/2023	-	04/07/2023	Concluído
<p>(E) Confrarias.</p> <p>(A) 1ª Confraria da rede Mineira de Laboratórios de Inovação - "Inovação em Mercados Emergentes" na Skema.</p>	07/03/2023	15/09/2023	-	15/09/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(A) 2ª Confraria da rede Mineira da Labs de Inovação - "Empreendedorismo Universitário" na UFOP. (A) 3ª Confraria da rede Mineira de Laboratórios de Inovação - "A inteligência Artificial no poder judiciário" no 3ºTRT.					
(E) Fonaje (Fórum Nacional de Juizados Especiais). (A) Participação no Fonaje Santa Catarina. (A) Planejamento e execução de oficina de inovação no Fonaje TJMG.	24/05/2023	01/12/2023	-	01/12/2023	Concluído
(E) Colaboratório de Muriaé. (A) Realização de evento de lançamento do Colaboratório de Muriaé.	27/06/2023	27/06/2023	-	27/06/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

A iniciativa "Programa Inova TJMG" foi concluída na sua totalidade dentro do prazo estipulado para o ano de 2023, contemplando o projeto Reformulação do Formulário DEPOX para cumprimento da meta nacional CNJ 9. É importante destacar que o Programa Inova TJMG foi iniciado em 2022 e as informações deste relatório são referentes ao ano de 2023.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 9 - Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 9	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 62	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

XXV - Fortalecer a política de inovação no âmbito do TJMG, mediante incentivos e ações de engajamento do público interno e externo.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Unidade Judiciária Eficiente
---------------------------	-------------------------------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Presidência: CEGOP - Centro de Governança de Processos Judiciais.		
Objetivos	Preparar o ambiente de trabalho e os servidores, deixando-os mais propícios à mudança na busca por uma melhor gestão judiciária. Pretende-se identificar as dificuldades vivenciadas na rotina de trabalho, com o intuito de promover ações de capacitação e aprimoramento da gestão, desenvolvendo técnicas e ferramentas gerenciais, propondo novas metodologias de trabalho, facilitar o acesso e a análise dos dados estratégicos e estatísticos, de forma a atingir melhores resultados.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	01/02/2022	Término da iniciativa	15/04/2024
Progresso (%)	83%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023

Implantação do projeto piloto 'Unidade Judiciária Eficiente' em 09 turmas no TJMG.
Expansão do projeto 'Unidade Judiciária Eficiente'.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Implantação do projeto piloto 'Unidade Judiciária Eficiente' em 09 turmas no TJMG. (A) Capacitar por meio da "Jornada do Conhecimento" 35 Unidades Judiciárias no Projeto Piloto. (A) Apoiar 35 Unidades Judiciárias na movimentação processual no Projeto Piloto.	07/02/2023	01/12/2023	15/04/2024	01/12/2023	Concluído
(E) Expansão do projeto 'Unidade Judiciária Eficiente'.	25/09/2023	01/03/2024	15/03/2024	-	Em andamento

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

As unidades judiciárias estão sendo monitoradas nas dimensões quantitativas (dados processuais) e qualitativas (impacto do projeto). O piloto foi dado como concluído em 01/12/2023, restando pendente apenas a elaboração de relatórios. As turmas assistidas, bem como suas unidades judiciárias estão descritas abaixo, a saber:

- Turma 1 - Varas únicas das comarcas de Santa Bárbara, Guapé, Ouro Branco e Virgínia;
- Turma 2 - Varas únicas das comarcas de Carmo do Rio Claro, Muzambinho, Nova Resende e Turmalina;
- Turma 3 - Varas únicas das comarcas de Elói Mendes, São João da Ponte, Águas Formosas e Espera Feliz;
- Turma 4 - 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude de Janaúba, Varas únicas das comarcas de Monte Santo de Minas, Nova Ponte e Taiobeiras;
- Turma 5 - Varas únicas das comarcas de Estrela do Sul, Grão Mogol, Jequitinhonha e Resende Costa;
- Turma 6 - 2ª Vara Cível, Criminal e Execuções Criminais de Janaúba, Varas únicas das comarcas de Entre Rios de Minas, Campos Altos e Conceição do Mato Dentro;
- Turma 7 - Varas únicas das comarcas de Campina Verde, Francisco Sá, Jacinto e Porteirinha;

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

- Turma 8 - Varas únicas das comarcas de Aimorés, Barão de Cocais, Corinto e Juatuba; e
- Turma 9 - Varas únicas das comarcas de Carlos Chagas, Presidente Olegário e Raul Soares.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 5	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 9	TJMG 103	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

III - Instituir o 'Programa Estadual de Governança Estratégica de Unidades Judiciárias', com alinhamento de metodologia própria a ser observada na formação dos magistrados, servidores, colaboradores e estagiários e na execução da gestão estratégica das unidades judiciárias das Primeira e Segunda Instâncias, estabelecendo procedimentos e regras para padronização de processos e fluxos de trabalho.

IV - Aumentar a eficiência jurisdicional, com redução efetiva do tempo médio de tramitação dos processos no Poder Judiciário de Minas Gerais, inclusive em sede recursal e de inquéritos policiais, especialmente nas matérias reconhecidas como prioritárias pelo CNJ.

VI - Incrementar as ferramentas administrativas de gestão judiciária, mediante apuração, tratamento e avaliação de dados que permitam direcionamento de esforços que assegurem a eficiência da prestação da tutela jurisdicional, reduzindo a taxa de congestionamento de processos em tramitação nas unidades judiciárias.

XVI - Promover a redução progressiva e intensa do estoque de processos que aguardam qualquer espécie de providência para baixa (com exceção de processos suspensos por motivo legal), inclusive por meio de medidas interinstitucionais e de atuação do Centro de Inteligência na elaboração e efetivação de estratégias adequadas de design de soluções de conflito.

XVII - Promover a desburocratização de processos e procedimentos administrativos, especialmente dos relacionados à inovação dos processos de trabalho, em alinhamento com a Resolução do CNJ nº 395, de 7 de junho de 2021.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Projeto de Implantação de Salas de Depoimento Especial
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade Gestora	Presidência: COINJ - Coordenadoria da Infância e da Juventude.		
Objetivos	Implantar salas de depoimento especial em todas as 298 comarcas do estado de Minas Gerais, como forma de ampliar e qualificar os espaços para o Depoimento Especial, nos termos da Resolução CNJ 299/2019, visando a proteção integral às crianças e adolescentes. A utilização das salas objetiva atender dispositivo legal contido na Lei 13.431/2017, priorizando o atendimento da pessoa em desenvolvimento.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	23/11/2018	Término da iniciativa	07/10/2024
Progresso (%)	88%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023
Instalação das salas de Depoimento Especial nas comarcas replanejadas para 2023: Andradas, Arinos, Bambuí, Barão de Cocais, Boa Esperança, Bocaiúva, Cachoeira de Minas, Campanha, Campestre, Caxambu, Conceição do Rio Verde, Congonhas, Conquista, Diamantina, Eugenópolis, Frutal, Itanhomi, Lajinha, Leopoldina, Mariana, Nova Resende, Paraguaçu, Pedralva, Piranga, Pitangui, Prata, Rio Piracicaba, Rio Vermelho, Santa Rita de Caldas, Santos Dumont, São Domingos do Prata, São João do Paraíso, Silvianópolis, Tarumirim (34 salas de depoimento especial) .
Instalação das salas de Depoimento Especial nas comarcas previstas para 2023: Alfenas, Alpinópolis, Aiuruoca, Araguari, Areado, Barbacena, Barroso, Borda da Mata, Brumadinho, Bueno Brandão, Cabo Verde, Caeté, Cambuquira, Campos Altos, Campos Gerais, Canápolis, Candeias, Capelinha, Carandaí, Carmo da Mata, Carmo de Minas, Carmo do Cajuru, Carmo do Rio Claro, Cássia, Cláudio, Cristina, Divino, Dores do Indaiá, Elói Mendes, Ervália, Espinosa, Extrema, Galiléia, Grão-Mogol, Guarani, Ibiá, Ibiraci, Igarapé, Iguatama, Itabirito, Itajubá, Itanhandu, Ituiutaba, Itumirim, Iturama, Jaboticatubas, Jacuí, Jacutinga, João Pinheiro, Lagoa da Prata, Lambari, Lavras, Lima Duarte, Machado, Malacacheta, Mar de Espanha, Martinho Campos, Matozinhos, Mercês, Minas Novas, Miradouro, Montalvânia, Monte Azul, Monte Belo, Monte Carmelo, Monte Sião, Morada Nova de Minas, Muriaé, Natércia, Nepomuceno, Nova Ponte, Nova Serrana, Oliveira, Ouro Fino, Ouro Preto, Paracatu, Paraisópolis, Passa Quatro, Peçanha, Pedro Leopoldo, Pirapetinga, Piumhi, Porteirinha, Pratápolis, Presidente Olegário, Resende Costa, Rio Novo, Rio Pardo de Minas, Rio Preto, Sabará, Sacramento, Santa Bárbara, Santa Rita do Sapucaí, São Francisco, São Gonçalo do Sapucaí, São João Del Rei, São João Evangelista, São Romão, São Roque de Minas, São Sebastião do Paraíso, Senador Firmino, Serro, Sete Lagoas, Teixeiras, Tiros, Tombos, Três pontas, Tupaciguara, Ubá, Vazante, Visconde do Rio Branco (111 salas de depoimento especial) .

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO					
ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Andradas.	04/02/2021	30/06/2023	-	30/06/2023	Concluído
(E) Arinos.	05/08/2021	25/09/2023	-	25/09/2023	Concluído
(E) Bambuí.	19/04/2021	23/01/2023	-	23/01/2023	Concluído
(E) Barão de Cocais.	14/06/2021	17/10/2023	-	17/10/2023	Concluído
(E) Boa Esperança.	17/06/2021	11/03/2023	-	11/03/2023	Concluído
(E) Bocaiúva.	11/08/2021	11/03/2023	-	11/03/2023	Concluído
(E) Cachoeira de Minas.	20/10/2021	14/09/2023	-	14/09/2023	Concluído
(E) Campanha.	22/11/2021	16/04/2023	-	16/04/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E) Campestre.	20/10/2021	13/09/2023	-	13/09/2023	Concluído
(E) Caxambu.	01/10/2020	01/03/2023	-	01/03/2023	Concluído
(E) Conceição do Rio Verde.	08/06/2021	28/09/2023	-	28/09/2023	Concluído
(E) Congonhas.	22/04/2021	31/03/2023	19/02/2023	19/02/2023	Concluído
(E) Conquista.	23/08/2021	14/03/2023	-	14/03/2023	Concluído
(E) Diamantina.	05/07/2021	14/03/2023	-	14/03/2023	Concluído
(E) Eugenópolis.	18/06/2021	13/09/2023	-	13/09/2023	Concluído
(E) Frutal.	23/08/2021	04/05/2023	-	04/05/2023	Concluído
(E) Itanhomi.	04/09/2020	05/06/2023	-	05/06/2023	Concluído
(E) Lajinha.	08/10/2020	27/06/2023	-	27/06/2023	Concluído
(E) Leopoldina.	30/09/2021	12/03/2023	-	12/03/2023	Concluído
(E) Mariana.	25/08/2021	01/03/2023	-	01/03/2023	Concluído
(E) Nova Resende.	01/02/2021	28/02/2023	-	28/02/2023	Concluído
(E) Paraguaçu.	21/10/2021	01/03/2023	-	01/03/2023	Concluído
(E) Pedralva.	09/07/2021	01/03/2023	-	01/03/2023	Concluído
(E) Piranga.	11/03/2020	12/03/2023	-	12/03/2023	Concluído
(E) Pitangui.	18/06/2020	03/04/2023	-	03/04/2023	Concluído
(E) Prata.	23/08/2021	04/05/2023	-	04/05/2023	Concluído
(E) Rio Piracicaba.	25/05/2021	12/03/2023	-	12/03/2023	Concluído
(E) Rio Vermelho.	30/06/2021	04/05/2023	-	04/05/2023	Concluído
(E) Santa Rita de Caldas.	06/07/2021	06/06/2023	-	06/06/2023	Concluído
(E) Santos Dumont.	09/09/2021	30/11/2023	11/10/2023	11/10/2023	Concluído
(E) São Domingos do Prata.	29/11/2021	12/09/2023	-	12/09/2023	Concluído
(E) São João do Paraíso.	09/08/2021	26/03/2023	-	26/03/2023	Concluído
(E) Silvianópolis.	16/08/2021	13/09/2023	-	13/09/2023	Concluído
(E) Tarumirim.	18/08/2021	20/03/2023	-	20/03/2023	Concluído
(E) Alfenas.	30/05/2019	01/03/2023	-	01/03/2023	Concluído
(E) Alpinópolis.	27/01/2021	27/01/2021	-	27/01/2021	Concluído
(E) Aiuruoca.	22/04/2021	15/09/2023	-	15/09/2023	Concluído
(E) Araguari.	20/04/2021	01/03/2023	-	01/03/2023	Concluído
(E) Areado.	05/03/2021	14/09/2023	-	14/09/2023	Concluído
(E) Barbacena.	21/03/2023	11/09/2023	-	11/09/2023	Concluído
(E) Barroso.	21/03/2023	13/09/2023	-	13/09/2023	Concluído
(E) Borda da Mata.	14/09/2022	16/04/2023	-	16/04/2023	Concluído
(E) Brumadinho.	20/01/2021	05/06/2023	-	05/06/2023	Concluído
(E) Bueno Brandão.	14/10/2020	26/03/2023	-	26/03/2023	Concluído
(E) Cabo Verde.	09/11/2022	05/06/2022	-	05/06/2023	Concluído
(E) Caeté.	16/01/2023	15/09/2023	-	15/09/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E) Cambuquira.	05/02/2021	12/03/2023	-	12/03/2023	Concluído
(E) Campos Altos.	11/02/2022	01/03/2023	-	01/03/2023	Concluído
(E) Campos Gerais.	22/01/2020	04/05/2023	-	04/05/2023	Concluído
(E) Canápolis.	19/02/2020	16/04/2023	-	16/04/2023	Concluído
(E) Candeias.	03/05/2021	16/04/2023	-	16/04/2023	Concluído
(E) Capelinha.	08/02/2022	12/09/2023	-	12/09/2023	Concluído
(E) Carandaí.	23/02/2021	29/06/2023	-	29/06/2023	Concluído
(E) Carmo da Mata.	03/05/2021	04/09/2023	-	04/09/2023	Concluído
(E) Carmo de Minas.	21/01/2021	15/09/2023	-	15/09/2023	Concluído
(E) Carmo do Cajuru.	27/03/2023	10/05/2023	-	10/05/2023	Concluído
(E) Carmo do Rio Claro.	03/05/2021	13/09/2023	-	13/09/2023	Concluído
(E) Cássia.	03/05/2021	12/09/2023	-	12/09/2023	Concluído
(E)Cláudio.	03/05/2021	14/03/2023	-	14/03/2023	Concluído
(E)Cristina.	10/02/2021	14/09/2023	-	14/09/2023	Concluído
(E)Divino.	18/05/2020	13/09/2023	-	13/09/2023	Concluído
(E)Dores do Indaiá.	23/02/2021	05/09/2023	-	05/09/2023	Concluído
(E)Elói Mendes.	06/04/2021	14/09/2023	-	14/09/2023	Concluído
(E)Ervália.	30/04/2021	12/03/2023	-	12/03/2023	Concluído
(E)Espinosa.	17/05/2022	14/09/2023	-	14/09/2023	Concluído
(E)Extrema.	13/03/2020	04/05/2023	-	04/05/2023	Concluído
(E)Galiléia.	23/10/2020	13/09/2023	-	13/09/2023	Concluído
(E)Grão-Mogol.	23/11/2018	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	Concluído
(E)Guarani.	20/06/2022	04/04/2023	-	04/04/2023	Concluído
(E)Ibiá.	10/05/2022	05/06/2023	-	05/06/2023	Concluído
(E)Ibiraci.	15/09/2022	12/09/2023	-	12/09/2023	Concluído
(E)Igarapé.	14/05/2019	18/09/2023	-	18/09/2023	Concluído
(E)Iguatama.	04/02/2021	13/03/2023	-	13/03/2023	Concluído
(E)Itabirito.	20/02/2020	12/03/2023	-	12/03/2023	Concluído
(E)Itajubá.	15/04/2021	12/03/2023	-	12/03/2023	Concluído
(E)Itanhandu.	03/02/2021	27/09/2023	-	27/09/2023	Concluído
(E)Ituiutaba.	11/09/2019	30/10/2023	-	30/01/2023	Concluído
(E)Itumirim.	05/10/2022	04/05/2023	-	04/05/2023	Concluído
(E)Iturama.	12/08/2020	12/03/2023	-	12/03/2023	Concluído
(E)Jaboticatubas.	08/08/2022	07/10/2024	-		Em andamento
(E)Jacuí.	11/05/2021	20/03/2023	-	20/03/2023	Concluído
(E)Jacutinga.	28/01/2021	04/05/2023	-	04/05/2023	Concluído
(E)João Pinheiro.	03/05/2021	21/09/2023	-	21/09/2023	Concluído
(E)Lagoa da Prata.	12/08/2020	04/05/2023	-	04/05/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E)Lambari.	05/10/2022	05/06/2023	-	05/06/2023	Concluído
(E)Lavras.	24/02/2022	05/06/2023	-	05/06/2023	Concluído
(E)Lima Duarte.	01/06/2022	05/03/2023	-	05/03/2023	Concluído
(E)Machado.	13/05/2022	01/03/2023	-	01/03/2023	Concluído
(E)Malacacheta.	21/07/2022	01/03/2023	-	01/03/2023	Concluído
(E)Mar de Espanha.	17/05/2022	12/09/2023	-	12/09/2023	Concluído
(E)Martinho Campos.	10/02/2022	01/03/2023	-	01/03/2023	Concluído
(E)Matozinhos.	08/02/2022	27/02/2023	-	27/02/2023	Concluído
(E)Mercês.	01/02/2021	04/05/2023	-	04/05/2023	Concluído
(E)Minas Novas.	05/04/2021	19/09/2023	-	19/09/2023	Concluído
(E)Miradouro.	03/05/2021	13/09/2023	-	13/09/2023	Concluído
(E)Montalvânia.	02/10/2020	29/09/2023	-	29/09/2023	Concluído
(E)Monte Azul.	12/04/2022	01/03/2023	-	01/03/2023	Concluído
(E)Monte Belo.	05/10/2022	13/09/2023	-	13/09/2023	Concluído
(E)Monte Carmelo.	13/05/2022	01/03/2023	-	01/03/2023	Concluído
(E)Monte Sião.	03/05/2021	05/06/2023	-	05/06/2023	Concluído
(E)Morada Nova de Minas.	13/05/2021	15/09/2023	-	15/09/2023	Concluído
(E)Muriaé.	26/05/2020	17/05/2023	-	17/05/2023	Concluído
(E)Natércia.	09/03/2021	14/09/2023	-	14/09/2023	Concluído
(E)Nepomuceno.	05/10/2022	29/09/2023	-	29/09/2023	Concluído
(E)Nova Ponte.	20/03/2023	17/04/2023	-	17/04/2023	Concluído
(E)Nova Serrana.	18/02/2022	28/02/2023	-	28/02/2023	Concluído
(E)Oliveira.	17/05/2022	01/03/2023	-	01/03/2023	Concluído
(E)Ouro Fino.	25/03/2021	04/05/2023	-	04/05/2023	Concluído
(E)Ouro Preto.	10/05/2022	01/03/2023	-	01/03/2023	Concluído
(E)Paracatu.	07/04/2022	05/03/2023	-	05/03/2023	Concluído
(E)Paraisópolis.	12/02/2021	01/03/2023	-	01/03/2023	Concluído
(E)Passa Quatro.	08/11/2022	14/09/2023	-	14/09/2023	Concluído
(E)Peçanha.	13/05/2022	11/09/2023	-	11/09/2023	Concluído
(E)Pedro Leopoldo.	18/04/2022	05/03/2023	-	05/03/2023	Concluído
(E)Pirapetinga.	03/05/2021	12/09/2023	-	12/09/2023	Concluído
(E)Piumhi.	03/05/2021	01/03/2023	-	01/03/2023	Concluído
(E)Porteirinha.	17/05/2020	15/09/2023	-	15/09/2023	Concluído
(E)Pratápolis.	03/05/2021	31/05/2023	-	31/05/2023	Concluído
(E)Presidente Olegário.	17/05/2022	22/09/2023	-	22/09/2023	Concluído
(E)Resende Costa.	01/02/2021	09/05/2023	-	09/05/2023	Concluído
(E)Rio Novo.	17/05/2022	01/03/2023	-	01/03/2023	Concluído
(E)Rio Pardo de Minas.	19/04/2022	12/03/2023	-	12/03/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E)Rio Preto.	13/07/2022	01/03/2023	-	01/03/2023	Concluído
(E)Sabará.	08/09/2022	05/03/2023	-	05/03/2023	Concluído
(E)Sacramento.	17/05/2022	20/03/2023	-	20/03/2023	Concluído
(E)Santa Bárbara.	16/02/2023	03/05/2023	-	03/05/2023	Concluído
(E)Santa Rita do Sapucaí.	05/10/2022	10/10/2023	17/11/2023	14/11/2023	Concluído
(E)São Francisco.	08/07/2019	26/09/2023	-	26/09/2023	Concluído
(E)São Gonçalo do Sapucaí.	05/10/2022	29/09/2023	-	29/09/2023	Concluído
(E)São João Del Rei.	30/07/2019	05/03/2023	-	05/03/2023	Concluído
(E)São João Evangelista.	27/05/2022	28/09/2023	-	28/09/2023	Concluído
(E)São Romão.	08/02/2022	03/02/2023	20/03/2023	20/03/2023	Concluído
(E)São Roque de Minas.	18/02/2021	30/11/2023	11/10/2023	11/10/2023	Concluído
(E)São Sebastião do Paraíso.	18/08/2022	05/06/2023	-	05/06/2023	Concluído
(E)Senador Firmino.	26/02/2021	05/06/2023	-	05/06/2023	Concluído
(E)Serro.	17/05/2022	23/03/2023	-	23/03/2023	Concluído
(E)Sete Lagoas.	04/12/2019	05/03/2023	-	05/03/2023	Concluído
(E)Teixeiras.	20/01/2021	30/11/2023	11/10/2023	11/10/2023	Concluído
(E)Tiros.	12/02/2021	26/03/2023	-	26/03/2023	Concluído
(E)Tombo.	12/08/2022	20/03/2023	-	20/03/2023	Concluído
(E)Três pontas.	05/10/2022	05/06/2023	-	05/06/2023	Concluído
(E)Tupaciguara.	14/06/2021	27/02/2023	-	27/02/2023	Concluído
(E)Ubá.	28/06/2019	20/03/2023	-	20/03/2023	Concluído
(E)Vazante.	29/01/2020	14/02/2023	-	14/02/2023	Concluído
(E)Visconde do Rio Branco.	08/11/2019	20/03/2023	-	20/03/2023	Concluído
(E) Bom Despacho.	01/09/2023	14/02/2023	-	14/02/2023	Concluído
(E) Capinópolis.	29/08/2023	20/12/2023	-	20/12/2023	Concluído
(E) Carlos Chagas.	26/10/2023	18/12/2023	-	18/12/2023	Concluído
(E) Itambacuri.	30/06/2023	17/11/2023	-	30/11/2023	Concluído
(E) Nova Lima.	22/08/2022	10/10/2023	17/11/2023	17/11/2023	Concluído
(E) Pompeu.	06/09/2023	16/10/2023	17/11/2023	17/11/2023	Concluído
(E) São João Nepomuceno.	06/09/2023	16/10/2023	17/11/2023	10/11/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

A iniciativa tem como escopo inicial instalar salas de depoimento em todas as comarcas do estado (nas 298 comarcas) e até o presente momento foram instaladas 262 salas no total. Para o ano de 2023 foram previstas as instalações de 145 salas de depoimento especial e foram realizadas as instalações em 151 salas.

A partir de 2023, utiliza-se a data de manifestação de COINP, COPAT e COMEQ, informando a conclusão das etapas de adequação da infraestrutura, envio do mobiliário e envio dos equipamentos de informática, respectivamente, como critério para contabilização das salas implantadas.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 9 - Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 66	-	-	-	-
VINCULAÇÃO PROJEF 5.0					
IV - Aumentar a eficiência jurisdicional, com redução efetiva do tempo médio de tramitação dos processos no Poder Judiciário de Minas Gerais, inclusive em sede recursal e de inquéritos policiais, especialmente nas matérias reconhecidas como prioritárias pelo CNJ.					

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Projeto de Implantação da Gestão de Créditos
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Presidência: DIRFIN - Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária.		
Objetivos	Implantar a Gestão de Créditos do TJMG, visando a redução da evasão de receitas decorrentes dos créditos e consequente aumento da arrecadação.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	19/11/2021	Término da iniciativa	15/12/2023
Progresso (%)	20%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023

Documentação da Gestão do Crédito.
Integração das áreas/órgãos envolvidos.
Solução de Negócio.
Adequação da Estrutura Administrativa.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Documentação da Gestão do Crédito. (A) Elaborar o Documento de Visão da Gestão do Crédito. (A) Elaborar Minuta de Regulamentação da Gestão do Crédito no TJMG. (A) Publicar a Regulamentação da Gestão do Crédito.	19/11/2021	29/04/2022	15/12/2023	-	Atrasado
(E) Integração das áreas/órgãos envolvidos. (A) Executar as atividades previstas no Termo de Cooperação entre TJMG e AGE para depuração da base de dados. (A) Apresentar a proposta institucional à alta direção do TJMG. (A) Definir ajustes com as áreas do TJMG envolvidas.	31/03/2022	31/05/2023	31/08/2023	-	Atrasado

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

<p>(E) Solução de Negócio. (A) Colocar em produção o fluxo proposto de tramitação de processos de crédito – Judicial. (A) Colocar em produção o fluxo proposto de tramitação de processos de crédito – Extrajudicial. (A) Elaborar painel do Qlik Sense de CNPDP (Certidão de não-pagamento de despesas processuais) - 1ª versão.</p>	30/06/2022	31/01/2023	08/11/2023	-	Atrasado
<p>(E) Adequação da Estrutura Administrativa. (A) Publicação de normativo para instituição da Coordenação de Processamento e Execução da Arrecadação - COPEA.</p>	30/09/2022	31/03/2023	31/10/2023	-	Atrasado

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

A capacidade de execução da iniciativa pela equipe de negócio foi comprometida tendo em vista que não foi concretizado o ingresso de mais um servidor para auxiliar na execução do projeto.
 Destaca-se ainda que a criação da Coordenação de Processamento e Execução da Arrecadação no Tribunal (COPEA), prevista para 2023, não foi concluída até março de 2024.
 Vale ressaltar que o avanço da Gestão de Crédito também depende da contratação e Implantação da solução Gestão Financeira e Orçamentária - GFO.
 Tendo em vista o processo de revisão do projeto em virtude, as novas datas de "Término Previsto" para as entregas estão em processo de revisão pela área de negócio.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 11 - Modernização da Gestão Orçamentária e Financeira.

<p>Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ</p>	-	-	-	-	-
<p>Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais</p>	TJMG 70	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

VIII - Modernizar os processos de trabalho de gestão administrativa, com automação dos sistemas correlatos, racionalização do emprego de recursos humanos e otimização dos serviços não vinculados à área-fim;
 XVII - Promover a desburocratização de processos e procedimentos administrativos, especialmente dos relacionados à inovação dos processos de trabalho, em alinhamento com a Resolução do CNJ nº 395, de 7 de junho de 2021.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Implantação do Sistema de Gestão Financeira dos Depósitos Judiciais - SIDEJUD
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Presidência: DIRFIN - Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária.		
Objetivos	Permitir o controle financeiro dos valores de depósitos judiciais e precatórios por parte do Tribunal de Justiça em todos os graus de jurisdição. Permitir aplicar/investir recursos financeiros de forma a garantir melhores rendimentos ao Tribunal de Justiça; Garantir a integração com os processos judiciais. Facilitar o acesso às informações atualizadas dos depósitos (extrato) pelos devidos interessados.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	02/10/2019	Término da iniciativa	30/06/2024
Progresso (%)	30%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023

Adesão à PDPJ.
Dados processuais.
Cadastro Multi bancos.
Registro de cobrança com vencimento para recebimento.
Remuneração de depósitos judiciais.
Gestão de Subcontas.
Assinatura PJEoffice.
Notificador do Sistema.
Manual Técnico do SIDEJUD.
Módulo de tratamento de arquivos.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) /ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Adesão à PDPJ.	01/12/2021	30/12/2022	18/12/2023	04/12/2023	Concluído
(E) Dados processuais. (A) Consultar dados de um processo judicial.	02/05/2022	16/05/2022	18/12/2023	04/12/2023	Concluído
(E) Cadastro Multi bancos. (A) Implementar serviço bancário PIX Service para recebimento junto às instituições Itaú, Banco do Brasil e Gerencia Net.	01/07/2022	30/12/2023	-	04/12/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

<p>(E) Registro de cobrança com vencimento para recebimento.</p> <p>(A) Registrar nova transação on-line com vencimento.</p> <p>(A) Emitir depósito judicial via PIX/Banco do Brasil e Itaú.</p> <p>(A) Emitir depósito via guia de arrecadação Itaú.</p> <p>(A) Emitir depósito judicial via boleto do Banco do Brasil.</p> <p>(A) Testes e Homologações.</p>	02/05/2022	30/12/2023	30/06/2024	-	Em andamento
<p>(E) Remuneração de depósitos judiciais.</p> <p>(A) Aplicar correção monetária.</p> <p>(A) Aplicar correção monetária automático - pro rata DJ / pro rata de Alvará - correção de todas subcontas.</p> <p>(A) Testes e Homologações.</p>	01/12/2021	31/01/2024	-	-	Em andamento
<p>(E) Gestão de Subcontas.</p> <p>(A) Abrir subcontas de depósito judicial.</p> <p>(A) Movimentar subcontas de depósito judicial.</p> <p>(A) Testes e Homologações.</p>	01/01/2023	23/10/2023	31/01/2024	-	Atrasado
(E) Assinatura PJEOffice.	01/01/2023	18/12/2023	-	05/12/2023	Concluído
(E) Notificador do Sistema.	01/01/2023	18/12/2023	-	18/12/2023	Concluído
(E) Manual Técnico do SIDEJUD.	01/01/2023	18/12/2023	30/06/2024	-	Em andamento
(E) Módulo de tratamento de arquivos.	01/01/2023	01/06/2024	30/06/2024	-	Em andamento

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Ao longo do ano de 2023 houve a revisão do Escopo, e as entregas foram divididas em duas fases, a citar:

- A primeira, contemplando as entradas, o processamento e saída dos depósitos judiciais, prevista para dezembro/2023;
- A segunda, contemplando o tratamento de precatórios, finanças-crime e outros, prevista para junho/2024.

Vale ressaltar que a primeira parte foi entregue, e apresentada à Presidência em dezembro de 2023.

Além disso, o projeto foi impactado por um impedimento junto ao CNJ, referente à liberação do ambiente para testes e homologações, que atrasou o desenvolvimento e, especialmente, a validação de algumas entregas no ambiente da Plataforma Digital do Poder Judiciário por cerca de 04 meses. Após reuniões de alinhamento entre os patrocinadores do Projeto e o CNJ, foi liberado o ambiente para que os testes e homologações fossem feitas, bem como houve a liberação de um analista do CNJ para apoiar na resolução de qualquer problema no ambiente. Cabe ressaltar que o CNJ vislumbra a oportunidade de nacionalização do sistema após o seu desenvolvimento, uma que vez que ele se caracteriza como uma iniciativa inovadora para tratar dos depósitos judiciais;

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Em relação à entrega “Manual Técnico do SIDEJUD”, foi iniciado em 2023, porém a versão final só poderá ser desenvolvida após a entrega do Projeto, e por isso, foi replanejada para o ano de 2024.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 11 - Modernização da Gestão Orçamentária e Financeira.

Metas Nacionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ</i>	-	-	-	-	-
Metas Institucionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais</i>	TJMG 68	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

VIII - Modernizar os processos de trabalho de gestão administrativa, com automação dos sistemas correlatos, racionalização do emprego de recursos humanos e otimização dos serviços não vinculados à área-fim.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Programa Pontualidade 5.0
---------------------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Presidência.		
Objetivos	Atuar em regime de cooperação nas unidades judiciárias de primeira e segunda instâncias do Estado de Minas Gerais que apresentem elevado acervo processual pendente de atos judiciais e de ofício, abarcando a participação em audiências de conciliação, mediação e a prática de outros atos auto compositivos, inclusive mediante mutirões, com o objetivo de agilizar a prestação jurisdicional. O Programa Pontualidade 5.0 atua, de forma contínua, em regime de cooperação com as unidades judiciárias da Justiça Comum de Primeira e Segunda Instâncias: I - Através dos "Núcleos de Justiça 4.0" instituídos no âmbito do Tribunal de Justiça; II - Mediante atuação de juizes de direito e desembargadores cooperadores, na forma da Resolução do Órgão Especial do TJMG nº 945, de 13 de novembro de 2020.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	01/07/2022	Término da iniciativa	22/12/2023
Progresso (%)	100%	Status	Concluído.

ESCOPO 2023

Painel de acompanhamento do Programa Pontualidade em parceria com o Lapidar.
Cooperação através dos Núcleos de Justiça 4.0 e do Pontualidade.
Cooperação através do Núcleo de Justiça 4.0 – Cível.
Cooperação através do Núcleo de Justiça 4.0 – Criminal.
Cooperação através do Núcleo de Justiça 4.0 - Cooperação Judiciária (Brumadinho).
Cooperação através do Pontualidade (PROJEF), nos termos da Resolução 945/2020.
Cooperação através da CEMES - Central de Execução de Medidas de Segurança 4.0.
Cooperação através do Núcleo de Justiça 4.0 - Fazenda Pública.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Cooperação (PROJEF) Pontualidade de juizes, nos termos da Resolução 945/2020. (A) Monitorar quantidade de Sentenças, Decisões, Despachos, Audiências e Júri.	01/07/2022	31/01/2023	-	22/12/2023	Concluído
(E) Cooperação através do Núcleos de Justiça 4.0 – Cível. (A) Monitorar quantidade de Sentenças, Decisões, Despachos e Atos de Secretaria.	01/07/2022	31/01/2023	-	22/12/2023	Concluído
(E) Cooperação através do Núcleos de Justiça 4.0 – Criminal.	01/07/2022	31/01/2023	-	22/12/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(A) Monitorar quantidade de Sentenças, Decisões, Despachos, AIJ e Atos de Secretaria.					
(E) Cooperação através do Núcleos de Justiça 4.0 - Cooperação Judiciária (Brumadinho). (A) Monitorar quantidade de Sentenças, Decisões, Despachos, Audiências e Atos de Secretaria.	01/07/2022	31/01/2023	-	22/12/2023	Concluído
(E) Cooperação através da CEMES - Central de Execução de Medidas de Segurança 4.0. (A) Monitorar quantidade de Sentenças, Decisões, Despachos, Audiências e Atos de Secretaria.	01/07/2022	31/01/2023	-	22/12/2023	Concluído
(E) Cooperação através do Núcleo de Justiça 4.0 - Fazenda Pública. (A) Monitorar quantidade de Sentenças, Decisões e Atos de Secretaria.	01/07/2022	31/01/2023	-	22/12/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

- Programa Justiça Eficiente - PROJEF: Sentenças, Decisões, Despachos, AIJ, Júri = 16.860 em 2023.
- Núcleo de Justiça 4.0 - Cível: Sentenças, Decisões, Despachos = 22.013 em 2023.
- Núcleo de Justiça 4.0 - Criminal: Sentenças, Decisões, Despachos, AIJ = 2.326 em 2023.
- Núcleo de Justiça 4.0 - Cooperação Judiciária: Sentenças, Decisões, Despachos, AIJ = 25.741 em 2023.
- Central de Execução de Medida de Segurança 4.0 - Cemes: Sentenças, Decisões, Despachos, AIJ = 4.447 em 2023.
- Núcleo de Justiça 4.0 - Fazendário: Sentenças, Decisões, Despachos = 6.575 em 2023.

Total geral de atos cooperados praticados: 427.964 em 2023, sendo 77.962 jurisdicionais (meta) e 350.002 de secretaria.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Macrodesafio 5 - Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	CNJ 3	CNJ 5	CNJ 8
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 85	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

IV - Aumentar a eficiência jurisdicional, com redução efetiva do tempo médio de tramitação dos processos no Poder Judiciário de Minas Gerais, inclusive em sede recursal e de inquéritos policiais, especialmente nas matérias reconhecidas como prioritárias pelo CNJ.

XVI - Promover a redução progressiva e intensa do estoque de processos que aguardam qualquer espécie de providência para baixa (com exceção de processos suspensos por motivo legal), inclusive por meio de medidas interinstitucionais e de atuação do Centro de Inteligência na elaboração e efetivação de estratégias adequadas de design de soluções de conflito.

XXIII - Modernizar a estrutura de cooperação judiciária, em alinhamento com o Programa Justiça 4.0 do CNJ, que busca ampliar o acesso da população brasileira à Justiça por meio do desenvolvimento e uso de novas tecnologias e inteligência artificial.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Projeto de Divulgação e Estímulo à realização de Campanhas de Apadrinhamento
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade Gestora	Presidência: COINJ – Coordenadoria da Infância e da Juventude.		
Objetivos	Estimular as comarcas mineiras a promover as campanhas de apadrinhamento, reestruturando o formato atualmente desenvolvido, na intenção de apoiar o maior número de crianças, além de promover o resgate do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente e ampliar a capacidade de proteção à infância no estado de Minas Gerais.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	01/03/2022	Término da iniciativa	10/12/2024
Progresso (%)	45,5%	Status	Em andamento.

ESCOPO 2023
Mapeamento da adesão ao projeto por parte das comarcas.
Normatização do Programa Apadrinhe no estado de Minas Gerais.
Divulgação do projeto de Apadrinhamento (webinário, plano de comunicação, vídeo institucional).

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO					
ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Mapeamento da adesão ao projeto por parte das comarcas. (A) Fazer um diagnóstico das campanhas já realizadas pelas comarcas de MG.	01/03/2022	01/06/2022	-	17/11/2022	Concluído
(E) Normatização do Programa Apadrinhe no estado de Minas Gerais. (A) Campanha de apadrinhamento (Readequação do normativo). (A) Enviar minuta do normativo a ser publicado para a SEGOVE. (A) Publicar normativo.	01/04/2022	10/12/2024	-	-	Em andamento

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

<p>(E) Divulgação do projeto de Apadrinhamento (webinário, plano de comunicação, vídeo institucional).</p> <p>(A) Encaminhar orientações às comarcas através de processo SEI (cartilha).</p> <p>(A) Elaborar Plano de Comunicação das Campanhas de Apadrinhamento com apoio da DIRCOM.</p> <p>(A) Divulgar a Plataforma do Apadrinhamento por meio das mídias (redes sociais do TJMG).</p>					
	10/05/2022	31/05/2023	29/03/2024	-	Em andamento

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Inicialmente, o TJMG se respaldava no Provimento Conjunto nº 8/2017 do TJRJ para a realização das campanhas. Entretanto, ao longo de 2023, o TJMG vislumbrou a oportunidade de estabelecimento de um normativo próprio para regulamentar as Campanhas de Apadrinhamento no estado de Minas Gerais, o que gera impactos também no desenvolvimento da iniciativa, com a consequente revisão da estrutura da iniciativa e do plano de comunicação das Campanhas de Apadrinhamento. A minuta do normativo já foi finalizada e há expectativa de que este seja publicado durante o ano de 2024.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 1 - Garantia dos Direitos Fundamentais e do Estado Democrático de Direito.

<p>Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ</p>	-	-	-	-	-
<p>Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais</p>	TJMG 1f	TJMG 77	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

XIII - Estruturar políticas públicas auto compositivas que promovam a garantia de direitos fundamentais e o fortalecimento da relação interinstitucional do Judiciário com a sociedade no que se refere a meio ambiente, urbanismo, saúde e outros temas de alta repercussão jurídica, cultural, econômica e social.

XXV - Fortalecer a política de inovação no âmbito do TJMG, mediante incentivos e ações de engajamento do público interno e externo.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Programa de Desenvolvimento da Atuação do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade Gestora	Presidência: CIJMG – Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais.		
Objetivos	Dar continuidade e fortalecer à estruturação do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais desenvolvendo atividades com o objetivo de auxiliar na identificação e monitoramento dos grandes litigantes, do potencial ou do efetivo ajuizamento de demandas estruturais, repetitivas ou de massa, do excesso de litigiosidade e da litigância abusiva, fraudulenta, predatória, agressora e protelatória, bem como os temas que representam o maior número de controvérsias no âmbito do Poder Judiciário Estadual, e apoiar as estratégias para o tratamento dessas questões.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	22/11/2022	Término da iniciativa	20/05/2024
Progresso (%)	89%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023
Triagem de possíveis demandas predatórias na distribuição das ações na comarca de BH, com o apoio da Direção do Foro.
1º Congresso dos Centros de Inteligência da Justiça.
Capacitações em temáticas relacionadas ao CIJMG.
Aperfeiçoamento do monitoramento de demandas.
Desdobramentos da parceria UFMG/TJMG - Desenvolvimento dos projetos apresentados pela pós-graduação Design de Sistemas aplicado à resolução de conflitos e gestão processual.
Elaboração de Plano de Comunicação do CIJMG.
Revista dos Centros de Inteligência.
Apoio, suporte, interlocução, integração e cooperação com setores e órgãos relacionados às atribuições do CIJMG.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO					
ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Triagem de possíveis demandas predatórias na distribuição das ações na comarca de BH, com o apoio da Direção do Foro.	10/04/2023	30/05/2023	-	17/08/2023	Concluído
(E) 1º Congresso dos Centros de Inteligência da Justiça.	08/01/2023	17/03/2023	-	17/03/2023	Concluído
(E) Capacitações em temáticas relacionadas ao CIJMG. (A) Capacitação para a Central de Triagem Prévia sobre metodologia de análise de demandas anômalas através de sistema Radar. (A) Ação Educacional: A armadilha do Dano Existencial e dos novos danos correlatos, em parceria com a EJEJF.	09/01/2023	30/10/2023	-	25/08/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(A) Ação Educacional: Como tratar demandas predatórias, com as assessorias dos gabinetes de câmaras de Direito Público acerca da aplicação prática da Nota Técnica 01/2022 CIJMG. (A) Ação Educacional: Abuso do Direito de Ação, em parceria com a EJEJ. (A) Ação Educacional: Abuso do Direito de Ação, em parceria com a EJEJ.					
(E) Aperfeiçoamento do monitoramento de demandas. (A) Propor a criação de IPT - Instrução Padrão de Trabalho, com vistas à padronização da atuação dos Oficiais de Justiça, no cumprimento de mandados de intimações, em processos com indícios de litigância predatória ou uso indevido do sistema de justiça. (A) Promover Informes confidenciais conjuntos - em parceria com a CGJMG-NUMOPEDE sobre monitoramento de possível litigância predatória.	09/01/2023	12/07/2023	-	12/07/2023	Concluído
(E) Desdobramentos da parceria UFMG/TJMG - Desenvolvimento dos projetos apresentados pela pós-graduação Design de Sistemas aplicado à resolução de conflitos e gestão processual. (A) No Seminário "Design de Sistemas Aplicado à Resolução de Conflitos", verificar a exposição dos resultados parciais da Especialização e selecionar trabalhos pertinentes à atuação do CIJMG, em seguida, contatar os discentes e docentes do curso para alinhar a colaboração no desenvolvimento, no âmbito do TJMG, dos projetos selecionados .	27/02/2023	20/05/2023	-	25/01/2024	Concluído
(E) Elaboração de Plano de Comunicação do CIJMG.	03/04/2023	20/05/2024	-	-	Em andamento
(E) Revista dos Centros de Inteligência. (A) Curadoria de conteúdo - elaboração de matérias e relatórios, ajustes dos artigos selecionados a partir do Edital de Submissão de Artigos 01/2022.	09/03/2023	30/11/2023	01/03/2024	-	Em andamento
(E) Apoio, suporte, interlocução, integração e cooperação com setores e órgãos relacionados às atribuições do CIJMG.	22/11/2022	30/04/2024	-	-	Em andamento

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

A compra de aparelhos telefônicos, uma tarefa integrante da entrega "Elaboração de Plano de Comunicação do CIJMG", foi cancelada devido à indisponibilidade técnica de fornecimento, conforme informado pela DENGEP/COGEP. À época da solicitação,

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

foi comunicado que as licitações restaram frustradas. Considerou-se oportuno iniciar um novo pedido de compra em 2024, aproveitando a abertura do exercício orçamentário deste ano.

Com respeito a Interlocação com a Associação Brasileira de Médicos Peritos e diversos peritos acerca de demandas relacionadas às perícias médicas a CIJMG aguarda retorno do CRM quanto a Nota Técnica.

A entrega 'Apoio, suporte, interlocação, integração e cooperação com setores e órgãos relacionados às atribuições do CIJMG' foi adicionada ao escopo da iniciativa em novembro de 2023, com o propósito de relatar outras tarefas de integração e suporte que a área vem desenvolvendo desde 2022.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Macrodesafio 6 - Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 59	TJMG 80	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

IV - Aumentar a eficiência jurisdicional, com redução efetiva do tempo médio de tramitação dos processos no Poder Judiciário de Minas Gerais, inclusive em sede recursal e de inquéritos policiais, especialmente nas matérias reconhecidas como prioritárias pelo CNJ.

VI - Incrementar as ferramentas administrativas de gestão judiciária, mediante apuração, tratamento e avaliação de dados que permitam direcionamento de esforços que assegurem a eficiência da prestação da tutela jurisdicional, reduzindo a taxa de congestionamento de processos em tramitação nas unidades judiciárias.

XVII - Promover a desburocratização de processos e procedimentos administrativos, especialmente dos relacionados à inovação dos processos de trabalho, em alinhamento com a Resolução do CNJ nº 395, de 7 de junho de 2021.

XVIII - Aprimorar a gestão da inteligência institucional, particularmente com o objetivo de aperfeiçoar o gerenciamento das lides estruturais e o combate das múltiplas formas do abuso do sistema de justiça, com atuação nos 'inputs' processuais e foco em jurimetria, desenvolvimento e compartilhamento de estratégias, harmonização da atuação e comunicação da primeira e segunda instâncias.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Implantação do Sistema PJe na 2ª Instância
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	1ª Vice-Presidência: SEPAD – Secretaria de Padronização e Acompanhamento da Gestão Judiciária.		
Objetivos	Implantar o Processo Judicial Eletrônico - Pje no âmbito da Segunda Instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em substituição aos sistemas JPe, SIAP e Themis.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	09/08/2022	Término da iniciativa	05/03/2024
Progresso (%)	99%	Status	Cancelado.

ESCOPO 2023

Infraestrutura.
Certificado digital.
Adequação Pje 2º Grau – Desenvolvimento.
Homologação da versão.
Preparação da implantação.
Implantação.
Suporte presencial.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) /ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Infraestrutura. (A) Adquirir infraestrutura – nuvem.	24/08/2023	15/09/2023	-	18/08/2023	Concluído
(E) Certificado digital. (A) Realizar certificação.	31/07/2023	11/12/2023	-	-	Cancelado
(E) Adequação Pje 2º Grau – Desenvolvimento. (A) Definir papéis, modelos de documentos e movimentações processuais.	07/11/2022	03/02/2023	-	03/02/2023	Concluído
(E) Homologação da versão. (A) Homologação do navegador Pje.	27/03/2023	31/03/2023	-	30/05/2023	Concluído
(E) Preparação da implantação. (A) Capacitar desembargadores e servidores.	12/09/2023	01/05/2024	-	-	Cancelado
(E) Implantação. (A) Entrada efetiva em produção	02/10/2023	01/05/2023	-	-	Cancelado

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E) Suporte presencial. (A) Realizar suporte presencial.	02/10/2023	26/02/2024	-	-	Cancelado
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR					
<p>Em setembro de 2023, o cronograma do projeto foi suspenso após publicação da Portaria Conjunta nº 1.498/PR/2023 que revogou a Portaria Conjunta 1.479/PR/2023 que tornava “público o início da implantação do Sistema ‘Processo Judicial Eletrônico – Pje’ no âmbito da Justiça de Segunda Instância do Estado de Minas Gerais”.</p> <p>Conforme deliberado pelo Órgão Especial, em 24 de novembro de 2023, em sessão extraordinária, o TJMG definiu pela implantação gradativa do sistema E-Proc, do TRF-4.</p> <p>Em 07 de dezembro de 2023, TJMG e TRF4 assinam acordo para cessão do Eproc.</p> <p>Desta forma, o projeto ‘Implantação do Pje na Segunda Instância’ foi cancelado, devido a nova frente de trabalho voltada para a instalação do E-Proc.</p>					
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO					
Macrodesafio 3 - Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional.					
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 81	-	-	-	-
VINCULAÇÃO PROJEF 5.0					
V - Majorar o efetivo acesso das partes à tutela jurisdicional de mérito, mediante ampliação das ferramentas de automação, de inteligência artificial e de tramitação eletrônica de todos os expedientes judiciais, aumentando o número de processos julgados e otimizando os esforços dedicados à área-fim.					

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Instrumentos de Monitoramento de Gestão das Contratações - IMGC
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Presidência: ASCONT - Assessoria Técnica e Jurídica para Gestão de Bens, Serviços e Patrimônio		
Objetivos	Identificar as diversas características que os contratos administrativos possuem de forma a permitir que sejam monitoradas de acordo com critérios a serem definidos pela Alta Administração do Tribunal.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	13/10/2020	Término da iniciativa	19/12/2023
Progresso (%)	100%	Status	Concluído.

ESCOPO 2023

Implantação do projeto piloto - Fase 02.
Expansão do projeto IMGC.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Implantação do projeto piloto - Fase 02 (A) Preenchimento do formulário IMGC, para coletar as informações referentes aos contratos da fase 02 do piloto. (A) Preparação para o ambiente de produção (Planilha, Formulário e QVD). (A) Relatório de validação e conclusão do piloto e apresentação para a Presidência.	06/12/2022	05/05/2023	17/10/2023	17/10/2023	Concluído
(E) Expansão do projeto IMGC. (A) Elaboração de fluxo do processo de utilização da metodologia IMGC. (A) Capacitação dos gestores de contrato. (A) Preenchimento do formulário dos contratos vigentes das demais áreas do acervo até 30/11/2023. (A) Início do preenchimento dos demais contratos com vigência após dezembro de 2023.	17/04/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

O projeto piloto e a metodologia IMGC - Instrumentos de Monitoramento de Gestão das Contratações, visa identificar as diversas características que os contratos administrativos possuem de forma a permitir que sejam monitoradas de acordo com critérios a serem definidos pela Alta Administração do Tribunal.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Em 12/01/2024, foi verificado que, dos 642 contratos vigentes até 31/12/2023, foram preenchidos formulários para 473 contratos, o que representa 74% do total.

Informa ainda que, o não atingimento da meta de cadastrar 100% dos contratos vigentes propostos para o ano de 2023, se deu pelo prazo exíguo concedido aos gestores, considerando: a publicação da Portaria nº 6407/PR/2023, que dispõe sobre a implantação do IMG C - Instrumentos de Monitoramento de Gestão de Contratações no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, realizada em 06/12/2023; o Curso de capacitação para os gestores e fiscais de contrato sobre a metodologia do IMG C teve sua última turma em 12/12/2023; a expedição da Comunicação Interna em 13/12/2023 solicitando aos gestores e fiscais de contrato que o preenchimento do formulário fosse realizado até 31/12/2023; o recesso forense a partir de 19/12/2023; as atividades inerentes à implantação da Lei 14.133/2021, nova Lei de Licitações, no âmbito do TJMG, que demandou esforço adicional das áreas demandantes de licitações, bem como de gestores e fiscais de contrato. A área informa ainda que estão sendo adotadas ações junto aos gestores para que todos os contratos sejam cadastrados, com conformidade com a Portaria nº 6.407/PR/2023

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 9 - Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 82	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

VIII - Modernizar os processos de trabalho de gestão administrativa, com automação dos sistemas correlatos, racionalização do emprego de recursos humanos e otimização dos serviços não vinculados à área-fim.

XVII - Promover a desburocratização de processos e procedimentos administrativos, especialmente dos relacionados à inovação dos processos de trabalho, em alinhamento com a Resolução do CNJ nº 395, de 7 de junho de 2021.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Melhorias no Precatório com o ORW
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Presidência: ASPREC – Assessoria de Precatórios.		
Objetivos	Criação de um formulário dinâmico via web para preenchimento das informações necessárias de um ofício precatório substituindo o trabalho manual pelo automatizado.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	03/04/2019	Término da iniciativa	03/09/2024
Progresso (%)	99%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023

Integração do ORW ao SGP.
Implantação.
Capacitação.
Entrada em produção.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Integração do ORW ao SGP. (A) Especificar requisitos. (A) Criar e validar documento das regras de implantação. (A) Colocar em produção após homologação da ASPREC.	03/04/2019	21/08/2023	19/02/2024	-	Em andamento
(E) Implantação. (A) Liberar versão homologada para a vara piloto. (A) Elaborar ato normativo para operação do sistema ORW no TJMG.	01/06/2024	01/08/2024	-	-	Não iniciado
(E) Capacitação. (A) Realizar curso preparatório de operação do ORW nas comarcas.	02/07/2024	01/08/2024	-	-	Não iniciado
(E) Entrada em produção. (A) Oficializar entrada em produção.	03/09/2024	03/09/2024	-	-	Não iniciado

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

A primeira fase do Projeto ORW, que consiste no módulo Ofício Requisitório Web sem a integração com o SGP, foi entregue pela equipe técnica em 21/06/2023. As melhorias e correções foram solicitadas em 04/07/2023.

Em seguida, equipe técnica do sistema SGP passou por substituição de seus profissionais (analista de requisitos e desenvolvedor) e por isso, as mudanças solicitadas demandaram um período de estudo e entendimento das regras pela nova equipe.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

A segunda fase definida pela ASPREC, que consiste na integração do ORW - Ofício Requisitório Web ao sistema SGP, teve seu prazo impactado em relação ao planejamento inicial, tanto devido à entrada da nova equipe quanto à necessidade de adequação e melhoria em relação aos requisitos inicialmente definidos.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 9 - Aprimoramento da gestão administrativa e da governança judiciária.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 102	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

I - Instituir o "Programa de Aceleração da Eficiência Tecnológica" no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, com realização de consultoria em diagnóstico, melhoria de processos e de produtividade, em prol da modernização administrativa e tecnológica para incremento das condições necessárias de trabalho para o público interno e externo.

IV - Aumentar a eficiência jurisdicional, com redução efetiva do tempo médio de tramitação dos processos no Poder Judiciário de Minas Gerais, inclusive em sede recursal e de inquéritos policiais, especialmente nas matérias reconhecidas como prioritárias pelo CNJ.

V - Majorar o efetivo acesso das partes à tutela jurisdicional de mérito, mediante ampliação das ferramentas de automação, de inteligência artificial e de tramitação eletrônica de todos os expedientes judiciais, aumentando o número de processos julgados e otimizando os esforços dedicados à área-fim.

VI - Incrementar as ferramentas administrativas de gestão judiciária, mediante apuração, tratamento e avaliação de dados que permitam direcionamento de esforços que assegurem a eficiência da prestação da tutela jurisdicional, reduzindo a taxa de congestionamento de processos em tramitação nas unidades judiciárias.

VII - Erradicar a tramitação de processos físicos, cíveis e criminais por meio da virtualização de todo o acervo de processos ativos e suspensos, bem como do incremento de instrumentos de julgamento e baixa de autos.

VIII - Modernizar os processos de trabalho de gestão administrativa, com automação dos sistemas correlatos, racionalização do emprego de recursos humanos e otimização dos serviços não vinculados à área-fim.

XVII - Promover a desburocratização de processos e procedimentos administrativos, especialmente dos relacionados à inovação dos processos de trabalho, em alinhamento com a Resolução do CNJ nº 395, de 7 de junho de 2021.

XXV - Fortalecer a política de inovação no âmbito do TJMG, mediante incentivos e ações de engajamento do público interno e externo.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Implementação de política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Presidência.		
Objetivos	Com a criação da Iniciativa Estratégica, busca-se a promoção de uma política institucional no intuito de promover ambiente organizacional de respeito à diferença e não discriminação, o desenvolvimento e a difusão de experiências e métodos de gestão e organização laboral que promovam saúde, sustentabilidade e segurança no trabalho, bem como assegurar o respeito à diversidade e aplicar políticas institucionais de reconhecimento das pessoas e seu trabalho.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	29/06/2023	Término da iniciativa	20/12/2024
Progresso (%)	49%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023

Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação no âmbito do TJMG - Portaria Conjunta a ser publicada, conforme dispõe o art. 3º da Resolução TJMG nº 1018/2023.
Ações de Capacitação sobre a temática, com apoio da Escola Judicial Des. Edésio Fernandes - EJEJF.
Plano de Comunicação realizado (Campanhas, página no Portal atualizado, etc).
Procedimento de notícia de assédio atualizado.
Revisão de estratégias organizacionais e/ou métodos gerenciais para o auxílio no combate ao assédio e/ou discriminação.
Visitas Preventivas realizadas no âmbito da Primeira e Segunda Instâncias.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação no âmbito do TJMG - Portaria Conjunta a ser publicada, conforme dispõe o art. 3º da Resolução TJMG nº 1018/2023. (A) Escrever e publicar a Política de Prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação no âmbito do TJMG.	29/06/2023	30/09/2023	30/06/2024	-	Em andamento
(E) Ações de Capacitação sobre a temática, com apoio da Escola Judicial Des. Edésio Fernandes - EJEJF. (A) Participação no I Encontro de Comissões ou Subcomitês de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação no Poder Judiciário, no dia 28 de junho	28/06/2023	30/09/2023	30/09/2024	-	Em andamento

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

<p>de 2023 no Conselho Nacional de Justiça.</p> <p>(A) Solicitar e fomentar a realização de ações de capacitação sobre a temática aos membros da Comissão e áreas correlacionadas ao tema, através da EJEJ.</p> <p>(A) Solicitar e fomentar a realização de ações de capacitação transversal para magistrados e servidores sobre a temática pela EJEJ.</p>					
<p>(E) Plano de Comunicação realizado (Campanhas, página no Portal atualizado, etc.).</p> <p>(A) Criar nova identidade visual para a campanha.</p> <p>(A) Atualizar a página da Comissão de Assédio e Discriminação.</p> <p>(A) Realizar campanhas de combate e enfrentamento ao assédio e discriminação, inclusive promovendo o calendário de datas relacionadas ao tema. Semana de Combate ao Assédio e à Discriminação.</p> <p>(A) Atualizar cartilha que consta na página na rede.</p> <p>(A) Criar página da Comissão no site do TJMG, conforme alterações trazidas pela Resolução nº 518/2023 do CNJ.</p>	28/06/2023	31/12/2024	-	-	Em andamento
<p>(E) Procedimento de notícia de assédio atualizado.</p> <p>(A) Construir procedimento de Assédio, com adaptação do Formulário do Sei Externo, bem como do Fale com o TJ, junto à Ouvidoria.</p>	28/06/2023	30/09/2023	-	30/08/2023	Concluído
<p>(E) Revisão de estratégias organizacionais e/ou métodos gerenciais para o auxílio no combate ao assédio e/ou discriminação.</p> <p>(A) Instituir métodos gerenciais que favoreçam o desenvolvimento de ambientes de trabalho seguros e saudáveis e orientações periódicas claras para 2023.</p>	04/07/2023	20/11/2023	19/01/2024	19/01/2024	Concluído
<p>(E) Visitas Preventivas realizadas no âmbito da Primeira e Segunda Instâncias.</p> <p>(A) Realizar visitas com abordagens de práticas restaurativas para resolução de conflitos, com base nas informações obtidas junto ao Mapa de Absenteísmo (adoecimento) das Comarcas, bem como das Unidades do 2º grau no exercício de 2023.</p>	28/08/2023	31/12/2023	-	31/12/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR					
A realização de ações de capacitação transversal para magistrados e servidores sobre a temática foi replanejada para 2024, pois quando a Comissão solicitou à EJEJ a realização de tal capacitação foi sugerido pela Escola que se aguardasse a capacitação aos membros da Comissão e áreas correlacionada para que então a capacitação transversal fosse realizada.					
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO					
Macrodesafio 10 - Otimização da Gestão de Pessoas.					
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 104	-	-	-	-
VINCULAÇÃO PROJEF 5.0					
IX - Implementar os direitos subjetivos de magistrados e servidores, assegurando o efetivo gozo de benefícios previstos em lei, como premissa de justiça funcional.					

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Projeto Virtualizar 5.0 - 2ª Instância
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade Gestora	1ª Vice-Presidência: DIRSUP - Diretoria Executiva de Suporte à Prestação Jurisdicional.		
Objetivos	O Programa Virtualizar 5.0 - 2ª Instância, consiste em um esforço de virtualização dos processos, para tramitação por meio eletrônico, visando a celeridade e modernidade da tramitação processual na segunda instância.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	10/01/2023	Término da iniciativa	12/01/2024
Progresso (%)	100%	Status	Concluído.

ESCOPO 2023
Tramitação eletrônica de feitos recursais por meio da virtualização dos feitos recursais cíveis de Primeira Instância.
Virtualização e indexação do acervo processual físico.
Virtualização e indexação dos feitos cíveis e criminais recursais de primeira instância.
Monitoramento do processo de análise e distribuição processual.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO					
ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Tramitação eletrônica de feitos recursais por meio da virtualização dos feitos recursais cíveis de 1ª instância.	09/01/2023	13/01/2023	-	11/01/2023	Concluído
(E) Virtualização e indexação do acervo processual físico.	07/01/2023	12/01/2024	-	12/01/2024	Concluído
(E) Virtualização e indexação dos feitos cíveis e criminais recursais de 1ª instância.	07/01/2023	12/01/2024	-	12/01/2024	Concluído
(E) Monitoramento do processo de análise e distribuição processual.	07/01/2023	12/01/2024	-	12/01/2024	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
A meta de virtualização e indexação de um acervo estimado de 6.300 (seis mil e trezentos) processos físicos elegíveis, que compunham o acervo de feitos na 1ª Vice-Presidência em 31/12/2022, foi virtualizado e devidamente indexado em 97%, restando apenas cerca de 170 processos para passar pelo procedimento. Esse montante foi reavaliado quanto à necessidade de passar pelo procedimento e concluiu-se que não seria necessário. Diante do exposto, embora a virtualização não tenha sido efetuada em 100% do acervo identificado a meta poderá ser considerada como cumprida. Com referência aos processos cíveis e criminais, aptos tecnicamente, que aportaram fisicamente na Segunda Instância, praticamente a totalidade, 99,5% foram virtualizados.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO					
Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional					
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 86	TJMG 87	TJMG 88	TJMG 89	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0
VII - Erradicar a tramitação de processos físicos, cíveis e criminais por meio da virtualização de todo o acervo de processos ativos e suspensos, bem como do incremento de instrumentos de julgamento e baixa de autos

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Programa Agiliza-Jus
---------------------------	----------------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	1ª Vice-Presidência: SEPAD - Secretaria de Padronização e Acompanhamento da Gestão Judiciária.		
Objetivos	O Programa Agiliza-Jus consiste em um esforço para reduzir o estoque processual na segunda instância por meio da modernização dos procedimentos cartorários e judiciais, visando acelerar a prestação jurisdicional na Segunda Instância ao mesmo tempo em que visa assegurar o atendimento aos requisitos formais e legais necessários à distribuição, validação e regularização dos processos.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	10/01/2022	Término da iniciativa	12/01/2024
Progresso (%)	100%	Status	Concluído.

ESCOPO 2023

Acompanhamento sistemático dos resultados das metas nacionais e institucionais e divulgação para os gabinetes.
Gabinetes sem resíduos processuais. Modernização e atualização dos procedimentos cartorários e judiciais (Estoque Zero).
Cooperação entre gabinetes (mutirões de cooperação).
Aprimoramento da ferramenta e ampliação do uso do Radar.
Regularização do peticionamento eletrônico.
Controle e informação processual.
Acompanhamento sistemático e monitoramento dos feitos contemplados pelas metas nacionais e institucionais junto aos gabinetes e cartórios.
Controle sistemático dos feitos paralisados que não por motivos legais, em especial os feitos que se encontram conclusos e dos feitos passíveis de terem sua tramitação processual atualizada.
Produção de relatórios mensais com informações sobre a tramitação processual na Segunda Instância.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Acompanhamento sistemático dos resultados das metas nacionais e divulgação para os gabinetes.	01/12/2023	17/12/2023	-	12/01/2023	Concluído
(E) Gabinetes sem resíduos processuais. Modernização e atualização dos procedimentos cartorários e judiciais (Estoque Zero).	10/01/2023	13/01/2023	-	12/01/2023	Concluído
(E) Cooperação entre gabinetes (mutirões de cooperação).	10/01/2022	13/01/2023	-	12/01/2023	Concluído
(E) Aprimoramento da ferramenta e ampliação do uso do Radar.	10/01/2022	13/01/2023	-	12/01/2023	Concluído
(E) Regularização do peticionamento eletrônico.	10/01/2022	13/01/2023	-	12/01/2023	Concluído
(E) Controle e informação processual.	10/01/2022	13/01/2023	-	12/01/2023	Concluído
(E) Acompanhamento sistemático e monitoramento dos feitos contemplados	09/01/2023	12/01/2024	-	12/01/2024	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

pelas metas nacionais e institucionais junto aos gabinetes e cartórios.					
(E) Controle sistemático dos feitos paralisados que não por motivos legais, em especial os feitos que se encontram conclusos e dos feitos passíveis de terem sua tramitação processual atualizada.	01/02/2023	12/01/2024	-	12/01/2024	Concluído
(E) Produção de relatórios mensais com informações sobre a tramitação processual na Segunda Instância.	01/02/2023	12/01/2024	-	12/01/2024	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Sem informação.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional

Macrodesafio 4 - Enfrentamento à Corrupção e à Improbidade Administrativa

Macrodesafio 6 - Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	CNJ 4	CNJ 8	CNJ 10
	CNJ 11	-	-	-	-
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	TJMG 5	TJMG 6	TJMG 7	TJMG 29	TJMG 30
	TJMG 59	TJMG 91	TJMG 92	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

VII - Erradicar a tramitação de processos físicos, cíveis e criminais por meio da virtualização de todo o acervo de processos ativos e suspensos, bem como do incremento de instrumentos de julgamento e baixa de autos.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Núcleo de Justiça 4.0 - 2ª Instância
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	1ª Vice-Presidência: Superintendência Judiciária.		
Objetivos	Correção de distorções de distribuição de processos em segunda instância, em razão de problemas diversos relativos à definição de competência de órgãos julgadores; ampliação do índice de cumprimento das metas do CNJ aplicáveis à segunda instância do TJMG; redução do índice de congestionamento em segunda instância; redução significativa do tempo médio de tramitação processual, em segunda instância; redução de taxas de congestionamento processual decorrentes de prevenção de determinado desembargador ou órgão julgador que envolva grande número de processos; redução do número de processos paralisados em gabinetes, especialmente com a meta de atingir taxa zero de processos paralisados há mais de cem dias.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	30/08/2022	Término da iniciativa	19/12/2024
Progresso (%)	90%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023

Instalação de 04 (quatro) Núcleos de Justiça 4.0.
Instalação de Cartório de Apoio aos Núcleos de Justiça 4.0.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) 04 (quatro) Núcleos de Justiça 4.0 instalados e em funcionamento.	30/08/2022	10/10/2022	19/12/2023	10/10/2022	Concluído
(E) Cartório de Apoio aos Núcleos de Justiça 4.0.	09/01/2023	30/06/2023	19/12/2024	-	Em andamento

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Todas as entregas do projeto envolvendo a instalação dos quatro Núcleos de Justiça 4.0 na Segunda Instância foram concluídas, exceto a instalação do Cartório de Apoio aos Núcleos de Justiça 4.0 que foi replanejado para 2024 e se encontra pendente aguardando a aprovação de projeto de lei de criação de cargos no TJMG.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.					
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 6	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

IV - Aumentar a eficiência jurisdicional, com redução efetiva do tempo médio de tramitação dos processos no Poder Judiciário de Minas Gerais, inclusive em sede recursal e de inquéritos policiais, especialmente nas matérias reconhecidas como prioritárias pelo CNJ.
XXIII - Modernizar a estrutura de cooperação judiciária, em alinhamento com o Programa Justiça 4.0 do CNJ, que busca ampliar o acesso da população brasileira à Justiça por meio do desenvolvimento e uso de novas tecnologias e inteligência artificial.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Aprimoramento da Gestão de Cobrança de Custas Processuais
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	1ª Vice-Presidência: DIRSUP – Diretoria Executiva de Suporte à Prestação Jurisdicional.		
Objetivos	O Projeto de Aprimoramento da Gestão de Cobrança de Custas Processuais tem como objetivo promover estudos, análises e esclarecimentos relativos à cobrança de custas judiciais, taxa judiciária e despesas processuais arrecadadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito da Segunda Instância, a fim de garantir maior efetividade ao processo de arrecadação e evitar cobranças indevidas e evasão de receitas.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	01/11/2022	Término da iniciativa	01/04/2024
Progresso (%)	93%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023

Alteração da Portaria de Criação do Grupo de Trabalho para promover estudos e apresentar proposta em relação ao regime de instituição e de cobrança de custas do Poder Judiciário do Estado de MG.
Apresentação de proposta de regulamentação em relação relativa ao regime de instituição e de cobrança de custas no Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.
Capacitação sobre o regime de instituição e de cobrança de custas do Poder Judiciário do Estado de MG.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Alteração da Portaria de Criação do Grupo de Trabalho para promover estudos e apresentar proposta em relação ao regime de instituição e de cobrança de custas do Poder Judiciário do Estado de MG. (A) Publicação da Portaria Conjunta nº 5995/PR/2023 alterando a constituição do Grupo de Trabalho.	06/02/2023	06/02/2023	-	06/02/2023	Concluído
(E) Apresentação de proposta de regulamentação em relação relativa ao regime de instituição e de cobrança de custas no Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. (A) Publicação do Ato Normativo e comunicação às partes interessadas.	01/11/2022	02/08/2023	31/01/2024	-	Atrasado
(E) Capacitação sobre o regime de instituição e de cobrança de custas do Poder Judiciário do Estado de MG. (A) Capacitar às partes interessadas a respeito dos novos fluxos estabelecidos no Ato Normativo.	01/08/2023	01/11/2023	01/04/2024	-	Não iniciado

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Embora a DIRSUP tenha tomado todas as providências cabíveis, o projeto continua em andamento em 2024, tendo em vista que aguardam a finalização dos estudos acerca das alterações no Provimento-Conjunto nº 75/2018, sugeridas pela Exm^a. Juíza Auxiliar da Primeira Vice-Presidência, Dr^a. Mônica Silveira Vieira, em análise nas reuniões do grupo de custas, com a participação da Corregedoria Geral de Justiça - CGJ.

A publicação do ato normativo e a consequente capacitação das partes interessadas foram replanejadas para 2024.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 9 - Aprimoramento da gestão administrativa e da governança judiciária.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 95	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

II - Instituir o 'Programa de Modernização da Organização e Divisão Judiciárias' no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, com alteração da legislação de regência e das normas internas do TJMG, bem como de competências das unidades judiciárias de Primeiro e Segundo Grau.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Plantão Noturno Eletrônico da 2ª Instância
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade Gestora	1ª Vice-Presidência: DIRSUP – Diretoria Executiva de Suporte à Prestação Jurisdicional.		
Objetivos	O projeto de processo eletrônico em 2ª instância é a tramitação eletrônica de feitos em período noturno com a operacionalização na Secretaria do Tribunal de Justiça e não mais em Primeira instância.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	20/05/2021	Término da iniciativa	26/03/2024
Progresso (%)	76%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023	
Nova homologação e ajustes.	
Homologação do SIAP com as funcionalidades para o Plantão Noturno Eletrônico.	
Interlocação com a SEPAD.	
Interlocação com a Corregedoria.	
Interlocação com a DEARHU.	
Homologação final do SIAP com as funcionalidades para o Plantão Noturno Eletrônico.	
Alteração dos atos normativos.	
Implementação da tramitação eletrônica.	

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO					
ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Novas Homologações e ajustes. (A) Retomar as tratativas de correção para homologação.	09/01/2023	03/02/2023	-	03/02/2023	Concluído
(E) Homologação do SIAP com as funcionalidades para o Plantão Noturno Eletrônico. (A) Homologar Jpe e SIAP - Fase 3/Final (decisão/Despacho do processo).	09/01/2023	30/04/2023	29/09/2023	18/09/2023	Concluído
(E) Interlocação com a SEPAD. (A) Reunião para verificar a equipe de servidores plantonistas (SEPAD).	01/04/2023	10/04/2023	16/11/2023	30/10/2023	Concluído
(E) Interlocação com a Corregedoria. (A) Reunião para verificar a participação (SEPLAN).	01/04/2023	10/04/2023	23/11/2023	30/10/2023	Concluído
(E) Interlocação com a DEARHU. (A) Reunião para alinhar a questão do horário de trabalho para os servidores. (DEARHU).	01/04/2023	10/04/2023	30/11/2023	30/10/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E) Homologação final do SIAP com as funcionalidades para o Plantão Noturno Eletrônico. (A) Homologar Jpe e SIAP/Final.	01/04/2023	30/04/2023	04/10/2023	18/09/2023	Concluído
(E) Alteração dos atos normativos. (A) Promover a publicação de alteração de ato normativo.	01/02/2023	31/05/2023	20/03/2024	-	Em andamento
(E) Implementação da tramitação eletrônica. (A) Iniciar o funcionamento do Plantão Noturno Eletrônico.	01/06/2023	01/06/2023	26/03/2024	-	Em andamento

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Embora a homologação do sistema já tenha sido realizada pela DIRFOR, estão aguardando a normatização do Plantão Noturno Eletrônico na 2ª Instância. Esta regulamentação envolve a alteração da Resolução nº 967/2021 que depende de aprovação no Órgão Especial e posterior publicação de portaria para disciplinar o seu funcionamento. Por esta razão, a iniciativa 73 - "Plantão Noturno Eletrônico da 2ª Instância" continua em andamento em 2024.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 90	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

V - Majorar o efetivo acesso das partes à tutela jurisdicional de mérito, mediante ampliação das ferramentas de automação, de inteligência artificial e de tramitação eletrônica de todos os expedientes judiciais, aumentando o número de processos julgados e otimizando os esforços dedicados à área-fim.

VIII - Modernizar os processos de trabalho de gestão administrativa, com automação dos sistemas correlatos, racionalização do emprego de recursos humanos e otimização dos serviços não vinculados à área-fim.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Gerenciamento eficaz de ações coletivas
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	1ª Vice-Presidência: SEPAD – Secretaria de Padronização e Acompanhamento da Gestão Judiciária.		
Objetivos	Uniformização do gerenciamento dos procedimentos decorrentes das ações coletivas nas unidades judiciárias, por meio de protocolos estaduais, regionais ou nacionais, auxiliando os magistrados na gestão do fluxo processual e do acervo das ações coletivas, em busca da efetividade das decisões judiciais. Gestão institucional das ações coletivas, por meio de: estudos e levantamentos de dados que subsidiem as políticas administrativas, judiciais e de formação relacionadas às ações coletivas e aos métodos de solução consensual de conflitos coletivos; contribuição para formação de um banco de dados e gestão nacionais do uso das ações coletivas como instrumento do tratamento da litigiosidade; gerenciamento do acervo de ações coletivas dos tribunais e promoção da eficiência e efetividade da prestação jurisdicional em relação a essas ações; publicidade acerca das ações coletivas em tramitação e as que ingressam no sistema; esclarecimento à população sobre a possibilidade de uso das ações coletivas; contribuição para formação adequada de magistrados/servidores/colaboradores para o manejo das ações coletivas.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	10/09/2020	Término da iniciativa	19/12/2023
Progresso (%)	100%	Status	Concluído.

ESCOPO 2023

Criação e instalação do Núcleo de Ações Coletivas (NAC) no âmbito do TJMG.
Ideação acerca do projeto de gerenciamento eficaz de ações coletivas por meio do <i>Design Thinking</i> .
Página do NAC.
Gerenciamento das ações coletivas pelo NAC.
Projeto piloto para o gerenciamento eficaz das ações coletivas.
Curso Gestão de Ações Coletivas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Criação e instalação do Núcleo de Ações Coletivas (NAC) no âmbito do TJMG. (A) Editar e promover a publicação de ato normativo que cria e instala o NAC no âmbito do TJMG, em cumprimento à Resolução CNJ 339/2020.	10/09/2020	10/01/2021	-	24/04/2023	Concluído
(E) Ideação acerca do projeto de gerenciamento eficaz de ações coletivas por meio do <i>Design Thinking</i>. (A) Levantamento de entregas, fluxos e processos de trabalho a serem realizadas no programa.	11/01/2023	31/05/2024	10/12/2023	04/09/2023	Concluído
(E) Página do NAC.	06/03/2023	31/03/2023	-	24/04/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(A) Lançamento da página do NAC no Portal do TJMG e na Intranet.					
(E) Gerenciamento das ações coletivas pelo NAC. (A) Padronizar os fluxos e processos de trabalho e promover a gestão processual adequada nas unidades jurisdicionais.	09/01/2023	31/07/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Projeto piloto para o gerenciamento eficaz das ações coletivas. (A) Implantação da macro gestão e micro gestão nas unidades judiciárias de 1ª e 2ª Instâncias.	09/01/2023	30/04/2023	-	24/04/2023	Concluído
(E) Curso Gestão de Ações Coletivas. (A) Ofertar o curso.	19/04/2022	22/05/2023	-	22/05/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Sem informação.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional.

Macrodesafio 6 - Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 93	TJMG 59	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

III - Instituir o 'Programa Estadual de Governança Estratégica de Unidades Judiciárias', com alinhamento de metodologia própria a ser observada na formação dos magistrados, servidores, colaboradores e estagiários e na execução da gestão estratégica das unidades judiciárias das Primeira e Segunda Instâncias, estabelecendo procedimentos e regras para padronização de processos e fluxos de trabalho.

IV - Aumentar a eficiência jurisdicional, com redução efetiva do tempo médio de tramitação dos processos no Poder Judiciário de Minas Gerais, inclusive em sede recursal e de inquéritos policiais, especialmente nas matérias reconhecidas como prioritárias pelo CNJ.

VI - Incrementar as ferramentas administrativas de gestão judiciária, mediante apuração, tratamento e avaliação de dados que permitam direcionamento de esforços que assegurem a eficiência da prestação da tutela jurisdicional, reduzindo a taxa de congestionamento de processos em tramitação nas unidades judiciárias.

XVI - Promover a redução progressiva e intensa do estoque de processos que aguardam qualquer espécie de providência para baixa (com exceção de processos suspensos por motivo legal), inclusive por meio de medidas interinstitucionais e de atuação do Centro de Inteligência na elaboração e efetivação de estratégias adequadas de design de soluções de conflito.

XVII - Promover a desburocratização de processos e procedimentos administrativos, especialmente dos relacionados à inovação dos processos de trabalho, em alinhamento com a Resolução do CNJ nº 395, de 7 de junho de 2021.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Ampliação da Eficácia da Sistemática dos Precedentes Qualificados
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	1ª Vice-Presidência: SEPAD – Secretaria de Padronização e Acompanhamento da Gestão Judiciária.		
Objetivos	Tornar a comunicação, a identificação (existência e aplicabilidade) e a compreensão de precedentes efetiva para a tomada de decisão sobre desenho de solução de conflitos, por meio de ações formativas, ferramentas tecnológicas de automação.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	13/02/2013	Término da iniciativa	30/06/2024
Progresso (%)	81%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023

Ação formativa Contínua Desvendando Precedentes.
Curso: O sistema brasileiro de precedentes e sua operacionalidade estratégica no TJMG.
Revista de Precedentes Qualificados.
Identificação de temas repetitivos possivelmente aplicáveis aos processos.
One-pages explicativas de temas.
Enciclopédia de precedentes.
Implantação Banco Nacional de Precedentes - BNP e módulo Nugep PJE.
Composição de acórdãos de IRDR e IAC e respectivas causas-piloto.
Curso Aplicabilidade de Precedentes Qualificados no âmbito Criminal.
Criação da Seção Criminal.
Enunciados de Súmula do TJMG.
Curso de elaboração de acórdãos e ementas em IRDR e IAC.
Curso Juízos de admissibilidade e de conformidade de recursos extraordinários para presidentes de Turmas Recursais.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Ação formativa Contínua Desvendando Precedentes. (A) Ofertar e transmitir as aulas síncronas.	26/9/2022	31/05/2023	19/12/2023	31/5/2023	Concluído
(E) Curso: O sistema brasileiro de precedentes e sua operacionalidade estratégica no TJMG. (A) Ofertar o curso.	28/2/2023	03/04/2023	-	3/4/2023	Concluído
(E) Revista de Precedentes Qualificados. (A) Lançar e disponibilizar a revista.	15/10/2023	15/10/2023	28/11/2023	28/11/2023	Concluído
(E) Identificação de temas repetitivos possivelmente aplicáveis aos processos.	30/11/2023	30/11/2023	30/03/2024	-	Em andamento

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(A) Lançamento da ferramenta automatizada identificadora de temas para a 1ª Instância (Pje).					
(E) One-pages explicativas de temas. (A) Publicar e disponibilizar ao público	22/11/2022	31/05/2024	19/12/2023	19/12/2023	Concluído
(E) Enciclopédia de precedentes. (A) Lançar a enciclopédia de precedentes.	01/01/2023	01/12/2023	08/08/2023	08/08/2023	Concluído
(E) Implantação Banco Nacional de Precedentes - BNP e módulo Nugap PJE. (A) Disponibilizar os dados ao Webservice CNJ.	10/02/2022	10/02/2022	-	10/02/2022	Concluído
(E) Composição de acórdãos de IRDR e IAC e respectivas causas-piloto. (A) Compôr os acórdãos das seções cíveis.	16/01/2023	31/05/2024	19/12/2023	19/12/2023	Concluído
(E) Curso Aplicabilidade de Precedentes Qualificados no âmbito Criminal. (A) Ofertar curso.	30/09/2023	30/06/2024	30/03/2024	-	Em andamento
(E) Criação da Seção Criminal. (A) Editar e publicar ato normativo que cria e instala a seção criminal com competência para julgamento de IRDR e IAC Criminal.	03/05/2017	30/06/2024	-	-	Em andamento
(E) Enunciados de Súmula do TJMG. (A) Promover estudos para proposição, revisão e cancelamento de enunciados de Súmula.	13/02/2013	31/05/2024	19/12/2023	19/12/2023	Concluído
(E) Curso de elaboração de acórdãos e ementas em IRDR e IAC. (A) Ofertar curso.	09/01/2023	30/06/2024	30/03/2024	-	Em andamento
(E) Curso Juízos de admissibilidade e de conformidade de recursos extraordinários para presidentes de Turmas Recursais. (A) Ofertar o curso.	24/04/2023	19/12/2023	-	24/04/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

O desenvolvimento e o lançamento de ferramenta automatizada identificadora de temas para a 1ª Instância (Pje) para a Identificação automatizada de temas repetitivos possivelmente aplicáveis aos processos tiveram que ser replanejados para 2024. Finalização do material e aplicação do Curso Aplicabilidade de Precedentes Qualificados no âmbito Criminal replanejado para 2024. A criação e instalação da seção criminal com competência para julgamento de IRDR e IAC aguarda decisão da comissão de regimento interno no processo nº 1.0000.17.034386-7/000.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Macrodesafio 6 - Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios.

Macrodesafio 9 - Aprimoramento da gestão administrativa e da governança judiciária.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 30	TJMG 96	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

III - Instituir o 'Programa Estadual de Governança Estratégica de Unidades Judiciárias', com alinhamento de metodologia própria a ser observada na formação dos magistrados, servidores, colaboradores e estagiários e na execução da gestão estratégica das unidades

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

judiciárias das Primeira e Segunda Instâncias, estabelecendo procedimentos e regras para padronização de processos e fluxos de trabalho.

IV - Aumentar a eficiência jurisdicional, com redução efetiva do tempo médio de tramitação dos processos no Poder Judiciário de Minas Gerais, inclusive em sede recursal e de inquéritos policiais, especialmente nas matérias reconhecidas como prioritárias pelo CNJ.

V - Majorar o efetivo acesso das partes à tutela jurisdicional de mérito, mediante ampliação das ferramentas de automação, de inteligência artificial e de tramitação eletrônica de todos os expedientes judiciais, aumentando o número de processos julgados e otimizando os esforços dedicados à área-fim.

VI - Incrementar as ferramentas administrativas de gestão judiciária, mediante apuração, tratamento e avaliação de dados que permitam direcionamento de esforços que assegurem a eficiência da prestação da tutela jurisdicional, reduzindo a taxa de congestionamento de processos em tramitação nas unidades judiciárias.

XV - Aperfeiçoar a gestão de precedentes em primeira e segunda instâncias, com aprimoramento das estratégias de comunicação e foco na automatização de alertas de incidência/aplicabilidade de precedentes e suspensão de processos por determinação de Relator de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR ou de recurso representativo de controvérsia, através de ferramentas de inteligência artificial.

XVI - Promover a redução progressiva e intensa do estoque de processos que aguardam qualquer espécie de providência para baixa (com exceção de processos suspensos por motivo legal), inclusive por meio de medidas interinstitucionais e de atuação do Centro de Inteligência na elaboração e efetivação de estratégias adequadas de design de soluções de conflito.

XXII - Proporcionar a divulgação contínua e imediata das inovações legislativas e jurisprudenciais, sobretudo aquelas com repercussão geral, e criar instrumentos de divulgação doutrinária especializada própria, priorizado o acervo digital.

XXV - Fortalecer a política de inovação no âmbito do TJMG, mediante incentivos e ações de engajamento do público interno e externo.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Aperfeiçoamento Gerencial da Segunda Instância
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade Gestora	1ª Vice-Presidência: Superintendência Judiciária.		
Objetivos	Viabilizar o aprimoramento permanente da gestão de todos os setores que a compõem a SEJUD, especialmente cartórios e gabinetes, por meio da constante revisão e inovação nos processos de trabalho, nivelamento de conhecimentos, desenvolvimento de ações tendentes à desburocratização, à aquisição de competências e habilidades em gestão pelos servidores e à absorção e consolidação da cultura gerencial institucional, bem como auxiliar os diversos setores da SEJUD no desdobramento do planejamento estratégico e seu acompanhamento.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	01/03/2023	Término da iniciativa	31/03/2024
Progresso (%)	93%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023
Desdobramento do Planejamento Estratégico em todos os 36 cartórios judiciais de Segunda Instância.
Conclusão do projeto piloto DPE Gabinetes.
Realização de 6 (seis) Encontros Gerenciais SEJUD.
Projeto de reforma do primeiro subsolo do edifício Sede para integração dos setores que compõem a SEJUD.
Desenvolvimento de modelo de gestão de gabinetes de Segunda Instância.
Reuniões de gestão nos setores da SEJUD.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO					
ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Desdobramento do Planejamento Estratégico em todos os 36 cartórios judiciais de Segunda Instância. (A) Acompanhar de forma permanente o 1º ciclo de desdobramento em 31 cartórios judiciais de Segunda Instância. (A) Implantar o 2º ciclo de desdobramento em 05 cartórios judiciais de Segunda Instância. (A) Elaborar estudo de caso da mudança de gestão do 1º CAROT. (A) Desenvolver Manual de Metas do CNJ/TJMG.	01/03/2023	19/12/2023	31/03/2024	-	Em andamento
(E) Conclusão do projeto piloto DPE Gabinetes. (A) Receber os materiais pendentes dos gabinetes.	01/02/2023	31/03/2023	-	31/03/2023	Concluído
(E) Realização de 6 (seis) Encontros Gerenciais SEJUD. (A) Encontro Gerencial.	13/02/2023	16/10/2023	07/11/2023	07/11/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E) Projeto de reforma do primeiro subsolo do edifício Sede para integração dos setores que compõem a SEJUD. (A) Levantar as necessidades dos setores. (A) Desenvolver o projeto de reforma do primeiro subsolo do Edifício Sede.	01/01/2023	30/06/2023	31/10/2023	01/11/2023	Concluído
(E) Desenvolvimento de modelo de gestão de gabinetes de Segunda Instância. (A) Definir a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento do modelo de gestão.	01/06/2023	30/06/2023	-	30/06/2023	Concluído
(E) Reuniões de gestão nos setores da SEJUD. (A) Elaborar material instrucional (cartilha e checklist). (A) Acompanhar reuniões de gestão dos cartórios judiciais. (A) Enviar aos cartórios os feedbacks acerca das reuniões de gestão acompanhadas.	31/07/2023	15/12/2023	-	15/12/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Até final de setembro de 2023 ocorreu a implantação do 2º ciclo de desdobramento do Planejamento Estratégico em 05 cartórios judiciais de Segunda Instância e foram realizados 04 encontros gerenciais. No entanto, em virtude da nova rotina do setor com a implantação do PJe 2ª Instância e a inspeção do CNJ, algumas atividades foram reprogramadas para 2024. O 6º Encontro Gerencial da SEJUD foi cancelado em virtude das atividades de implantação do PJe2. Quanto aos projetos de Desdobramento do Planejamento Estratégico nos Gabinetes, Desenvolvimento de Modelo de Gestão de Gabinetes de Segunda Instância e Disseminação de boas práticas de gabinetes de Segunda Instância foram suspensos por orientação da alta gestão para serem desenvolvidas em momento oportuno.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 94	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

III - Instituir o 'Programa Estadual de Governança Estratégica de Unidades Judiciárias', com alinhamento de metodologia própria a ser observada na formação dos magistrados, servidores, colaboradores e estagiários e na execução da gestão estratégica das unidades judiciárias das Primeira e Segunda Instâncias, estabelecendo procedimentos e regras para padronização de processos e fluxos de trabalho.

IV - Aumentar a eficiência jurisdicional, com redução efetiva do tempo médio de tramitação dos processos no Poder Judiciário de Minas Gerais, inclusive em sede recursal e de inquéritos policiais, especialmente nas matérias reconhecidas como prioritárias pelo CNJ.

VI - Incrementar as ferramentas administrativas de gestão judiciária, mediante apuração, tratamento e avaliação de dados que permitam direcionamento de esforços que assegurem a eficiência da prestação da tutela jurisdicional, reduzindo a taxa de congestionamento de processos em tramitação nas unidades judiciárias.

XVI - Promover a redução progressiva e intensa do estoque de processos que aguardam qualquer espécie de providência para baixa (com exceção de processos suspensos por motivo legal), inclusive por meio de medidas interinstitucionais e de atuação do Centro de Inteligência na elaboração e efetivação de estratégias adequadas de design de soluções de conflito.

XVII - Promover a desburocratização de processos e procedimentos administrativos, especialmente dos relacionados à inovação dos processos de trabalho, em alinhamento com a Resolução do CNJ nº 395, de 7 de junho de 2021.

XXV - Fortalecer a política de inovação no âmbito do TJMG, mediante incentivos e ações de engajamento do público interno e externo.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Programa de Gestão de Pessoas por Competências (PGC)
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS			
--------------------	--	--	--

Unidade gestora	2ª Vice-Presidência: DIRDEP – Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoal.		
Patrocinador	Dr. Carlos Márcio de Souza Macedo.		
Objetivos	Destacar a importância estratégica para a Instituição do Programa Gestão de Pessoas por Competências, de natureza permanente e que pode envolver as diversas áreas de gestão de pessoas do Tribunal, ultrapassando os processos de responsabilidade da EJEJ, e que possui importância fundamental para a implantação da governança da gestão de pessoas da instituição. No âmbito da EJEJ, seu desenvolvimento se dá por meio da implantação de novos instrumentos de seleção, capacitação, formação, avaliação de desempenho, plano de carreira e sucessão gerencial, com vistas à melhoria da gestão de pessoas no Tribunal.		
Custo previsto	Sem Informação.	Custo executado	Sem Informação.
Início da iniciativa	01/02/2022	Término da iniciativa	31/03/2024
Progresso (%)	75%	Status	Suspenso.

ESCOPO 2023	
-------------	--

Subsistema Mapeamento de Competências - Mapeamento de competências dos cargos de gestão considerando os processos de trabalho de cada setor.
Subsistema Avaliação de Desempenho por Competências - Identificação de GAP de competências para fins de ações de formação.
Subsistema Avaliação de Desempenho por Competências - Análise dos questionários QVT - Qualidade de vida no trabalho e envio para as áreas.
Subsistema Avaliação de Desempenho por Competências - Conhecimentos indicados nas avaliações de desempenho para subsidiar a formação.
Institucionalização do Programa de Gestão por Competências.
Subsistema Formação por Competências - revisão, planejamento e implementação de soluções escolares em conformidade com a nova institucionalidade da EJEJ enquanto Escola de Governo.
Subsistema Sucessão por Competências - Estudos preliminares e alinhamento com a alta gestão / Subsistema Sucessão por Competências - Projeto Piloto.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO					
------------------------------	--	--	--	--	--

ENTREGAS/ATIVIDADES	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Subsistema Mapeamento de Competências - Mapeamento de competências dos cargos de gestão considerando os processos de trabalho de cada setor.	09/02/2023	25/10/2023	-	-	Cancelado
(E) Subsistema Avaliação de Desempenho por Competências - Identificação de GAP de competências para fins ações de formação. (A) Identificação de GAP de competências para fins ações de formação (2023).	01/06/2023	31/08/2023	28/09/2023	28/09/2023	Concluído
(E) Subsistema Avaliação de Desempenho por Competências -	1/5/2023	30/06/2023	31/8/2023	08/08/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

<p>análise dos questionários QVT - Qualidade de vida no trabalho. (A) Relatório de Qualidade de Vida no Trabalho (2023).</p>					
<p>(E) Subsistema Avaliação de Desempenho por Competências - Conhecimentos indicados nas avaliações de desempenho para subsidiar a formação. (A) Identificação de Rol de Conhecimentos necessários para suprir necessidades do TJ.</p>	1/7/2023	30/09/2023	23/1/2024	23/1/2024	Concluído
<p>(E) Institucionalização do Programa de Gestão por Competências. (A) Normatização do PGC (Estudo e Planejamento). (A) Apresentação do PGC à alta gestão do Tribunal. (A) Fomento à Instituição do Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas.</p>	1/3/2023	30/04/2023	-	-	Suspenso
<p>(E) Subsistema Formação por Competências - revisão, planejamento e implementação de soluções escolares em conformidade com a nova institucionalidade da EJEF enquanto Escola de Governo. (A) * Contratação de consultoria técnico-pedagógica especializada para apoiar a revisão, planejamento e implementação de soluções escolares em conformidade com a nova institucionalidade da EJEF enquanto Escola de Governo. (A) Definição de metodologia de mapeamento de competências dos(as) magistrados(as) do TJMG. (A) Redefinição da Política Institucional de Pesquisa do PDI-EJEF. (A) Implementação de processos/procedimentos, metodologias, etapas e instrumentos de avaliação, em apoio ao CPA/EJEF.</p>	9/1/2023	19/12/2023	-	-	Suspenso
<p>(E) Subsistema Sucessão por Competências - Projeto Piloto. (A) Elaboração do Projeto Piloto (DIRFOR) para o Plano de sucessões.</p>	9/5/2023	30/09/2023	14/12/2023	14/12/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(A) Instituição/normatização do Projeto Piloto para o plano de sucessões.					
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR					
<p>- Portaria que institui o Projeto Piloto (DIRFOR) de Sucessão de Gestores por competências (Portaria Conjunta nº 1513/2023).</p> <p>- Referente à suspensão da Iniciativa, esclarece-se que o Programa de Gestão de Pessoas por Competências é um projeto relacionado às políticas de gestão de pessoas definidas na instituição. Atualmente, a maior parte dos atuais subsistemas de implantação do PGC envolvem processos sob a responsabilidade da Gerência de Desenvolvimento e Acompanhamento das Carreiras - GEDAC, subordinada à DIRDEP/EJEF.</p> <p>No entanto, existe um projeto de reestruturação da Superintendência Administrativa, exercida pela Presidência do Tribunal, contendo previsão de criação de nova Diretoria Executiva de Gestão de Pessoas, à qual subordinar-se-á, dentre outras, a Gerência de Desenvolvimento e Acompanhamento das Carreiras - GEDAC, bem como suas coordenações subordinadas. A necessidade de eventual alteração da área, patrocinador e gerente responsáveis pela iniciativa, impossibilita realizar tais definições neste momento, em que ainda não existe a futura Diretoria e seus gestores.</p> <p>Considerando a contraindicação da previsão de metas e entregas por uma área do Tribunal à outra, bem como a possibilidade de revisão do projeto na nova área a partir das políticas e metodologias de gestão de pessoas a serem por ela adotadas, entendeu-se como melhor estratégia, no presente momento, propor a suspensão da iniciativa até definições da nova área responsável.</p>					
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO					
Macrodesafio 10 - Otimização da Gestão de Pessoas.					
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNI	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 49	-	-	-	-
VINCULAÇÃO PROJEF 5.0					
XIX - aprofundar a atuação da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF na criação de sua identidade como Escola de Governo, com ações voltadas ao desenvolvimento de competências profissionais, focadas na atividade prática para a melhoria dos resultados.					

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Programa de estruturação de políticas públicas autocompositivas de solução de conflitos
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	3ª Vice-Presidência: Superintendência da Gestão de Inovação.
------------------------	--

Objetivos	<p>Fomentar e ampliar a utilização dos métodos adequados de solução de conflitos, contribuindo para a desjudicialização e promovendo a cultura da paz e o acesso à justiça, em conflitos de alta repercussão jurídica, cultural, econômica e social. As iniciativas abrangidas pelo programa são:</p> <p>REURB - Regularização Fundiária Urbana A iniciativa tem como objetivo propiciar a cooperação, institucional e interinstitucional deste Tribunal, dentro de suas atribuições legais, destinada ao planejamento e à execução de ações referentes à temática da regularização fundiária no âmbito do Estado de Minas Gerais.</p> <p>Projeto Meu Lar O projeto Meu Lar tem como objetivo promover a regularização do acesso à propriedade urbana, por meio de audiências de conciliação desenvolvidas em regime de mutirão, perante os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania das Comarcas do Estado. (Projeto suspenso conforme solicitado no processo SEI 0936213-74.2022.8.13.0000).</p> <p>Justiça Itinerante por instalação física nos moldes da Resolução 632/2010 c/c Resolução 460/2022 Trata-se, no caso, de uma iniciativa onde por solicitação dos magistrados é analisada a possibilidade da abertura de espaço físico para prestação dos serviços judiciários em municípios distantes da sede da Comarca. O TJMG passa a contar, a partir da formalização do convênio, com espaço físico fixo oferecido pelo Município distante da sede, com o objetivo de que esse espaço possa sediar expediente forense, bem como receber os serviços judiciários na forma da legislação de regência.</p> <p>JUSTIÇA ITINERANTE POR INSTALAÇÃO FÍSICA NOS MOLDES RESOLUÇÃO 632/2010 c/c Resolução 460/2022 A Justiça Itinerante está regulamentada pela Resolução 632/2010 e tem por objetivo facilitar o acesso à Justiça, levando aos municípios que não são sedes de comarca a estrutura judiciária necessária ao atendimento dos jurisdicionados ali residentes, em especial àqueles desprovidos de condições financeiras e/ou físicas para o seu deslocamento. Trata-se, no caso, de uma iniciativa onde por solicitação dos magistrados é analisada a possibilidade da abertura de espaço físico para prestação dos serviços judiciários em municípios distantes da sede da Comarca. O TJMG passa a contar, a partir da formalização do convênio, com espaço físico fixo oferecido pelo Município distante da sede, com o objetivo de que esse espaço possa sediar expediente forense, bem como receber os serviços judiciários na forma da legislação de regência.</p> <p>Destrava Minas – Avante A iniciativa tem por objetivo promover o apoio do TJMG ao Programa que busca soluções pacificadoras para a retomada de obras públicas no estado de Minas Gerais paralisadas por problemas relacionados a questões ambientais ou estruturais, suspensas por liminares judiciais, no âmbito do TJMG, ou por entrave procedimental. A solução para as obras públicas paralisadas em Minas Gerais virá por meio da conciliação e da mediação.</p> <p>Destrava Minas 853 Busca propor medidas de autocomposição para que obras públicas municipais paralisadas por alguma medida judicial sejam retomadas. A conciliação e a mediação são formas de se fomentar o acordo e destravar esses processos, dando sequência às obras que são muito importantes para os municípios mineiros.</p> <p>Conciliação em Domicílio Proporcionar ao cidadão mais uma oportunidade para a autocomposição, ampliando o acesso à justiça.</p> <p>Arbitragem Acadêmica O projeto tem como algumas de suas principais finalidades auxiliar a Academia na didática de ensino quanto à prática da arbitragem e, com isso, contribuir para a ampliação do sistema multipartas no TJMG.</p> <p>Paternidade para todos O projeto tem por atividade precípua garantir a todos o nome do pai nos registros de nascimento, desde que a questão possa ser resolvida voluntariamente. Abrange também o procedimento de averiguação de paternidade previsto na Lei Federal nº 8560/92. Os exames de DNA são custeados pelo TJMG. Trata-se de procedimentos pré-processuais.</p>
------------------	--

Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	07/01/2022	Término da iniciativa	30/06/2024
Progresso (%)	99%	Status	Em execução.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ESCOPO 2023
Aplicação de políticas autocompositivas em conflitos.
Realização de iniciativas e ações que possam promover a Regularização Fundiária.
Expansão do projeto Conciliação em Domicílio.
Promoção da Justiça Itinerante.
Expansão do Projeto Paternidade Para Todos.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO					
ENTREGAS (E) /ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Aplicação de políticas autocompositivas em conflitos. (A) Justiça Itinerante. (A) Projeto Justiça Restaurativa. (A) Projeto Arbitragem Acadêmica. (A) Projeto Paternidade Para Todos. (A) Programa Destrava 853.	07/01/2022	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Realização de iniciativas e ações que possam promover a Regularização Fundiária.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Expansão do projeto Conciliação em Domicílio. (A) Elaborar curso de formação dos oficiais de justiça para atuarem no projeto. (A) Elaborar relatório do acompanhamento dos resultados da expansão do projeto conciliação em domicílio.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Promoção da Justiça Itinerante.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Expansão do Projeto Paternidade Para Todos. (A) Implementar a primeira fase de expansão do projeto considerando a nova realidade metodológica. (A) Monitorar o funcionamento dos SRPS com o objetivo de aumentar o número de procedimentos pré-processuais de reconhecimento de paternidade.	09/01/2023	19/12/2023	30/06/2024	-	Em andamento

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

REURB - Regularização Fundiária Urbana: Em 2023 foram realizadas 02 reuniões do NUIREF (Núcleo Interinstitucional de Regularização Fundiária). Foi também firmado Acordo de Cooperação Técnica 249/2023 com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Advocacia-Geral do Estado para o tratamento autocompositivo processual e pré-processual de conflitos envolvendo casos de Regularização Fundiária rural e Urbana, nos moldes da Lei 13.465/2017.

Justiça Itinerante: Entre 01/01/2023 a 31/12/2023 foi formalizado 01 convênio de Justiça Itinerante. Atualmente existem 13 convênios de Justiça Itinerante com o convênio vigente. No ano de 2023, foram realizadas, no âmbito do projeto Justiça Itinerante, 460 audiências com 216 acordos.

Conciliação em Domicílio: 1) Projeto vencedor, no eixo Boas Práticas, do “XIII Prêmio Conciliar é Legal” cuja cerimônia de premiação ocorreu em 29/03/2023 2) Realização do curso “Ferramentas autocompositivas para Oficiais e Oficiais de Justiça” para a 1ª turma de Oficiais de Justiça interessados no projeto: - 219 oficiais inscritos no curso. - 154 oficiais de justiça aprovados no curso. 3) Realização de 04 reuniões com a participação de 40 Oficiais Página 7 de 31 de Justiça aprovados no curso para tirarem dúvidas sobre o Projeto. 4) 10 Oficiais de Justiça inscritos no projeto. 5) Foram realizados, em 2023, pelos oficiais inscritos no projeto, 05 acordos.

Paternidade para todos: Realização de 557 exames de reconhecimento de paternidade pelos CEJUSCs de Belo Horizonte (451 exames), Santa Luzia (76 exames) e interior do Estado (30 exames); 2186 procedimentos instaurados; Realização de 02 Mutirões de Reconhecimento de Paternidade, um em Belo Horizonte (18/08) e um em Santa Luzia (27/09/2023).

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 2 - Ampliação da relação institucional do Judiciário com a Sociedade.

Macrodesafio 5 - Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 3	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 27	TJMG 97	TJMG 98	TJMG 100	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

X - Reestruturar e integrar os serviços públicos geridos pela Terceira Vice-Presidência, de forma responsiva e identitária.

XI - Otimizar o funcionamento dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs.

XII - Aprimorar a extração, o tratamento e a explicitação de dados relativos às políticas autocompositivas, objetivando-se a melhoria contínua de indicadores estratégicos.

XIII - Estruturar políticas públicas autocompositivas que promovam a garantia de direitos fundamentais e o fortalecimento da relação interinstitucional do Judiciário com a sociedade no que se refere a meio ambiente, urbanismo, saúde e outros temas de alta repercussão jurídica, cultural, econômica e social.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Projeto de aprimoramento de extração, tratamento e explicitação de dados relativos às políticas autocompositivas
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	3ª Vice-Presidência: Superintendência da Gestão de Inovação.		
Objetivos	Aprimorar a extração, o tratamento e a explicitação de dados relativos às políticas autocompositivas, objetivando-se a melhoria contínua de indicadores estratégicos. Desenvolvimento de painéis de apoio aos meios autocompositivos e à gestão dos CEJUSCs. Com o concurso dos Centros de Inteligência, Ceinfo e Cejur, com a validação do setor de estatística da Terceira Vice-Presidência, busca-se o desenvolvimento de painéis que permitam a adequada mensuração dos atos de conciliação, mediação, justiça restaurativa, como também dos serviços prestados perante o Cejusc Cidadania. O Desenvolvimento de painéis temáticos permitirá a um só tempo a melhoria da extração, tratamento e explicitação dos dados, como também permitirá ações gerenciais como, por exemplo, tutoriais, visitas técnicas e outras ações que permitam a melhoria dos serviços desta Terceira Vice-Presidência. Melhoria de indicadores dos serviços prestados pela terceira Vice-Presidência. Busca-se estruturar o aprimoramento da aferição e otimização de indicadores atinentes aos serviços prestados pela Terceira Vice-Presidência.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	01/07/2022	Término da iniciativa	19/12/2023
Progresso (%)	100%	Status	Concluído.

ESCOPO 2023
Sistemas e metodologias aprimoradas sobre tratamento e explicitação de dados relativos às políticas autocompositivas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Sistemas e metodologias aprimoradas sobre tratamento e explicitação de dados relativos às políticas autocompositivas. (A) Desenvolver soluções computacionais e/ou estatísticas para melhor registro de dados relativos aos acordos judiciais, audiências e processos. (A) Disseminar para magistrados (as) e servidores (as) os dados jurimétricos que permitam o aprimoramento qualitativo e quantitativo dos serviços judiciais geridos por esta Terceira Vice-Presidência. (A) Estruturar estratégias de explicitação e documentação de resultados que melhor engajem magistrados(as) e equipes na consecução das	01/07/2022	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

políticas autocompositivas locais e regionais.					
--	--	--	--	--	--

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Sem informação.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 5 - Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 3	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 97	TJMG 98	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

- XI - Otimizar o funcionamento dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs.
- XII - Aprimorar a extração, o tratamento e a explicitação de dados relativos às políticas autocompositivas, objetivando-se a melhoria contínua de indicadores estratégicos.
- XIII - Estruturar políticas públicas autocompositivas que promovam a garantia de direitos fundamentais e o fortalecimento da relação interinstitucional do Judiciário com a sociedade no que se refere a meio ambiente, urbanismo, saúde e outros temas de alta repercussão jurídica, cultural, econômica e social.
- XIV - Aprimorar as atividades notariais e de registro, para aumento da eficiência e da qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Programa de Reestruturação e integração dos serviços públicos geridos pela Terceira Vice-Presidência
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	3ª Vice-Presidência: Superintendência da Gestão de Inovação.		
Objetivos	<p>Aprimorar a organização dos serviços geridos pela Terceira Vice-Presidência.</p> <p>Destacam-se, neste caso, os seguintes projetos:</p> <p>Reestruturação interna dos serviços da terceira vice-presidência: Promover estudos e aprovação de ato normativo de reestruturação dos órgãos internos à Terceira Vice-Presidência, para melhor dotá-la de infraestrutura organizacional, humana e material, capaz de aprimorar os serviços a seu cargo. Da mesma forma inclui-se neste trabalho a melhoria do quadro funcional dos diversos setores desta Terceira Vice-Presidência.</p> <p>Justiça multiportas CEJUSC belo horizonte e juizado especial da capital: O projeto tem por objetivo ofertar os serviços de atermção do Cejusc Pré-Processual no próprio ambiente dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, no formato “Justiça Multiportas” onde o cidadão, no mesmo espaço físico, poderá receber tanto os serviços do Cejusc BH como o dos Juizados Especiais conforme a sua necessidade.</p> <p>Mediação no ambiente físico do JESP em parceria com o CEJUSC BH: O projeto tem como foco estabelecer-se ambiente físico para o oferecimento de serviço de mediação pelo Cejusc Belo Horizonte, em sala previamente destinada pelos Juizados Especiais da Capital, de maneira a permitir-se ao usuário dos juizados especiais acesso direto a tais serviços.</p> <p>Apoio à ampliação dos serviços de justiça restaurativa: A Justiça Restaurativa é um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visa à conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que geram dano, concreto ou abstrato são solucionados de modo estruturado. Neste sentido, busca-se neste projeto apoiar os trabalhos da CEAJUR - Central de Justiça Restaurativa, como também estruturar redes colaborativas de justiça restaurativa, bem como promover a interiorização das práticas restaurativas nas Comarcas do Estado.</p> <p>Ações de aperfeiçoamento dos serviços da assessoria de admissibilidade dos recursos excepcionais: As ações objetivam possibilitar o julgamento de todos os recursos excepcionais afetos a competência jurisdicional da 3ª Vice-Presidência que superarem o prazo de 35 dias de conclusão, apurados no último dia útil do expediente forense (19/12/2023).</p>		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	01/07/2022	Término da iniciativa	19/12/2023
Progresso (%)	100%	Status	Concluído.

ESCOPO 2023

Minuta de resolução de reestruturação da 3ª Vice-Presidência.
Efetivação do funcionamento do projeto Justiça Multiportas CEJUSC Belo Horizonte e Juizado Especial da capital.
Efetivação do funcionamento do projeto de Mediação do CEJUSC Belo Horizonte e Juizado Especial da capital.
Criação de Redes Colaborativas de Justiça Restaurativa.
Implementação de Redes Colaborativas de Justiça Restaurativa.
Elaboração de relatório de acompanhamento das ações de Justiça Restaurativa executadas no Estado de Minas Gerais.
Metodologia aprimorada da afetação de grupos representativos de controvérsia, considerando a otimização da identificação, seleção e envio dos recursos representativos da controvérsia.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

ENTREGAS (E) /ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Minuta de resolução de reestruturação da 3ª Vice-Presidência.	01/07/2022	30/10/2022	19/12/2023	19/12/2023	Concluído
(E) Efetivação do funcionamento do projeto Justiça Multiportas CEJUSC Belo Horizonte e Juizado Especial da capital.	09/01/2023	01/04/2023	31/08/2023	20/10/2023	Concluído
(E) Efetivação do funcionamento do projeto de Mediação do CEJUSC Belo Horizonte e Juizado Especial da capital.	09/01/2023	30/06/2023	19/12/2023	17/11/2023	Concluído
(E) Criação de Redes Colaborativas de Justiça Restaurativa.	09/01/2023	10/05/2023	-	11/04/2023	Concluído
(E) Implementação de Redes Colaborativas de Justiça Restaurativa.	09/01/2023	10/05/2023	-	13/02/2023	Concluído
(E) Elaboração de relatório de acompanhamento das ações de Justiça Restaurativa executadas no Estado de Minas Gerais.	09/01/2023	19/12/2023	-	11/05/2023	Concluído
(E) Metodologia aprimorada da afetação de grupos representativos de controvérsia, considerando a otimização da identificação, seleção e envio dos recursos representativos da controvérsia.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Justiça multiportas CEJUSC Belo Horizonte e Juizado Especial da capital: publicação da Portaria Conjunta nº 1.514/PR/2023.
Apoio à ampliação dos serviços de justiça restaurativa: Em 2023, foram iniciadas visitas presenciais de apoio nas Comarcas que aplicam a Justiça Restaurativa, bem como àquelas que desejam conhecer essa nova visão de Justiça. Um total de 41 Comarcas receberam essas visitas.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.
Macrodesafio 5 - Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 98	TJMG 99	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

X - Reestruturar e integrar os serviços públicos geridos pela Terceira Vice-Presidência, de forma responsiva e identitária.
XI - Otimizar o funcionamento dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs.
XII - Aprimorar a extração, o tratamento e a explicitação de dados relativos às políticas autocompositivas, objetivando-se a melhoria contínua de indicadores estratégicos.
XIII - Estruturar políticas públicas autocompositivas que promovam a garantia de direitos fundamentais e o fortalecimento da relação interinstitucional do Judiciário com a sociedade no que se refere a meio ambiente, urbanismo, saúde e outros temas de alta repercussão jurídica, cultural, econômica e social.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Programa de otimização do funcionamento dos CEJUSCs - Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	3ª Vice-Presidência: Superintendência da Gestão de Inovação.
Objetivos	<p>Promover a otimização do funcionamento dos CEJUSCS - Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. As iniciativas abrangidas pelo programa são:</p> <p>Promoção da capacitação e aperfeiçoamento dos conciliadores e mediadores: Disseminar a Política de Autocomposição no âmbito do TJMG; aumentar o quadro de conciliadores, mediadores capacitados e atuantes nos Centros, aumentar a capacidade de agendamento de sessões por centro e, conseqüentemente, o índice de conciliação e acordos obtidos no âmbito de atuação do CEJUSC, e, conseqüentemente, a qualidade na prestação do serviço.</p> <p>Instalação de novos PAPRES- postos de atendimento pré-processual: Fomentar a parceria com diversas instituições para aumentar, sem custo para o TJMG, a capacidade de realização de sessões de conciliação pré-processuais (antes do ajuizamento de ação judicial).</p> <p>Mutirões de honorários de advogados dativos com o Estado de Minas Gerais: Realizar Mutirão com o Estado de Minas Gerais e a Ordem dos Advogados do Brasil, objetivando a conciliação relativa a ações de execução de honorários de dativo, na forma do Acordo de Cooperação Técnica 334/2022.</p> <p>Criação e implantação de CEJUSC especializado em direito dos povos e comunidades tradicionais: Propor a criação de CEJUSC especializado no tratamento de direitos relativos a indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais – CEJUSC POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS no âmbito do Estado de Minas Gerais.</p> <p>Implementação de plataforma para gerenciamento do pagamento de remuneração a conciliadores e mediadores: Sistema a ser desenvolvido em conjunto com a Corregedoria-Geral de Justiça Diretoria de Informática - DIRFOR do TJMG para possibilitar o pagamento de Conciliadores e Mediadores Judiciais.</p> <p>CEJUSC Itinerante por convênio com o Ministério Público em deslocamentos programados: A iniciativa em apreço está regulamentada por meio do Termo de Cooperação Técnica n.º 304/2021 e tem por objetivo facilitar o acesso à Justiça, levando aos municípios que não são sedes de comarca serviços ofertados pelos Cejuscs, em especial àquelas pessoas desprovidas de condições financeiras e/ou físicas para o seu deslocamento. Trata-se, no caso, de uma itinerância feita em parceria com o Ministério Público, em cronograma comum previamente agendado para cada ano, em Municípios distantes das sedes das Comarcas, sem base física fixa em cada localidade, mas por meio de veículos próprios de cada instituição e instalações físicas provisoriamente cedidas pelos entes públicos.</p> <p>CEJUSC itinerante por deslocamentos programados em cronograma próprio: A iniciativa em apreço está regulamentada por meio das Resoluções 632/2010 do TJMG e 460/2022 do CNJ e tem por objetivo facilitar o acesso à Justiça, levando aos municípios que não são sedes de comarca serviços ofertados pelos Cejuscs, em especial àquelas pessoas desprovidas de condições financeiras e/ou físicas para o seu deslocamento, não estabelecidas em cronograma conjunto prévio anual com o Ministério Público conforme iniciativa acima descrita. A Justiça Itinerante está regulamentada nos normativos acima citados, com o objetivo de facilitar o acesso à Justiça, levando aos municípios que não são sedes de comarca a estrutura judiciária necessária ao atendimento dos jurisdicionados ali residentes, em especial àqueles desprovidos de condições financeiras e físicas para o seu deslocamento. Trata-se, no caso, de uma itinerância feita em cronograma próprio da Terceira Vice-Presidência, sem estar abarcado na itinerância do Ministério Público [embora o Ministério Público possa se fazer presente não se trata do cronograma previamente estipulado para fins do TCT 304/2021]. São contemplados Municípios e localidades, sem base física fixa em cada localidade, por meio de veículos próprios de cada instituição e instalações físicas provisoriamente cedidas pelos entes públicos. Também estão contempladas ações conjuntas com o Núcleo de Voluntariado do TJMG e outros parceiros na prestação de serviços judiciários.</p> <p>Mutirões de conciliação: Os mutirões atendem demandas massificadas em que uma das partes consta em um número significativo de processos judiciais relativos a causas que envolvam, por exemplo, seguro DPVAT, sistema financeiro (bancos), prestação de serviços de energia, água, telefonia entre outros. Assim, ao promover as</p>

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

	sessões de conciliação neste formato, o TJMG busca agilizar o funcionamento da Justiça com a redução do acervo processual de ações repetitivas e promover uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	07/01/2022	Término da iniciativa	19/12/2023
Progresso (%)	100%	Status	Concluído.

ESCOPO 2023	
CEJUSCs aprimorados e otimizados.	
Conciliadores e mediadores capacitados.	
Instalação de novos PAPREs.	
Implementação de plataforma para gerenciamento do pagamento de remuneração a conciliadores e mediadores.	
Criação e implantação de CEJUSC especializado em direito dos povos e comunidades tradicionais.	
Promoção do CEJUSC Itinerante por convênio com o Ministério Público em deslocamentos programados.	
Promoção do CEJUSC Itinerante por deslocamentos programados em cronograma próprio.	
Realização de mutirões de Conciliação.	
Realização de mutirões honorários de advogados dativos com o Estado de Minas Gerais.	
Realização de diagnóstico do funcionamento dos CEJUSCs instalados.	

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO					
ENTREGAS (E) /ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) CEJUSCs aprimorados e otimizados. (A) Promoção da capacitação e aperfeiçoamento dos conciliadores e mediares (A) Mutirões e esforços concentrados com entes públicos e ou privados.	07/01/2022	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Conciliadores e mediadores capacitados. (A) Capacitar, em parceria com a EJEJ/DIRDEP conciliadores e mediadores. (A) Realizar, em parceria com a EJEJ, atividades educacionais em métodos autocompositivos, como também em saberes gerenciais e jurídicos que possam aprimorar os serviços dos CEJUSCs.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Instalação de novos PAPREs.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E) Implementação de plataforma para gerenciamento do pagamento de remuneração a conciliadores e mediadores.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Criação e implantação de CEJUSC especializado em direito dos povos e comunidades tradicionais.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Promoção do CEJUSC Itinerante por convênio com o Ministério Público em deslocamentos programados.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Promoção do CEJUSC Itinerante por deslocamentos programados em cronograma próprio.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Realização de mutirões de Conciliação.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Realização de mutirões honorários de advogados dativos com o Estado de Minas Gerais.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído
(E) Realização de diagnóstico do funcionamento dos CEJUSCs instalados.	09/01/2023	19/12/2023	-	19/12/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Instalação de novos PAPRES- postos de atendimento pré-processual: Em 2023 foram publicados 50 convênios para instalação de novos PAPRES. Atualmente há 126 PAPRES instalados (convênios vigentes). Nos Postos foram agendadas 10.125 audiências, sendo realizadas 5.629, resultando em 4.639 acordos.

Mutirões de honorários de advogados dativos com o Estado de Minas Gerais: Em 2023, foram encaminhados 6292 processos para homologação das transações de pagamento.

CEJUSC itinerante por deslocamentos programados em cronograma próprio e em parceria com o Ministério Público Estadual: No período entre 01/01/2023 e 31/12/2023, o TJMG, em parceria com o Ministério Público Estadual, participou de 68 (itinerâncias preparatórias e de execução de serviços) em diversos municípios. Durante essas ações foram realizadas 295 audiências e firmados 193 acordos. Foram atendidos 34 municípios e 18 comarcas. Foram realizados pelo Cejusc em parceria com o Ministério Público 1.040 atendimentos de cidadania. Ainda foram realizadas 101 conversões de união estável em casamento. No mesmo período, em relação ao Cronograma Próprio do TJMG, foram realizadas 34 itinerâncias. Durante essas ações foram realizadas 139 audiências e firmados 85 acordos. Foram atendidos 16 municípios e 12 comarcas. Foram realizados pelo Cejusc em conjunto com seus parceiros 7.293 atendimentos de cidadania. Ainda foram realizadas 102 conversões de união estável em casamento.

Mutirões de conciliação: Foram realizados 79 mutirões pelos Cejuscs mineiros, entre eles mutirões de reconhecimento de paternidade, emissão de documentos, conversão de união estável em casamento, audiências preliminares dos Juizados Especiais, divórcio e alimentos, entre outros. Nº de audiências agendadas dentro dos mutirões: 4.621 Nº de audiências realizadas dentro dos mutirões: 3.168 Nº de acordos celebrados dentro dos mutirões: 2.769 Valor total acordado: R\$ 3.005.943,65.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 2 - Ampliação da relação institucional do Judiciário com a Sociedade.

Macrodesafio 5 - Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 3	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 27	TJMG 97	TJMG 98	TJMG 100	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

X - Reestruturar e integrar os serviços públicos geridos pela Terceira Vice-Presidência, de forma responsiva e identitária.

XI - Otimizar o funcionamento dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs.

XII - Aprimorar a extração, o tratamento e a explicitação de dados relativos às políticas autocompositivas, objetivando-se a melhoria contínua de indicadores estratégicos.

XIII - Estruturar políticas públicas autocompositivas que promovam a garantia de direitos fundamentais e o fortalecimento da relação interinstitucional do Judiciário com a sociedade no que se refere a meio ambiente, urbanismo, saúde e outros temas de alta repercussão jurídica, cultural, econômica e social.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Implantação do Processo Judicial Eletrônico nas competências Infância e Juventude Infracional e Tribunal do Júri de Belo Horizonte – PJe Criminal
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Corregedoria-Geral de Justiça: SEPLAN - Secretaria de Suporte ao Planejamento e à Gestão da Primeira Instância.		
Objetivos	Informatizar a tramitação processual, substituindo o Siscom e os autos físicos pelo processo eletrônico no Sistema PJe.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	06/12/2021	Término da iniciativa	20/11/2023
Progresso (%)	100%	Status	Concluído.

ESCOPO 2023

Implantação do PJe na competência Atos infracionais cometidos por menores infratores em todas as comarcas do Estado.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Implantação do PJe na competência Atos infracionais cometidos por menores infratores em todas as comarcas do Estado.					
(A) Entrada em produção do piloto na Comarca de Belo Horizonte.	06/12/2021	09/10/2023	-	20/11/2023	Concluído
(A) Expandir para todas as comarcas do Estado.					

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Cada comarca possui somente uma unidade jurisdicional de competência para julgar atos Infracionais e somente na comarca de Belo Horizonte os atos infracionais tramitam em vara exclusiva dessa competência, totalizando 298 UJ beneficiadas.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	CNJ 5	CNJ 8	CNJ 11
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 53	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

V - Majorar o efetivo acesso das partes à tutela jurisdicional de mérito, mediante ampliação das ferramentas de automação, de inteligência artificial e de tramitação eletrônica de todos os expedientes judiciais, aumentando o número de processos julgados e otimizando os esforços dedicados à área-fim.

VII - Erradicar a tramitação de processos físicos, cíveis e criminais por meio da virtualização de todo o acervo de processos ativos e suspensos, bem como do incremento de instrumentos de julgamento e baixa de autos.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	CEMAD - Central Eletrônica de Mandados e Diligências
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Corregedoria-Geral de Justiça: SEPLAN - Secretaria de Suporte ao Planejamento e à Gestão da Primeira Instância.		
Objetivos	Automatizar o mandado judicial cumprido por Oficial de Justiça, substituindo a tramitação física, facilitar a gestão e auditorias em mandados; reduzir o custo operacional acerca da gestão de mandados, do pagamento, expedição, cumprimento e pagamento dos oficiais; e dar maior celeridade nos trâmites processuais.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	06/05/2019	Término da iniciativa	18/06/2024
Progresso (%)	57,38%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023

Construção da Arquitetura do Sistema da Central Eletrônica de Mandados e Diligências – CEMAD.
Construção do módulo Login da Central Eletrônica de Mandados e Diligências – CEMAD.
Construção do módulo Secretaria da Central Eletrônica de Mandados e Diligências – CEMAD.
Construção do módulo Central de Mandados da Central Eletrônica de Mandados e Diligências – CEMAD.
Construção do módulo Oficial de Justiça da Central Eletrônica de Mandados e Diligências - CEMAD (SUSPENSO).
Homologação da Central Eletrônica de Mandados e Diligências – CEMAD.
Implantação da Central Eletrônica de Mandados e Diligências - CEMAD na comarca piloto.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Construção da Arquitetura do Sistema da Central Eletrônica de Mandados e Diligências – CEMAD.	06/05/2019	07/11/2022	24/05/2023	10/05/2023	Concluído
(E) Construção do módulo Login da Central Eletrônica de Mandados e Diligências – CEMAD.	02/08/2021	23/09/2022	31/05/2023	10/05/2023	Concluído
(E) Construção do módulo Secretaria da Central Eletrônica de Mandados e Diligências – CEMAD.	07/11/2022	18/08/2023	30/11/2023	27/11/2023	Concluído
(E) Construção do módulo Central de Mandados da Central Eletrônica de Mandados e Diligências.	24/07/2023	25/04/2024	-	-	Em andamento
(E) Construção do módulo Oficial de Justiça da Central Eletrônica de Mandados e Diligências – CEMAD.	16/10/2023	23/05/2024	-	-	Suspensão
(E) Homologação da Central Eletrônica de Mandados e Diligências – CEMAD.	02/05/2024	31/05/2024	-	-	Não iniciado

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(E) Implantação da Central Eletrônica de Mandados e Diligências - CEMAD na comarca piloto.	03/06/2024	18/06/2024	-	-	Não iniciado
---	------------	------------	---	---	--------------

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Em dezembro de 2023, verificou-se que foram executados 57,38% do projeto, consideradas todas as entregas necessárias à implantação da solução atinente aos mandados gratuitos. Em outubro de 2023, foi aprovada a revisão do escopo da Iniciativa em Reunião de Análise da Estratégia (RAE). Para implementação da Central de Mandados Eletrônica, o escopo da iniciativa foi faseado, sendo que: a fase I passou a compreender as atividades necessárias para iniciar o piloto até junho de 2024, na comarca selecionada, compreendendo os mandados custeados pelo TJMG (mandados gratuitos), sem o módulo Oficial de Justiça. Já a fase II, prevê a implementação de possíveis demandas de sustentação e melhorias indispensáveis, identificadas durante o uso da versão entregue na fase I, bem como implementação de funcionalidades necessárias para a conclusão do sistema da CEMAD, o que inclui o módulo oficial de Justiça.

No que tange às perspectivas para 2024, os mandados custeados pela parte, por meio de guia de recolhimento ou convênio, assim como aqueles de interesse da Fazenda Estadual de Minas Gerais, também serão contemplados na segunda fase, com data de conclusão a ser definida. Em face do cenário atual deste Tribunal de Justiça, que passa pela iminente implantação do sistema EPROC, é necessário considerar a possibilidade de ajustes na iniciativa CEMAD ao longo de 2024.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 56	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

I - Instituir o "Programa de Aceleração da Eficiência Tecnológica" no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, com realização de consultoria em diagnóstico, melhoria de processos e de produtividade, em prol da modernização administrativa e tecnológica para incremento das condições necessárias de trabalho para o público interno e externo.

III - Instituir o 'Programa Estadual de Governança Estratégica de Unidades Judiciárias', com alinhamento de metodologia própria a ser observada na formação dos magistrados, servidores, colaboradores e estagiários e na execução da gestão estratégica das unidades judiciárias das Primeira e Segunda Instâncias, estabelecendo procedimentos e regras para padronização de processos e fluxos de trabalho.

IV - Aumentar a eficiência jurisdicional, com redução efetiva do tempo médio de tramitação dos processos no Poder Judiciário de Minas Gerais, inclusive em sede recursal e de inquéritos policiais, especialmente nas matérias reconhecidas como prioritárias pelo CNJ

VI - Incrementar as ferramentas administrativas de gestão judiciária, mediante apuração, tratamento e avaliação de dados que permitam direcionamento de esforços que assegurem a eficiência da prestação da tutela jurisdicional, reduzindo a taxa de congestionamento de processos em tramitação nas unidades judiciárias.

VII - Erradicar a tramitação de processos físicos, cíveis e criminais por meio da virtualização de todo o acervo de processos ativos e suspensos, bem como do incremento de instrumentos de julgamento e baixa de autos.

VIII - Modernizar os processos de trabalho de gestão administrativa, com automação dos sistemas correlatos, racionalização do emprego de recursos humanos e otimização dos serviços não vinculados à área-fim.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
 Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Esforço Concentrado para Elevar o IPC-Jus (Índice de Produtividade Comparada da Justiça) do TJMG.
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade Gestora	Corregedoria-Geral de Justiça: DIRCOR - Diretoria Executiva da Atividade Correicional.		
Patrocinador	Dr. Marcelo Rodrigues Fioravante.		
Objetivos	<p>Este programa possui 3 frentes de ações principais, cujos objetivos são:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Redução de processos paralisados: Identificar, monitorar e impulsionar os processos paralisados há mais de 100 dias na primeira instância com o objetivo de promover a sua regularização ou tramitação. 2. Redução de mandados judiciais em atraso: Identificar, monitorar e impulsionar os mandados judiciais de posse dos Oficiais de Justiça, com atraso, para promover o seu cumprimento e devolução à unidade judiciária; obs.: Impulsionar deve ser entendido como qualquer movimentação realizada por um magistrado nos processos da Meta. 3. Esforço concentrado para elevar o IPC-Jus: Identificar e monitorar os processos que se enquadram dentro de 13 hipóteses levantadas e parametrizadas pela Corregedoria, que, a priori, já estariam aptos para serem baixados e a partir daí, organizar a atuação das unidades judiciárias para a realização dessas baixas <ul style="list-style-type: none"> - Identificar e monitorar os processos aptos para serem julgados e baixados, em razão do (i) falecimento do imputado como autor do fato, (ii) pela ocorrência da prescrição da pretensão socioeducativa (Súmula 338 do STJ) ou (iii) por ter o representado completado 21 anos de idade (extinção obrigatória), e organizar a atuação das unidades judiciárias para a realização desses julgamentos e baixas. 		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	10/03/2023	Término da iniciativa	22/01/2024
Progresso (%)	100%	Status	Concluído.

ESCOPO 2023
Impulsionamento de processos selecionados como paralisados há mais de 100 dias, na 1ª instância.
Cumprimento de mandados judiciais selecionados, em poder de Oficial de Justiça além do prazo legal.
Julgamento e/ou baixa em processos selecionados nas 13 hipóteses parametrizadas para serem baixados.
Julgamento e/ou baixa em processos selecionados com falecimento do imputado como autor do fato; com prescrição da pretensão socioeducativa (Súmula 338 do STJ); com representado ou imputado como autor de ato infracional maior de 21 anos de idade, limite para aplicação da medida socioeducativa (extinção obrigatória).

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO					
ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Impulsionamento de processos selecionados como paralisados há mais de 100 dias, na 1ª instância. (A) Identificar e disponibilizar lista dos processos. (A) Encaminhar lista dos processos judiciais selecionados às unidades judiciárias e solicitar regularização dos impulsionamentos pendentes.	10/03/2023	31/01/2024	-	22/01/2024	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

<p>(A) Realizar o impulsionamento dos processos selecionados em tramitação na unidade judiciária.</p> <p>(A) Apurar e consolidar os resultados alcançados.</p>					
<p>(E) Cumprimento de mandados judiciais selecionados como em poder de Oficial de Justiça além do prazo legal.</p> <p>(A) Identificar e disponibilizar lista dos mandados judiciais em poder de Oficial de Justiça além do prazo legal.</p> <p>(A) Encaminhar lista dos mandados judiciais selecionados às unidades judiciárias e solicitar regularização dos cumprimentos pendentes.</p> <p>(A) Realizar o cumprimento dos mandados judiciais selecionados referente aos processos em tramitação na unidade judiciária.</p> <p>(A) Monitorar os resultados da regularização realizada pelas unidades judiciárias.</p> <p>(A) Apurar e consolidar os resultados alcançados.</p>	10/03/2023	31/01/2024	-	22/01/2024	Concluído
<p>(E) Julgamento e/ou baixa em processos selecionados nas 13 hipóteses parametrizadas para serem baixados.</p> <p>(A) Identificar e disponibilizar lista dos processos enquadrados nas 13 hipóteses parametrizadas pela Corregedoria, que, em tese, estariam aptos para serem baixados.</p> <p>(A) Encaminhar lista dos processos judiciais selecionados às unidades judiciárias e solicitar regularização dos julgamentos e/ou baixas.</p> <p>(A) Realizar os julgamentos e/ou baixas nos processos selecionados em tramitação na unidade judiciária.</p> <p>(A) Monitorar os resultados da regularização realizada pelas unidades judiciárias.</p> <p>(A) Apurar e consolidar os resultados alcançados.</p>	10/03/2023	31/01/2024	-	22/01/2024	Concluído
<p>(E) Julgamento e/ou baixa em processos selecionados com falecimento do imputado como autor do fato; com prescrição da pretensão socioeducativa (Súmula 338 do STJ); com representado ou imputado como autor de ato infracional maior de 21 anos de idade, limite para aplicação da medida socioeducativa (extinção obrigatória).</p> <p>(A) Identificar e disponibilizar lista dos processos selecionados.</p>	10/03/2023	31/01/2024	-	22/01/2024	Concluído

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

(A) Encaminhar lista dos processos judiciais selecionados às unidades judiciárias e solicitar regularização dos julgamentos e/ou baixas.					
(A) Realizar os julgamentos e/ou baixas nos processos selecionados em tramitação na unidade judiciária.					
(A) Monitorar os resultados da regularização realizada pelas unidades judiciárias.					
(A) Apurar e consolidar os resultados alcançados.					

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

De setembro a novembro de 2023, foi realizado o esforço concentrado para elevar o IPC Jus do TJMG. O Programa para Impulsão de Processos na 1ª Instância tem por objetivo reduzir o número de processos aptos a serem baixados ou julgados e baixados, conforme os critérios listados a seguir:

- 1 – 13 hipóteses levantadas e parametrizadas pela Corregedoria;
- 2 - falecimento do imputado como autor do fato;
- 3 - ocorrência da prescrição da pretensão socioeducativa (Súmula 338 do STJ);
- 4 - representado ter completado 21 anos de idade (extinção obrigatória);
- 5 – redução de processos paralisados;
- 6 – redução de mandados judiciais em atraso.

Ao final do projeto, apurou-se uma redução (julgamento/arquivamento) de 48,37% do acervo inicial relativo aos itens 1 a 4; uma redução (julgamento/arquivamento) no acervo de processos paralisados há mais de 100 dias; mas um aumento no quantitativo de mandados judiciais em atraso. Dentre os fatores que prejudicaram o alcance de algumas metas, indicados pelas unidades judiciárias, podemos destacar: sobrecarga de trabalho; déficit de pessoal; inconsistências nos relatórios estatísticos. Está sendo analisada, pela Corregedoria Geral de Justiça, a possibilidade de criação de um Painel, por meio da ferramenta Qlik Sense, para viabilizar o monitoramento e gerenciamento das hipóteses pelas próprias unidades judiciárias. A apuração do quantitativo de mandados em atraso em poder dos Oficiais de Justiça também foi impactada devido a edição do Provimento da Corregedoria n. 412, de 7 de agosto de 2023, que alterou o prazo para devolução dos mandados de 22 dias corridos para 30 dias corridos.

Os resultados positivos do projeto como um todo contribuem para uma melhoria na qualidade dos dados estatísticos do TJMG; no estabelecimento de uma cultura de baixa processual, com observância de prazos e rotinas; na orientação de magistrados e servidores quanto à importância e relevância do lançamento correto e tempestivo da baixa processual; na redução do acervo total de feitos ativos do TJMG; na redução do acervo total de feitos ativos da unidade judiciária (vara e unidade jurisdicional); na redução da taxa de congestionamento da unidade judiciária (vara e unidade jurisdicional); na melhora no IPC-Jus do TJMG e na consequente avaliação pelo CNJ.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	CNJ 5	CNJ 8	CNJ 10
	CNJ 11	-	-	-	-
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	TJMG 8	TJMG 9	TJMG 10	TJMG 11	TJMG 12
	TJMG 13	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

VI - Incrementar as ferramentas administrativas de gestão judiciária, mediante apuração, tratamento e avaliação de dados que permitam direcionamento de esforços que assegurem a eficiência da prestação da tutela jurisdicional, reduzindo a taxa de congestionamento de processos em tramitação nas unidades judiciárias.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Expansão do módulo plantão no Processo Judicial Eletrônico nas unidades jurisdicionais de 1ª Instância.
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Corregedoria-Geral de Justiça: SEPLAN - Secretaria de Suporte ao Planejamento e à Gestão da Primeira Instância.		
Objetivos	Garantir maior presteza e agilidade na apreciação das medidas urgentes que tramitam eletronicamente o PJe, tornando a prestação jurisdicional mais eficiente e eficaz, no âmbito da 1ª instância.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	21/01/2022	Término da iniciativa	21/06/2023
Progresso (%)	100%	Status	Concluído.

ESCOPO 2023

Adequação dos atos normativos.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Expansão do Módulo Plantão nas demais classes criminais.	04/04/2022	05/12/2022	-	23/05/2022	Concluído
(E) Adequação dos atos normativos. (A) Alteração da Portaria Conjunta nº 1.326/PR/2022.	07/10/2022	16/12/2022	15/05/2023	15/05/2023	Concluído

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

As classes criminais “Auto de Prisão em Flagrante Delito”, “Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal” e “Carta Precatória Criminal” foram contempladas no ano de 2022.
A Portaria 1.476/2023, que altera a Portaria Conjunta da Presidência nº 1.326, de 21 de janeiro de 2022, que, por sua vez, dispõe sobre o funcionamento do Módulo Plantão no Sistema 'Processo Judicial Eletrônico – Pje’ foi publicada em 22 de junho de 2023.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 5	CNJ 8	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	-	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

IV - Aumentar a eficiência jurisdicional, com redução efetiva do tempo médio de tramitação dos processos no Poder Judiciário de Minas Gerais, inclusive em sede recursal e de inquéritos policiais, especialmente nas matérias reconhecidas como prioritárias pelo CNJ.
V - Majorar o efetivo acesso das partes à tutela jurisdicional de mérito, mediante ampliação das ferramentas de automação, de inteligência artificial e de tramitação eletrônica de todos os expedientes judiciais, aumentando o número de processos julgados e otimizando os esforços dedicados à área-fim.
VIII - Modernizar os processos de trabalho de gestão administrativa, com automação dos sistemas correlatos, racionalização do emprego de recursos humanos e otimização dos serviços não vinculados à área-fim.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Integração do Sistema PJe com o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Corregedoria-Geral de Justiça: COAPE - Coordenação de Apoio e Acompanhamento do Sistema "Processo Judicial Eletrônico" da Primeira Instância.		
Objetivos	Tornar mais célere o procedimento de constrição judicial (perda do direito de dispor livremente de um bem em razão de uma execução judicial), possibilitando uma rotina automatizada dentro de um mesmo sistema e retirando das unidades judiciárias grande parte do trabalho manual de preenchimento de informações, conferindo, inclusive, a possibilidade de inserção massiva. Assim, o tempo gasto outrora para preencher e acessar sistemas fora do PJe poderá ser aproveitado em outras atividades na prestação jurisdicional.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	08/07/2022	Término da iniciativa	29/04/2024
Progresso (%)	65%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023

Implantação do Projeto-Piloto nas varas de Execução Fiscal da Capital, Centrase Cível e 3ª Vara Cível de Pouso Alegre.
Entrega de cartilhas, orientações e publicação de avisos.
Integração dos sistemas em produção para todas as comarcas de Minas Gerais.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Implantação do Projeto-Piloto nas varas de Execução Fiscal da Capital, Centrase Cível e 3ª Vara Cível de Pouso Alegre. (A) Implantar o Projeto-Piloto (A) Ajustes Pós Projeto Piloto.	08/07/2022	18/12/2023	29/03/2024	-	Em andamento
(E) Entrega de cartilhas, orientações e publicação de avisos.	02/10/2023	08/11/2023	11/03/2024	-	Em andamento
(E) Integração dos sistemas em produção para todas as comarcas de Minas Gerais. (A) Expansão do sistema para todas as comarcas de Minas Gerais.	09/11/2023	19/12/2023	29/04/2024	-	Não iniciado

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

O piloto da integração do PJe com o SISBAJUD foi implantado nas Varas de Execuções Fiscais Municipais da Capital, na CENTRASE Cível e na 3ª Vara Cível de Pouso Alegre em janeiro de 2023 e a execução foi acompanhada até julho de 2023. Após a implantação, verificou-se a necessidade de ajustes imprescindíveis para a expansão do sistema para todas as comarcas do Estado. Considerada a complexidade dos ajustes, a expansão foi replanejada para 2024.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.
Macrodesafio 4 - Enfrentamento à Corrupção e à Improbidade Administrativa.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 2	CNJ 4	CNJ 5	CNJ 10	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 78	-	-	-	-

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

I - Instituir o "Programa de Aceleração da Eficiência Tecnológica" no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, com realização de consultoria em diagnóstico, melhoria de processos e de produtividade, em prol da modernização administrativa e tecnológica para incremento das condições necessárias de trabalho para o público interno e externo.

IV - Aumentar a eficiência jurisdicional, com redução efetiva do tempo médio de tramitação dos processos no Poder Judiciário de Minas Gerais, inclusive em sede recursal e de inquéritos policiais, especialmente nas matérias reconhecidas como prioritárias pelo CNJ.

VIII - Modernizar os processos de trabalho de gestão administrativa, com automação dos sistemas correlatos, racionalização do emprego de recursos humanos e otimização dos serviços não vinculados à área-fim.

XVII - Promover a desburocratização de processos e procedimentos administrativos, especialmente dos relacionados à inovação dos processos de trabalho, em alinhamento com a Resolução do CNJ nº 395, de 7 de junho de 2021.

XXIII - Modernizar a estrutura de cooperação judiciária, em alinhamento com o Programa Justiça 4.0 do CNJ, que busca ampliar o acesso da população brasileira à Justiça por meio do desenvolvimento e uso de novas tecnologias e inteligência artificial.

XXV - Fortalecer a política de inovação no âmbito do TJMG, mediante incentivos e ações de engajamento do público interno e externo.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Nome da Iniciativa	Integração do Sistema PJe com o e-Carta Correios
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade Gestora	Corregedoria-Geral de Justiça: COAPE - Coordenação de Apoio e Acompanhamento do Sistema "Processo Judicial Eletrônico" da Primeira Instância.		
Objetivos	Automatizar e tornar mais célere o procedimento de constrição judicial (perda do direito de dispor livremente de um bem em razão de uma execução judicial), tirando das unidades judiciárias todo processo de impressão, envelopamento, envio, entrega e retorno de correspondências, que ficará à cargo dos Correios, após a integração do PJE com o e-Carta.		
Custo previsto	Sem informação.	Custo executado	Sem informação.
Início da iniciativa	26/07/2022	Término da iniciativa	26/08/2024
Progresso (%)	65%	Status	Em execução.

ESCOPO 2023

Implementação de um projeto piloto nas varas de execução fiscal de Belo Horizonte.
Entrega de cartilhas, orientações e publicação de avisos.
Expansão para todas as comarcas de Minas Gerais.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ENTREGAS (E) / ATIVIDADES (A)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	TÉRMINO REPLANEJADO	TÉRMINO REALIZADO	STATUS
(E) Implementação de um projeto piloto nas varas de execução fiscais de Belo Horizonte.	26/07/2022	29/09/2023	12/08/2024	-	Em andamento
(E) Entrega de cartilhas, orientações e publicação de avisos.	27/03/2023	07/10/2023	11/03/2024	-	Em andamento
(E) Integração dos sistemas em produção para todas as comarcas de Minas Gerais.	08/09/2023	18/12/2023	26/08/2024	-	Não iniciado

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Visando à implementação da Integração do Sistema PJe com o e-carta, inicialmente foram realizadas diversas tratativas burocráticas com os Correios, as quais consumiram tempo considerável para a entrega da iniciativa.

Superada essa etapa, o próximo passo seria a preparação do ambiente para testes e homologação conjunta (COAPE, DIRFOR e Correios) da Integração do Sistema PJe com o e-Carta, todavia, essa tarefa ainda não foi finalizada, razão pela qual a implantação de piloto e a expansão do e-Carta foram remanejadas para 2024.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.
Macrodesafio 4 - Enfrentamento à Corrupção e à Improbidade Administrativa.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	CNJ 4	CNJ 5	CNJ 10	CNJ 11
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 79	-	-	-	-	-

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

VINCULAÇÃO PROJEF 5.0

- I - Instituir o "Programa de Aceleração da Eficiência Tecnológica" no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, com realização de consultoria em diagnóstico, melhoria de processos e de produtividade, em prol da modernização administrativa e tecnológica para incremento das condições necessárias de trabalho para o público interno e externo.
- IV - Aumentar a eficiência jurisdicional, com redução efetiva do tempo médio de tramitação dos processos no Poder Judiciário de Minas Gerais, inclusive em sede recursal e de inquéritos policiais, especialmente nas matérias reconhecidas como prioritárias pelo CNJ.
- VIII - Modernizar os processos de trabalho de gestão administrativa, com automação dos sistemas correlatos, racionalização do emprego de recursos humanos e otimização dos serviços não vinculados à área-fim.
- XVII - Promover a desburocratização de processos e procedimentos administrativos, especialmente dos relacionados à inovação dos processos de trabalho, em alinhamento com a Resolução do CNJ nº 395, de 7 de junho de 2021.
- XXIII - Modernizar a estrutura de cooperação judiciária, em alinhamento com o Programa Justiça 4.0 do CNJ, que busca ampliar o acesso da população brasileira à Justiça por meio do desenvolvimento e uso de novas tecnologias e inteligência artificial.
- XXV - Fortalecer a política de inovação no âmbito do TJMG, mediante incentivos e ações de engajamento do público interno e externo.