

PLANO DE AÇÃO

1 PAPEL



Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Data de término realizada	Etapas	Previsão de recursos
1	Manter as companhias de sensibilização para redução de consumo de papel	Gesup / Dircom / NSA	2021	31/12/2026	2021	1.1 - Solicitar a Dircom, sempre que precisar, campanha de sensibilização com o objetivo de reduzir o consumo de papel	Sem custos
2	Observar os critérios de sustentabilidade nas aquisições de papel e derivados	Gesup	2021	31/12/2026	2021	2.1 - Dar preferências para as aquisições sustentáveis.	Sem custos
3	Avaliar sistematicamente as solicitações e a distribuição de papel	Gesup	2021	31/12/2026	2021	3.2 - Avaliar o processo de solicitação e distribuição 3.3 - Registrar os desvios 3.4 - Implementar melhorias	Sem custos
4	Monitorar o consumo de papel através do painel consumo papel x volumetria	Cesus / Gesup / Ceinfo / Dirfor	01/01/2023	31/12/2026	19/12/2023	4.1 - Analisar o consumo de papel x volumetria mensalmente 4.2 - Glosar o consumo de papel superior a volumetria 4.3 - Criar índice no Painel comparando consumo de papel x volumetria para análise técnica da Gesup	Sem custos



2 COPOS DESCARTÁVEIS



Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Data de término realizada	Etapas	Previsão de recursos
1	Realizar levantamento das áreas que mantém a necessidade do uso de copos descartáveis	Gesup/Comat	2021	31/12/2026	2021	1.1 - Fazer levantamento através dos relatórios de requisições 1.2 - Estudar a viabilidade de manter copos apenas nas áreas que atendam público externo	Sem custos
2	Realizar a compra dos copos que contenham critérios de sustentabilidade	Gesup/Comat	2021	31/12/2026	2021	2.1 - Verificar a viabilidade e custo	Sem custos



3	Monitorar o consumo de copos descartáveis	Cesus / Gesup / Comat	01/01/2023	31/12/2026	19/12/2023	- Verificar eventos, o que está provocando o aumento no consu	Sem custos
---	---	-----------------------	------------	------------	------------	---	------------



3 ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA



Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Data de término realizada	Etapas	Previsão de recursos	
1	Manter os filtros purificadores de água de forma segura para o consumo	Geseg/Dengep	01/10/2021	31/12/2026	19/12/2022	1.1 - Fiscalizar a data prevista para a troca do filtro	Sem custos quanto a fiscalização. Trocas dos filtros valores com Dengep	✓
2	Implantar filtros em novos locais	Geseg/Dengep	01/10/2021	31/12/2026	19/12/2021	2.1 - Indicar à Dengep novos locais para implantação de filtros. 2.2 - Incentivar o consumo de água por meio dos purificadores	Sem custos quanto as indicações. Custos com a implantação Dengep	✓
3	Monitorar o consumo de água envasada em embalagem plástica	Geseg	01/10/2021	31/12/2026	19/12/2022	3.1 - Elaborar mecanismo de controle da distribuição de água envasada	Sem custos	✓
			01/10/2021	31/12/2026	19/12/2022	3.2 - Registrar continuamente o consumo	Sem custos	
4	Fomentar campanhas para incentivar a descontinuação do consumo de água envasada em garrafas descartáveis	Geseg / Dircom / Gapre / Cesus	01/11/2021	31/12/2026	19/12/2023	4.1 - Em conjunto com a Presidência, solicitar campanha, junto à Dircom, para incentivar a descontinuidade do consumo de água envasada em garrafas descartáveis. Atualmente previsto apenas para magistrados.	Sem custo	
						4.2 - Orientar os garçons para que nunca falte água filtrada nas jaras e copos dos magistrados.	Sem custo	✓

4 IMPRESSÃO



Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Data de término realizada	Etapas	Previsão de recursos
1	Estabelecer política para readequação e realocação de impressoras	Geope / Cesus	03/11/2021	31/12/2026	19/12/2023	1.1 - Levantar equipamentos com volumetria baixa ou zerada nos últimos meses; 1.2 - Negociação com os setores para retirada de equipamentos do parque; 1.3 - Abertura de chamados e negociação junto à Contratada; 1.4 - Substituição dos equipamentos e/ou recolhimentos, conforme o acordado. 1.5 - Agendar reunião com a 3ª Vice sobre o formato do parque de impressões nos Cejusc's	Sem custos
		Geope / Cesus	07/01/2022	31/12/2026	19/12/2023	1.6 - Revisão da Portaria 620/2017, para adequação dos quantitativos máximos para compor cada ambiente do Tribunal, em razão da baixa volumetria apresentada e do cenário de Teletrabalho.	Sem custos
2	Implementar ações de divulgação das ferramentas e serviços de tecnologia que facilitam a não utilização de impressão/papel, de forma a conscientizar sobre o uso racional de impressões	Geope / Dircom / Cesus	01/02/2022	31/12/2026	19/12/2023	2.1 - Campanhas de conscientização na intranet para o uso, estritamente, para impressão do que for necessário e que não possa ser tratado de forma digital; 2.2 - Conscientização para a Portaria 1256/2021 que restringe o uso das Multifuncionais para digitalização de documentos que não estejam ligados ao Processo de Virtualização de Processos Físicos.	Sem custos
3	Implementar ações de capacitação em ferramentas de tratamento de documentos eletrônicos	Geope / Dircom / Cesus	01/02/2022	31/12/2026	19/12/2022	3.1 - Campanhas de conscientização do uso e descarte de impressões e também dos documentos digitalizados quanto à proteção de dados (LGPD).	Sem custos



5 ENERGIA ELÉTRICA



Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Data de término realizada	Etapas	Previsão de recursos
1	Realizar o estudo de viabilidade para instalação de painéis solares nas unidades	Dengep/Cogep	jun/21	31/12/2026	jul/05	1.1 - Instalação de painéis. Já está em processamento a instalação de painéis, sendo que hoje estão instalados 22 de baixa tensão e há um estudo para implantação de mais 55 1.2 - Estudar a migração para o mercado livre para os prédios que se enquadrem na regra. Buscar alternativas de redução de tarifas em mercado cativo	Sem custos
2	Substituir lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED	Dengep/Cogep	jun/21	31/12/2026	2021	2.1 - Monitorar o convênio firmado com a Cemig. 2.2 - Monitorar a troca de lâmpadas.	Sem custos
3	Implementar e manter campanhas de sensibilização para redução de consumo de energia elétrica	Dengep / Dircom / NSA	jun/21	31/12/2026	2021	3.1 - Campanha: Desligar computadores ao final do expediente 3.2 - Campanha: Apagar as luzes ao final do expediente e aproveitar quando possível a luz natural 3.3 - Campanha: Conscientização das comarca referente ao fiel cumprimento dos layout elaborado pela engenharia, de modo a utilizar menos salas e consequentemente lâmpadas e ar condicionado 3.4 - Campanha: Utilizar o ar condicionado no modo ventilação em dias mais amenos e quando ligado obedecer as orientações da norma NR 17 item 17.5.2	Sem custos
4	Implantar o Projeto de Eficiência Energética do TJMG	Dengep	jun/21	31/12/2026	2021	4.1 - Buscar formas alternativas para redução da tarifa em mercado cativo, com compensação de energia (mais instalações de fotovoltaicas) ou migração para o mercado livre dos prédios que se enquadrarem na regra.	Sem custos
5	Revisar a portaria de energia elétrica	Cesus / Dengep	jun/21	31/12/2026	2021	5.1 - Dar suporte na revisão para posterior publicação da Portaria	Sem custos
6	Estudar a viabilidade de adesivos de conscientização nos interruptores	Dengep / Dircom / Cesus	jun/21	31/12/2026	2021	6.1 - Em conjunto encaminhar avisos eletrônicos e via poup up do SEI	Sem custos



6 ÁGUA E ESGOTO



Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Data de término realizada	Etapas	Previsão de recursos
1	Estudar a viabilidade de implementação do reaproveitamento da água da chuva nas unidades	Dengep/Cogep	jun/21	31/12/2026	2021	1.1 - Ampliar o reaproveitamento de água pluvial O TJMG já o faz principalmente nas novas edificações	Sem custos
2	Implementar e manter arejadores em todas as torneiras	Dengep/ Cogep	jun/21	31/12/2026	2021	2.1 - Estudo de viabilidade para instalação de eliminador de ar nos hidrômetros;	Sem custos
3	Criar campanhas de sensibilização para o uso racional de água	Dengep / Dircom / Cesus	jun/21	31/12/2026	2021	3.1 - Campanha de conscientização de uso comum, limpeza e irrigação.	Sem custos
4	Realizar manutenções nas instalações e equipamentos hidráulicos	Dengep	jun/21	31/12/2026	2021	4.1 - Mapear e monitorar as áreas	Sem custos
5	Publicação da portaria de água	Cesus / Dengep	jun/21	31/12/2026	2021	5.1 - Minutar, revisar e publicar	Sem custos
6	Criar novo indicador de medição de água	Dengep / Cesus	abr/23	31/12/2026	2023	6.1 - Parametrizar indicador para medição de água: Área verde x área construída.	Sem custos
						6.2 - Implementar e monitorar	



7 GESTÃO DE RESÍDUOS



Nº	Ação	Cesus	Data de início	Data de término prevista	Data de término realizada	Etapas	Previsão de recursos
1	Implementar e manter campanha de orientação para o armazenamento e descarte de resíduos	Secons /Dircom / NSA	01/11/2021	31/12/2026	2022	1.1 - Campanha virtual; 1.2 - Distribuição de material impresso	Sem custo
2	Implementar e manter campanhas de sensibilização para o descarte correto e a minimização na geração de resíduos	Secons/Dircom/ NSA	01/11/2021	31/12/2026	2022	2.1 - Campanha virtual; 2.2 - Distribuição de material impresso	Sem custo
3	Trocar as lixeiras - SEDE	Gesup / Cesus	01/11/2021	31/12/2026	2023	3.1 - Estabelecer modelos padrão para as unidades do TJMG; 3.2 - Quantificar a necessidade de lixeiras; 3.3 - Processo de Compra; 3.4 - Instalação dos novos equipamentos. Etapas em conjunto com PLS 3.5 - Ampliar o projeto a outras edificações TJMG	Verificar com Gesup
						4.1 - Quantificar a quantidade de sacos azuis(recicláveis) e pretos (lixo comum);	



4	Monitorar o descarte destinado à reciclagem	Secons	01/11/2021	31/12/2026	2022	4.2 - Apurar junto às associações o peso do material destinado à reciclagem;	Sem custo
						4.3 - Informar os resultados periodicamente à comunidade do TJMG, para ensejar maior engajamento.	

9 LIMPEZA



Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Data de término realizada	Etapas	Previsão de recursos
1	Observar os critérios de sustentabilidade nas aquisições de produtos de limpeza e práticas de sustentabilidade no manuseio dos produtos e na execução dos serviços.	Secons	21/11/2021	31/12/2026	2022	1.1 - Avaliar os insumos alocados pelas prestadoras de serviço, a fim de verificar a adequação aos critérios de sustentabilidade do edital; 1.2 - Monitorar a quantidade de insumos utilizados nos contratos de limpeza; 1.3 - Realizar estudo dos materiais de limpeza utilizados e das possibilidades de mercado, para inserir nos contratos produtos que agredam menos o meio ambiente	Sem custos específicos
2	Monitorar a observância, nos contratos de limpeza, da capacitação e sensibilização periódica das equipes contratadas	Secons	21/11/2021	31/12/2026	2022	2.1 - Requerer campanhas e ações periódicas das empresas junto a seus funcionários	Sem custos específicos



11 TELEFONIA



Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Data de término realizada	Etapas	Previsão de recursos
1	Manter a tecnologia VOIP nos contratos de telefonia	Dengep / Cogep	jun/21	31/12/2026		1.1 - Estudar alternativas de contratações de pacotes econômicos de serviços de telefonia móvel 1.2 - Estudo de viabilidade para implantação de voip no Estado (Asterisk);	Sem custos
2	Atualizar a portaria de Telefonia	Dengep / Cesus	jun/21	31/12/2026		2.1 - Revisar e publicar	Sem custos
3	Estudar a viabilidade de utilização do whatapp web;	Dengep	jun/21	31/12/2026		3.1 - Estudo de viabilidade para emulador de android no computador para uso do whatsapp	Sem custos
4	Criar campanha de conscientização de uso de celulares corporativos.	Dengep / Dircom / Cesus	jun/21	31/12/2026		4.1 - Disponibilizar campanha após publicação da portaria	Sem custos



12 VEÍCULOS



Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Data de término realizada	Etapas	Previsão de recursos
1	Renovar a frota de serviço	Cotrans	01/01/2021	31/12/2026		1.1 - Elaboração de estudo técnico e consequente aprovação; 1.2 - Realização de pregão eletrônico.	Valores provisionados no orçamento 2021 e 2022
2	Implementar as revisões periódicas preventivas	Cotrans / Dircom / Cesus	01/01/2021	31/12/2026		2.1 - Plano de conscientização junto aos motoristas quanto ao período das manutenções preventivas dos veículos a fim de evitarmos gastos futuros desnecessários com manutenções corretivas; 2.2 - Cartilhas para público alvo.	Sem custo



13 COMBUSTÍVEL



Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Data de término realizada	Etapas	Previsão de recursos
1	Implementar o Projeto "Bondinho"	Cotrans / Gersat	jun/21	31/12/2026		1.1 - Disponibilizar veículo para atender as unidades SEDE, Praça da Liberdade, Corregedoria, saindo em horários específicos, reduzindo o número de pedidos junto ao setor operacional das unidades. 1.2 - Verificar as novas diretrizes da OMS e GERSAT quanto a pandemia do novo coronavírus para implementação	Sem custos
2	Aprimorar o SEI Frota	Cotrans	ago/21	31/12/2026		2.1 - Aprimoramento do SEI frota, a fim de reduzir o número de pedidos duplicados/desnecessários. Objetiva-se melhorar o gerenciamento das solicitações.	Sem custos
3	Conscientizar magistrados e servidores	Cotrans / NSA	jun/21	31/12/2026		3.1 - Ofício da Superintendência orientando a observância da Portaria nº 2352/2009 e alterações. Enfatizar o art. 28: limite mensal de combustível.	Sem custos
4	Conscientizar magistrados e servidores	Cotrans / NSA / Dircom	jun/21	31/12/2026		4.1 - Cartilhas de divulgação na rede TJMG, quanto ao uso adequado dos veículos oficiais	Sem custos



14 APOIO AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO



Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Data de término realizada	Etapas	Previsão de recursos
1	Priorizar a inclusão de peças virtuais em campanhas e ações de comunicação	Copub / NSA	out/21	out/26	2022	1-1 - Mapear principais demandantes de material impresso	sem custo
2	Buscar a conscientização das áreas demandantes sobre a importância de	Copub / NSA	out/21	out/26	2022	2.1 - Mapear principais demandantes de material impresso; 2.2- Apresentar as vantagens de priorizar material virtual.	sem custo



16 QUALIDADE DE VIDA



Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Data de término realizada	Etapas	Previsão de recursos
1	Promover a saúde de magistrados, servidores e colaboradores						
1.1	Ginástica laboral	Gersat/Dircom	2021	2026	2022	Licitação; Contrato; Planejamento; Divulgação das aulas; Fiscalização	Valor do contrato
1.2	Yoga e Meditação	Gersat/Dircom	Previsão 2021	2026	2022	Licitação; Contrato; Planejamento; Divulgação das aulas; Fiscalização	Valor do contrato
1.3	Campanha de vacinação	Gersat/Dircom/Compras/Cotrans	2021	2026	2022	Parceria com clínica privada e Secretaria Municipal de Saúde; Compra de material e insumos; Contratação de recursos humanos; Divulgação; Relatório Final	Valor dos materiais e insumos, mão de obra
1.4	Atendimento psicossocial	Gersat	2021	2026	2022	Atendimento por meio de encaminhamento médico e demanda espontânea	Sem custo
1.5	Atendimento odontológico	Gersat	2021	2026	2022	Inscrição e atendimento	Sem custo
2	Conscientizar, Informar e Motivar magistrados, servidores e colaboradores sobre o cuidado com a saúde e bem estar				2022		
2.1	Maio Roxo	Gersat/Dircom	2021	2026	2022	Planejamento e divulgação	sem custo
2.2	Setembro Amarelo	Gersat/Dircom	2021	2026	2022	Planejamento e divulgação	sem custo
2.3	Setembro Verde	Gersat/Dircom	2021	2026	2022	Planejamento e divulgação	sem custo
2.4	Outubro Rosa	Gersat/Dircom	2021	2026	2022	Planejamento e divulgação	sem custo
2.5	Novembro Azul	Gersat/Dircom	2021	2026	2022	Planejamento e divulgação	sem custo
2.6	Dezembro Laranja	Gersat/Dircom	2021	2026	2022	Planejamento e divulgação	sem custo
2.7	Saúde em cena	Gersat/Ejef	2021	2026	2022	Confecção e atualização dos conteúdos	sem custo



17 CAPACITAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE



Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Data de término realizada	Etapas	Previsão de recursos	
1	Ofertar 2 turmas do curso "Introdução à Gestão Socioambiental" (oferta permanente)	Nead /Dirdep / Cesus	04/02/2021	31/12/2026	2023	1.1 - Iniciar 1ª turma - de 04/02/2021 a 28/06/2021 1.2 - Iniciar 2ª turma - de 30/09/2021 a 09/12/2021 1.3 - Atualizar a cada novo ciclo de cursos o módulo - PLS TJMO	Sem custos	✓
2	Ofertar em conjunto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD o curso "Educação ambiental: princípios, conceitos e metodologias"	Assessoria Técnica / Dirdep	09/04/2021	A definir		2.1 - 09/04/2021 - Início contatos SEMAD; 2.2 - 14/10/2021 - Envio de ofício solicitando o compartilhamento através do processo SEI 0275249-04/2021.8.13.0000; 2.3 - 25/10/2021 - Resposta SEMAD informando que está analisando a viabilidade técnica do compartilhamento; 2.4 - Aguardando retorno da SEMAD para definição de data para oferta do curso na plataforma digital da EJEF.	Sem custos	✗
3	Ofertar em conjunto com a Cemig o curso "Uso seguro e eficiente da energia"	Assessoria Técnica / Dirdep	18/10/2021	31/12/2022	2023	3.1- Enviar ofício solicitando o compartilhamento através do processo SEI 0277687-03.2021.8.13.0000 (18/10/2021); 3.2 - Aguardar retorno da CEMIG para definição de data para oferta do curso na plataforma digital da EJEF.	Sem custos	✓
4	Ofertar curso: "Plano de Logística Sustentável e Licitações Sustentáveis"	Asdep	01/08/2022	31/12/2022	31/12/2022	4.1 - Disponibilizar capacitação (in company)	Sem custos	✓
5	Ofertar 3 capacitações em sustentabilidade em cada ano até 2026	Asted	01/02/2023	31/12/2026	31/12/2026	5.1 - Monitorar	Sem custos	✓
6	Ofertar ação de sensibilização	Cesus /Ejef /Dircom	01/02/2023	20/06/2023	20/06/2023	6.1 - Promover evento de sustentabilidade em parceria com a Escola e apoio da Dircom - processo Sei (0357255-07.2022.8.13.0000)	Sem custos	✓

18 PLS - CESUS

Nº	Ação	Área Responsável	Data de início	Data de término	Data de término realizada	Etapas	Previsão de recursos	
1	Revisar Portaria nº 620/2017 - Impressoras	Cesus/Dirfor	20/05/2022	05/09/2022	05/09/2022	1.1 - Dar suporte na revisão e publicação da Portaria	Sem custos	✓
2	Promover campanhas de sensibilização	Cesus / Dengep / Dircom	01/02/2022	31/12/2023	31/12/2023	2.1 - Promover campanha de sensibilização - consumo de energia (permanente) 2.2 - Promover campanha de sensibilização - consumo de água(permanente) 2.1 - Promover campanha de sensibilização - uso celular corporativo (permanente)	Sem custos	✓
								✗

3	Providenciar a troca das lixeiras	Cesus / Gesup	01/02/2022	31/12/2022	31/12/2022	3.1 - Realizar a troca das lixeiras no Edifício Sede	Sem custos	
			01/02/2023	31/12/2026	31/12/2026	3.2 - Expandir a troca para outras edificações TJMG	Sem custos	
4	Propor a criação do Guia de Contratações Sustentáveis - TJMG	Cesus / Codran / Copub	03/11/2022	28/10/2022	28/10/2022	4.1 - Elaborar o Guia de Contratações Sustentáveis TJMG	Sem custos	
			31/10/2022	05/12/2022	05/12/2022	4.2 - Enviar para revisão	Sem custos	
			10/01/2023	14/04/2023	14/04/2023	4.3 - Disponibilizar para diagramação	Sem custos	
5	Revitalizar praça	Cesus	01/02/2022	31/12/2022	31/12/2022	5.1 - Escolher praça para executar projeto de revitalização	Sem custos	
6	Executar o projeto "Usinas Fotovoltaicas"	Cesus / Dengep	01/02/2022	31/12/2022	31/12/2022	6.1 - Executar o projeto		
7	Revisar Portaria de energia elétrica	Cesus / Dengep	01/02/2022	31/12/2022	31/12/2022	7.1 - Dar apoio na revisão	Sem custos	
			01/02/2023	31/12/2023	31/12/2023	7.2 - Dar apoio a revisão da Portaria (reprogramado)	Sem custos	
			01/02/2023	31/12/2023	31/12/2023	7.3 - Publicar Portaria	Sem custos	
8	Orientar sobre limite da Portaria nº 2352/2009	Cesus / Cotrans	01/02/2022	31/12/2022	31/12/2022	8.1 - Correccionar Ofício/Material com orientação de observância ao art. 28 da Portaria (limite mensal de combustível)	Sem custos	
9	Elaborar Portaria de material de consumo e papel A4	Cesus / Gesup / Dircom	01/02/2022	26/10/2022	26/10/2022	9.1 - Publicar Portaria de material de consumo e papel A4	Sem custos	
						9.2 - Produzir campanha de redução de consumo de material	Sem custos	
10	Elaborar Ofício consumo de água e energia e coleta seletiva	Cesus	01/02/2022	31/12/2022	31/12/2022	10.1 - Encaminhar Ofício referente a conscientização de consumo de água e energia elétrica	Sem custos	
						10.2 - Encaminhar Ofício referente a adesão de coleta seletiva nas Comarcas	Sem custos	
11	Automatizar o painel de indicadores	Cesus / Ceinfo	01/02/2022	31/12/2022	31/12/2022	11.1 - Alimentar o painel PLS de forma automática no que couber	Sem custos	
12	Utilizar o aplicativo Notion	Cesus / Ceinfo	01/02/2022	31/12/2022	31/12/2022	12.1 - Expandir o uso do aplicativo Notion	Sem custos	
13	Revisar Portaria de energia elétrica	Cesus / Dengep / Codran	01/02/2023	31/12/2023	31/12/2023	13.1 - Dar apoio a revisão da Portaria (reprogramado)	Sem custos	
			01/02/2023	29/06/2023	29/06/2023	13.2 - Agendar reunião com a área	Sem custos	
			29/06/2023	29/08/2023	29/08/2023	13.3 - Revisar Portaria	Sem custos	
			29/08/2023	-	-	13.3 - (Enviar p/ publicação) Publicar a Portaria	Sem custos	
			01/02/2023	10/05/2023	10/05/2023	14.1 - Agendar 1ª Reunião para tratar do tema	Sem custos	

14	(Dar início a implementação do) Implementar o plano de compensação climática	Cesus / Gecomp	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	14.2 - Agendar reunião de alinhamento (Marcelo Seriema)	Sem custos	
			18/08/2023	em andamento	em andamento	14.3 - Elaborar TR	Sem custos	
				31/12/2023	31/12/2023	14.4 - Licitar empresa	Sem custos	
15	Criar campanha de divulgação do Guia de Contratações Sustentáveis	Cesus / Dircom	01/02/2023	31/12/2023	31/12/2023	15.1 - Divulgar o Guia de Contratações Sustentáveis	Sem custos	
			01/02/2023	28/04/2023	28/04/2023	15.2 - Aprovar peças das campanha	Sem custos	
		Cesus	25/04/023	24/07/2023	24/07/2023	15.3 - Minutar versão "pocket" (como inserir critérios sustentáveis) do Guia de Contratações Sustentáveis	Sem custos	
		Cesus/Codran	25/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	15.4 - Enviar versão "pocket" (como inserir critérios sustentáveis)para revisão	Sem custos	
		Cesus / Copub	06/10/2023	18/12/2023	18/12/2023	15.5 - Enviar para diagramação	Sem custos	
		Cesus / Copub / Codran	19/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	15.6 - Publicar e Divulgar	Sem custos	
16	Fomentar Portaria de água e esgoto	Cesus / Dengep	01/02/2023	29/06/2023	29/06/2023	16.1 - Agendar reunião com a área	Sem custos	
			24/07/2023			16.2 - Dar apoio na redação da Portaria de água e esgoto (colocar a edição e publicação para 2024)	Sem custos	
17	Pesquisar sistema de controle de material de consumo (AÇÃO SUSPensa)	Cesus / Gesup	01/02/2023	03/03/2023		17.1 - Agendar Reunião (Amoxarifado Virtual)	Sem custos	
						17.2 - Analisar sistema encontrado	Sem custos	
						17.3 - Implementar, se for o caso, o sistema selecionado	Sem custos	
18	Avaliar inclusão de cláusulas de inclusão social no contratos	Cesus / Dirsep	01/02/2023	20/07/2023	20/07/2023	18.1 - Propor a implementação	Sem custos	
			20/07/2023	06/02/2024	06/02/2024	18.2 - Acompanhar o andamento do GT (Portaria nº 6205/2023 - prorrogado por 120 dias a partir de 06/10/23 - Portaria 6329/2023)	Sem custos	
19	Estudar a inclusão do curso de sustentabilidade como obrigatório nas trilhas	Cesus / Geped	01/02/2023	22/06/2023	22/06/2023	19.1 - Propor a Ejef a inclusão	Sem custos	
			22/06/2023	31/12/2023	31/12/2023	19.2 - Implementar a inclusão	Sem custos	
20	Rever o modelo de água envasada utilizada no âmbito do TJMG	Cesus / Geseg	01/02/2023	18/05/2023	18/05/2023	20.1 - Estudar outras formas de fornecimento de água envasada	Sem custos	
			19/05/2026	03/07/2023	03/07/2023	20.2 - Elaborar estudo	Sem custos	
			03/07/2023	21/08/2023	21/08/2023	20.3 - Propor projeto piloto na Presidência	Sem custos	
			21/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	20.4 - Apresentar proposta a área executora	Sem custos	

			31/08/2023	11/10/2023	11/10/2023	Proposta não aprovada (custo elevado para implementação)	Sem custos	
21	Realizar campanhas - redução parque de impressão	Cesus / Dirfor / Dircom	01/02/2023	20/04/2023	20/04/2023	21.1 - Disponibilizar campanha sobre o recolhimento de impressoras inutilizadas	Sem custos	
			23/08/2023	14/11/2023	14/11/2023	21.2 - Enviar manual das novas impressoras para diagramação	Sem custos	
			28/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	21.3 - Divulgar manual	Sem custos	
								
22	Estudar novo modelo de contratação para manutenção e conservação predial - "facilities"	Cesus / Dengep	01/02/2023	17/05/2023	17/05/2023	22.1 - Conhecer novos modelos já disponibilizados	Sem custos	
23	Criar indicadores de contratos sustentáveis	Cesus	01/02/2023	20/07/2023	20/07/2023	23.1 - Mapear os contratos	Sem custos	
			21/07/2023	constante	constante	23.2 - Analisar e classificar os contratos com e sem critério sustentável	Sem custos	
24	Criar cartilha de orientações administrativa	Cesus e demais áreas aministrativas TJMG	03/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	24.1 - Realizar reunião com as áreas (Fase1)	Sem custos	
			11/08/2023	07/12/2023		24.2 - Analisar e levantar, se necessário, novas sugestões de temas a serem abordados na cartilha	Sem custos	
						24.3 - Aprovar cartilha	Sem custos	
						24.4 - Minutar e enviar para publicação normativo instituindo a cartilha	Sem custos	
						24.5 - Produzir vídeos (Fase 2)	Sem custos	
				31/12/2024		24.6 - Planejar as oficinas (Fase 3)	Sem custos	
25	Criar painel área verde	Cesus / Dengep / Ceinfo	30/06/2023	20/11/2023	21/11/2023	25.1 - Solicitar dados a área gestora	Sem custos	
			20/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	25.2 - Disponibilizar painel		
			30/11/2023	01/12/2023		25.3 - Aperfeiçoar painel	Sem custos	
26	Ofertar ação de sensibilização	Cesus / Ejef / Dircom	01/02/2023	20/06/2023	21/06/2023	26.1 - Formatar evento de Sustentabilidade em parceria com a Escola e apoio da Dircom - processo Sei (0357255-97.2023.8.13.0000)	Sem custos	
27	Plano de compensação climática	Cesus/Dirsep	18/08/2023			27.1 - Elaborar TR	Sem custos	
						27.2 - Licitar		
28	Formatar e Publicar Portaria de Água e Esgoto	Cesus/Cogep	24/07/2023			28.1 - Dar apoio na redação da Portaria de água e esgoto	Sem custos	
						28.2 - Enviar para publicação		
						28.3 - Realizar campanha de divulgação		
29	Implementar o programa do ESG	Cesus/Deplag	21/08/2023			29.1 - Fomentar o treinamento para o programa ESG	Sem custos	
			15/02/2024			29.2 - Solicitar Identidade Visual		
						29.3 - Lançar o programa		
						29.4 -Avaliar ações do programa ESG a serem implementados no TJMG		
30	Elaborar notas técnicas de sustentabilidade	Cesus				30.1 - Mapear os contratos (IMGC)	Sem custos	
						30.2 Redigir notas técnicas com recomendações de sustentabilidade para os contratos de maior impacto da sustentabilidade		
31	Apoiar a expansão do projeto das lixeiras	Cesus/Geseg	07/02/2024			31.1 - Apoiar a inclusão do saco marrom	Sem custos	

32	Estudar o projeto de qualidade de vida (Gym pass)	Cesus/Gersat				32.1 - Realizar estudo e verificar a possibilidade de fomentar a implementação	Sem custos
33	Fomentar ações de sensibilização	Cesus//Dircom				33.1 - Pesquisar assuntos dentro dos eixos da sustentabilidade	Sem custos
						33.2 Construir junto com a área de comunicação campanhas de sensibilização	