

Planejamento Estratégico 2022

**RESULTADO DO MONITORAMENTO
DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS**

Março – 2023



MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
SUMÁRIO

PRESIDÊNCIA.....	4
20 - Plano de Obras	4
12 - Portfólio de Projetos e Ações da Justiça Especial	6
24 - Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação	9
55 - Implantação do Novo Sistema de Arrecadação de Receitas do TJMG.....	10
65 - Projetos Sociais - Núcleo de Voluntariado	11
71 - Implantação do Sistema De Concessão De Diárias E Passagens – SCDP.....	13
1a - Projetos Sociais - APAC.....	14
1b - Projetos Sociais - COMSIV	15
1c - Projetos Sociais - COINJ - Entrega Legal	16
1d - Projetos Sociais - PAI PJ.....	17
1e - Projetos Sociais - COINJ - TJ com a Comunidade	18
2 - Plano de Logística Sustentável - PLS.....	19
6 - Programa Pontualidade 5.0.....	21
13 - Fortalecimento e implementação de políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica e familiar	22
21 - Plano de estruturação organizacional para a produtividade na prestação jurisdicional.....	24
22 - Programa de Evolução de Demandas do SEI – PED	28
25 - Projeto Virtualizar 5.0 - 1ª Instância	30
27 - Programa de Proteção de Dados Pessoais do TJMG.....	31
29 - Fortalecimento das políticas judiciárias de melhoria do Sistema Prisional e do Sistema Socioeducativo	32
36 - Monitoramento do Programa Integridade	35
40 - Estruturação do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais.....	37
41 - Implantação da Unidade Avançada de Inovação em Laboratório - UAI-Lab	39
42 - Integração de informações administrativas por meio de indicadores no Qlik Sense	40
43 - Programa INOVA TJMG	42
44 - Unidade Judiciária Eficiente	44
48 - Precatório Eletrônico (CANCELADO)	46
49 - Projeto de implantação de Salas de Depoimento Especial.....	47
51 - Núcleos de Justiça 4.0 - 1ª Instância	48
56 - Projeto de Implantação da Gestão de Créditos	49
57 - Implantação do Sistema de Gestão Financeira dos Depósitos Judiciais – SIDEJUD.....	50
64 - Projeto de Divulgação e Estímulo à realização de Campanhas de Apadrinhamento	52
68 - Programa de Desenvolvimento da Atuação do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais.....	53
70 - Indicadores de Monitoramento de Gestão Contratual - IMGC.....	55
1ª VICE-PRESIDÊNCIA	57
3 - Projeto Virtualizar 5.0 - 2ª Instância	57
4 - Programa Agiliza-Jus.....	58
52 - Núcleos de Justiça 4.0 - 2ª Instância	60
69 - Implantação do Sistema PJe na 2ª Instância.....	62
2ª VICE-PRESIDÊNCIA	64

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

14 - Plano de Desenvolvimento Institucional da EJEFCiclo 2021 a 2026 - Educação Institucional - Planos de Desenvolvimento Anuais - PDI EJEFCiclo - PDA.....	64
19 - Gestão de Documentos Eletrônicos.....	68
50 - Plano de Desenvolvimento Institucional da EJEFCiclo 2021 a 2026 - Programa de Pós-Graduações da EJEFCiclo - PDI EJEFCiclo - PÓS.....	71
15 - Programa de Gestão de Pessoas por Competências - PGC.....	74
3ª VICE-PRESIDÊNCIA	76
7 - Programa de estruturação de políticas públicas autocompositivas de solução de conflitos	76
45 - Aprimoramento de extração.....	80
46 - Programa de Reestruturação e integração dos serviços públicos geridos pela Terceira Vice-Presidência	82
47 - Programa de otimização do funcionamento dos CEJUSCs - Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania.....	84
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA	87
11 - Desdobramento do Planejamento Estratégico pelas Unidades Judiciárias de 1º grau de jurisdição	87
5 - Esforço Concentrado para Elevar o IPC-Jus (Índice de Produtividade Comparada da Justiça) do TJMG.....	89
23 - Implantação do Processo Judicial Eletrônico nas competências Infância e Juventude Infracional e Tribunal do Júri de Belo Horizonte – PJe Criminal.....	91
39 - CEMAD - Central Eletrônica de Mandados e Diligências.....	92
53 - Implantação, no Sistema AJ, do módulo destinado ao gerenciamento de administradores judiciais (CAJUD).....	94
54 - Expansão do módulo plantão no Processo Judicial Eletrônico nas unidades jurisdicionais de 1ª Instância	95
66 - Integração do Sistema PJe com o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD96	
67 - Integração do Sistema PJe com o e-Carta Correios	97

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	20 - Plano de Obras
---------------------------	----------------------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: DENGEP – Diretoria Executiva de Engenharia Predial.		
Patrocinador	Dr. Eduardo Gomes dos Reis.		
Objetivos	Garantir a infraestrutura física apropriada às atividades administrativas e judiciais por meio do planejamento, execução e acompanhamento de construções, reformas e ampliações de fóruns, comarcas e varas com observância a critérios de definição de prioridade, sustentabilidade, acessibilidade e segurança, contribuindo para ambientes que proporcionem a qualidade e a produtividade dos serviços, bem como o bem estar de servidores, magistrados e jurisdicionados.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	R\$ 666.436.083,21	Custo executado (2021-2026)	R\$ 185.573.736,21

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Barão de Cocais (Contrato 075/2021)	Replanejado para 2023	Em andamento
2. Bom Despacho (Contrato 002/2021)	2022	Cancelado
3. Diamantina (Contrato 027/2021)	2022	Concluído
4. Dores do Indaiá (Contrato 055/2021)	2022	Cancelado
5. Mateus Leme (Contrato 047/2021)	2022	Cancelado
6. Monte Carmelo (Contrato 014/2021)	2022	Atrasado
7. Paraopeba (Contrato 158/2020)	2022	Concluído
8. Presidente Olegário (Contrato 121/2021)	2022	Concluído
9. Santa Rita de Caldas (Contrato 052/2021)	Replanejado para 2023	Em andamento
10. São Gotardo (Contrato 021/2021)	2022	Concluído
11. Serro (Contrato 045/2021)	2022	Concluído
12. Três Corações (Contrato 235/2020)	Replanejado para 2023	Em andamento
13. Boa Esperança (Contrato 251/2021)	Replanejado para 2023	Atrasado
14. Conceição das Alagoas (Contrato 206/2021)	Replanejado para 2023	Em andamento
15. Elói Mendes (Contrato 233/2021)	2022	Atrasado
16. Machado (Contrato 159/2021)	2022	Atrasado
17. Manga (Contrato 239/2021)	2023	Concluído
18. Pompéu (Contrato 270/2021)	Replanejado para 2023	Em andamento
19. Natércia (Contrato 291/2021)	Replanejado para 2023	Em andamento
20. Cachoeira de Minas (Contrato 296/2021)	2022	Cancelado

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

21. BH - CIA – Ar Cond.	2022	Cancelado
22. Pouso Alegre - Ar Cond. (Contrato 240/2022)	2023	Em andamento
23. Passos - Ar Cond.	2022	Cancelado
24. Campanha (Contrato 208/2020)	2022	Concluído
25. BH - Ed. Sede (Contrato 165/2021)	2022	Concluído
26. Nanuque (Contrato 064/2020)	2022	Concluído
27. São Romão (Contrato 210/2020)	2022	Concluído
28. Além Paraíba (Contrato 078/2020)	2022	Concluído
29. Ipatinga- Ar Cond.	2022	Atrasado
30. Abaeté (Contrato 161/2020)	2022	Concluído
31. Araçuaí (Contrato 173/2020)	2022	Concluído
32. Martinho Campos (Contrato 081/2020)	2022	Atrasado
33. Campos Altos (Contrato 082/2020)	2022	Atrasado
34. Ouro Preto (Contrato 183/2020)	2022	Atrasado
35. Pedro Leopoldo (Contrato 169/2020)	2022	Atrasado
36. Nova Lima (Contrato 255/2018)	2023	Em andamento
37. Francisco Sá (Contrato 176/2020)	2022	Concluído
38. Espinosa (Contrato 125/2020)	2022	Concluído
39. Ituiutaba (Contrato 130/2020)	2022	Atrasado
40. Juiz de Fora (Contrato 188/2018)	2022	Atrasado
41. Bom Despacho	2024	Em andamento
42. Dolores do Indaiá	2024	Em andamento
43. Mateus Leme	2024	Em andamento
44. BH - CIA – Ar Cond.	2023	Em andamento
45. Passos - Ar Cond.	2023	Em andamento

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Critério de aceitação da conclusão: Termo de Recebimento Provisório (TRP) emitido.

A data prevista para a conclusão das obras é definida quando da assinatura do contrato, mas pode ser revista através da assinatura de um Termo Aditivo. Nesse sentido, os status “atrasado” dizem respeito a obras cujo prazo contratual estabelecido para conclusão foram ultrapassados, mas não houve a assinatura de um Termo Aditivo para a definição de um novo prazo. Por sua vez, os status “cancelado” dizem respeito às obras que tiveram seus contratos rescindidos por meio de processo administrativo.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 9 - Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 43	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	12 - Portfólio de Projetos e Ações da Justiça Especial
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: GEJESP – Gerência de Suporte aos Juizados Especiais.		
Patrocinador	Des. Gilson Soares Lemes.		
Objetivos	Desenvolver projetos e ações no âmbito do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais de forma a promover o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, proporcionando à sociedade serviço célere, eficiente e com elevado padrão de qualidade.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	R\$ 6.498.297,00	Custo executado (2021-2026)	R\$ 1.790.312,55

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Conciliadores Capacitados	2022	Concluído
Promoção, em conjunto com a EJEJ, de Curso de capacitação de Conciliadores.	2022	Concluído
2. Atermadores Capacitados	2022	Concluído
Promoção, em conjunto com a EJEJ, de Curso de capacitação de Atermadores.	2022	Concluído
3. Turma Recursal Temporária em Belo Horizonte	2022	Concluído
Acompanhamento dos resultados da Turma Recursal Temporária em Belo Horizonte.	2022	Concluído
4. Turma Recursal Temporária de Governador Valadares, em funcionamento em Caratinga	2022	Concluído
Acompanhamento dos resultados da Turma Recursal Temporária de Governador Valadares, em funcionamento em Caratinga.	2022	Concluído
5. Suporte para Atendimento Direto ao Cidadão – SADI	2022	Concluído
Acompanhamento dos resultados dos convênios celebrados.	2022	Concluído
6. Plataforma consumidor.gov.br	2022	Concluído
Promoção da utilização da Plataforma consumidor.gov.br.	2022	Concluído
Acompanhamento dos resultados obtidos com a utilização da plataforma nos Juizados Especiais.	2022	Concluído
7. Projeto Juiz Leigo	2022	Concluído
Disponibilização da colaboração de Juizes leigos aos magistrados do Estado, das áreas de competência daquele profissional.	2022	Concluído
8. Concessão de estagiários para Juizados Especiais e Turmas Recursais do Estado	2022	Concluído
Disponibilização, aos membros de Turmas Recursais e Juizados Especiais, de vagas estagiários de graduação, quando preenchidos os requisitos.	2022	Concluído

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

9. XVII Semana Nacional da Conciliação, em parceria com a Terceira Vice-Presidência	2022	Concluído
Participação na XVII Semana Nacional da Conciliação, em parceria com a Terceira Vice-Presidência.	2022	Concluído
10. Integração dos CEJUSC's com os juizados especiais	2023	Suspensão
Tratativas para a implantação do Projeto Piloto de maior interação entre os CEJUSC's e os Juizados Especiais.	2022	Suspensão
11. Pré-atermação online	2022	Concluído
Acompanhamento dos resultados obtidos com a utilização da Pré-atermação online.	2022	Concluído
1. Conciliadores Capacitados	2023	Não iniciado
Promoção, em conjunto com a EJEJ, de Curso de capacitação de Conciliadores.	2023	Não iniciado
2. Atermação Capacitados	2023	Não iniciado
Promoção, em conjunto com a EJEJ, de Curso de capacitação de Atermação.	2023	Não iniciado
3. Turma Recursal Temporária em Belo Horizonte	2023	Em andamento
Acompanhamento dos resultados da Turma Recursal Temporária em Belo Horizonte.	2023	Em andamento
4. Turma Recursal Temporária de Governador Valadares, em funcionamento em Caratinga	2023	Em andamento
Acompanhamento dos resultados da Turma Recursal Temporária de Governador Valadares, em funcionamento em Caratinga.	2023	Em andamento
5. Suporte para Atendimento Direto ao Cidadão – SADI	2023	Em andamento
Celebração de novos convênios.	2023	Em andamento
Acompanhamento dos resultados dos convênios celebrados.	2023	Em andamento
6. Plataforma consumidor.gov.br	2023	Em andamento
Acompanhamento dos resultados obtidos com a utilização da plataforma nos Juizados Especiais.	2023	Em andamento
7. Projeto Juiz Leigo	2023	Em andamento
Disponibilização da colaboração de Juizes leigos aos magistrados do Estado, das áreas de competência daquele profissional.	2023	Em andamento
8. Concessão de estagiários para Juizados Especiais e Turmas Recursais do Estado	2023	Em andamento
Disponibilização, aos membros de Turmas Recursais e Juizados Especiais, de vagas de estagiários de graduação, quando preenchidos os requisitos.	2023	Em andamento
9. XVIII Semana Nacional da Conciliação, em parceria com a Terceira Vice-Presidência	2023	Não iniciado
Participação na XVIII Semana Nacional da Conciliação, em parceria com a Terceira Vice-Presidência.	2023	Não iniciado
11. Pré-atermação online	2023	Em andamento
Promoção, em parceria com o UAI-LAB, de melhorias no formulário de pré-atermação online.	2023	Em andamento
Acompanhamento dos resultados obtidos com a utilização da Pré-atermação online.	2023	Em andamento
12. Curso Rotina de Secretaria dos Juizados Especiais, em parceria com a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEJ	2023	Em andamento

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Desenvolver, em conjunto com a EJEF, a ação educacional, visando a padronização e aperfeiçoamento das tarefas desenvolvidas pelos servidores que atuam nos Colégios Recursais.	2023	Em andamento
13. 52º Fórum Nacional dos Juizados Especiais - Parceria com a EJEF e a Diretoria do Fórum	2023	Em andamento
Auxiliar a EJEF e Diretoria do Fórum na organização do evento, oferecendo subsídio material e recursos humanos para a consecução das tarefas.	2023	Em andamento
Participação na 52ª edição do FONAJE, a ser realizado em Belo Horizonte.	2023	Não iniciado
Levantamento e divulgação aos magistrados do Sistema dos Juizados Especiais e ao Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais os enunciados aprovados.	2023	Não iniciado

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

1 – Foram disponibilizadas, em 2022, 192 vagas para os Juizados Especiais do Estado. Para o ano de 2023, estão previstas 4 (quatro) turmas.
 2 – Foram disponibilizadas, em 2022, 2 (duas) turmas, tendo um total de 775 participantes inscritos (516 aprovados e 259 reprovados).
 5 - Foram realizados, em 2022, 143 atendimentos, e celebrados um total de 90 acordos.
 6 - Foram realizados, em 2022, 34 atendimentos, e celebrado 1 acordo.
 7 - Foram autorizadas, no ano de 2022, 162 vagas de juízes leigos, e 156 foram preenchidas.
 8 - Foram autorizadas, no ano de 2022, 32 vagas de estagiários de graduação para os magistrados de Turmas Recursais do Estado.
 9 - Foram realizadas 5.193 audiências nas comarcas do interior e 1.730 audiências nas Unidades Judiciárias (UJ's) de Belo Horizonte. Ademais, foram celebrados 341 acordos nas UJ's de Belo Horizonte e 1.332 no Interior.
 11 - Foram gerados, em 2022, 34.990 formulários, distribuídos 13.385 processos oriundos destes documentos e recebidos 11.050 formulários de peticionamento em processos em curso.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Macrodesafio 5 - Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos.

Metas Nacionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ</i>	CNJ 1	CNJ 2	CNJ 3
	CNJ 5	CNJ 12	-
Metas Institucionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais</i>	-	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	24 - Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação
--------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: DIRFOR - Diretoria Executiva de Informática.		
Patrocinador	Sra. Alessandra da Silva Campos.		
Objetivos	Promover a melhoria da governança, da gestão e da infraestrutura de TIC no âmbito do TJMG.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	R\$ 40.651.307,44	Custo executado (2021-2026)	Em apuração

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Plano de Transformação Digital (PTD) do TJMG (Res. 370/2021, art. 45, G8)	2022	Concluído
2. Plano de ação para atendimento ao Manual de Gestão de Identidades (Portaria CNJ nº 162/2022, art. 2º, III)	2022	Concluído
3. Plano de ação para atendimento ao Manual de Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário (PECSC-PJ) (Portaria CNJ nº 162/2022, art. 2º, IV)	2022	Concluído
4. Disponibilização dos artefatos de contratação de TI no Repositório Nacional do CNJ	2022	Concluído
5. Contratação de Consultoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	2023	Suspense
6. Adequação dos processos de trabalho ao iGovTIC-JUD 2023	2023	Não iniciado
7. Contratação de Suíte de Colaboração	2023	Não iniciado
8. Contratação de Serviços Gerenciados de Segurança Cibernética	2024	Em andamento

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Referência da informação: fevereiro de 2023.
A “Contratação de Consultoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)” foi suspensa em razão da priorização de projetos considerados mais críticos para a instituição no momento.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 12 - Fortalecimento da Estratégia de Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC e de Proteção de Dados.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 54	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	55 - Implantação do Novo Sistema de Arrecadação de Receitas do TJMG
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: DIRFIN - Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária.		
Patrocinador	Sr. Eduardo Antônio Codo Santos.		
Objetivos	Aumentar a eficiência na gestão de receitas do TJMG; Implantar o novo Sistema de Arrecadação de Receitas do TJMG; Possibilitar registros contábeis fidedignos e mais consistentes, referentes às receitas e aos créditos, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, e; Subsidiar os atores externos à DIRFIN de informações sobre o comportamento da arrecadação das receitas sob sua gestão, para elaboração de projeções com base no comportamento da série histórica de arrecadação.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	R\$ 9.822.000,00	Custo executado (2021-2026)	Em apuração

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Definição dos requisitos do novo Sistema de Arrecadação.	2022	Concluído
2. Contratação do Sistema de Arrecadação.	2022	Cancelado
3. Contratação do ERP.	2023	Em andamento
4. Definição das regras de negócio do lançamento da receita junto às unidades judiciárias.	2023	Não iniciado
5. Definição das regras de negócio do lançamento da receita junto ao extrajudicial.	2023	Não iniciado
6. Definição das regras de negócio junto ao administrativo.	2023	Não iniciado
7. Implantação do ERP.	2023	Não iniciado

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

A iniciativa foi reestruturada para o ano de 2023, tendo em vista a alteração na estratégia de contratação da solução tecnológica para o sistema de arrecadação. Em 2022, vislumbrou-se a realização de licitação para a contratação da empresa que desenvolveria o sistema. A estratégia foi alterada após a decisão do TJMG de estudar a contratação de um ERP como solução tecnológica única e integrada para tratar diferentes temáticas trabalhadas pelos setores administrativos do Tribunal, incluindo: gestão de pessoas, gestão de comprar, gestão estratégica e orçamentária e gestão financeira, incluindo a arrecadação.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 11 - Modernização da Gestão Orçamentária e Financeira.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 69	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	65 - Projetos Sociais - Núcleo de Voluntariado
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade gestora	Presidência: Núcleo de Voluntariado (NV)		
Patrocinador	Desa. Maria Luiza de Marilac Alvarenga Araújo		
Objetivos	Contribuir para a consolidação da "Rede de Voluntariado" do Estado de Minas Gerais; promover a disseminação da cultura do voluntariado no Poder Judiciário mineiro; coordenar as práticas de voluntariado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG; dar concretude as diretrizes da Resolução, nº 425/2021, do CNJ no que diz respeito ao acesso à justiça pela população em situação de rua.		
ODS	1 – Erradicação da Pobreza; 10 – Redução das Desigualdades; 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	R\$ 180.000,00	Custo executado (2021-2026)	Em apuração

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO		
ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Campanha de arrecadação para vítimas das chuvas	2022	Concluído
2. Programa Caminhos	2022	Concluído
3. Programa Cidadania em Rede	2022	Concluído
4. Rua dos Direitos	2022	Concluído
5. Campanhas de inverno	2022	Concluído
6. Campanha de arrecadação de brinquedos – Dia das Crianças.	2022	Concluído
7. Entrega da Cartilha “Direitos das Pessoas em Situação de Rua”	2022	Concluído
8. Campanha Papai Noel TJMG.	2022	Concluído
9. Arrecadação de alimentos – Natal Solidário	2022	Concluído
1. Campanha de arrecadação para vítimas das chuvas	2023	Concluído
Arrecadação de cestas básicas e itens diversos.	2023	Concluído
5. Campanhas de inverno	2023	Não iniciado
Arrecadação de cobertores e sacos de dormir para população de rua.	2023	Não iniciado
6. Campanha de arrecadação de brinquedos – Dia das Crianças.	2023	Não iniciado
8. Campanha Papai Noel TJMG.	2023	Não Iniciado
Arrecadação dos presentes das cartinhas das crianças.	2023	Não iniciado
9. Arrecadação de alimentos – Natal	2023	Não iniciado
10. Acompanhamento de Programas e ações esporádicas do Núcleo de Voluntariado	2023	Em andamento

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Entrega da obra Sócio Ambiental "Anita Gomes" no Parque Municipal Belo Horizonte.	2023	Em andamento
11. Doação de Sangue	2023	Não iniciado

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Em 2022, foram arrecadadas 744 cestas e 37.825 itens, sendo: roupas, calçados, material de limpeza e higiene pessoal, que foram doados a 7 cidades (Brumadinho, Juatuba, Mário Campos, Honório Bicalho, Raposos, Sabará, São Joaquim de Bicas). Bem como doação de 1.745 peças de roupas doados pela COMSIV. Doação de 260 peças de roupas íntimas para a casa Mineira da Mulher e para o Projeto Abraço e Apoio. Instituído o Grupo de trabalho para Implementação da resolução 425/2021 do CNJ (que institui no âmbito do Poder Judiciário, a política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas Interseccionalidades). Realizada palestra sobre empreendedorismo pelo Programa Caminhos. Foram atendidas 569 pessoas pelo projeto Rua dos Direitos. No programa Cidadania em rede, o NV realizou visita técnica à Escola Estadual Cabana Pai Tomás, para cultivo de horta Agroecológica para atender a escola e a comunidade. Realizada entrega de 3.000 cartilhas "Direitos das Pessoas em Situação de Rua", e 2.144 cobertores arrecadados na campanha de inverno. Foram arrecadados, no Arraial Solidário do TJMG, 2 toneladas de alimentos não perecíveis, além de 296 agasalhos, que foram doados para as instituições: Novo Olhar Rua; Sopão solidário; Inaper e Gira Amor. Publicou a portaria que instituiu o Comitê pop Rua/Jus. Entregue 2.390 peças de roupas arrecadadas pela campanha das chuvas e doadas a pastoral do Povo da Rua e Irmãs Sacramentinas de Bérgamo e Projeto Abraço e Apoio. Foi realizado acordo entre TJMG, PBH, MPMG, DPE, Pastoral de Rua – Arquidiocese de BH e Movimento Nacional da População de Rua para Assistência à população em situação de rua. No dia 01/07/2022, foi celebrada a formatura da 1ª turma do Programa Caminhos. 30 pessoas atendidas pelo TJMG com ações nos moldes da "Rua dos direitos" na comunidade Cabana Pai Tomás. Foram entregues pelo NV 7 brinquedos para as crianças do TJ Criança Abriga. Os itens foram adquiridos com parte do valor da campanha de dia das crianças. Foram entregues ao NV uma sala na Unidade Raja Gabaglia e uma Van de passageiros que serão utilizados nos trabalhos do setor. Foi assinado um protocolo de intenções entre o TJMG, SEPLAG/MG, MPMG, DPE e RECIVIL, que tem por finalidade estreitar as relações entre os entes parceiros de modo a promover, no âmbito dos serviços presenciais e eletrônicos prestados na Unidade de Atendimento Integrado Praça 7 (UAI Praça 7), o atendimento multidisciplinar, desburocratizado e humanizado às pessoas em situação de rua. Inaugurados duas hortas comunitárias na região da Cabana do Pai Tomás, do programa Cidadania em rede beneficiando 362 pessoas. Foram arrecadados no TJMG 630 presentes que foram entregues para o TJ Criança Abriga, NAC, Nutris e Cemei. A estimativa do número de pessoas beneficiadas é baseada nos dados das instituições que receberam as doações. Foram doados 14 kits de higiene pessoal para adolescentes do centro socioeducativo São Jerônimo. Os kits foram adquiridos com parte do valor arrecadado na campanha de dia das crianças. Foram arrecadados na campanha 4,5 toneladas de alimentos e o valor de R\$ 1.900,00. Os alimentos foram distribuídos para a Pastoral do povo da rua Novo olhar Rua; Leuceminas; Capec; Amor em Movimento; Missionários Ativos; Irmãs de Bérgamo. Com o valor em dinheiro foram adquiridas 47 latas de suplemento Nutren, que foram encaminhadas para a instituição Capec.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 2 - Ampliação da relação institucional do Judiciário com a Sociedade.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 1g	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	71 - Implantação do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: DIRFIN – Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária.		
Patrocinador	Dr. Eduardo Antônio Codo Santos		
Objetivos	A utilização do sistema deverá proporcionar otimização do processo de trabalho, maior confiabilidade; na informação prestada e gerenciamento das informações. Busca-se também a simplificação do processo de Concessão De Diárias E Passagens, a descentralização e clareza nos procedimentos de conferência e aprovação da diária de viagem. Acrescenta-se que com a utilização do SCDP haverá maior gestão dos dados e correlação das concessões com o planejamento estratégico do TJMG, proporcionando visão sistêmica da despesa nas respectivas áreas de negócio.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	R\$ 245.824,00	Custo executado (2021-2026)	Em apuração

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Implantação do SCDP devidamente customizado às necessidades do TJMG.	2023	Em andamento
Especificar os requisitos do Primeiro Bloco.	2022	Concluído
Desenvolver Primeiro Bloco: Construção Prodemge.	2022	Concluído
Homologar o Primeiro Bloco.	2023	Em andamento
Desenvolver Segundo Bloco: Construção Prodemge.	2023	Em andamento
2. Regulamentação do SCDP.	2023	Em andamento
3. Novo Fluxo de Trabalho relativo à solicitação de diárias e passagens.	2023	Em andamento
4. Plano de Comunicação.	2023	Em andamento
5. Capacitação de gestores e usuários.	2023	Não iniciado

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Referência da informação: março de 2023.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 9 - Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária

Metas Nacionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ</i>	-	-	-
Metas Institucionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais</i>	TJMG 83	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	1a - Projetos Sociais - APAC
---------------------------	-------------------------------------

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade gestora	Presidência: APAC - Programa Novos Rumos.		
Patrocinador	Dr. Gustavo Moreira.		
Objetivos	O objetivo da APAC é promover a humanização das prisões, sem perder de vista a finalidade punitiva da pena. Seu propósito é evitar a reincidência no crime e oferecer alternativas para o condenado se recuperar.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Sem informação.	Custo executado (2021-2026)	Sem informação.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO		
ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Recuperandos beneficiados com a metodologia <i>Apaquiana</i> no estado de Minas Gerais	2022	Concluído
1. Recuperandos beneficiados com a metodologia <i>Apaquiana</i> no estado de Minas Gerais	2023	Em andamento
2. Acompanhamento da metodologia <i>Apaquiana</i>	2023	Em andamento
Visita Presencial.	2023	Em andamento
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR		
Em 2022, foram beneficiados 4.723 recuperandos com a metodologia <i>Apaquiana</i> .		
VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		
Macrodesafio 1 - Garantia dos Direitos Fundamentais e do Estado Democrático de Direito.		
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 1a	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	1b - Projetos Sociais - COMSIV
---------------------------	---------------------------------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: COMSIV - Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar.		
Patrocinador	Desa. Evangelina Castilho Duarte.		
Objetivos	Em apoio à Presidência do Tribunal, desenvolver ações de natureza social no combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres; Promover atividades, por meio da articulação com outros órgãos, entidades e organizações, que envolvem campanhas educativas, trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção, auxílio às vítimas e outras medidas, voltadas para a ofendida, o agressor e os familiares.		
ODS	5 – Igualdade de Gênero 10 – Redução das Desigualdades		
Custo previsto (2021-2026)	Sem informação.	Custo executado (2021-2026)	Sem informação.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Campanha Justiça Pela Paz em Casa; Reestruturação de Redes de atendimento/enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher em todas as Comarcas de Minas Gerais; Convênio para atendimento às vítimas; Selo Mulheres libertas; Divulgação e disseminação de cultura de paz, em especial no que diz respeito à igualdade entre homens e mulheres.	2022	Concluído

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Referência da informação: dezembro/2022.

Em 2022, foram beneficiadas 502.028 pessoas com as ações sociais desenvolvidas pela COMSIV.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 1 - Garantia dos Direitos Fundamentais e do Estado Democrático de Direito.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 1b	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	1c - Projetos Sociais - COINJ - Entrega Legal
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: COINJ - Coordenadoria da Infância e Juventude.		
Patrocinador	Desa. Valéria da Silva Rodrigues Queiroz.		
Objetivos	O Programa Entrega Legal tem por objetivo conscientizar a sociedade sobre a legalidade da entrega das crianças pelos seus genitores à Justiça da Infância e da Juventude. Com a entrada em vigor da Lei n. 13.257/2016, que institui o Marco Legal da Primeira Infância, onde a entrega voluntária da criança, ao Juiz da Infância e Juventude, pela gestante ou mãe que não deseja ficar com o filho, não é mais considerado crime de abandono de incapaz, tipificado no artigo 134 do Código Penal. Além disso, apoiar o maior número de mães com o programa, prevenção a violência, proteção às mulheres e aos bebês.		
ODS	10 – Redução das Desigualdades.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Estimulo a adoção do Programa Entrega Legal	2026	Em andamento
Elaborar relatório de levantamento das comarcas interessadas no projeto.	2022	Concluído
Definir a estratégia de divulgação do Programa Entrega Legal (rádio, televisão, jornais, etc.).	2023	Em andamento
Elaborar relatório de levantamento das comarcas que aderiram à Campanha de Conscientização do Programa Entrega Legal	2023	Não iniciado

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

O [Programa Entrega Legal](#) propõe a construção de um trabalho integrado que possibilite a visibilidade e o acolhimento das mulheres gestantes que desejam entregar seu bebê para adoção. Nesse sentido, o Programa propõe a realização de campanhas entre as comarcas mineiras como forma de conscientizar a sociedade sobre a legalidade da entrega das crianças pelos seus genitores à Justiça da Infância e da Juventude e garantir os direitos das crianças recém-nascidas e de seus genitores. A estratégia de divulgação do programa está sendo revisada em função da publicação da Res. TJMG 485/2023 que instituiu a Entrega Legal, bem como da proposta de expansão das campanhas entre todas as comarcas do estado de Minas Gerais.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 1 - Garantia dos Direitos Fundamentais e do Estado Democrático de Direito.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 1c	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	1d - Projetos Sociais - PAI PJ
---------------------------	---------------------------------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: PAI PJ - Programa Novos Rumos.		
Patrocinador	Desa. Márcia Maria Milanez.		
Objetivos	Alcançar maior número de pacientes judiciários beneficiados pelo acompanhamento do programa. Implantação de novos Núcleos Regionais do Programa PAI PJ.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Sem Informação.	Custo executado (2021-2026)	Sem informação.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Pacientes judiciários acompanhados pelo programa PAI-PJ	2022	Concluído
1. Pacientes judiciários acompanhados pelo programa PAI-PJ	2023	Em andamento
2. Implantação de Núcleo Regional PAI-PJ	2023	Em andamento
Implantação do Núcleo Regional de Divinópolis.	2023	Concluído
Implantação do Núcleo Regional de Uberlândia.	2023	Não iniciado

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Em 2022, foram acompanhados pelo Programa PAI PJ, 2.012 pacientes judiciários.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 1 - Garantia dos Direitos Fundamentais e do Estado Democrático de Direito.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 1d	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	1e - Projetos Sociais - COINJ - TJ com a Comunidade
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: COINJ – Coordenadoria da Infância e da Juventude.		
Patrocinador	Desa. Valéria da Silva Rodrigues Queiroz.		
Objetivos	Promover a cidadania, a educação e o acesso da população ao serviço público, beneficiando o maior número possível de pessoas com os serviços ofertados no(s) evento(s) promovido(s) pelo TJMG.		
ODS	10 – Redução das Desigualdades.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Evento TJ com a Comunidade	2026	Em andamento
Evento TJ com a Comunidade - Morro do Papagaio.	Replanejado para 2023	Em andamento

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Haja vista a intensificação dos casos de COVID-19 e a publicação de normas sanitárias publicadas pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, não foi possível a realização do evento no ano de 2022. Para 2023, o programa propõe a expansão das ações para além da estrutura do TJMG. Assim, a proposta é estabelecer parcerias com instituições que já desenvolvam ações e programas dentro das comunidades como forma de fomentar o desenvolvimento de atividades vinculadas à educação, esporte e cultura de forma continuada.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 1 - Garantia dos Direitos Fundamentais e do Estado Democrático de Direito.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 1e	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	2 - Plano de Logística Sustentável - PLS
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: NSA – Núcleo Socioambiental.		
Patrocinador	Dra. Marcela Maria Pereira Amaral Novais		
Objetivos	Cumprir as determinações da resolução do CNJ sobre a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário.		
ODS	11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis.		
Custo previsto (2021-2026)	Sem informação.	Custo executado (2021-2026)	Sem informação.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Revisão da Portaria 620/2017 - Impressoras e impressões	2022	Concluído
2. Campanhas de sensibilização: Energia, uso de celulares corporativos, água	2022	Cancelado
3. Troca das lixeiras	2022	Concluído
4. Criação do Guia de Contratações Sustentáveis deste TJMG	2022	Concluído
5. Projeto: Revitalizar uma praça	2022	Cancelado
6. Projeto: Usinas fotovoltaicas	2022	Concluído
7. Revisão das portarias de energia elétrica	2022	Cancelado
8. Orientação de observância à Portaria nº 2.352/2009	2022	Cancelado
9. Elaboração de portaria de material de consumo e papel A4	2022	Concluído
10. Elaboração de ofícios de conscientização	2022	Concluído
Elaboração de ofícios para a conscientização referente ao consumo de água, energia e coleta seletiva.	2022	Concluído
11. Painel de indicadores automatizado	2022	Concluído
13. Revisar a portaria de energia elétrica	2023	Não iniciado
14. Plano de compensação climática	2023	Não iniciado
15. Campanha de divulgação do Guia de compras sustentabilidade	2023	Não iniciado
16. Formatar e publicar portaria de água e esgoto	2023	Não iniciado
17. Pesquisar e analisar sistema de controle de material de consumo	2023	Não iniciado
18. Avaliar quanto à possibilidade de incluir cláusulas de inclusão social previstas na nova lei de licitações	2023	Não iniciado
19. Estudar a Inclusão do curso de sustentabilidade como obrigatório nas trilhas formativas	2023	Não iniciado
20. Rever o modelo da água envasada utilizada no âmbito do TJMG	2023	Não iniciado

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

PRESIDÊNCIA

21. Realizar campanhas sobre redução do parque de impressão, correto uso e divulgar a cartilha de impressão	2023	Não iniciado
22. Estudar novo modelo de contratação para manutenção e conservação predial - “facilities”	2023	Não iniciado
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR		
Referência da informação: dezembro/2022.		
9. Foi publicada a Portaria Conjunta nº 1403/PR/2022.		
VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		
Macrodesafio 7 - Promoção da Sustentabilidade.		
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 31	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	6 - Programa Pontualidade 5.0
---------------------------	--------------------------------------

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade gestora	Presidência.		
Patrocinador	Des. José Arthur de Carvalho Pereira Filho.		
Objetivos	Atuar em regime de cooperação nas unidades judiciárias de primeira e segunda instâncias do Estado de Minas Gerais que apresentem elevado acervo processual pendente de atos judiciais e de ofício, abrangendo a participação em audiências de conciliação, mediação e a prática de outros atos autocompositivos, inclusive mediante mutirões, com o objetivo de agilizar a prestação jurisdicional. O Programa Pontualidade 5.0 atua, de forma contínua, em regime de cooperação com as unidades judiciárias da Justiça Comum de Primeira e Segunda Instâncias: I - através dos "Núcleos de Justiça 4.0" instituídos no âmbito do Tribunal de Justiça; II - mediante atuação de juízes de direito e desembargadores cooperadores, na forma da Resolução do Órgão Especial do TJMG nº 945, de 13 de novembro de 2020.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO			
ESCOPO / ENTREGAS	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS	
1. Painel de acompanhamento do Programa Pontualidade em parceria com o Lapidar	2022	Concluído	
2. Cooperação através dos Núcleos de Justiça 4.0 e do Pontualidade	2022	Concluído	
3. Cooperação através do Núcleo de Justiça 4.0 - Cível	2023	Em andamento	
4. Cooperação através do Núcleo de Justiça 4.0 - Criminal	2023	Em andamento	
5. Cooperação através do Núcleo de Justiça 4.0 - Cooperação Judiciária	2023	Em andamento	
6. Cooperação avulsa de juízes, nos termos da Resolução 945/2020	2023	Em andamento	
7. Cooperação através da CEMES - Central de Execução de Medidas de Segurança 4.0	2023	Em andamento	
8. Cooperação através do Núcleo de Justiça 4.0 - Fazenda Pública	2023	Em andamento	
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR			
2. Em 2022, foram realizados os seguintes atos processuais: . Pontualidade: Júris (687); Sentenças (15.665); Decisões (1.471); Audiências de Instrução (2.703); Despachos (9.777) . Núcleo de Justiça 4.0: Sentenças (6.202); Decisões (14.224); Audiência de Instrução (95); Despachos (19.544)			
VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			
Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional			
Macrodesafio 5 - Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos			
Metas Nacionais	CNJ 1	CNJ 2	CNJ 3
Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 5	CNJ 8	-
Metas Institucionais			
Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	-	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	13 - Fortalecimento e implementação de políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica e familiar
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: COMSIV - Coordenadoria da Mulher em situação de Violência Doméstica e Familiar.		
Patrocinador	Desa. Evangelina Castilho Duarte.		
Objetivos	Em apoio a Presidência do Tribunal e com a participação da Segunda Vice-Presidência e da Corregedoria-Geral de Justiça atuar nos temas que envolvem a mulher em situação de violência doméstica e familiar, propondo e desenvolvendo ações para prevenir, punir e erradicar a violência doméstica contra a mulher e, ainda, auxiliar os magistrados no cumprimento da meta 8 do CNJ. Promover atividades, ações e campanhas que agilizem os processos de 1ª Instância, cuja competência seja da lei 11.340/06, priorizando audiências, júris, sentenças e despachos auxiliando no cumprimento da Meta CNJ 8 e aderir às campanhas nacionais “Justiça Pela Paz em Casa”, desencadeadas pelo CNJ.		
ODS	5 – Igualdade de Gênero 10 – Redução das Desigualdades		
Custo previsto (2021-2026)	Sem informação	Custo executado (2021-2026)	Sem informação

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Justiça em Rede	2022	Concluído
Realização de live de abertura do projeto Justiça em Rede.	2022	Concluído
Programação de cursos regionalizados para Comarcas que aderiram ao programa.	2022	Concluído
2. Capacitação de magistrados, magistradas, servidores, servidoras, agentes públicos, público externo ao TJMG para a prevenção, punição e erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher	2022	Concluído
Capacitação de magistrado e servidores em parceria com a EJEJF.	2022	Concluído
3. Divulgação e disseminação de cultura de paz, em especial no que diz respeito à igualdade entre homens e mulheres	2022	Concluído
4. Campanha Justiça pela Paz em casa	2022	Concluído
Realização da 20ª Campanha Justiça pela Paz em Casa – CJPC.	2022	Concluído
Realização da 21ª Campanha Justiça pela Paz em Casa – CJPC.	2022	Concluído
Realização da 22ª Campanha Justiça pela Paz em Casa – CJPC.	2022	Concluído
5. Selo Mulheres Libertas	Replanejado para 2023	Em andamento
Formalização de convênios com parceiros.	2023	Em andamento
Cerimônia de entrega de Troféus para agraciados com o SELO.	2022	Concluído
Realização da entrega do Troféu Mulheres Libertas.	2023	Não iniciado
1. Justiça em Rede	2023	Em andamento

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

PRESIDÊNCIA

Realização do 1º encontro regional Justiça em Rede.	2023	Concluído	
Realização do 2º encontro regional Justiça em Rede.	2023	Não iniciado	
2. Capacitação de magistrados, magistradas, servidores, servidoras, agentes públicos, público externo ao TJMG para a prevenção, punição e erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher	2023	Em andamento	
Capacitação de magistrado e servidores em parceria com a EJEJF.	2023	Em andamento	
3. Divulgação e disseminação de cultura de paz, em especial no que diz respeito à igualdade entre homens e mulheres	2023	Em andamento	
4. Campanha Justiça pela Paz em casa - CJPC	2023	Em andamento	
Realização da 23ª Campanha Justiça pela Paz em Casa – CJPC.	2023	Concluído	
Realização da 24ª Campanha Justiça pela Paz em Casa – CJPC.			
Realização da 25ª Campanha Justiça pela Paz em Casa – CJPC.	2023	Não iniciado	
Realização da 26ª Campanha Justiça pela Paz em Casa – CJPC.	2023	Não iniciado	
6. Consolidação do número de processos julgados envolvendo feminicídio e violência doméstica e familiar	2023	Cancelado	
7. Pontes para a paz em casa	2023	Em andamento	
Lançamento do edital da 2ª edição do livro pontes para a paz em casa.	2023	Em andamento	
Lançamento do livro da 2ª edição do livro pontes para a paz em casa.	2023	Não iniciado	
8. Construindo Igualdades	2023	Em andamento	
Realização de palestras do projeto construindo igualdades.	2023	Em andamento	
9. Transformando Vidas	2023	Não iniciado	
Lançamento do projeto Transformando Vidas.	2023	Não iniciado	
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR			
6 – A atividade foi cancelada porque a apuração de dados é realizada pelo CEINFO e CEJUR, e encaminhada para o CNJ, sem atuação da COMSIV.			
VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			
Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.			
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 8	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	-	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	21 - Plano de estruturação organizacional para a produtividade na prestação jurisdicional
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: SEGOVE – Secretaria de Governança e Gestão Estratégica.		
Patrocinador	Des. José Arthur de Carvalho Pereira Filho.		
Objetivos	Melhorar a estrutura organizacional para prestação jurisdicional por meio da instalação de varas, alteração de competência de varas, instalação de unidades jurisdicionais do Sistema dos Juizados Especiais, instalação de cargo de Juiz de Direito em unidade jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, criação de turma recursal, aproveitamento do cargo de Juiz de Direito Auxiliar Especial em varas ou unidades do Sistema dos Juizados Especiais, instalação de Comarca. Aprimorar o Serviço Extrajudicial por meio da instalação e alteração de Serventias na Comarca de Divinópolis, bem como a especificação novas linhas divisórias, correspondentes às circunscrições geográficas dos Ofícios de Registro de Imóveis das Comarcas de Divinópolis e Patos de Minas.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Sem informação.	Custo executado (2021-2026)	Sem informação.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Instalação da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de <u>Campos Gerais</u> , passando a Vara única para 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais.	2022	Concluído
2. Instalação da 2ª Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais com o aproveitamento do 1º cargo de Juiz de Direito Auxiliar Especial e Instalação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher com o aproveitamento do 2º cargo de Juiz de Direito Auxiliar Especial da Comarca de <u>Governador Valadares</u> .	2022	Concluído
3. Instalação da 3ª Vara Cível da Comarca de <u>Ipatinga</u> , com o aproveitamento de um cargo de Juiz de Direito Auxiliar Especial.	2022	Concluído
4. Instalação da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de <u>Itajubá</u> , passando a atual Vara Criminal e da Infância e da Juventude para 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude.	2022	Concluído
5. Instalação da Vara Criminal, da Infância e da Juventude e de Execuções Penais da Comarca de <u>Iturama</u> , com alteração de competência da atual 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais para 1ª Vara Cível e alteração da competência da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude para 2ª Vara Cível.	2022	Concluído
6. Instalação da Vara Criminal, Execuções Penais, Infância e Juventude Infracional e Precatórias Criminais da Comarca de <u>Januária</u> , com alteração da competência da atual 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais para 1ª Vara Cível, de Família e Cartas Precatórias Cíveis e alteração da competência da atual 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude para 2ª Vara Cível e da Infância e Juventude Cível.	2022	Concluído
7. Instalação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher com o aproveitamento do cargo de Juiz de Direito Auxiliar Especial; instalação do 5º cargo de Juiz de Direito em Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais; criação da Unidade Jurisdicional da	2022	Concluído

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Fazenda Pública Vara da Comarca de <u>Juiz de Fora</u> .		
8. Instalação da 2ª Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Montes Claros; Instalação do 4º cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais na Comarca de <u>Montes Claros</u> .	2022	Concluído
9. Instalação da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de <u>Nova Lima</u> , passando a atual Vara Criminal e da Infância e da Juventude para 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude.	2022	Concluído
10. Instalação da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de <u>Ribeirão das Neves</u> , com alteração da competência da atual Vara de Família e Sucessões para 1ª Vara e Família e Sucessões e alteração da atual competência da 2ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude para a 2ª Vara Criminal.	2022	Concluído
11. Instalação da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de <u>Tupaciguara</u> , passando a Vara única para 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais.	2022	Concluído
12. Instalação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e de Precatórias Criminais da Comarca de <u>Uberlândia</u> , com aproveitamento do cargo de Juiz de Direito Auxiliar Especial, passando a atual Vara de Execuções Penais e de Precatórias Criminais para Vara de Execuções Penais.	2022	Concluído
13. Instalação da <u>Turma Recursal</u> com Jurisdição Exclusiva de Feitos da <u>Fazenda Pública</u> com competência em todo o Estado de Minas Gerais.	2023	Concluído
14. Alteração de competência de uma de varas instaladas na Comarca de <u>Belo Horizonte</u> para a criação de vara especializada em <u>medida de segurança</u> . (Processo cancelado, tendo em vista a instalação da central de medidas de segurança 4.0, pela portaria conjunta nº 1.339/2022.)	2022	Cancelado
15. Alteração de competência das Unidades Jurisdicionais do Sistema dos <u>Juizados Especiais</u> da Comarca de <u>Belo Horizonte</u> .	2023	Em andamento
16. Alteração de competência das Varas Empresariais da Comarca de <u>Belo Horizonte</u> para que tenham competência exclusiva para o julgamento de feitos relacionados à <u>Falência e Recuperação Judicial</u> de todo o Estado de Minas Gerais, ficando os feitos remanescentes distribuídos às varas cíveis da capital e do interior do Estado.	2023	Em andamento
17. Alteração de competência das Varas do <u>Tribunal do Júri</u> da Comarca de <u>Belo Horizonte</u> .	2022	Concluído
18. Alteração da competência de uma vara cível para Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de <u>Muriae</u> . (CANCELADO para estudos, conforme evento nº 12451075 do processo Sei nº 0936286-46.2022.)	2022	Cancelado
19. Alteração de competência de Varas da Comarca de <u>São Gotardo</u> . (Processo cancelado por decisão acatada da CGJ).	2022	Cancelado
20. Edição de Resolução que dispõe sobre lotação e provimento de cargos de <u>Assessor de Juiz</u> e de <u>Funções de Confiança</u> .	2023	Em andamento
21. Edição da Resolução que altera a Resolução do Órgão Especial nº 805, de 4 de agosto de 2015, que "dispõe sobre a criação e o funcionamento da Central de Cumprimento de Sentença - <u>CENTRASE</u> na Comarca de <u>Belo Horizonte</u> ".	2022	Concluído
22. Alteração de competência de varas da Comarca de <u>Santos Dumont</u> : - 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Criminais passa a ser denominada 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais; - 2ª Vara Cível, de Registros Públicos, de Família e Sucessões e da Infância e da Juventude passa a ser denominada 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude.	2022	Concluído

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

PRESIDÊNCIA

23. Altera a Resolução do Órgão Especial nº 975, de 5 de outubro de 2021, que "dispõe sobre a instalação e a alteração de denominação de <u>serventias extrajudiciais</u> na Comarca de <u>Patos de Minas</u> e especifica novas linhas divisórias, correspondentes às circunscrições geográficas dos Municípios de Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté e Varjão de Minas".	2022	Concluído
24. Edição da Resolução que dispõe sobre a instalação de <u>serventias extrajudiciais</u> no Município e na Comarca de <u>Divinópolis</u> e especifica novas linhas divisórias correspondentes às circunscrições geográficas do 1º, 2º e 3º Ofícios de Registro de Imóveis da Comarca de Divinópolis, e dá outras providências.	2022	Concluído
25. Instalação da Comarca de <u>Juatuba</u> .	2022	Concluído
26. Instalação da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias na Comarca de <u>Sete Lagoas</u> , com o aproveitamento do cargo de Juiz de Direito Auxiliar Especial, passando a atual Vara da Fazenda Pública e Autarquias para 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias.	2022	Concluído
27. Instalação de 6ª vara cível, com o aproveitamento do cargo de Juiz de Direito Auxiliar Especial na comarca de <u>Uberaba</u> .	2022	Concluído
28. Instalação da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de <u>Extrema</u> , passando a Vara única para 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais.	2022	Concluído
29. Instalação da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude, passando a Vara única para 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de <u>Peçanha</u> .	2022	Concluído
30. Instalação da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude, passando a Vara única para 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de <u>Taiobeiras</u> .	2023	Em andamento
31. Instalação da 2ª Vara infracional da Infância e da Juventude da Comarca de <u>Belo Horizonte</u> , passando a atual Vara infracional da Infância e da Juventude para a 1ª Vara Infracional da Infância e da Juventude.	2023	Em andamento
32. Instalação da 2ª Unidade Judiciária com competência para o julgamento de <u>Inquéritos Policiais e APFD</u> da Comarca de <u>Belo Horizonte</u> .	2023	Em andamento
33. Instalação da 2ª Vara de Execuções Penais na Comarca de <u>Ribeirão das Neves</u> , passando a atual Vara de Execuções Penais para 1ª Vara de Execuções Penais.	2023	Em andamento
34. Instalação do 3º cargo de Juiz de Direito na Unidade Jurisdicional Única da Comarca de <u>Poços de Caldas</u> , com o aproveitamento do cargo de Juiz de Direito Auxiliar Especial.	2023	Concluído
35. Instalação de <u>duas Câmaras</u> no Tribunal de Justiça.	2023	Não iniciado
36. Projeto de Lei Complementar para alteração da Lei Complementar nº 59/2001, que contém a <u>Organização e a Divisão Judiciárias</u> do Estado de Minas Gerais. Apresentado Substitutivo ao PLC nº 72/2022 em 20/04/2022. Publicada a Lei Complementar nº 166 em 30/06/2022.	2022	Concluído
37. Resolução que Dispõe sobre a <u>acumulação dos serviços notariais e de registro</u> , nos termos da Lei Complementar estadual nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que "contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais", e dá outras providências. Resolução do Órgão Especial nº 1.011/2022.	2022	Concluído
38. Desinstalação da Serventia de Ofício do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de <u>Aimorés</u> .	2023	Concluído
39. Desinstalação da Serventia de Ofício do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de <u>Barbacena</u> .	2023	Concluído
40. Desinstalação da Serventia de Ofício do 1º Registro Civil das Pessoas	2023	Não iniciado

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Naturais da Comarca de <u>Barbacena</u> .				
41. Desinstalação da Serventia de Ofício do 1º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de <u>Itajubá</u> .	2023	Concluído		
42. Desinstalação da Serventia de Registro de Imóveis do Município de <u>Lagoa Dourada</u> .	2023	Concluído		
43. Desinstalação da Serventia de Tabelionato de Protesto de Títulos do Município de <u>Lagoa Dourada</u> .	2023	Não iniciado		
44. Desinstalação da Serventia de Registro de Título e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas do Município de <u>Lagoa Dourada</u> .	2023	Concluído		
45. Desinstalação da Serventia de Ofício do 2º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de <u>Nova Ponte</u> .	2023	Concluído		
46. Desinstalação da Serventia de Ofício do 2º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de <u>Ouro Preto</u> .	2023	Concluído		
47. Desinstalação da Serventia de Ofício do 2º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de <u>Ponte Nova</u> .	2023	Não iniciado		
48. Desinstalação da Serventia de Ofício do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de <u>Teófilo Otoni</u> .	2023	Concluído		
49. Instalação dos 11º, 12º e 13º Tabelionatos de Notas da Comarca de <u>Belo Horizonte</u> .	2023	Não iniciado		
50. Instalação dos 2º e 3º Tabelionatos de Protesto de Títulos da Comarca de <u>Uberlândia</u> .	2023	Não iniciado		
51. Instalação de serventias extrajudiciais no Município e Comarca de Poços de Caldas e especifica novas linhas divisórias correspondentes às circunscrições geográficas do 1º, 2º e 3º Ofícios de Registro de Imóveis da Comarca de <u>Poços de Caldas</u> .	2023	Não iniciado		
52. Desinstalação o Ofício do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de <u>São Sebastião do Paraíso</u> e dá outras providências.	2023	Concluído		
53. Alteração de competência da 5ª e da 6ª Varas de Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de <u>Belo Horizonte</u> que passam a ter a denominação, respectivamente, de 1ª e de 2ª Varas de Feitos Tributários do Município de <u>Belo Horizonte</u>	2023	Concluído		
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR				
Monitoramento realizado em 30/03/2023.				
VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				
Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.				
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	-	
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 17	-	-	

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	22 - Programa de Evolução de Demandas do SEI - PED
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: COSIP – Coordenadoria do Sistema de Informação e de Processos de Trabalho.		
Patrocinador	Sr. Guilherme Augusto Mendes do Valle.		
Objetivos	Implantar novas soluções para o aprimoramento de demandas e processos de trabalho que tramitam por meio do sistema eletrônico de informações – SEI, utilizando novos módulos do sistema ou ações de boas práticas que contribuirão para a automação, padronização de processos e a evolução no uso da ferramenta. Implantar o módulo desenvolvido pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL para atender as necessidade de controle e distribuição de expediente no SEI ADM aos servidores em regime de teletrabalho, parcial ou presencial.		
ODS	9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Levantamento dos processos - Inventariado LGPD	2023	Concluído
Realizar o levantamento dos processos e subprocessos das unidades do TJMG.	2022	Concluído
Analisar e validar o levantamento.	2022	Concluído
2. Mapeamento das hipóteses legais - SEI	2023	Concluído
Levantar os assuntos e tipos de processos.	2022	Concluído
Analisar e avaliar o mapeamento.	2022	Concluído
3. Destinação de Bens Apreendidos pelo Sistema SEI	2022	Concluído
Definir escopo do projeto.	2022	Concluído
Implantar o módulo de 'Destinação de bens apreendidos'.	2022	Concluído
4. Formulário de Análise de Perfil dos Contratados	2022	Concluído
Realizar estudo dos processos de trabalho e regras de negócio.	2022	Concluído
Desenvolver solução e integrar formulário ao Qlik Sense.	2022	Concluído
Implantar o módulo.	2022	Concluído
5. Projeto de Gestão Documental	2023	Em andamento
Analisar os assuntos associados aos processos SEI.	2022	Concluído
Realizar um brainstorming para plano de comunicação de boas práticas dos usuários.	2022	Concluído
Lançar o plano de ação.	2023	Em andamento
6. Catálogo do SEI	2022	Concluído

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

PRESIDÊNCIA

Realizar o levantamento dos processos e formulários.	2022	Concluído
Desenvolver a ferramenta.	2022	Concluído
Lançar o plano de ação.	2022	Concluído
7. Módulo de Gestão Estratégica	2022	Suspenso
8. Expansão do Sistema Frota	2023	Concluído
Definir a unidade piloto.	2022	Concluído
Prover treinamentos instrução e publicação normativa.	2022	Concluído
Realizar a implantação e elaborar o cronograma de expansão.	2022	Concluído
9. Integração do Qlik Sense com SEI	2022	Concluído
Construir os painéis.	2022	Concluído
Implantar solução de integração.	2022	Concluído
10. Credenciamento de Clínicas Psicológicas	2022	Concluído
Definir escopo do projeto.	2022	Concluído
Parametrizar o Sistema.	2022	Concluído
Implantar o módulo.	2022	Concluído
11. Análise e gestão de risco da LGPD	2024	Concluído
Elaborar a ferramenta.	2022	Concluído
12. Mapeamento do E-social	2022	Concluído
Definir cronograma.	2022	Concluído
Entrevistar a área e desenhar cronogramas.	2022	Concluído
Entregar macro do projeto.	2022	Concluído
13. Módulo de gestão de desempenho	2023	Em andamento
Instalar o módulo em ambiente de produção.	2022	Concluído
Estudar o módulo.	2023	Em andamento
Aprovação do módulo.	2023	Não iniciado
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR		
7 - Módulo de Gestão Estratégica não foi cedido pela TRF4 dentro do prazo acordado. Sem previsão para implantação da ferramenta.		
VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		
Macrodesafio 9 - Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.		
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 44	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	25 - Projeto Virtualizar 5.0 - 1ª Instância
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência.		
Patrocinador	Dr. Eduardo Gomes dos Reis		
Objetivos	Celeridade e modernidade da tramitação processual do TJMG.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre várias iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre várias iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Processos cíveis virtualizados	2022	Concluído
2. Processos criminais virtualizados	2022	Concluído
3. Processos virtualizados conforme dispõe a Portaria Conjunta 1.385/PR/2022	2023	Em andamento

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

3 - Saldo de Processos em 31/03/2023: 274.875.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Metas Nacionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ</i>	CNJ 1	CNJ 2	
			-
Metas Institucionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais</i>	TJMG 15		
		-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	27 - Programa de Proteção de Dados Pessoais do TJMG
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: CEGINP - Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais.		
Patrocinador	Des. Geraldo Augusto de Almeida.		
Objetivos	O Programa de Proteção de Dados Pessoais visa ao desenvolvimento de ações destinadas à adequação do TJMG à Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), de acordo com as medidas estabelecidas na Resolução nº 363/2021, do Conselho Nacional de Justiça. A adequação do TJMG às disposições da LGPD fomenta o aprimoramento da governança em privacidade, proteção de dados e segurança da informação pessoal, promovendo a correta gestão do tratamento de dados pessoais na instituição, em meios físicos ou digitais. Busca salvaguardar os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade dos titulares de dados pessoais tratados pelo TJMG.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Estabelecimento de diretrizes e regras complementares para o funcionamento do Centro de Governança de Dados e Segurança da Informação Pessoal - CEGINP	2022	Concluído
2. Designação dos membros do Grupo Operacional de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	2022	Suspensão
3. Contratação de ferramenta/solução tecnológica de <i>compliance</i> à LGPD, mapeamento e gestão de riscos e governança em privacidade e proteção de dados	2023	Em andamento
4. Contratação de solução tecnológica de <i>gamificação</i> em proteção de dados pessoais e segurança da informação	2023	Em andamento
5. Levantamento dos processos e subprocessos de trabalho das áreas do TJMG que realizam o tratamento de dados pessoais	2023	Concluído
6. Mapeamento dos dados pessoais tratados pelo TJMG	2024	Em andamento
7. Gestão dos riscos decorrentes do tratamento de dados pessoais pelo TJMG	2026	Em andamento
8. Conscientização sobre privacidade e proteção de dados, destinado a magistrados, a servidores, a trabalhadores terceirizados, a estagiários, das áreas administrativas e judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como aos serviços extrajudiciais	2026	Em andamento
9. Capacitação sobre privacidade e proteção de dados, destinado a magistrados, a servidores, a trabalhadores terceirizados, a estagiários, das áreas administrativas e judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como aos serviços extrajudiciais	2026	Em andamento

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

2. Não houve designação de integrantes do Grupo Operacional, uma vez que as suas atribuições são exercidas pelo CEGINP/COTRAD.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 12 - Fortalecimento da Estratégia de Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC e de Proteção de Dados			
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 46	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	29 - Fortalecimento das políticas judiciárias de melhoria do Sistema Prisional e do Sistema Socioeducativo
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: Programa Novos Rumos/GMF – Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário		
Patrocinador	Des. Júlio César Gutierrez Vieira Baptista.		
Objetivos	Adotar medidas que atendem às competências definidas na Resolução CNJ nº 214 de 2015 e viabilizem uma visão ampla e gerencial do Sistema Prisional de Minas Gerais; Aprimorar os atos normativos referentes à atuação do GMF no Estado de Minas Gerais com o fim de fiscalizar e monitorar o Sistema Carcerário e o Sistema Socioeducativo de maneira eficiente e responsável; Valorizar programas como os "Descubra" e "Se Liga" e PAI PJ.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Sem informação.	Custo executado (2021-2026)	Sem informação.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Atenção ao paciente judiciário e à execução das medidas de segurança	2022	Concluído
Melhorar o Programa PAI-PJ por meio da criação da Central Estadual de Execução de Medidas de Segurança do TJMG.	2022	Concluído
Monitorar e analisar a situação de 100% das medidas de segurança da lista de espera de internação, em hospital de custódia e tratamento no Estado de Minas Gerais.	2022	Concluído
Implantar núcleo regional do PAI-PJ em Minas Gerais.	2022	Concluído
2. Regionalização das audiências de custódia com apoio à implantação do "Juiz das Garantias"	2022	Concluído
Elaborar proposta de ato normativo unificando e customizando o procedimento de realização de audiência de custódia em todo território mineiro.	2022	Concluído
Encaminhar estudo para a criação de regionais à implantação do "Juiz das Garantias" e regionalização das audiências de custódia.	2022	Concluído
3. Painel de Monitoramento de presos provisórios	Replanejado para 2023	Em andamento
Promover o adequado funcionamento do Painel para acompanhamento de benefícios vencidos, presos provisórios e medidas de segurança por meio da inclusão de dados do PJE. Oficiar ao CNJ para solução do problema.	2023	Replanejada
4. Cooperação por meio de Grupo de Apoio Localizado da Execução Penal.	2022	Concluído
Realizar cooperação na comarca de Francisco Sá, Formiga e Itajubá.	2022	Concluído
Realizar visitas de inspeção em unidades prisionais do Estado de Minas Gerais inseridas na programação do GMF.	2022	Concluído
5. Implementação medidas eficientes de fiscalização nos Sistemas Prisional e Socioeducativo	Replanejado para 2023	Em andamento
Estudo para expandir Projeto Experimental de Auto apresentação de Acusados e Sentenciados por Sistema de Reconhecimento Facial	2023	Em andamento

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Biométrico.		
6. Emissão de documentação civil e identificação biométrica das pessoas privadas de liberdade	Replanejado para 2023	Concluído
Acompanhar a instalação de kits de coleta de dados biométricos e biográficos em unidades judiciárias. Assegurar às pessoas privadas de liberdade a emissão de documentos necessários ao exercício da cidadania e ao acesso às políticas públicas.	2023	Concluído
7. Rede de apoio aos adolescentes internos e egressos do Sistema Socioeducativo	2022	Concluído
Promover, por meio de apresentações e/ou reuniões, a adoção do Programa "Se Liga" pelos magistrados das comarcas do interior, que já possuem unidade de internação e/ou casas de semiliberdade.	2022	Cancelado
Ampliar o "Programa Descubra", para pelo menos mais 3 (três) das comarcas do interior que já possuem unidade de internação e/ou casas de semiliberdade.	2022	Concluído
8. Acompanhamento dos Sistemas Prisional e Socioeducativo	2022	Concluído
Realizar visitas de inspeção em unidades socioeducativas do Estado de Minas Gerais inseridas na programação do GMF para o primeiro trimestre de 2022.	2022	Concluído
9. Adequação de atos normativos Gerais do GMF	Replanejado para 2023	Em andamento
10. Inspeções Socioeducativa - unidades prisionais do Estado de Minas Gerais inseridas na programação do GMF	2023	Em andamento
11. Inspeções Penais - unidades prisionais do Estado de Minas Gerais inseridas na programação do GMF	2023	Em andamento
12. Publicação de Edital para destinação dos recursos recolhidos na Conta Regional, na forma do Provimento Conjunto 27/2013.	2023	Em andamento
Publicar Edital, nos termos do art. 14-C, do Provimento Conjunto 27/2013, com o objetivo de destinar os recursos recolhidos na Conta Regional para as entidades do Estado de Minas Gerais que atendam aos requisitos do art. 4º do mesmo provimento.	2023	Em andamento
13. Realização de Seminário	2023	Não iniciado
14. Implementação de Audiências Concentradas em Comarcas que possuem unidades Socioeducativo	2023	Em andamento
Auxiliar os magistrados e monitorar a implementação das audiências concentradas nas comarcas de Ipatinga e Ribeirão das Neves.	2023	Em andamento
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR		
<p>1-Em 2022, foi Criado a Central de Execução de medida de Segurança 4.0 (CEMES). Implantado o núcleo regional do PAI-PJ em Muriaé.</p> <p>7- Em relação ao Programa "Se Liga", não foram realizadas reuniões para promover a adoção do programa, considerando que o mesmo ainda está em fase de expansão para o interior pelo Executivo.</p> <p>Comarcas mobilizadas à adesão ao programa DESCUBRA: Patos de Minas, Contagem, Uberlândia, Patrocínio, Frutal, Teófilo Otoni e Betim. Dentre as comarcas mobilizadas, Passos, Pirapora e Patos de Minas aderiram ao Programa Descubra em 2022.</p> <p>12- Com o objetivo de dar cumprimento ao estabelecido no art. 14-C, do Provimento Conjunto 27/2013, após a afetação realizada pelo GMF/MG, este órgão publicará edital para destinação dos recursos recolhidos na Conta Regional de Destinação de Prestações Pecuniárias.</p> <p>13 - GMF/MG pretende realizar seminário semipresencial com a presença de juízes das varas que possuem unidade socioeducativa para discussão da política socioeducativa, central de vagas, audiência concentrada, dentre outros assuntos.</p> <p>14- Auxiliar os magistrados no cumprimento da Recomendação nº 98, de 26/05/2021, que recomendou aos Tribunais e autoridades judiciais a adoção de diretrizes e procedimentos para realização de audiências concentradas para reavaliar as medidas socioeducativas de internação e semiliberdade.</p>		

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

PRESIDÊNCIA

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 8 - Aperfeiçoamento da Administração do Sistema de Justiça.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 32	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	36 - Monitoramento do Programa Integridade
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência.		
Patrocinador	Des. José Arthur de Carvalho Pereira Filho.		
Objetivos	Desenvolver ações destinadas à atualização dos mecanismos do Programa de Integridade.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Revisão e adequação da Política de Integridade das Contratações. Atualização dos artefatos de integridade relacionados às contratações, bem como atualização de normativos internos e processos de trabalho de acordo com a nova lei de licitações e contratos	2024	Em andamento
Criar Grupo de Trabalho para realizar a revisão de normativos internos, processos de trabalho e documentos relacionados.	2022	Concluído
Incluir o documento atualizado da Política de Integridade das Contratações na página do Programa de Integridade.	2023	Não iniciado
Revisar e adequar a Cartilha de Integridade para Licitantes e Contratados com base na atualização da Política de Integridade das Contratações.	2023	Não iniciado
Inclusão Cartilha de Integridade atualizada na página do Programa de Integridade.	2023	Não iniciado
2. Atualização dos mecanismos de Gestão e Fiscalização de Contratos	2022	Concluído
Disponibilização do Formulário de Análise de Perfil dos Contratados e seu respectivo painel de acompanhamento.	2022	Concluído
3. Promoção da implementação, efetividade e maturidade do processo de gerenciamento de riscos na instituição. Implementação da Gestão de Riscos nas áreas administrativas do TJMG	2026	Em andamento
Testar sistemas disponíveis para o gerenciamento de risco.	2022	Concluído
Elaborar cronograma de implementação nas áreas administrativas.	2022	Concluído
Testar o Sistema Ágatha na DIRSEP e DIRFIN, para posterior expansão para as demais áreas do TJMG.	2023	Não iniciado
Atualizar Manual de Gestão de Riscos de acordo com o Sistema Ágatha.	2023	Não iniciado
4. Fortalecimento da sensibilização e engajamento do público interno e externo quanto à Integridade	2022	Concluído
Atualizar capacitação sobre o Código de Conduta.	2022	Concluído
Elaborar Política de Conduta dos Estagiários.	2022	Concluído
Desenvolver, juntamente com a EJEJ, módulo sobre a Política de Conduta dos Estagiários dentro da capacitação destinada a esse público.	2022	Concluído

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

PRESIDÊNCIA

5. Orientação aos gestores e fiscais de contrato para a utilização do Formulário de Análise de Perfil dos Contratados	2022	Concluído
Capacitação da primeira turma de gestores e fiscais de contrato.	2022	Concluído
6. Melhoria no desempenho da organização quanto à aderência às boas práticas de prevenção à fraude e à corrupção a partir da avaliação promovida pelo Tribunal de Contas União	2024	Em andamento
Aprimorar controles detectivos por meio da construção de funcionalidades e artefatos.	2022	Concluído
Aprimorar o monitoramento contínuo por meio da construção de funcionalidades e artefatos.	2022	Concluído
Atualizar canal de comunicação do TJMG para que seja possível o recebimento de denúncia anônima, conforme nova orientação do CNJ	2023	Não iniciado
Desenvolver, em conjunto com a CEINFO, ferramenta que auxilie no monitoramento do Programa de Integridade.	2023	Não iniciado
7. Criação de um Comitê de Integridade com função consultiva e de auxílio ao contínuo aprimoramento do Programa de Integridade, com a possibilidade de convidar representantes externos ao TJMG.	2022	Cancelado
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR		
Referência da informação: dezembro/2022.		
7 - Esta entrega foi cancelada em razão da necessidade de definição da melhor estrutura para esta função.		
VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		
Macrodesafio 4 - Enfrentamento à Corrupção e à Improbidade Administrativa.		
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 23	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	40 - Estruturação do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: CIJMG – Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais.		
Patrocinador	Sr. Guilherme Augusto Mendes do Valle.		
Objetivos	Estruturar o Centro de Inteligência da de Justiça de Minas Gerais com o objetivo de identificar e propor tratamento adequado de demandas estratégicas ou repetitivas e de massa no Tribunal.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Sem informação	Custo executado (2021-2026)	Sem informação

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Realização de caravana conjunta com Centros de Inteligência do país	2022	Concluído
2. Estabelecimento do fluxo de trabalho do CIJMG	2022	Concluído
Aprimorar a minuta referente ao fluxo de trabalho do CIJMG, e publicar a minuta de portaria.	2022	Concluído
3. Composição de comissões temáticas	2022	Concluído
Designar os membros por meio de publicação de portaria.	2022	Concluído
4. Celebração de Termos de cooperação técnica - MPE/DPE/AGE/PGM	2022	Concluído
Elaborar minuta de Termo de Cooperação (MPE/DPE/AGE/PGM)(Sugestão de IRDR, RRC, dispensa/desistência de recursos em matérias pacificadas): normativos internos para indicar em quais matérias não devem recorrer com base em dados estatísticos que devem ser mostrados para eles (a partir de painéis de BI criados por nós e disponibilizados aos órgãos sobre dados).	2022	Concluído
Formalizar o convênio com a realização de <i>webinário</i> .	2022	Concluído
5. Realização de pesquisas temáticas	2022	Concluído
Aprimorar o formulário já criado e realizar pesquisa via <i>Google Forms</i> em conjunto com o Nugep – sobre a aplicação de precedentes - temas passíveis de tratamento pelo CIJMG, com possível conciliação, instauração de IRDR/IAC, indicação de Recurso Representativo de Controvérsia, etc.	2022	Concluído
Aprimorar o formulário já criado e realizar pesquisas <i>Google Forms</i> sobre demandas predatórias (replicar, adaptar e melhorar o formulário do TJMS) (definir público e perguntas).	2022	Concluído
6. Capacitação em demandas repetitivas e grandes litigantes	2022	Concluído
Negociar com a com a EJEF a realização de curso da ENFAM em demandas repetitivas e grandes litigantes.	2022	Concluído
Divulgar o curso da ENFAM.	2022	Concluído
7. Criação de metodologias e padronização de procedimentos	2022	Suspensão

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

PRESIDÊNCIA

8. Elaboração de Plano de Comunicação do CIJMG	2022	Cancelado
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR		
<p>Projeto concluído. 7 - Suspenso em razão de modificação da política de trabalho. 8 – O Plano de Comunicação transferido para a iniciativa nº 68 - Programa de Desenvolvimento da Atuação do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais.</p>		
VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		
Macrodesafio 6 - Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios.		
Macrodesafio 9 - Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.		
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 59	TJMG 60
-	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	41 - Implantação da Unidade Avançada de Inovação em Laboratório - UAI-Lab
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: NUGIN - Núcleo de Gestão da Inovação.		
Patrocinador	Des. José Arthur de Carvalho Pereira Filho.		
Objetivos	O objetivo desta iniciativa é auxiliar no cumprimento da Meta Nacional nº 9/2021 do Conselho Nacional de Justiça aprovada no XIV Encontro Nacional do Poder Judiciário, por meio da implantação de um laboratório de inovação no TJMG (UAI-Lab) para fomentar e disseminar a política de gestão da inovação na instituição, conforme determinado também no art. 4º da Resolução nº 395/2021 do Conselho Nacional de Justiça.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Regulamentação da Unidade Avançada de Inovação em Laboratório	2022	Concluído
2. Página do UAI-Lab no portal TJMG	2022	Concluído
3. Criação de espaço físico	2022	Concluído
4. Equipe multidisciplinar	2022	Concluído
5. Laboratoristas capacitados	2022	Concluído
6. Fluxo de trabalho do Laboratório	2022	Concluído
7. Aquisição de livros, ferramentas e equipamentos.	2022	Concluído
8. Inauguração do laboratório	2022	Concluído
9. Identidade visual do laboratório	2022	Concluído

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Projeto concluído.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 9 - Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 9	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 61	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	42 - Integração de informações administrativas por meio de indicadores no Qlik Sense
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade gestora	Presidência: CEPROC – Centro de Gestão, Padronização e Qualidade dos Processos.		
Patrocinador	Sr. Guilherme Augusto Mendes do Valle.		
Objetivos	O projeto visa fornecer à alta administração e gestores do TJMG, métodos inteligíveis de gerenciar o máximo de informações geradas a partir do SEI e demais plataformas administrativas. A cerne do projeto consiste no desenvolvimento de indicadores e implantação da Gestão de Desempenho e Produtividade do processos, que será sustentada pela integração, à princípio, entre o banco de dados do SEI e a ferramenta de BI Qlik Sense.		
ODS	9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura		
Custo previsto (2021-2026)	Sem informação.	Custo executado (2021-2026)	Sem informação.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO		
ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Integração de informações operacionais, gerenciais e estratégicas dos processos de Compras, Contratos e Licitações da DIRSEP por meio de indicadores no Qlik Sense	Replanejado para 2023	Em andamento
Mapeamento de processos de trabalho da DIRSEP.	2022	Concluído
Construção dos painéis no Qlik Sense.	2023	Não iniciado
Apresentação do painel para a DIRSEP.	2023	Não iniciado
Apresentação do painel para a Alta Gestão.	2023	Não iniciado
2. Integração de informações operacionais, gerenciais e estratégicas do SEI FROTA por meio de indicadores no Qlik Sense	Replanejado para 2023	Em andamento
Estudo preliminar da base de dados.	2022	Concluído
Construção dos painéis no Qlik Sense.	2022	Concluído
Elaboração do Relatório de Entrega.	2023	Em andamento
3. Integração de informações operacionais, gerenciais e estratégicas da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMG por meio de indicadores no Qlik Sense.	2024	Em andamento
Elaboração dos Requisitos do painel.	2022	Concluído
Estudo e tratamento da base de dados.	2022	Em andamento
Construção dos painéis no Qlik Sense.	2022	Não iniciado
Apresentação do painel para a Corregedoria.	2023	Não iniciado
Apresentação do painel para a Alta Gestão.	2023	Não iniciado
4. Integração de informações operacionais, gerenciais e estratégicas para monitoramento dos índices do IMGCC nos contratos do TJMG, por meio de indicadores no Qlik Sense	2023	Em andamento

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Estruturação de indicadores e Construção do arquivo QVD.	2022	Concluído
Construção dos painéis no Qlik Sense.	2022	Concluído
Elaboração do Relatório de Entrega.	2023	Em andamento
5. Integração de informações operacionais, gerenciais e estratégicas do SEI para administração do sistema pela COSIP, por meio de indicadores no Qlik Sense	2024	Em andamento
Elaboração dos Requisitos do painel.	2022	Concluído
Construção dos painéis do Qlik Sense.	2023	Não iniciado
Apresentação do painel para a SEGOVE.	2023	Não iniciado
6. Aperfeiçoamento da integração de informações operacionais, gerenciais e estratégicas do Canal Fale com o TJMG e painel operador	2024	Em andamento
Elaboração dos Requisitos do painel.	2022	Concluído
Construção dos painéis do Qlik Sense.	2023	Não iniciado
Apresentação dos painéis para a Alta Gestão.	2023	Não iniciado
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR		
-		
VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		
Macrodesafio 9 - Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.		
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 64	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	43 - Programa INOVA TJMG
---------------------------	---------------------------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: NUGIN – Núcleo de Gestão da Inovação.		
Patrocinador	Des. José Arthur de Carvalho Pereira Filho.		
Objetivos	O Objetivo dessa iniciativa é promover ações que fomentem a Inovação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.		
ODS	9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Sem informação.	Custo executado (2021-2026)	Sem informação.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Fale com o UAI-Lab (formulário de levantamento de sugestões/problemas/ideias disponibilizado na página do laboratório e banco de ideias)	2022	Concluído
Criar banco de ideias.	2022	Concluído
2. Boletim UAI-Lab	2022	Concluído
Criar Boletim de comunicação do laboratório com o público interno.	2022	Concluído
3. UAIcast (podcast mensal com temas voltados para inovação na Rádio do TJMG)	2022	Concluído
Planejar e realizar podcasts do laboratório.	2022	Concluído
4. Evento mensal "Dedim de Prosa"	2022	Concluído
Planejar dinâmica e definir artefatos e ferramentas para o evento 'Dedim de Prosa'.	2022	Concluído
5. Realização de parcerias para fomento da inovação no âmbito do TJMG	2022	Concluído
Realizar levantamento de potenciais parceiros para o laboratório e realizar reuniões.	2022	Concluído
6. Realização do evento "Encontro Anual de Laboratórios de Inovação do Estado Minas Gerais"	2022	Concluído
Realizar o evento "1º Encontro Anual de Laboratórios de Inovação do Estado de Minas Gerais".	2022	Concluído
7. Planejamento do "Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação (ENASTIC 10 anos)"	2022	Concluído
Planejar o evento "ENASTIC - 10 anos" que será sediado pelo TJMG em 2023.	2022	Concluído
8. Realização de competições/concursos para fomento de ideias e desenvolvimento de projetos inovadores	2022	Concluído
Planejar o concurso para entrega de certificação/selo da Agenda 2030.	2022	Concluído
9. Lançamento da Rede Mineira de Laboratórios de Inovação	2022	Concluído
Criar a Rede Mineira de Laboratórios de Inovação.	2022	Concluído
10. Programa Jornada do Conhecimento	2022	Concluído
Realizar cursos/oficinas relacionadas previstos no Programa.	2022	Concluído
Planejar webnários/seminários para o ano de 2022.	2022	Concluído

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

11. Criação da Certificação/Selo da Agenda 2030	2022	Concluído
Elaborar e realizar o lançamento da campanha de sensibilização sobre as ODS incentivando participação dos setores no Projeto.	2022	Concluído
Realizar a outorga do Certificado às candidaturas que se encaixarem nos requisitos.	2022	Concluído
12. Programa Jornada do Conhecimento	2023	Não iniciado
Imersão em Design Sprint.	2023	Não iniciado
Imersão em Design Thinking.	2023	Não iniciado
13. Oficina de Facilitação	2023	Em andamento
Realizar oficina com a EJEJ - Programa EJEJ Inova.	2023	Em andamento
14. Celebração de Aniversário do UAILab	2023	Concluído
Promover Live de Aniversário do UAILab e realizar celebração de Aniversário do Laboratório.	2023	Concluído
15. Rede Mineira de Laboratórios de Inovação	2023	Em andamento
Realizar II Encontro da Rede Mineira de Laboratórios de Inovação.	2023	Não iniciado
Realizar Reunião da Rede Mineira de Inovação no 1º Trimestre.	2023	Concluído
Realizar Reunião da Rede Mineira de Inovação no 2º; 3º e 4º Trimestres	2023	Não iniciado
16. Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação - ENASTIC 10ª Edição	2023	Em andamento
Planejar sobre a Recepção do ENASTIC - Encontro de Tecnologia e Inovação da Justiça Estadual - 10ª edição no TJMG.	2023	Em andamento
Sediar ENASTIC - Encontro de Tecnologia e Inovação da Justiça Estadual - 10ª edição.	2023	Não iniciado
17. UAILive (Live com temas voltados para a inovação)	2023	Em andamento
Planejar, executar e transmitir mais episódios do UaiLive.	2023	Em andamento
18. Dedim de Prosa	2023	Não iniciado
Continuar a realização do encontro 'Dedim de Prosa'.	2023	Não iniciado
19. UAICAST (podcast com temas voltados para inovação na Rádio do TJMG)	2023	Não iniciado
Continuar a realização do encontro 'Dedim de Prosa'.	2023	Não iniciado
20. Certificados da Agenda 2030	2023	Em andamento
Promover a entrega dos Certificados da Agenda 2030.	2023	Em andamento
21. Projeto oriundo do Laboratório de Inovação para cumprimento da meta CNJ 9 definido	2023	Não iniciado
Definir qual iniciativa será implantada, visando o cumprimento da Meta 9 do CNJ de "Implantar, no ano de 2023, um projeto oriundo do laboratório de inovação."	2023	Não iniciado
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR		
-		
VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		
Macrodesafio 9 - Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.		
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 9	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 62	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	44 - Unidade Judiciária Eficiente
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: CEGOP – Centro de Governança de Processos Judiciais.		
Patrocinador	Des. José Arthur de Carvalho Pereira Filho.		
Objetivos	Preparar o ambiente de trabalho e os servidores, deixando-os mais propícios à mudança na busca por uma melhor gestão judiciária. Pretende-se identificar as dificuldades vivenciadas na rotina de trabalho, com o intuito de promover ações de capacitação e aprimoramento da gestão, desenvolvendo técnicas e ferramentas gerenciais, propondo novas metodologias de trabalho, facilitar o acesso e a análise dos dados estratégicos e estatísticos, de forma a atingir melhores resultados. Por fim, visa a conscientização dos Magistrados e Gestores sobre a importância de adesão ao Desdobramento do Planejamento Estratégico, demonstrando as vantagens de um estudo completo e pormenorizado, bem como a elaboração de um plano individualizado para cada secretaria envolvida, consolidando as boas práticas de gestão administrativa.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Plano de implantação do projeto piloto 'Unidade Judiciária Eficiente'	2022	Concluído
2. Ciclo 01: Implantação do projeto piloto 'Unidade Judiciária Eficiente'	2023	Cancelado
3. Ciclo 02 - Turma 01: Implantação do projeto piloto 'Unidade Judiciária Eficiente'	2023	Em andamento
4. Ciclo 03 - Turma 02: Implantação do projeto piloto 'Unidade Judiciária Eficiente'	2023	Em andamento
5. Ciclo 04 - Turma 03: Implantação do projeto piloto 'Unidade Judiciária Eficiente'	2023	Em andamento
6. Expansão do projeto 'Unidade Judiciária Eficiente'	2024	Não iniciado

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

1. Na etapa de planejamento da implantação foram levantados dados para definição das varas com problemas de acervo e processos paralisados além do prazo legal; foi realizada "Pesquisa diagnóstica: Unidade Judiciária - Gestão e Conhecimento"; foi negociado com a EJEJ as ações educacionais que farão parte da 'Jornada do Conhecimento' e negociado com a CGJ a realização da capacitação prática referente aos sistemas judiciais ou periféricos do TJMG.

2 a 5. Cada ciclo contempla um número restrito de unidades judiciárias e são desenvolvidas as seguintes atividades: verificação da adequação da infraestrutura da Unidade (computador, internet, fone); avaliação da situação da Unidade Judiciária em indicadores selecionados; prestação de apoio às unidades judiciárias na movimentação processual; os servidores da vara são capacitados, através da jornada do conhecimento, e demonstra-se a importância da adesão ao Desdobramento do Planejamento Estratégico, desenvolvido pela Corregedoria Geral de Justiça. Por fim, avalia-se o impacto do projeto na unidade.

2. O Ciclo 1, previsto para a 1ª quinzena de março, foi cancelado a fim de se evitar ações simultâneas das áreas do TJMG nas Unidades Judiciárias selecionadas para o referido ciclo. No entanto, essas unidades serão contempladas em ciclos futuros.

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

3. O ciclo 2 contemplará as seguintes unidades judiciárias: Virgíópolis, Guapé, Santa Bárbara e Ouro Branco.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional

Macrodesafio 10 - Otimização da Gestão de Pessoas

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 5	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 9	TJMG 11	TJMG 50

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	48 - Precatório Eletrônico (CANCELADO)
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência.		
Patrocinador	Dr. Christian Garrido Higuchi		
Objetivos	A implementação de um Sistema Ofício Precatório Eletrônico eficaz e seguro no controle da gestão dos precatórios, de modo que sejam tornadas mais efetivas as condenações suportadas pela Fazenda Pública, consoante o regramento constitucional.		
ODS	9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura.		
Custo previsto (2021-2026)	Sem informação.	Custo executado (2021-2026)	Sem informação.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Definir base de dados	2022	Cancelado
2. Implantar fluxo de tramitação de precatórios	2022	Cancelado
3. Criar, no PJe, órgão julgador para tramitação dos precatórios	2022	Cancelado
4. Incluir Modelo do ofício precatório no PJe	2022	Cancelado
5. Buscar, em parceria com a DIRFOR, uma alternativa para alimentar o SGP (Sistema de controle específico da ASPREC)	2022	Cancelado
6. Definir o modo de remessa do ofício precatório à ASPREC.	2022	Cancelado
7. Configurar e ajustar o PJe de acordo com as peculiaridades da ASPREC	2022	Cancelado

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

O projeto foi cancelado em decorrência da necessidade de resgate do escopo original, desenvolvido pela Diretoria de Informática, que envolve o desenvolvimento e a implantação do Ofício Requisitório Web (ORW) aplicável à fase de cadastramento dos ofícios precatórios com aproveitamento de informações do Pje da 1ª Instância para alimentar o Sistema de Gestão de Precatórios. Assim, com o cancelamento do projeto, as etapas previstas não foram executadas. Encontra-se em análise o escopo que engloba a inclusão dos precatórios junto ao Pje da 2ª Instância, bem como a adaptação e implantação do GPrec do TRT8.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 9 – Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 65	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	49 - Projeto de implantação de Salas de Depoimento Especial
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: COINJ - Coordenadoria da Infância e da Juventude.		
Patrocinador	Desa. Valéria da Silva Rodrigues Queiroz.		
Objetivos	Ampliar e qualificar os espaços para o Depoimento Especial, nos termos da Resolução CNJ 299/2019, visando a proteção integral às crianças e adolescentes. A utilização das salas objetiva atender dispositivo legal contido na Lei 13.431/2017, priorizando o atendimento da pessoa em desenvolvimento.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
Comarca de Belo Vale	2022	Concluído
Comarca de Bicas	2022	Concluído
Comarca de Cambuí	2022	Concluído
Comarca de Campina Verde	2022	Concluído
Comarca de Conceição das Alagoas	2022	Concluído
Comarca de Ibitaré	2022	Concluído
Comarca de Itamogi	2022	Concluído
Comarca de Monte Alegre de Minas	2022	Concluído
Comarca de Mutum	2022	Concluído
Comarca de Ouro Branco	2022	Concluído
Comarca de Palma	2022	Concluído
Comarca de Prados	2022	Concluído
Comarca de São Gotardo	2022	Concluído
Comarca de São João da Ponte	2022	Concluído
Comarca de São Lourenço	2022	Concluído
Comarca de Taiobeiras	2022	Concluído

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

-

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 9 - Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 66	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	51 - Núcleos de Justiça 4.0 - 1ª Instância
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência.		
Patrocinador	Des. José Arthur de Carvalho Pereira Filho.		
Objetivos	Atuar em cooperação às unidades judiciárias de primeira e segunda instâncias do Estado de Minas Gerais, no processamento e julgamento das ações, por meio do Juízo 100% Digital. Aplicar uma nova gestão aos processos de trabalho, como forma de proporcionar maior agilidade e efetividade à Justiça, promovendo, também, maior acesso do cidadão ao Poder Judiciário.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Instalação do Núcleo de Justiça 4.0 - Cooperação Judiciária	2022	Concluído
2. Instalação da CEMES - Central de Execução de Medidas de Segurança 4.0	2022	Concluído
3. Núcleo de Justiça 4.0 – Cível	2022	Concluído
4. Núcleo de Justiça 4.0 – Criminal	2022	Concluído
5. Funcionamento do Núcleo de Justiça 4.0 - Cooperação Judiciária nas duas unidades judiciárias da Comarca de Brumadinho	2022	Concluído
6. Instalação do Núcleo de Justiça 4.0 - Fazenda Pública	2022	Concluído

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Projeto concluído.

1. Instituído pela Portaria Conjunta da Presidência 1338/2022, o Núcleo iniciou suas atividades em março de 2022 atuando em processos em tramitação na Comarca de Brumadinho e relacionados ao rompimento da Barragem I da Mina Córrego do Feijão.
2. Instituído pela Portaria Conjunta nº 1339/PR/2022, encontra-se em funcionamento.
- 3 e 4. Instituídos pela Portaria Conjunta 1.388/2022, encontram-se em funcionamento.
6. Instituído pela Portaria Conjunta 1.406/PR/2022, encontra-se em funcionamento.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Macrodesafio 5 - Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	CNJ 3
	CNJ 5	CNJ 8	CNJ 10
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 8	TJMG 9	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	56 - Projeto de Implantação da Gestão de Créditos
--------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: DIRFIN - Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária.		
Patrocinador	Sr. Eduardo Antônio Codo Santos.		
Objetivos	Implantar a Gestão de Créditos do TJMG, visando a redução da evasão de receitas decorrentes dos créditos e consequente aumento da arrecadação.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Documentação da Gestão do Crédito	Replanejado para 2023	Em andamento
Elaborar o Documento de Visão da Gestão do Crédito.	2023	Em andamento
Elaborar Minuta de Regulamentação da Gestão do Crédito no TJMG.	2023	Em andamento
2. Integração das áreas/órgãos envolvidos	2023	Em andamento
3. Solução de Negócio	2023	Não iniciado
Implantação do novo fluxo de tramitação de processos de crédito.	2023	Não iniciado
4. Adequação da Estrutura Administrativa	2023	Em andamento

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Uma das principais entregas do projeto é a revisão e a padronização dos fluxos de tramitação dos processos do crédito no âmbito do TJMG, incluindo os setores administrativos e as unidades judiciárias de 1º e 2º Graus. Em 2022, o desenvolvimento da iniciativa foi impactado pela alta complexidade do assunto e pela limitação de recursos para trabalhar a temática. Como proposta de solução para intensificar o desenvolvimento do projeto, está em implementação, no TJMG, a adequação da estrutura administrativa a partir da Revisão da Resolução nº 522/2007 e da implantação da Coordenação de Processamento e Execução da Arrecadação (COPEA), unidade que dará prosseguimento à execução da iniciativa no ano de 2023.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 11 - Modernização da Gestão Orçamentária e Financeira.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 70	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	57 - Implantação do Sistema de Gestão Financeira dos Depósitos Judiciais - SIDEJUD
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: DIRFIN - Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária.		
Patrocinador	Sr. Eduardo Antônio Codo Santos.		
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Permitir o controle financeiro dos valores de depósitos judiciais e precatórios por parte do Tribunal de Justiça em todos os graus de jurisdição; • Permitir aplicar/investir recursos financeiros de forma a garantir melhores rendimentos ao Tribunal de Justiça; • Garantir a integração com os processos judiciais; • Facilitar o acesso às informações atualizadas dos depósitos (extrato) pelos devidos interessados. 		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Fase inicial do Projeto	2022	Concluído
Concepção e construção da solução.	2022	Concluído
2. Adesão à PDPJ	2022	Concluído
Disponibilizar a estrutura do SIDEJUD para a PDPJ.	2022	Concluído
3. Solução Tecnológica - Dados Processuais	2023	Em andamento
4. Solução Tecnológica - Cadastro Multi-bancos	2023	Em andamento
Implementar serviço bancário PIX Service para recebimento junto a instituições bancárias.	2023	Em andamento
5. Solução Tecnológica - Registro de cobrança com vencimento para recebimento	2023	Em andamento
Emitir depósito judicial via PIX.	2022	Concluído
Emitir depósito judicial via boleto.	2023	Não iniciado
6. Solução Tecnológica - Remuneração de depósitos judiciais	2023	Em andamento
7. Solução Tecnológica - Gestão dos Entes - Leis Federais e Leis Estaduais	2023	Não iniciado
8. Solução Tecnológica - Gerador de relatórios	2023	Não iniciado
9. Solução Tecnológica - Integração SISBAJUD	2023	Não iniciado
10. Solução Tecnológica - Transação bancária para recebimento Deposito Judiciário	2024	Em andamento
11. Solução Tecnológica - Transação bancária para recebimento (Precatório e Ente)	2024	Não iniciado
12. Solução Tecnológica - Expedição de alvarás para pagamento (DJ, Precatório)	2024	Em andamento

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

PRESIDÊNCIA

13. Solução Tecnológica - Gestão Financeira de Precatórios	2024	Não iniciado
14. Solução Tecnológica - Migração do legado (TJMG x Banco do Brasil)	2024	Não iniciado
15. Regulamentação do SIDEJUD	2024	Em andamento
16. Termo de Referência para contratação de instituição bancária	2024	Não iniciado
17. Definição de Fluxo	2024	Não iniciado
18. Capacitação	2024	Não iniciado
19. Divulgação	2024	Não iniciado

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Referência da informação: fevereiro de 2023.

O desenvolvimento da iniciativa foi impactado pela decisão de integrar o SIDEJUD à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) em 2022, o que implicou na revisão da estrutura do sistema e reformulação do seu plano de desenvolvimento.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 11 - Modernização da Gestão Orçamentária e Financeira.

Metas Nacionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ</i>	-	-	-
Metas Institucionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais</i>	TJMG 68	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	64 - Projeto de Divulgação e Estímulo à realização de Campanhas de Apadrinhamento
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: COINJ - Coordenadoria da Infância e da Juventude.		
Patrocinador	Desa. Valéria Rodrigues Queiroz.		
Objetivos	Estimular as comarcas mineiras a promover as campanhas de apadrinhamento, reestruturando o formato atualmente desenvolvido, na intenção de apoiar o maior número de crianças, além de promover o resgate do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente e ampliar a capacidade de proteção à infância no estado de Minas Gerais.		
ODS	10 – Redução das Desigualdades. 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Mapeamento da adesão ao projeto por parte das comarcas	2022	Concluído
2. Reestruturação da campanha de apadrinhamento	2023	Não iniciado
3. Divulgação do projeto de Apadrinhamento (webinário, plano de comunicação, vídeo institucional)	2023	Não iniciado

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

-

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 1 - Garantia dos Direitos Fundamentais e do Estado Democrático de Direito.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 1f	TJMG 77	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	68 - Programa de Desenvolvimento da Atuação do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: CIJMG – Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais.		
Patrocinador	Sr. Guilherme Augusto Mendes do Valle.		
Objetivos	Dar continuidade à estruturação do Centro de Inteligência da de Justiça de Minas Gerais desenvolvendo atividades com o objetivo de auxiliar na identificação e monitoramento dos grandes litigantes, do potencial ou do efetivo ajuizamento de demandas estruturais, repetitivas ou de massa, do excesso de litigiosidade e da litigância abusiva, fraudulenta, predatória, agressora e protelatória, bem como os temas que representam o maior número de controvérsias no âmbito do Poder Judiciário Estadual, e apoiar as estratégias para o tratamento dessas questões.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Sem informação.	Custo executado (2021-2026)	Sem informação.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Triagem de possíveis demandas predatórias na distribuição das ações na comarca de BH, com o apoio da Direção do Foro.	2023	Não iniciado
2. 1º Congresso dos Centros de Inteligência da Justiça.	2023	Concluído
3. Capacitações em temáticas relacionadas ao CIJMG. (DIRDEP)	2023	Em andamento
4. Aperfeiçoamento do monitoramento de demandas.	2023	Em andamento
Incrementar e implementar novas ferramentas de pesquisa no Sistema RADAR, de modo a potencializar o monitoramento da distribuição de ações repetitivas ou anômalas.	2023	Em andamento
5. Desdobramentos da parceria UFMG/TJMG - Desenvolvimento dos projetos apresentados pela pós graduação Design de Sistemas aplicado à resolução de conflitos e gestão processual.	2024	Em andamento
Participar do Seminário "Design de Sistemas Aplicado à Resolução de Conflitos", para verificar a exposição dos resultados parciais da Especialização e selecionar trabalhos pertinentes à atuação do CIJMG.	2023	Concluído
Definir as etapas de implementação dos projetos selecionados e incorporação e desdobramento dos referidos projetos nas futuras iniciativas do CIJMG.	2024	Não iniciado
6. Elaboração de Plano de Comunicação do CIJMG.	2024	Não iniciado
Instituir o boletim do CIJMG.	2024	Não iniciado
Divulgar notícias do CIJMG no Instagram, em parceria com DIRCOM.	2024	Não iniciado
Analisar o Plano de Comunicação do CIJMG.	2024	Não iniciado
7. Revista dos Centros de Inteligência	2023	Não iniciado
Lançar e publicar a Revista com realização de Webinário.	2023	Não iniciado
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR		

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

-			
VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			
Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.			
Macrodesafio 6 - Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatórios.			
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 59	TJMG 80	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	70 - Indicadores de Monitoramento de Gestão Contratual - IMGCC
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Presidência: DIRSEP - Diretoria Executiva da Gestão de Bens, Serviços e Patrimônio.		
Patrocinador	Sra. Adriana Lage de Faria		
Objetivos	Identificar as diversas características que os contratos administrativos possuem de forma a permitir que sejam monitoradas de acordo com critérios a serem definidos pela Alta Administração do Tribunal.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Planejamento do projeto	2022	Concluído
Proposta de ideação do Projeto IMGCC, considerando as dimensões: LGPD, Reputação, Segurança Institucional, Nível estratégico operacional, Sustentabilidade.	2022	Concluído
2. Implantação do projeto piloto - Fase 01	2022	Concluído
Criação de formulário específico no SEI para coleta as informações.	2022	Concluído
Preenchimento de todos os contratos vigentes da DIRSEP no formulário IMGCC.	2022	Concluído
Desenvolvimento de painel no Qlik Sense.	2022	Concluído
2ª Reunião de apresentação do IMGCC para alta administração.	2022	Concluído
Concessão de acessos ao painel Qlik Sense disponível na rede do TJMG para usuários teste.	2022	Concluído
3. Implantação do projeto piloto - Fase 02	2023	Em andamento
Testes, sugestões de melhorias, análise do Painel e SEI de treinamento.	2022	Concluído
Ajustes ao Painel Qlik Sense e a Formulário-SEI.	2023	Concluído
Abertura de Processo SEI para conclusão do Piloto.	2023	Não iniciado
Preenchimento do formulário IMGCC.	2023	Não iniciado
Apresentação e Validação da Presidência.	2023	Não iniciado
4. Expansão do projeto IMGCC	2023	Não iniciado
Divulgação do projeto para todo o TJMG.	2023	Não iniciado
Preenchimento do formulário dos contratos vigentes das demais áreas.	2023	Não iniciado
Termo de aceite do projeto.	2023	Não iniciado
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR		
-		

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PRESIDÊNCIA

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			
Macrodesafio 9 - Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária			
Metas Nacionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ</i>	-	-	-
Metas Institucionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais</i>	TJMG 82	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
1ª VICE-PRESIDÊNCIA

1ª VICE-PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	3 - Projeto Virtualizar 5.0 - 2ª Instância
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	1ª Vice-Presidência: DIRSUP - Diretoria Executiva de Suporte à Prestação Jurisdicional.		
Patrocinador	Dra. Mônica Silveira Vieira.		
Objetivos	O Programa Virtualizar 5.0 - 2ª Instância, consiste em um esforço de virtualização dos processos, para tramitação por meio eletrônico, visando a celeridade e modernidade da tramitação processual na segunda instância.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Tramitação eletrônica de feitos recursais por meio da virtualização dos feitos recursais cíveis de Primeira Instância	2022	Concluído
Digitalizar, para tramitação eletrônica, os feitos recursais cíveis de Primeira Instância.	2022	Concluído
Apurar o quantitativo/percentual de feitos virtualizados.	2022	Concluído
2. Virtualização e indexação do acervo processual físico	2023	Em andamento
3. Virtualização e indexação dos feitos cíveis e criminais recursais de primeira instância	2023	Em andamento
4. Monitoramento do processo de análise e distribuição processual.	2023	Em andamento

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Monitoramento realizado em março de 2023 com a observação de resultados até dezembro de 2022.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 16	TJMG 86	TJMG 87
	TJMG 88	TJMG 89	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
1ª VICE-PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	4 - Programa Agiliza-Jus
---------------------------	---------------------------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	1ª Vice-Presidência: SEPAD – Secretaria de Padronização e Acompanhamento da Gestão Judiciária.		
Patrocinador	Dra. Mônica Silveira Vieira.		
Objetivos	O Programa Agiliza-Jus consiste em um esforço para reduzir o estoque processual na segunda instância por meio da modernização dos procedimentos cartorários e judiciais, visando acelerar a prestação jurisdicional na Segunda Instância ao mesmo tempo em que visa assegurar o atendimento aos requisitos formais e legais necessários à distribuição, validação e regularização dos processos. No âmbito do Programa Estoque Zero, tem por propósito atuar junto aos Gabinetes na hipótese de se verificar a existência de resíduo processual em excesso ou de identificada tendência de crescimento do estoque processual (Resolução n. 810/2015). Adicionalmente, o projeto engloba o envio de relatórios gerenciais aos gabinetes e cartórios, contendo os processos contemplados nas metas estabelecidas pelo CNJ, nas metas institucionais e os resultados obtidos no período. Também visa fomentar a cooperação entre os gabinetes, por meio da realização de mutirões de cooperação, visando a melhoria dos resultados do TJMG. Serão ainda realizadas melhorias na ferramenta Radar e será ampliado o seu uso, visando aprimorar a pesquisa na área jurídica e administrativa.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Acompanhamento sistemático dos resultados das metas nacionais e institucionais e divulgação para os gabinetes	2022	Concluído
Priorizar o julgamento dos processos contemplados nas Metas Nacionais aplicáveis à 2ª Instância por meio da parametrização das Metas Nacionais 1, 2, 4, 6, 8 e 12 estabelecidas pelo CNJ aplicáveis à 2ª Instância.	2022	Concluído
Apurar as Metas Nacionais 1, 2, 4, 6, 8 e 12 estabelecidas pelo CNJ aplicáveis à 2ª Instância (mensal).	2022	Concluído
Priorizar o julgamento dos processos contemplados nas Metas Institucionais estabelecidas pelo Planejamento Estratégico do TJMG por meio da parametrização das Metas TJMG 5, TJMG 6, TJMG 7, TJMG 29 e TJMG 30.	2022	Concluído
Apurar as metas institucionais estabelecidas pelo Planejamento Estratégico do TJMG: TJMG 5, TJMG 6, TJMG 7, TJMG 29 e TJMG 30 (mensal).	2022	Concluído
2. Gabinetes sem resíduos processuais. Modernização e atualização dos procedimentos cartorários e judiciais (Estoque Zero)	2022	Concluído
Identificar a existência de resíduo processual em excesso ou tendência de crescimento do estoque processual.	2022	Concluído
Atuar se determinado pela Direção, junto aos gabinetes por meio do Programa Estoque Zero.	2022	Concluído
Orientar sobre a utilização do Manual de Boas Práticas de Gestão de Gabinetes.	2022	Concluído

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

1ª VICE-PRESIDÊNCIA

3. Cooperação entre gabinetes (mutirões de cooperação)	2023	Concluído
Identificar o excesso de acervo processual a ser redistribuído aos Cooperadores.	2023	Concluído
Acompanhar, junto aos gabinetes, cooperados e cooperadores, a tramitação processual dos feitos distribuídos aos Cooperadores.	2023	Concluído
4. Aprimoramento da ferramenta e ampliação do uso do Radar	2022	Concluído
Aprimorar a ferramenta "Radar" para a realização da pesquisa automatizada de prevenção e da pesquisa automatizada de recursos repetitivos, depois de especificadas as regras de negócio.	2022	Concluído
5. Regularização do peticionamento eletrônico	2022	Concluído
6. Controle e informação processual	2022	Concluído
7. Acompanhamento sistemático e monitoramento dos feitos contemplados pelas metas nacionais e institucionais junto aos gabinetes e cartórios	2023	Em andamento
8. Controle sistemático dos feitos paralisados que não por motivos legais, em especial os feitos que se encontram conclusos e dos feitos passíveis de terem sua tramitação processual atualizada	2023	Em andamento
9. Produção de relatórios mensais com informações sobre a tramitação processual na Segunda Instância	2023	Em andamento

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Monitoramento realizado em março de 2023 com a observação de resultados até dezembro de 2022.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Macrodesafio 4 - Enfrentamento à Corrupção e à Improbidade Administrativa.

Macrodesafio 6 - Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatório.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	CNJ 4
	CNJ 8	CNJ 11	CNJ 12
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 5	TJMG 6	TJMG 7
	TJMG 29	TJMG 30	TJMG 59

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

1ª VICE-PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	52 - Núcleos de Justiça 4.0 - 2ª Instância
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	1ª Vice-Presidência: SEJUD - Superintendência Judiciária.		
Patrocinador	Des. Alberto Vilas Boas Vieira de Sousa.		
Objetivos	Correção de distorções de distribuição de processos em segunda instância, em razão de problemas diversos relativos à definição de competência de órgãos julgadores; ampliação do índice de cumprimento das metas do CNJ aplicáveis à segunda instância do TJMG; redução do índice de congestionamento em segunda instância; redução significativa do tempo médio de tramitação processual, em segunda instância; redução de taxas de congestionamento processual decorrentes de prevenção de determinado desembargador ou órgão julgador que envolva grande número de processos; redução do número de processos paralisados em gabinetes, especialmente com a meta de atingir taxa zero de processos paralisados há mais de cem dias.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Portaria de Regulamentação dos Núcleos de Justiça 4.0	2022	Concluído
2. Avisos de Instalação dos Núcleos de Justiça 4.0.	2022	Concluído
Publicar avisos de composição, inscrição para atuação e forma de compensação pelos julgamentos realizados pelos revisores e vogais em atuação nos Núcleos de Justiça 4.0 especializados cíveis e criminal e residual cível.	2022	Concluído
3. Aviso da distribuição de feitos aos Núcleos de Justiça 4.0.	2022	Concluído
Publicar aviso de início de distribuição de feitos aos Núcleos de Justiça 4.0 cíveis e criminal especializados.	2022	Concluído
Publicar aviso de início de distribuição de feitos ao Núcleo de Justiça 4.0 cível residual.	2022	Concluído
4. Portaria de Regulamentação do julgamento nos Núcleos de Justiça 4.0.	2022	Concluído
5. Portaria de Regulamentação da composição dos Núcleos de Justiça 4.0	2022	Concluído
6. Primeiro Núcleo de Justiça 4.0 instalado e em funcionamento.	2022	Concluído
7. Segundo Núcleo de Justiça 4.0 instalado e em funcionamento.	2022	Concluído
8. Terceiro Núcleo de Justiça 4.0 instalado e em funcionamento.	2022	Concluído
9. Quarto Núcleo de Justiça 4.0 instalado e em funcionamento.	2022	Concluído
10. Cartório de Apoio aos Núcleos de Justiça 4.0 instalados	2023	Em andamento

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Referência da informação: março de 2023.

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
1ª VICE-PRESIDÊNCIA

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			
Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.			
Macrodesafio 6 - Consolidação do Sistema de Precedentes Obrigatório.			
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	CNJ 10
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 6	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
1ª VICE-PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	69 - Implantação do Sistema PJe na 2ª Instância
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	1ª Vice-Presidência: SEPAD – Secretaria de Padronização e Acompanhamento da Gestão Judiciária.		
Patrocinador	Des. Alberto Vilas Boas Vieira de Sousa		
Objetivos	Implantar o Processo Judicial Eletrônico - Pje no âmbito da Segunda Instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em substituição aos sistemas JPe, SIAP e Themis.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Planejamento	2022	Concluído
Realizar o planejamento e definir estratégias do projeto.	2022	Concluído
Apresentação do sistema e fluxos do sistema para as equipes participantes.	2022	Concluído
Capacitação técnica da equipe SEPAD/DIRSUP – Configuração.	2022	Concluído
Apresentação do PJe Turma Recursal.	2022	Concluído
2. Infraestrutura	2023	Em andamento
Preparar a instalação dos equipamentos de TIC e configuração dos aplicativos.	2023	Concluído
Executar a instalação dos equipamentos de TIC e configuração dos aplicativos.	2023	Não iniciado
Adquirir infraestrutura – nuvem.	2023	Em andamento
3. Certificado Digital	2023	Em andamento
Realizar o levantamento de dados para a certificação.	2023	Concluído
Realizar certificação.	2023	Não iniciado
4. Adequação Pje 2º Grau - Desenvolvimento	2023	Em andamento
Realizar adequação do Pje.	2023	Em andamento
Criar e implantar fluxos.	2023	Em andamento
Mapear, detalhar e realizar adequação dos sistemas correlatos.	2023	Em andamento
Definir papéis, modelos de documentos e movimentações processuais.	2023	Concluído
5. Homologação da versão	2023	Não iniciado
6. Preparação da implantação	2023	Não iniciado
7. Implantação	2023	Não iniciado

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

1ª VICE-PRESIDÊNCIA

8. Operação Assistida	2023	Não iniciado	
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR			
Referência da informação: 20/03/2023.			
VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			
Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.			
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 81	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

2ª VICE-PRESIDÊNCIA

2ª VICE-PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	14 - Plano de Desenvolvimento Institucional da EJEJ ciclo 2021 a 2026 - Educação Institucional - Planos de Desenvolvimento Anuais - PDI EJEJ - PDA
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	2ª Vice-Presidência/EJEJ: DIRDEP - Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoas.		
Patrocinador	Dr. Carlos Márcio de Souza Macedo.		
Objetivos	O PDI, dentro do contexto da educação institucional e desdobrado nos PDA de cada ano considerado, visa garantir o desenvolvimento de competências profissionais, integrando os processos de aprendizagem à estratégia institucional. Busca estabelecer uma formação que leve à mobilização de conhecimento, técnicas e comportamentos individuais e de equipe para a solução de situações-problema da realidade laboral, bem como para a implantação de projetos institucionais, com vistas à melhoria dos resultados e ao cumprimento dos objetivos estratégicos da organização.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	R\$ 14.300.000,00 (2022 e 2023) (PDI EJEJ - PDA e PÓS)	Custo executado (2021-2026)	R\$ 3.009.047,15 (PDI EJEJ – PDA) R\$ 119.708,00 (PÓS)

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1 a 9. Cumprimento das metas do PAD 2022, por meio do desenvolvimento e/ou oferta das ações educacionais previstas em seu portfólio	2022	Concluído
Meta 1 PAD2022 (Formação inicial de servidores)	2022	Concluído
Oferta do SERIN - Módulo Humanossocial a distância; Módulo Humanossocial presencial; Módulo Institucional a distância	2022	Concluído
Meta 2 PAD2022 (Formação continuada em temáticas estratégicas - competências específicas)	2022	Concluído
Desenvolvimento e oferta de capacitação no tema: Direitos Humanos - Tratados Internacionais e Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos; : Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos; PLS e Licitações sustentáveis; Custas processuais de 2ª instância; : Sistema de concessão de diárias e passagens – SCDP; Desenvolvimento de soluções de Automação Robótica de Processos (RPA); Execução penal e promoção de alternativas penais; Acolhimento institucional de crianças e adolescentes; Precedentes Judiciais; Demandas repetitivas e de grandes litigantes; Enfrentamento a práticas de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, sob perspectiva de gênero/raça/cor/etnia; Gestão para resultados na 2ª instância; Desdobramento do Planejamento Estratégico na 2ª instância; Gestão de pessoas em Escola de Governo; Gestão de projetos - métodos ágeis; Gestão Judiciária.	2022	Concluído
Meta 3 PAD2022 (Formação continuada - oferta de ações recorrentes - competências específicas)	2022	Concluído
Oferta de 1 turma do curso: CJUR capacitação CEJUSC; Direito Tributário - temas relevantes e os impactos das controvérsias dirimidas pelos tribunais superiores; Media training - relacionamento de magistrados com a imprensa; Comunicação não violenta; O processo de apuração de	2022	Concluído

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

2ª VICE-PRESIDÊNCIA

ato infracional.		
Oferta de 1 turma do curso: A atuação dos comissários da infância e da juventude e agentes de proteção no TJMG (oferta permanente); Oferta de 1 turma do curso: Capacitação para atermadores dos JESP (oferta permanente); Oferta de 1 turma do curso: Sistema Nacional de Adoção e Recolhimento (oferta permanente); Visão geral dos registros públicos e do Direito Notarial e sua fiscalização (oferta permanente); Avaliação de Desempenho por Competências para gestores (oferta permanente); Curso preparatório para o tele trabalho (oferta permanente).	2022	Concluído
Oferta de 3 turmas do curso: PJe Criminal (Tribunal do Júri de BH); PJe Criminal (Varas infracionais e da Inf. Juv.).	2022	Concluído
Oferta de 2 turmas do curso: Curso de elaboração de ementas jurisprudenciais; Curso de formatação e estruturação de acórdãos; Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes; Desdobramento do Planejamento Estratégico Aplicado (1ª Instância).	2022	Concluído
Oferta de 1 turma do curso: Práticas de Secretaria: Módulo Cível - Nível Básico (oferta permanente); Módulo Infância e Juventude (oferta permanente).	2022	Concluído
Meta 5 PAD2022 (Grupos de estudo)	2022	Concluído
Oferta de atividades do Grupo de Estudos Prova no Processo Penal.	2022	Concluído
Meta 6 do PAD2022 (FOFOs)	2022	Concluído
Oferta do FOFO Nível 1 - Módulo 1; Módulo 3.	2022	Concluído
Meta 7 do PAD2022 (Formação de auxiliares da justiça)	2022	Concluído
Oferta de 3 turmas do curso: Capacitação em Conciliação (etapas teóricas).	2022	Concluído
Oferta de 1 turma do curso: Conciliador Aprendiz.	2022	Concluído
Oferta de 1 turma do curso: A Atuação de Juizes Leigos (oferta permanente).	2022	Concluído
Meta 8 do PAD2022 (Programa de Extensão - Temáticas transversais)	2022	Concluído
Desenvolvimento e oferta de capacitação no tema: Gramática portuguesa; Direitos fundamentais desde uma perspectiva de gênero/identidade de gênero; Serviço de Reconhecimento de paternidade; LIBRAS; Justiça Restaurativa aplicada aos casos de violência doméstica; Sustentabilidade socioambiental - eficiência energética; Design Thinking; Introdução aos ODS da agenda ONU 2030; Introdução à inovação; Introdução sobre a proteção e o tratamento de dados pessoais; Legal Design; Redação oficial.	2022	Concluído
Meta 9 (Programa de extensão - oferta de ações recorrentes)	2022	Concluído
Oferta de 1 turma do Webinar do Dia Mundial do Meio Ambiente.	2022	Concluído
Oferta da grade de cursos de oferta permanente do PEx EJEF.	2022	Concluído
Meta 10 (Ações para os Núcleos Regionais da EJEF)	2022	Concluído
Oferta da Oficina Jurídica e Gerencial - NR de Divinópolis; NR de Pouso Alegre; NR da Capital; NR de Conselheiro Lafaiete; NR de Patos de Minas.	2022	Concluído
10 a 25. Cumprimento das metas do PDA 2023, por meio do desenvolvimento e/ou oferta das ações educacionais previstas em seu portfólio	2023	Em andamento

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
2ª VICE-PRESIDÊNCIA

Meta de Oferta (MO) 1 do PDA2023	2023	Em andamento
Desenvolvimento e oferta das ações educacionais do portfólio do PDA 2023 para cumprimento da MO1.	2023	Em andamento
Meta de Oferta 2 do PDA2023	2023	Em andamento
Desenvolvimento e oferta das ações educacionais do portfólio do PDA 2023 para cumprimento da MO2.	2023	Em andamento
Meta de Oferta 3 do PDA2023	2023	Em andamento
Desenvolvimento e oferta das ações educacionais do portfólio do PDA 2023 para cumprimento da MO3.	2023	Em andamento
Meta de Oferta 4 do PDA2023	2023	Em andamento
Desenvolvimento e oferta das ações educacionais do portfólio do PDA 2023 para cumprimento da MO4.	2023	Em andamento
Meta de Impacto (MI) 1 do PDA2023	2023	Em andamento
Desenvolvimento e oferta das ações educacionais do portfólio do PDA 2023 para cumprimento da Meta MI1.	2023	Em andamento
Meta de Impacto 2 do PDA2023	2023	Em andamento
Desenvolvimento e oferta das ações educacionais do portfólio do PDA 2023 para cumprimento da MI2.	2023	Em andamento
Meta de Impacto 3 do PDA2023	2023	Em andamento
Desenvolvimento e oferta das ações educacionais do portfólio do PDA 2023 para cumprimento da MI3.	2023	Em andamento
Meta de Impacto 4 do PDA2023	2023	Em andamento
Desenvolvimento e oferta das ações educacionais do portfólio do PDA 2023 para cumprimento da MI4.	2023	Em andamento
Meta de Impacto 5 do PDA2023	2023	Em andamento
Desenvolvimento e oferta das ações educacionais do portfólio do PDA 2023 para cumprimento da MI5.	2023	Em andamento
Meta de Impacto 6 do PDA2023	2023	Em andamento
Desenvolvimento e oferta das ações educacionais do portfólio do PDA 2023 para cumprimento da MI6.	2023	Em andamento
Meta de Impacto 7 do PDA2023	2023	Em andamento
Desenvolvimento e oferta das ações educacionais do portfólio do PDA 2023 para cumprimento da MI7.	2023	Em andamento
Meta de Impacto 8 do PDA2023	2023	Em andamento
Desenvolvimento e oferta das ações educacionais do portfólio do PDA 2023 para cumprimento da MI8.	2023	Em andamento
Meta de Impacto 9 do PDA2023	2023	Em andamento
Desenvolvimento e oferta das ações educacionais do portfólio do PDA 2023 para cumprimento da MI9.	2023	Em andamento
Meta de Impacto 10 do PDA 2023	2023	Em andamento
Desenvolvimento e oferta das ações educacionais do portfólio do PDA 2023 para cumprimento da MI10.	2023	Em andamento
Meta de Eficácia (ME) 1 do PDA2023	2023	Em andamento
Planejamento da estratégia e das ações para cumprimento da ME1.	2023	Em andamento

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

2ª VICE-PRESIDÊNCIA

Implantação da estratégia e promoção das ações para cumprimento da ME1.	2023	Não iniciado
Avaliação dos primeiros resultados e definição de ações corretivas para cumprimento da ME1.	2023	Não iniciado
Implantação de plano de ação corretivo/aprimorativo para cumprimento da ME1.	2023	Não iniciado
Meta de Eficácia 2 do PDA2023	2023	Não iniciado
Planejamento da estratégia e das ações para cumprimento da ME2.	2023	Não iniciado
Implantação da estratégia e promoção das ações para cumprimento da ME2	2023	Não iniciado
Avaliação dos primeiros resultados e definição de ações corretivas para cumprimento da ME2.	2023	Não iniciado
26. Cumprimento das metas do PDA 2024, por meio do desenvolvimento e/ou oferta das ações educacionais previstas em seu portfólio	2024	Não iniciado
27. Cumprimento das metas do PDA 2025, por meio do desenvolvimento e/ou oferta das ações educacionais previstas em seu portfólio	2025	Não iniciado
28. Cumprimento das metas do PDA 2026, por meio do desenvolvimento e/ou oferta das ações educacionais previstas em seu portfólio	2026	Não iniciado
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR		
-		
VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		
Macrodesafio 10 - Otimização da Gestão de Pessoas.		
Metas Nacionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ</i>	-	-
Metas Institucionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais</i>	TJMG 48	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
2ª VICE-PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	19 - Gestão de Documentos Eletrônicos
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade gestora	2ª Vice-Presidência/EJEF: DIRGED - Diretoria Executiva de Gestão da Informação Documental.		
Patrocinador	Dr. Carlos Márcio de Souza Macedo.		
Objetivos	Executar ações do plano de implantação de rotinas para efetivar a gestão de documentos eletrônicos no âmbito do TJMG, por meio de ações que permitam superar a obsolescência tecnológica e garantir a acessibilidade dos documentos eletrônicos pelo prazo institucional estabelecido.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	R\$ 581.800,00	Custo executado (2021-2026)	R\$ 295.000,00

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO		
ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Implementação de plataforma digital de descrição arquivística (ICA-AtoM) que proporcionará acesso aos documentos de guarda permanente do TJMG	2022	Concluído
Disponibilizar a plataforma AtoM para descrição em ambiente de produção e realizar capacitação para as equipes de Gestão Documental e Tecnologia da Informação em: AtoM (8h/aula).	2022	Concluído
Inserir os representantes digitais dos documentos sob a guarda da GEDOC na plataforma AtoM.	2022	Concluído
Preparar e selecionar documentos para inserção na plataforma AtoM.	2022	Concluído
Conferir as descrições e possíveis erros na plataforma. Objetivo: identificar possíveis erros, procedendo às correções necessárias para posterior publicação de descrições (para acesso de usuários internos e externos não logados no sistema) confiáveis e informações corretamente aplicadas.	2022	Concluído
Tornar as descrições públicas para a disponibilização ao público interno e externo.	2022	Concluído
2. Implementação de um Repositório Arquivístico Digital Confiável - RDC-Arq no TJMG (Archivematica)	Replanejado para 2025	Em andamento
Contratação do IBICT para realização de pesquisa para implantação, no âmbito do TRIBUNAL, de Repositório Arquivístico Digital Confiável – RDC-Arq de forma integrada a um sistema de disseminação, por meio das plataformas Archivematica e AtoM, bem como a criação de barramento tecnológico piloto no sistema Processo Judicial Digital (PROJUDI) e extração de metadados de andamento processual constantes no Sistema de Informações Estratégicas do Judiciário – SIJUD relativos a documentos a serem integrados no PROJUD para preservação digital.	2022	Concluído
Realizar levantamento bibliográfico sobre preservação digital arquivística e tecnologia para embasamento teórico do trabalho.	2022	Concluído
Apresentar relatório descrevendo as características computacionais da infraestrutura de TI do TJMG aplicável ao projeto do RDC-Arq, indicando	2022	Concluído

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

2ª VICE-PRESIDÊNCIA

as aplicáveis aos objetos digitais a serem preservados e à proposta computacional para aplicação de barramento compatíveis com o contexto do TJMG.		
Realizar repasse técnico em formato de apresentação presencial ou virtual, conforme a necessidade do TJMG, para que sejam detalhadamente explicados pela instituição executora à equipe do Tribunal os métodos adotados e os resultados obtidos na etapa.	2022	Concluído
Instalar o Archivematica e AtoM, em modo homologação, no ambiente tecnológico institucional.	2022	Concluído
Apresentar relatório descrevendo as características computacionais da infraestrutura de TI do TJMG aplicável ao projeto do RDC-Arq, indicando as aplicáveis aos objetos digitais a serem preservados e à proposta computacional para aplicação de barramento compatíveis com o contexto do TJMG.	2023	Em andamento
Realizar repasse técnico em formato de apresentação presencial ou virtual, conforme a necessidade do TJMG, para que sejam detalhadamente explicados pela instituição executora à equipe do Tribunal os métodos adotados e os resultados obtidos na etapa e realizar capacitações para as equipes de Gestão Documental em: Funcionalidades de Gestão de Documentos para avaliação e destinação documental (8h/aula) e Archivematica (8h/aula).	2023	Não iniciado
Estabelecer, em conjunto com o Tribunal, diretrizes para o modelo de preservação digital aplicável aos sistemas PROJUDI.	2023	Em andamento
Estabelecer, em conjunto com o Tribunal, diretrizes para o modelo de preservação digital aplicável aos Sistemas DJe.	2023	Em andamento
Validar modelo de preservação para o repositório arquivístico digital confiável aplicável aos documentos e metadados produzidos no PROJUDI e DJe respectivamente.	2023	Não iniciado
Implantar o Barramento Hipátia, para possibilitar a integração dos sistemas PROJUDI e DJe ao Archivematica e do Archivematica ao AtoM, a fim de coletar os documentos e metadados neles inseridos e gerar pacotes de preservação e acesso de forma automatizada, mantendo a integridade dos dados e a cadeia de custódia.	2023	Não iniciado
Realizar repasse técnico em formato de apresentação presencial ou virtual, conforme a necessidade do TJMG, para que sejam detalhadamente explicados pela instituição executora à equipe do Tribunal os métodos adotados e os resultados obtidos na etapa e realizar capacitações para as equipes de Gestão Documental e Tecnologia da Informação em: Barramento Hipátia (6h/aula).	2023	Não iniciado
Colocar em produção o modelo de gestão, preservação e acesso na infraestrutura do TJMG.	2024	Não iniciado
Realizar repasse técnico em formato de apresentação presencial ou virtual, conforme a necessidade do TJMG, para que sejam detalhadamente explicados pela instituição executora à equipe do Tribunal os métodos adotados e os resultados obtidos na etapa	2024	Não Iniciado
Realizar pelo menos dois eventos para divulgação do projeto, sendo um para a comunidade jurídica e outro para a acadêmica, podendo ser na modalidade virtual ou presencial.	2023	Não iniciado
Sistematizar o conhecimento adquirido e os resultados obtidos durante a pesquisa com a publicação de um livro técnico-científico com até dez capítulos com base nos resultados obtidos com a pesquisa.	2024	Não iniciado
Fornecer material didático, com a finalidade de orientar e servir de apoio aos treinandos, contendo exemplos e exercícios, em meio eletrônico, com disponibilização ao Tribunal, para avaliação, com dez	2024	Não iniciado

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

2ª VICE-PRESIDÊNCIA

dias úteis de antecedência à realização dos treinamentos.			
Disponibilizar um manual ou uma cartilha que possibilite a operação e a administração do RDC-Arq, bem como o acesso aos documentos preservados.	2024	-	Não iniciado
Oferecer um ano de suporte técnico continuado contado a partir do 1º (primeiro) dia do mês subsequente ao recebimento definitivo da última solução implementada para as equipes responsáveis pelos sistemas no Tribunal.	2025	-	Não iniciado
Oferecer requalificação quanto à aplicação dos conhecimentos obtidos com o desenvolvimento da pesquisa, mediante necessidade fundamentada pelo Tribunal.	2025	-	Não iniciado
Oferecer quatro operações assistidas contados a partir do 1º (primeiro) dia do mês subsequente ao recebimento definitivo da última solução implementada a serem realizadas em dias úteis durante horário comercial.	2025	-	Não iniciado
Oferecer requalificação quanto à aplicação dos conhecimentos obtidos com o desenvolvimento da pesquisa, mediante necessidade fundamentada pelo Tribunal.	2025	-	Não iniciado
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR			
-			
VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			
Macrodesafio 9 – Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.			
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 42	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
2ª VICE-PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	50 - Plano de Desenvolvimento Institucional da EJE ciclo 2021 a 2026 – Programa de Pós-Graduações da EJE - PDI EJE – PÓS
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	2ª Vice-Presidência / EJE: DIRDEP - Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoas.		
Patrocinador	Dr. Carlos Márcio de Souza Macedo.		
Objetivos	O Programa de Pós-Graduação da EJE visa consolidar esta Escola de Governo no rol das instituições de ensino voltadas à formação de agentes públicos integrantes do sistema de educação formal brasileiro, com a oferta de pós-graduações profissionais voltadas à qualificação de magistrados e servidores para atuação na realidade laboral do Tribunal.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	R\$ 14.300.000,00 (2022 e 2023) (PDI EJE - PDA e PÓS)	Custo executado (2021-2026)	R\$ 119.708,00 (PÓS) R\$ 3.009.047,15 (PDI EJE – PDA)

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Desenvolvimento do Projeto de Curso de Pós-Graduação <i>lato sensu</i> da EJE na modalidade presencial – PPC	2021	Concluído
2. Credenciamento da EJE como instituição de Ensino Superior com autorização do curso de pós-graduação <i>lato sensu</i> presencial junto ao CEE/SEE-MG	2021	Concluído
3. Oferta do 1º Curso de Pós-Graduação <i>lato sensu</i> da EJE na modalidade presencial (início da oferta em 2022)	2023	Em andamento
Realizar Aula Inaugural - Tema "Liberalismo econômico e Direito Comercial".	2022	Concluído
Ofertar a Disciplina 1: Formação histórica do direito comercial - A ordem econômica na Constituição da República de 1988.	2022	Concluído
Ofertar a Disciplina 2: Sociedades empresárias - dissolução da sociedade limitada e apuração de haveres.	2022	Concluído
Ofertar a Disciplina 3: Contratos empresariais e tecnologia.	2022	Concluído
Ofertar a Disciplina 4: Direito Empresarial e moedas digitais.	2022	Concluído
Ofertar a Disciplina 5: Circulação e efetividade cambial.	2022	Concluído
Ofertar a Disciplina 6: Sociedade por ações e mercado de capitais	2022	Concluído
Ofertar a Disciplina 7: Sociedade por ações e mercado de capitais	2022	Concluído
Ofertar a Disciplina 8: Contabilidade Empresarial.	2022	Concluído
Realizar o Seminário Mercado de Capitais.	2022	Concluído
Ofertar a Disciplina 9: Recuperação de Empresas: legitimação, postulação e sujeição à recuperação judicial.	2022	Concluído
Realizar a aula "Princípios do Direito Concursal".	2022	Concluído
Ofertar a Disciplina 10: Recuperação de empresas e agronegócio.	2022	Concluído
Ofertar a Disciplina 11: Mediação, conciliação e insolvência empresarial	2022	Concluído

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

2ª VICE-PRESIDÊNCIA

- empresas em dificuldade e experiências no direito comparado.		
Ofertar a Disciplina 12: Metodologia científica e pesquisa jurídica.	2022	Concluído
Ofertar a Disciplina 13: Recuperação de Empresas e Falência - aspectos processuais.	2022	Concluído
Realizar Seminário II: Recuperação de Empresas, mediação e arbitragem.	2022	Cancelado
Finalização da oferta do curso de Pós-Graduação lato sensu em Direito Empresarial (eixos, disciplinas e TCC).	2023	Em andamento
4. Desenvolvimento do Projeto do 2º Curso de Pós-Graduação lato sensu da EJEF (início em 2022)	2023	Em andamento
Ofertar a Disciplina 13: Recuperação de Empresas e Falência - aspectos processuais.	2022	Concluído
Elaborar o plano do curso (versão preliminar).	2022	Concluído
Planejamento e preparação da oferta do curso de pós-graduação lato sensu em Direito Penal.	2023	Não iniciado
5. Desenvolvimento do Projeto do 3º Curso de Pós-Graduação lato sensu da EJEF (início em 2022)	2023	Em andamento
Definir tema, público e coordenação.	2022	Concluído
Elaborar o plano do curso (versão preliminar).	2022	Concluído
Credenciamento/Notificação do MEC do curso de pós-graduação lato sensu em Gestão.	2023	Não iniciado
Planejamento e preparação da oferta do curso de pós-graduação lato sensu em Gestão	2023	Não iniciado
6. Desenvolvimento do Projeto do 4º Curso de Pós-Graduação lato sensu da EJEF (início em 2022)	2023	Em andamento
Definir tema, público e coordenação.	2022	Concluído
Elaboração do plano de curso.	2023	Em andamento
7. Credenciamento da EJEF junto ao MEC e autorização de cursos de pós-graduação na modalidade a distância (início em 2022)	2023	Em andamento
Cadastro do TJMG no Sistema E-MEC.	2022	Concluído
Cadastro de representante da EJEF e envio do pedido de credenciamento.	2022	Concluído
Credenciamento do curso de pós-graduação lato sensu em Direito Penal no MEC	2023	Em andamento
8. Oferta do 2º Curso de Pós-Graduação lato sensu da EJEF (início em 2023)	2024	Em andamento
Oferta dos eixos e disciplinas do curso de pós-graduação lato sensu em Direito Penal definidos para o 2º semestre de 2023.	2023	Não iniciado
9. Oferta do 3º Curso de Pós-Graduação lato sensu da EJEF (início em 2023)	2024	Não iniciado
Oferta dos eixos e disciplinas do curso de pós-graduação lato sensu em Gestão definidos para o 2º semestre de 2024.	2023	Não iniciado
10. Oferta do 4º Curso de Pós-Graduação lato sensu da EJEF	2025	Não iniciado
11. Desenvolvimento do 1º Curso de Pós-Graduação stricto sensu (mestrado) da EJEF (início em 2023)	2024	Não iniciado
12. Autorização junto ao MEC para oferta de curso de pós-graduação stricto sensu (mestrado)	2024	Não iniciado
13. Oferta do 1º Curso de Pós-Graduação stricto sensu (mestrado) da EJEF (início em 2024)	2026	Não iniciado

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
2ª VICE-PRESIDÊNCIA

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR			
A atividade realizar Seminário II, dentro da Entrega 3, foi cancelado, por decisão do Colegiado de Pós-Graduação da EJEF.			
VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			
Macrodesafio 10 – Otimização da Gestão de Pessoas.			
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 67	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
2ª VICE-PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	15 - Programa de Gestão de Pessoas por Competências - PGC
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS			
Unidade gestora	2ª Vice-Presidência: DIRDEP - Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoas.		
Patrocinador	Dr. Carlos Márcio de Souza Macedo.		
Objetivos	Destacar a importância estratégica para a Instituição do Programa Gestão de Pessoas por Competências, de natureza permanente e que pode envolver as diversas áreas de gestão de pessoas do Tribunal, ultrapassando os processos de responsabilidade da EJEJ, e que possui importância fundamental para a implantação da governança da gestão de pessoas da instituição. No âmbito da EJEJ, seu desenvolvimento se dá por meio da implantação de novos instrumentos de seleção, capacitação, formação, avaliação de desempenho, plano de carreira e sucessão gerencial, com vistas à melhoria da gestão de pessoas no Tribunal.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO		
ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Subsistema Mapeamento de Competências - Mapeamento de competências dos cargos de gestão considerando os processos de trabalho de cada setor	Replanejado para 2023	Em andamento
Elaborar o Planejamento: etapas, metodologias instrumentos, participantes e cronograma.	2022	Concluído
Piloto 1 - DIRDEP - Pesquisa exploratória, grupos focais e minuta de relatório.	2023	Em andamento
Realização da pesquisa exploratória e dos grupos focais da área judiciária da 1ª instância.	2023	Não iniciado
Consolidação das informações das fases anteriores e elaboração de relatórios de entrega.	2023	Não iniciado
2. Subsistema Avaliação de Desempenho por Competências - Identificação de GAP de competências para fins de ações de formação	Replanejado para 2023	Em andamento
Análise e validação da GEDAC e envio do relatório ao setor pedagógico da DIRDEP para subsidiar ações de formação.	2022	Concluído
Identificação de GAP de competências para fins ações de formação.	2023	Não iniciado
3. Subsistema Avaliação de Desempenho por Competências - Análise dos questionários QVT - Qualidade de vida no trabalho e envio para as áreas	Replanejado para 2023	Em andamento
Emitir e analisar o relatório extraído do Sistema informatizado de ADC, bem como envio para validação da GEDAC.	2022	Concluído
Enviar o Relatório para as áreas do TJMG.	2022	Concluído
Relatório de Qualidade de Vida no Trabalho.	2023	Não iniciado
4. Subsistema Sucessão por Competências - Estudos preliminares e alinhamento com a alta gestão	2022	Suspensão
5. Normatização do Programa de Gestão por Competências enquanto política institucional de Gestão de Pessoas - Definição de estratégia de normatização	2022	Suspensão

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

2ª VICE-PRESIDÊNCIA

6. Subsistema Avaliação de Desempenho por Competências - Conhecimentos indicados nas avaliações de desempenho para subsidiar a formação	2023	Não iniciado
Identificação de rol de conhecimentos necessários para suprir necessidades do TJMG.	2023	Não iniciado
7. Institucionalização do Programa de Gestão por Competências	2023	Não iniciado
Normatização do PGC.	2023	Não iniciado
Apresentação do PGC à alta gestão do Tribunal.	2023	Não iniciado
Fomento à Instituição do Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas.	2023	Não iniciado
8. Subsistema Formação por Competências - revisão, planejamento e implementação de soluções escolares em conformidade com a nova institucionalidade da EJEJ enquanto Escola de Governo	2023	Em andamento
Contratação de consultoria técnico-pedagógica especializada para apoiar a revisão, planejamento e implementação de soluções escolares em conformidade com a nova institucionalidade da EJEJ enquanto Escola de Governo.	2023	Em andamento
Implementação de processos/procedimentos, metodologias, etapas e instrumentos de avaliação, em apoio ao CPA/EJEJ.	2023	Não iniciado
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR		
As entregas 4 e 5 foram suspensas para validação ou redefinição da estratégia.		
VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		
Macrodesafio 10 – Otimização da Gestão de Pessoas.		
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 49	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
3ª VICE-PRESIDÊNCIA

3ª VICE-PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	7 - Programa de estruturação de políticas públicas autocompositivas de solução de conflitos
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	3ª Vice-Presidência: Superintendência da Gestão de Inovação.
Patrocinador	Desa. Ana Paula Nannetti Caixeta.
Objetivos	<p>Fomentar e ampliar a utilização dos métodos adequados de solução de conflitos, contribuindo para a desjudicialização e promovendo a cultura da paz e o acesso à justiça, em conflitos de alta repercussão jurídica, cultural, econômica e social.</p> <p>As iniciativas abrangidas pelo programa são:</p> <p>REURB - Regularização Fundiária Urbana A iniciativa tem como objetivo propiciar a cooperação, institucional e interinstitucional deste Tribunal, dentro de suas atribuições legais, destinada ao planejamento e à execução de ações referentes à temática da regularização fundiária no âmbito do Estado de Minas Gerais.</p> <p>Projeto Meu Lar O projeto Meu Lar tem como objetivo promover a regularização do acesso à propriedade urbana, por meio de audiências de conciliação desenvolvidas em regime de mutirão, perante os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania das Comarcas do Estado. Justiça Itinerante por instalação física nos moldes da Resolução 632/2010 c/c Resolução 460/2022 Trata-se, no caso, de uma iniciativa onde por solicitação dos magistrados é analisada a possibilidade de abertura de espaço físico para prestação dos serviços judiciários em municípios distantes da sede da Comarca. O TJMG passa a contar, a partir da formalização do convênio, com espaço físico fixo oferecido pelo Município distante da sede, com o objetivo de que esse espaço possa sediar expediente forense, bem como receber os serviços judiciários na forma da legislação de regência.</p> <p>Justiça Itinerante por Instalação Física nos Moldes da Resolução 632/2010 com Resolução 460/2022 A Justiça Itinerante está regulamentada pela Resolução 632/2010 e tem por objetivo facilitar o acesso à Justiça, levando aos municípios que não são sedes de comarca a estrutura judiciária necessária ao atendimento dos jurisdicionados ali residentes, em especial àqueles desprovidos de condições financeiras e/ou físicas para o seu deslocamento. Trata-se, no caso, de uma iniciativa onde por solicitação dos magistrados é analisada a possibilidade de abertura de espaço físico para prestação dos serviços judiciários em municípios distantes da sede da Comarca. O TJMG passa a contar, a partir da formalização do convênio, com espaço físico fixo oferecido pelo Município distante da sede, com o objetivo de que esse espaço possa sediar expediente forense, bem como receber os serviços judiciários na forma da legislação de regência.</p> <p>Destrava Minas – Avante A iniciativa tem por objetivo promover o apoio do TJMG ao Programa que busca soluções pacificadoras para a retomada de obras públicas no estado de Minas Gerais paralisadas por problemas relacionados a questões ambientais ou estruturais, suspensas por liminares judiciais, no âmbito do TJMG, ou por entrave procedimental. A solução para as obras públicas paralisadas em Minas Gerais virá por meio da conciliação e da mediação.</p> <p>Destrava Minas 853</p>

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

3ª VICE-PRESIDÊNCIA

	<p>Busca propor medidas de autocomposição para que obras públicas municipais paralisadas por alguma medida judicial sejam retomadas. A conciliação e a mediação são formas de se fomentar o acordo e destravar esses processos, dando sequência às obras que são muito importantes para os municípios mineiros.</p> <p>Conciliação em Domicílio Proporcionar ao cidadão mais uma oportunidade para a autocomposição, ampliando o acesso à justiça.</p> <p>Arbitragem Acadêmica O projeto tem como algumas de suas principais finalidades auxiliar a Academia na didática de ensino quanto à prática da arbitragem e, com isso, contribuir para a ampliação do sistema multiportas no TJMG.</p> <p>Paternidade para todos O projeto tem por atividade precípua garantir a todos o nome do pai nos registros de nascimento, desde que a questão possa ser resolvida voluntariamente. Abrange também o procedimento de averiguação de paternidade previsto na Lei Federal nº 8560/92. Os exames de DNA são custeados pelo TJMG. Trata-se de procedimentos pré-processuais.</p>		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Sem informação	Custo executado (2021-2026)	Sem informação

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO		
ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Aplicação de políticas autocompositivas em conflitos	2022	Concluído
JUSTIÇA ITINERANTE: Identificação das capacidades do Cejusc Social Itinerante para alocação e respectiva atuação consoante os princípios preconizados em lei.	2022	Concluído
JUSTIÇA ITINERANTE: Estruturação de cronograma que permita a atuação dos CEJUSCs sociais, segundo parâmetros de governança e de excelência no desempenho das políticas públicas autocompositivas a seu cargo.	2022	Concluído
PROJETO REURB - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: Identificar os Municípios onde o Nuiref - Núcleo Interinstitucional de Regularização Fundiária possa atuar conjuntamente com as instituições parcerias no cumprimento da Lei Federal 13.465/2017.	2022	Concluído
PROJETO REURB - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: Fazer o levantamento dos municípios que solicitaram auxílio a Nuiref.	2022	Concluído
Mutirões de conciliação.	2022	Concluído
PROGRAMA 'DESTRAVA MINAS - AVANTE': Elaboração de relatório com os dados estatísticos.	2022	Concluído
CONCILIAÇÃO EM DOMICÍLIO: Elaboração de relatório com os dados estatísticos.	2022	Concluído
PROJETO JUSTIÇA RESTAURATIVA: Elaboração de relatório com os dados estatísticos.	2022	Concluído
PROJETO ARBITRAGEM ACADÊMICA: Elaboração de relatório com os dados estatísticos.	2022	Concluído
PROJETO PATERNIDADE PARA TODOS: Acompanhamento da execução do projeto e elaboração de relatório com os dados estatísticos.	2022	Concluído

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

3ª VICE-PRESIDÊNCIA

Instalação de CEJUSCs.	2022	Concluído
2. Aplicação de políticas autocompositivas em conflitos	2023	Em andamento
3. Realização de iniciativas e ações que possam promover a Regularização Fundiária	2023	Em andamento
4. Realização de mutirões projeto Meu Lar	2023	Em andamento
5. Expansão do projeto Conciliação em Domicílio	2023	Em andamento
6. Promoção da Justiça Itinerante	2023	Em andamento
7. Expansão do Projeto Paternidade Para Todos	2023	Em andamento

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Referência da informação: fevereiro/2023.

1. Mutirões de Conciliação - Foram realizados **72 mutirões**.

Mutirões CEJUSC segundo grau (101 audiências realizadas):

- Mutirões de Reintegração de Posse

Mutirões DPVAT (1259 audiências realizadas):

- Mutirões DPVAT na comarca de Belo Horizonte.
- Mutirões DPVAT na comarca de Prata.
- Mutirão DPVAT na comarca de Carambola.
- Mutirão DPVAT na comarca de Uberaba.
- Mutirão DPVAT na comarca de Ubá.
- Mutirão DPVAT na comarca de Coromandel.

Mutirões diversos (1.954 audiências realizadas):

- Mutirão JESP Criminal na comarca de Barões de Cocais.
- Mutirão limpa nome na comarca de Januário.
- Mutirão conversão de união estável em casamento na comarca de Patos de Minas.
- Mutirão de divórcio e Alimentos na comarca de Patos de Minas.
- Mutirão de casamento comunitário na comarca de Caratinga.
- Mutirão de casamento na comarca de Governador Valadares.
- Mutirão de Audiências preliminares Juizados Especiais na comarca de Muriaé.
- Mutirão de processos criminais na comarca de Peçanha.
- Mutirão de casamento na comarca de Pirapora.
- Mutirão de conversão de união estável em casamento na comarca de Uberlândia.
- Mutirão de conversão de união estável em casamento na comarca de Carangola.
- Mutirão de conversão de união estável em casamento na comarca de Itapeçerica.
- Mutirão de alteração de prenome e gênero na comarca de Ituiutaba.
- Mutirão de retificação de prenome na comarca de Patos de Minas.
- Mutirão de conciliação na comarca de Lavras.
- Mutirão conversão de união estável em casamento na comarca de Carmo de Minas.
- Mutirão de audiências da CEMIG na comarca de Montes Claros.
- Mutirão de conversão de união estável em casamento na comarca de Araguari.
- Mutirão de conversão de união estável em casamento na comarca de Caratinga.
- Mutirão de conversão de União estável em casamento na comarca de Monte Carmelo.
- Mutirão de conversão de União estável em casamento na comarca de Araguari.
- Mutirão de conversão de União estável em casamento na comarca de Carmo Paranaíba.
- Mutirão de conversão de União estável em casamento na comarca de Governador Valadares.
- Mutirão de conversão de união estável em casamento na comarca de Vespasiano.
- Mutirão JESP Criminal ou Processos Criminais na comarca de São Romão.
- Mutirão de casamento na comarca de Boa Esperança.
- Mutirão de casamento na comarca de Governador Valadares.

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

3ª VICE-PRESIDÊNCIA

- Mutirão JESP Criminal ou Processos Criminais na comarca de Governador Valadares.
- Mutirão de conversão de união estável em casamento na comarca de Araguari.
- Mutirão JESP Criminal ou Processos Criminais na comarca de Arcos.
- Mutirão de Reconhecimento de Paternidade na comarca de Contagem.
- Mutirão de casamento na comarca de Ituiutaba.
- Mutirão de casamento na comarca de Jaboticatubas.
- Mutirão de conversão de união estável em casamento na comarca de Jacuí.
- Mutirão JESP Criminal ou Processos Criminais na comarca de Jacutinga.
- Mutirão divórcio e alimentos na comarca de Patos de Minas.
- Mutirão de conversão de união estável em casamento na comarca de Ituiutaba.
-

1. Instalação de CEJUSCs - Foram instalados 19 (dezenove) CEJUSCs, sendo 2 especializados.

- Baependi.
- Itamoji.
- Pedralva.
- Santa Rita de Caldas.
- Conceição das Alagoas.
- Campina Verde.
- Rio Vermelho.
- Muzambinho.
- Perdizes.
- Cachoeira de Minas.
- Bocaiúva.
- Campanha.
- Espinosa.
- Lajinha.
- São Domingos do Prata.
- Mutum.
- Nova Lima.

CEJUSC ESPECIALIZADO

- CEJUSC empresarial.
- CEJUSC Tributário.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 2 - Ampliação da relação institucional do Judiciário com a Sociedade.

Macrodesafio 5 - Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 3	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 2	TJMG 3	TJMG 4
	TJMG 24	TJMG 27	TJMG 28

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
3ª VICE-PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	45 - Projeto de aprimoramento de extração, tratamento e explicitação de dados relativos às políticas autocompositivas
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	3ª Vice-Presidência: Superintendência da Gestão de Inovação.		
Patrocinador	Desa. Ana Paula Nannetti Caixeta.		
Objetivos	<p>Aprimorar a extração, o tratamento e a explicitação de dados relativos às políticas autocompositivas, objetivando-se a melhoria contínua de indicadores estratégicos.</p> <p>Desenvolvimento de painéis de apoio aos meios autocompositivos e à gestão dos CEJUSCs. Com o concurso dos Centros de Inteligência, Ceinfo e Cejur, com a validação do setor de estatística da Terceira Vice-Presidência, busca-se o desenvolvimento de painéis que permitam a adequada mensuração dos atos de conciliação, mediação, justiça restaurativa, como também dos serviços prestados perante o Cejusc Cidadania.</p> <p>O Desenvolvimento de painéis temáticos permitirá a um só tempo a melhoria da extração, tratamento e explicitação dos dados, como também permitirá ações gerenciais como, por exemplo, tutoriais, visitas técnicas e outras ações que permitam a melhoria dos serviços desta Terceira Vice-Presidência.</p> <p>Melhoria de indicadores dos serviços prestados pela terceira Vice-Presidência. Busca-se estruturar o aprimoramento da aferição e otimização de indicadores atinentes aos serviços prestados pela Terceira Vice-Presidência.</p>		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Sem informação.	Custo executado (2021-2026)	Sem informação.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Sistemas e metodologias aprimoradas sobre tratamento e explicitação de dados relativos às políticas autocompositivas.	2022	Concluído
Desenvolver soluções computacionais para melhor registro de dados relativos aos acordos judiciais, audiências e processos.	2022	Concluído
Produzir dashboards que permitam a magistrados (as) e equipes um melhor dimensionamento das possibilidades de consolidação de dados e da produtividade.	2022	Concluído
Capacitar magistrados (as) e servidores (as) para leitura e compreensão dos dados jurimétricos que permitam o aprimoramento qualitativo e quantitativo dos serviços.	2022	Concluído
Estruturar estratégias de explicitação de resultados que melhor engajem magistrados (as) e equipes na consecução das políticas autocompositivas locais e regionais.	2022	Concluído
1. Sistemas e metodologias aprimoradas sobre tratamento e explicitação de dados relativos às políticas autocompositivas.	2023	Em andamento

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Referência da informação: fevereiro/2023.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 5 - Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos.

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
3ª VICE-PRESIDÊNCIA

Metas Nacionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ</i>	CNJ 3	-	-
Metas Institucionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais</i>	-	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

3ª VICE-PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	46 - Programa de Reestruturação e integração dos serviços públicos geridos pela Terceira Vice-Presidência
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	3ª Vice-Presidência: Superintendência da Gestão de Inovação.		
Patrocinador	Desa. Ana Paula Nannetti Caixeta.		
Objetivos	<p>Aprimorar a organização dos serviços geridos pela Terceira Vice-Presidência.</p> <p>Destacam-se, neste caso, os seguintes projetos:</p> <p>Reestruturação interna dos serviços da terceira vice-presidência Promover estudos e aprovação de ato normativo de reestruturação dos órgãos internos à Terceira Vice-Presidência, para melhor dotá-la de infraestrutura organizacional, humana e material, capaz de aprimorar os serviços a seu cargo. Da mesma forma inclui-se neste trabalho a melhoria do quadro funcional dos diversos setores desta Terceira Vice-Presidência.</p> <p>Justiça multiportas CEJUSC Belo Horizonte e Juizado Especial da capital O projeto tem por objetivo ofertar os serviços de atermção do Cejusc Pré-Processual no próprio ambiente dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, no formato “Justiça Multiportas” onde o cidadão, no mesmo espaço físico, poderá receber tanto os serviços do Cejusc BH como o dos Juizados Especiais conforme a sua necessidade.</p> <p>Mediação no ambiente físico do JESP em parceria com o CEJUSC BH O projeto tem como foco estabelecer-se ambiente físico para o oferecimento de serviço de mediação pelo Cejusc Belo Horizonte, em sala previamente destinada pelos Juizados Especiais da Capital, de maneira a permitir-se ao usuário dos juizados especiais acesso direto a tais serviços.</p> <p>Apoio à ampliação dos serviços de justiça restaurativa A Justiça Restaurativa é um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visa à conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que geram dano, concreto ou abstrato são solucionados de modo estruturado. Neste sentido, busca-se neste projeto apoiar os trabalhos da CEAJUR - Central de Justiça Restaurativa, como também estruturar redes colaborativas de justiça restaurativa, bem como promover a interiorização das práticas restaurativas nas Comarcas do Estado.</p> <p>Ações de aperfeiçoamento dos serviços da assessoria de admissibilidade dos recursos excepcionais As ações objetivam possibilitar o julgamento de todos os recursos excepcionais afetos a competência jurisdicional da 3ª Vice-Presidência que superarem o prazo de 35 dias de conclusão, apurados no último dia útil do expediente forense (19/12/2023).</p>		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Minuta de resolução de reestruturação da 3ª Vice-Presidência	Replanejado para 2023	Em andamento

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

3ª VICE-PRESIDÊNCIA

2. Efetivação do funcionamento do projeto Justiça Multiportas CEJUSC Belo Horizonte e Juizado Especial da capital.	2023	Em andamento
3. Efetivação do funcionamento do projeto de Mediação do CEJUSC Belo Horizonte e Juizado Especial da capital	2023	Em andamento
4. Criação de Redes Colaborativas de Justiça Restaurativa	2023	Em andamento
5. Implementação de Redes Colaborativas de Justiça Restaurativa	2023	Em andamento
6. Elaboração de relatório de acompanhamento das ações de Justiça Restaurativa executadas no Estado de Minas Gerais	2023	Em andamento
7. Metodologia aprimorada da afetação de grupos representativos de controvérsia, considerando a otimização da identificação, seleção e envio dos recursos representativos da controvérsia	2023	Em andamento
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR		
Referência da informação: fevereiro/2023.		
VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		
Macrodesafio 5 - Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos.		
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 58	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
3ª VICE-PRESIDÊNCIA

Nome da Iniciativa	47 - Programa de otimização do funcionamento dos CEJUSCs - Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	3ª Vice-Presidência: Superintendência da Gestão de Inovação.
Patrocinador	Desa. Ana Paula Nannetti Caixeta.
Objetivos	<p>Promover a otimização do funcionamento dos CEJUSCS - Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania.</p> <p>As iniciativas abrangidas pelo programa são:</p> <p>Promoção da capacitação e aperfeiçoamento dos conciliadores e mediadores Disseminar a Política de Autocomposição no âmbito do TJMG; aumentar o quadro de conciliadores, mediadores capacitados e atuantes nos Centros, aumentar a capacidade de agendamento de sessões por centro e, conseqüentemente, o índice de conciliação e acordos obtidos no âmbito de atuação do CEJUSC, e, conseqüentemente, a qualidade na prestação do serviço.</p> <p>Instalação de novos PAPRES- postos de atendimento pré-processual Fomentar a parceria com diversas instituições para aumentar, sem custo para o TJMG, a capacidade de realização de sessões de conciliação pré-processuais (antes do ajuizamento de ação judicial).</p> <p>Mutirões de honorários de advogados dativos com o Estado de Minas Gerais Realizar Mutirão com o Estado de Minas Gerais e a Ordem dos Advogados do Brasil, objetivando a conciliação relativa a ações de execução de honorários de dativo, na forma do Acordo de Cooperação Técnica 334/2022.</p> <p>Criação e implantação de CEJUSC especializado em direito dos povos e comunidades tradicionais Propor a criação de CEJUSC especializado no tratamento de direitos relativos a indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais – CEJUSC POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS no âmbito do Estado de Minas Gerais.</p> <p>Implementação de plataforma para gerenciamento do pagamento de remuneração a conciliadores e mediadores Sistema a ser desenvolvido em conjunto com a Corregedoria-Geral de Justiça Diretoria de Informática - DIRFOR do TJMG para possibilitar o pagamento de Conciliadores e Mediadores Judiciais.</p> <p>CEJUSC Itinerante por convênio com o Ministério Público em deslocamentos programados A iniciativa em apreço está regulamentada por meio do Termo de Cooperação Técnica n.º 304/2021 e tem por objetivo facilitar o acesso à Justiça, levando aos municípios que não são sedes de comarca serviços ofertados pelos Cejuscs, em especial àquelas pessoas desprovidas de condições financeiras e/ou físicas para o seu deslocamento. Trata-se, no caso, de uma itinerância feita em parceria com o Ministério Público, em cronograma comum previamente agendado para cada ano, em Municípios distantes das sedes das Comarcas, sem base física fixa em cada localidade, mas por meio de veículos próprios de cada instituição e instalações físicas provisoriamente cedidas pelos entes públicos.</p> <p>CEJUSC itinerante por deslocamentos programados em cronograma próprio A iniciativa em apreço está regulamentada por meio das Resoluções 632/2010 do TJMG e 460/2022 do CNJ e tem por objetivo facilitar o acesso à Justiça, levando aos municípios que não são sedes de comarca serviços ofertados pelos Cejuscs, em especial àquelas pessoas desprovidas de condições financeiras e/ou físicas para o seu deslocamento, não estabelecidas em cronograma conjunto prévio</p>

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

3ª VICE-PRESIDÊNCIA

	<p>anual com o Ministério Público conforme iniciativa acima descrita.</p> <p>A Justiça Itinerante está regulamentada nos normativos acima citados, com o objetivo de facilitar o acesso à Justiça, levando aos municípios que não são sedes de comarca a estrutura judiciária necessária ao atendimento dos jurisdicionados ali residentes, em especial àqueles desprovidos de condições financeiras e físicas para o seu deslocamento.</p> <p>Trata-se, no caso, de uma itinerância feita em cronograma próprio da Terceira Vice-Presidência, sem estar abarcado na itinerância do Ministério Público [embora o Ministério Público possa se fazer presente não se trata do cronograma previamente estipulado para fins do TCT 304/2021].</p> <p>São contemplados Municípios e localidades, sem base física fixa em cada localidade, por meio de veículos próprios de cada instituição e instalações físicas provisoriamente cedidas pelos entes públicos. Também estão contempladas ações conjuntas com o Núcleo de Voluntariado do TJMG e outros parceiros na prestação de serviços judiciários.</p> <p>Mutirões de conciliação</p> <p>Os mutirões atendem demandas massificadas em que uma das partes consta em um número significativo de processos judiciais relativos a causas que envolvam, por exemplo, seguro DPVAT, sistema financeiro (bancos), prestação de serviços de energia, água, telefonia entre outros. Assim, ao promover as sessões de conciliação neste formato, o TJMG busca agilizar o funcionamento da Justiça com a redução do acervo processual de ações repetitivas e promover uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz.</p> <p>Projeto inclusão verde mundo</p> <p>A participação do TJMG na iniciativa em apreço está regulamentada por meio do Termo de Cooperação Técnica n.º 090/2021 e tem por objetivo promover, com as entidades parceiras, ações conjuntas na efetivação dos direitos das pessoas com deficiência.</p>		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Sem informação.	Custo executado (2021-2026)	Sem informação.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO		
ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. CEJUSCs aprimorados e otimizados	2022	Concluído
PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS CONCILIADORES E MEDIADORES: Capacitar, em parceria com a EJEJ/DIRDEP de conciliadores e mediadores.	2022	Concluído
PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS CONCILIADORES E MEDIADORES: Realizar, em parceria com a EJEJ, atividades educacionais em conciliação e mediação, como também em saberes gerenciais e jurídicos que possam aprimorar os serviços dos CEJUSCs.	2022	Concluído
INSTALAÇÃO DE NOVOS PAPRES - POSTOS DE ATENDIMENTO PRÉ-PROCESSUAL: Relacionar os novos PAPREs instalados.	2022	Concluído
IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO SISTEMA A.J. - AUXILIARES DA JUSTIÇA: Estender o sistema A.J ao pagamento de conciliadores e mediadores em conjunto com a Corregedoria-Geral de Justiça.	2022	Concluído
DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMENTO DOS CEJUSCs INSTALADOS: Realizar visitas técnicas aos CEJUSCs.	2022	Concluído
DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMENTO DOS CEJUSCs INSTALADOS: Identificar problemas e possíveis atividades corretivas a serem adotadas e elaborar documento técnico resultado das visitas técnicas aos CEJUSCs.	2022	Concluído

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

3ª VICE-PRESIDÊNCIA

DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMENTO DOS CEJUSCs INSTALADOS: Implantar sistema de acompanhamento permanente e controle qualitativo e quantitativo dos CEJUSCs.	2022	Concluído
DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMENTO DOS CEJUSCs INSTALADOS: Elaborar documento com as necessidades de aprimoramento do PJE detectadas durante as visitas técnicas aos CEJUSCs e encaminhar à Presidência.	2022	Concluído
1. CEJUSCs aprimorados e otimizados	2023	Em andamento
2. Conciliadores e mediadores capacitados	2023	Em andamento
3. Instalação de novos PAPREs	2023	Em andamento
4. Implementação de plataforma para gerenciamento do pagamento de remuneração a conciliadores e mediadores	2023	Em andamento
5. Criação e implantação de CEJUSC especializado em direito dos povos e comunidades tradicionais	2023	Em andamento
6. Promoção do CEJUSC Itinerante por convênio com o Ministério Público em deslocamentos programados	2023	Em andamento
7. Promoção do CEJUSC Itinerante por deslocamentos programados em cronograma próprio	2023	Em andamento
8. Realização de mutirões de Conciliação	2023	Em andamento
9. Realização de mutirões honorários de advogados dativos com o Estado de Minas Gerais	2023	Em andamento
10. Realização de diagnóstico do funcionamento dos CEJUSCs instalados	2023	Em andamento
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR		
Referência da informação: fevereiro/2023.		
VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		
Macrodesafio 5 - Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos.		
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 3	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 24	TJMG 26

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Nome da Iniciativa	11 - Desdobramento do Planejamento Estratégico pelas Unidades Judiciárias de 1º grau de jurisdição
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	CGJ - Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais: SEPLAN - Secretaria de Suporte ao Planejamento e à Gestão da Primeira Instância.		
Patrocinador	Dr. Marcelo Rodrigues Fioravante.		
Objetivos	<p>Promover o alinhamento estratégico das Unidades Judiciárias (UJ) de Primeiro Grau para o cumprimento dos macrodesafios e metas previstos na Estratégia Nacional do Poder Judiciário, estabelecida na Resolução do CNJ nº 325, de 2020, bem como das diretrizes institucionais estabelecidas na Resolução TJMG nº 952/2020 e das metas institucionais estabelecidas no Planejamento Estratégico do TJMG por meio de Portaria. Além disso, consubstanciar política pública complementar e integradora capaz de gerar a profissionalização da gestão judiciária, com vistas ao oferecimento de serviço público célere e de qualidade aos jurisdicionados por meio da implantação do Desdobramento do Planejamento Estratégico (DPE) nas Unidades Judiciárias.</p> <p>O DPE conterà: • a Diagnose da unidade judiciária; • a Portaria que institui o Plano Estratégico da Unidade Judiciária com o estabelecimento de metas; • o Plano de ação gerencial com definição de atividades e tarefas para cumprimento das metas; • o Relatório de Acompanhamento permanente. Com isso, melhorar também vários indicadores institucionais de produtividade, congestionamento e celeridade relacionados diretamente aos processos judiciais como, por exemplo: índice de baixa, índice de julgamento, redução do acervo e número de processos paralisados.</p>		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	R\$ 145.060,00	Custo executado (2021-2026)	R\$ 37.800,00

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1 a 53. Desdobramento do Planejamento Estratégico em Unidades Judiciárias do TJMG	2022	Concluído
3ª Vara Cível de Araguari; Vara de Execuções Criminais, da Infância e da Juventude e de Precatórias Criminais da Comarca de Pará de Minas; Vara Criminal da Comarca de Pirapora; 1ª Vara Cível e Juizado Especial Cível da Comarca de Igarapé; 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Contagem; Unidade Jurisdicional Única do Juizado Especial da Comarca de Caratinga; 5ª Unidade Jurisdicional do Juizado Especial Cível da Comarca de Belo Horizonte; Vara Única da Comarca de Caldas; 4ª Vara de Cível da Comarca de Divinópolis; Vara Única da Comarca de Monte Sião; 6ª Vara Cível da Comarca de Contagem; 1ª Vara Cível da Comarca de Muriaé; Unidade Jurisdicional do Juizado Especial da Comarca de Campo Belo; Vara Criminal da Comarca de João Monlevade; 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Municipais da Comarca de Juiz de Fora; 6ª Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte; 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha; 2ª Vara Cível da Comarca de Pirapora; 3ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Caratinga; 2ª Vara Criminal, de Execuções Penais e de Cartas Precatórias Criminais da Comarca de Itabira; 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Contagem; Vara do Tribunal do Júri	2022	Concluído

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

da Comarca de Contagem; Unidade Jurisdicional Única do Juizado Especial da Comarca de Patrocínio; 5ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte; Vara de Execuções Penais e de Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis; Vara da Infância e da Juventude e de Execuções Penais da Comarca de Betim; 3ª Vara Cível da Comarca de Araxá; Vara Única da Comarca de Silvianópolis; 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Carangola; Vara Única da Comarca de Teixeira; 2ª Vara Cível da Comarca de Itaúna; Vara Única da Comarca de Nova Ponte; 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Coromandel; 4ª Vara Cível de Conselheiro Lafaiete; 1ª Vara Criminal da Comarca de Divinópolis; Unidade Jurisdicional única do JESP da Comarca de Mantena; 2ª unidade jurisdicional do JESP Criminal da Comarca de Belo Horizonte; Vara Única de Palma; 3ª Vara Criminal de Contagem; 3ª Vara de Família de Juiz de Fora; 4ª Vara Criminal de Belo Horizonte; 3ª Vara Cível de Betim; Vara Única de Poço Fundo; 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude de Cambuí.			
54 a 83. Desdobramento do Planejamento Estratégico em Unidades Judiciárias do TJMG	2023	Em andamento	
2ª Vara Cível de Betim; 2ª Vara Cível de Iturama; 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais de Lagoa da Prata; 5ª Vara Cível de Betim.	2023	Concluído	
84 Desdobramento do Planejamento Estratégico em Unidades Judiciárias do TJMG	2024	Não iniciado	
SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR			
Considera-se implantado o DPE na Unidade Judiciária a partir da homologação da portaria que institui o planejamento estratégico, com o estabelecimento de metas, pela Corregedoria-Geral de Justiça. Em 2022, foram homologadas 44 portarias, no entanto, uma das Unidades Judiciárias desistiu da ação.			
VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			
Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional			
Macrodesafio 4 - Enfrentamento à Corrupção e à Improbidade Administrativa			
Macrodesafio 9 - Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária			
Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	CNJ 4
	CNJ 5	CNJ 8	CNJ 12
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 40	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Nome da Iniciativa	5 - Esforço Concentrado para Elevar o IPC-Jus (Índice de Produtividade Comparada da Justiça) do TJMG
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	CGJ - Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais: DIRCOR- Diretoria Executiva da Atividade Correicional.		
Patrocinador	Dr. Marcelo Rodrigues Fioravante.		
Objetivos	Este programa possui 3 frentes de ações principais, cujos objetivos são: 1. Redução de processos paralisados: Identificar, monitorar e impulsionar os processos paralisados há mais de 100 dias na primeira instância com o objetivo de promover a sua regularização ou tramitação. 2. Redução de mandatos judiciais em atraso: Identificar, monitorar e impulsionar os mandatos judiciais de posse dos Oficiais de Justiça, com atraso, para promover o seu cumprimento e devolução à unidade judiciária; obs.: Impulsionar deve ser entendido como qualquer movimentação realizada por um magistrado nos processos da Meta. 3. Esforço concentrado para elevar o IPC-Jus: Identificar e monitorar os processos que se enquadram dentro de 13 hipóteses levantadas e parametrizadas pela Corregedoria, que, a priori, já estariam aptos para serem baixados e a partir daí, organizar a atuação das unidades judiciárias para a realização dessas baixas - Identificar e monitorar os processos aptos para serem julgados e baixados, em razão de (i) falecimento do imputado como autor do fato, (ii) pela ocorrência da prescrição da pretensão socioeducativa (Súmula 338 do STJ) ou (iii) por ter o representado completado 21 anos de idade (extinção obrigatória), e organizar a atuação das unidades judiciárias para a realização desses julgamentos e baixas.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Impulsioneamento de processos selecionados como paralisados há mais de 100 dias, na 1ª instância	2022	Concluído
2. Cumprimento de mandatos judiciais selecionados, em poder de Oficial de Justiça além do prazo legal	2022	Concluído
3. Julgamento e/ou baixa em processos selecionados nas 13 hipóteses parametrizadas para serem baixados	2022	Concluído
4. Julgamento e/ou baixa em processos selecionados com falecimento do imputado como autor do fato; com prescrição da pretensão socioeducativa (Súmula 338 do STJ); com representado ou imputado como autor de ato infracional maior de 21 anos de idade, limite para aplicação da medida socioeducativa (extinção obrigatória)	2022	Concluído
1. Impulsioneamento de processos selecionados como paralisados há mais de 100 dias, na 1ª instância	2023	Em andamento
2. Cumprimento de mandatos judiciais selecionados, em poder de Oficial de Justiça além do prazo legal	2023	Em andamento
3. Julgamento e/ou baixa em processos selecionados nas 13 hipóteses parametrizadas para serem baixados	2023	Em andamento
4. Julgamento e/ou baixa em processos selecionados com falecimento do imputado como autor do fato; com prescrição da pretensão socioeducativa (Súmula 338 do STJ); com representado ou imputado	2023	Em andamento

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

como autor de ato infracional maior de 21 anos de idade, limite para aplicação da medida socioeducativa (extinção obrigatória)		
--	--	--

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

1 a 4. Em 2022, o Esforço Concentrado para elevar o IPC-Jus foi realizado entre abril e novembro. Para 2023, está previsto para o segundo semestre.

Em cada uma das frentes de ações informadas no escopo são desenvolvidas as seguintes atividades: identificação dos processos com pendências; encaminhamento da lista às Unidades Judiciárias juntamente com o pedido de regularização; regularização das pendências pelas Unidades Judiciárias e monitoramento dos resultados alcançados.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Metas Nacionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ</i>	CNJ 1	CNJ 2	CNJ 5
	CNJ 8	CNJ 11	CNJ 12
Metas Institucionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais</i>	TJMG 8	TJMG 9	TJMG 10
	TJMG 11	TJMG 12	TJMG 13

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Nome da Iniciativa	23 - Implantação do Processo Judicial Eletrônico nas competências Infância e Juventude Infracional e Tribunal do Júri de Belo Horizonte – PJe Criminal
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	CGJ - Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais: SEPLAN – Secretaria de Suporte ao Planejamento e À Gestão da Primeira Instância.		
Patrocinador	Dr. Marcelo Rodrigues Fioravante.		
Objetivos	Informatizar a tramitação processual, substituindo o Siscom e os autos físicos pelo processo eletrônico no Sistema PJe.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Implantação do PJe na competência de Tribunal do Júri na comarca de Belo Horizonte	2022	Concluído
2. Implantação do PJe na competência Atos infracionais cometidos por menores infratores em todas as comarcas do Estado	Replanejado para 2023	Em andamento

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

O PJe está em funcionamento não só nas 4 unidades do Tribunal do Júri de Belo Horizonte, como também em todas as outras unidades com essa competência no Estado de Minas Gerais, o que compreende um total de 301 unidades de Tribunal do Júri em funcionamento no Sistema PJe.

Está pendente a conclusão de alterações no PJE que permitam a implementação em unidades competências de Atos infracionais cometidos por menores infratores. As tratativas estão em andamento e envolvem, inclusive, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	CNJ 5
	CNJ 8	CNJ 11	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 53	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Nome da Iniciativa	39 - CEMAD - Central Eletrônica de Mandados e Diligências
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	CGJ - Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais: SEPLAN - Secretaria de Suporte ao Planejamento e à Gestão da Primeira Instância.		
Patrocinador	Dr. Marcelo Rodrigues Fioravante.		
Objetivos	Automatizar o mandado judicial cumprido por Oficial de Justiça, substituindo a tramitação física. Além disso, estima-se facilitar a gestão e auditorias em mandados; reduzir o custo operacional acerca da gestão de mandados, do pagamento, expedição, cumprimento e pagamento dos oficiais; e dar maior celeridade nos trâmites processuais. Para 2022 está prevista a implantação dos módulos essenciais da nova ferramenta, com funcionalidades básicas, na comarca piloto. Findada essa etapa, ocorrerá o desenvolvimento de outras funcionalidades desejáveis, bem como a expansão do uso da ferramenta para outras comarcas do Estado.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Construção da Arquitetura do Sistema da Central Eletrônica de Mandados e Diligências - CEMAD	Replanejado para 2023	Em andamento
2. Construção do módulo Login da Central Eletrônica de Mandados e Diligências - CEMAD	Replanejado para 2023	Em andamento
3. Construção do módulo Convênios da Central Eletrônica de Mandados e Diligências - CEMAD	2022	Concluído
4. Construção do módulo Secretaria da Central Eletrônica de Mandados e Diligências - CEMAD	2023	Em andamento
5. Construção do módulo Central de Mandados da Central Eletrônica de Mandados e Diligências - CEMAD	2023	Não iniciado
6. Construção do módulo Oficial de Justiça da Central Eletrônica de Mandados e Diligências - CEMAD	2023	Não iniciado
7. Homologação da Central Eletrônica de Mandados e Diligências - CEMAD	2023	Não iniciado
8. Implantação da Central Eletrônica de Mandados e Diligências - CEMAD na comarca piloto	2023	Não iniciado

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Foi previsto a conclusão de 3 entregas em 2022, sendo que somente uma foi concluído: Construção do módulo Convênios da Central Eletrônica de Mandados e Diligências - CEMAD.
O replanejamento das demais entregas se justificaram por dificuldades estruturais encontradas pela área de Tecnologia da Informação e Comunicação e pela área de negócio durante a execução do projeto, relativas à especificação dos requisitos do sistema.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Metas Nacionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ</i>	-	-	-
--	---	---	---

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Metas Institucionais <i>Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais</i>	TJMG 56	-	-
--	----------------	---	---

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Nome da Iniciativa	53 - Implantação, no Sistema AJ, do módulo destinado ao gerenciamento de administradores judiciais (CAJUD)
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	CGJ - Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais: SEPLAN - Secretaria de Suporte ao Planejamento e à Gestão da Primeira Instância.		
Patrocinador	Dr. Marcelo Rodrigues Fioravante.		
Objetivos	A inclusão de uma nova categoria profissional no Sistema AJ propiciará a efetivação de um banco de profissionais habilitados a atender aos magistrados, favorecendo a celeridade processual.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Sem informação.	Custo executado (2021-2026)	Sem informação.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Implantação, no Sistema AJ, do módulo Cadastro Eletrônico de Administradores Judiciais - CAJUD	2022	Concluído

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Projeto concluído.

Em cumprimento à Resolução CNJ nº 393/2021, o módulo CAJUD foi instituído no âmbito do TJMG pela Portaria Conjunta nº 1234/2021, publicada em 09/07/2021, com subsequente publicação do Edital de Credenciamento nº 04/2022.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 9 - Aprimoramento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ			
	-	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 63	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Nome da Iniciativa	54 - Expansão do módulo plantão no Processo Judicial Eletrônico nas unidades jurisdicionais de 1ª Instância
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	CGJ – Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais: SEPLAN – Secretaria de Suporte ao Planejamento e À Gestão da Primeira Instância.		
Patrocinador	Dr. Marcelo Rodrigues Fioravante.		
Objetivos	Garantir maior prestação e agilidade na apreciação das medidas urgentes que tramitam eletronicamente o PJe, tornando a prestação jurisdicional mais eficiente e eficaz, no âmbito da 1ª instância.		
ODS	16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1 Expansão do Módulo Plantão no PJe em toda as classes cíveis e nas seguintes classes criminais: Auto de Prisão em Flagrante Delito, Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal e Carta Precatória Criminal	2022	Concluído
2. Expansão do Módulo Plantão nas demais classes criminais	2022	Concluído
3. Adequação dos atos normativos	Replanejado para 2023	Em andamento

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Foi concluída a expansão do módulo plantão no Processo Judicial Eletrônico nas unidades jurisdicionais de 1ª Instância.

A alteração da Portaria Conjunta N° 1.326/PR/2022 é a única ação que se encontra pendente para a conclusão do projeto. Em fevereiro de 2023, foi sanada a necessidade de modificação do sistema em relação a distribuição, durante plantão, no tocante à atuação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG. Após a realização de tratativas com o MPMG sobre o uso do Pje, será publicada a Portaria normatizando a questão.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 5	CNJ 8
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	TJMG 57	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Nome da Iniciativa	66 - Integração do Sistema PJe com o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD
---------------------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Corregedoria Geral de Justiça: SEPLAN - Secretaria de Suporte ao Planejamento e à Gestão da Primeira Instância.		
Patrocinador	Des. Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior.		
Objetivos	Atualmente, o bloqueio de valores no SISBAJUD exige o preenchimento de inúmeras informações por parte dos magistrados/servidores, além da necessidade de acesso a sistemas diferentes. Com a integração dos Sistemas PJe e SISBAJUD, objetiva-se tornar mais célere o procedimento de constrição judicial, possibilitando uma rotina automatizada dentro de um mesmo sistema e retirando das unidades judiciárias grande parte do trabalho manual de preenchimento de informações, conferindo, inclusive, a possibilidade de inserção massiva. Assim, o tempo gasto outrora para preencher e acessar sistemas fora do PJe poderá ser aproveitado em outras atividades na prestação jurisdicional.		
ODS	7 - Energia Limpa e Acessível; 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura; 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Implantação do Projeto-Piloto nas varas de Execução Fiscal da Capital, Centrase Cível e 3ª Vara Cível de Pouso Alegre	2023	Em andamento
Configuração do SISBAJUD no PJe.	2022	Concluído
Implantar o Projeto-Piloto nas varas de Execução Fiscal da Capital, Centrase Cível e 3ª Vara Cível de Pouso Alegre.	2023	Em andamento
2. Entrega de cartilhas, orientações e publicação de avisos.	2023	Não iniciado
3 Integração dos sistemas em produção para todas as comarcas de Minas Gerais	2023	Não iniciado

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

1. O projeto piloto foi implantado nas Unidades Judiciárias selecionadas em 09/01/23 e, atualmente, está sendo feito o acompanhamento da execução.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Macrodesafio 4 - Enfrentamento à Corrupção e à Improbidade Administrativa.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 2	CNJ 4	CNJ 5
	CNJ 12	-	-
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	-	-	-

MONITORAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS 2022
Relatório Técnico ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Nome da Iniciativa	67 - Integração do Sistema PJe com o e-Carta Correios
---------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Unidade gestora	Corregedoria Geral de Justiça: SEPLAN - Secretaria de Suporte ao Planejamento e à Gestão da Primeira Instância.		
Patrocinador	Des. Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior.		
Objetivos	Automatizar e tornar mais célere o procedimento de construção judicial, tirando das unidades judiciárias todo processo de impressão, envelopamento, envio, entrega e retorno de correspondências, que ficará à cargo dos Correios, após a integração do PJE com o e-carta. O e-carta é uma solução postal híbrida onde todo o processo de preparação, produção, impressão, envelopamento, envio e entrega de documentos sigilosos fica sob a responsabilidade dos Correios, a partir de informações enviadas eletronicamente pelo TJMG.		
ODS	7 - Energia Limpa e Acessível; 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura; 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.		
Custo previsto (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.	Custo executado (2021-2026)	Custos rateados entre diversas iniciativas.

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

ESCOPO / ENTREGAS/ ATIVIDADES	ANO DE EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO	STATUS
1. Implementação de um projeto piloto nas varas de execução fiscal de Belo Horizonte	2023	Em andamento
Preparação do ambiente para teste do e-carta no PJe.	2023	Em andamento
Testar e homologar.	2023	Não iniciado
Executar Projeto-Piloto.	2023	Não iniciado
2. Entrega de cartilhas, orientações e publicação de avisos	2023	Não iniciado
3. Expansão para todas as comarcas de Minas Gerais	2023	Não iniciado

SITUAÇÃO / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

1. Estima-se que ainda em março/2023 será liberado para teste o ambiente do PJe integrado com o e-Carta Correios.

VINCULAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Macrodesafio 3 - Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional.

Macrodesafio 4 - Enfrentamento à Corrupção e à Improbidade Administrativa.

Metas Nacionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Nacionais – CNJ	CNJ 1	CNJ 2	CNJ 4
	CNJ 5	CNJ 11	CNJ 12
Metas Institucionais Clique aqui para acessar o relatório de Metas Institucionais	-	-	-

