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1. Escopo ou finalidade do projeto 
Este projeto já se encontra regulamentado através da Resolução nº 632, publicada 
em 03/05/2010. Tem por objetivo facilitar o acesso à Justiça, levando aos 
municípios que não são sedes de comarca a estrutura judiciária necessária ao 
atendimento dos jurisdicionados ali residentes, em especial àqueles desprovidos de 
condições financeiras, físicas e/ou emocionais para o seu deslocamento. 

2. Alinhamento estratégico 
Eficiência operacional – objetivo 1 

Acesso ao Sistema de Justiça – objetivo 3 e 4 

Responsabilidade Socioambiental – objetivo 5 e 6 

Atuação Institucional – objetivo 9 

Gestão de Pessoas – objetivo 12 

3. Clientes do projeto 
SEPLAG; AGIN; DIRSEP/ASCONT; ASCOM; 1ª INSTÂNCIA  

4. Justificativa 
A Justiça Itinerante apresenta-se como alternativa de acessibilidade ao sistema de 
Justiça, sem os elevados custos de criação de comarca, problema hoje notório, 
tendo em vista as restrições orçamentárias relativas às despesas de pessoal. Dessa 
forma, os cidadãos destituídos de recursos poderiam se valer da tutela jurisdicional, 
pois a estrutura judiciária estaria disponível em seu município.  

O projeto promove a aproximação do Judiciário com a população o que tende a 
gerar uma maior segurança aos jurisdicionados do município contemplado, 
fortalecendo, assim, a credibilidade na Justiça.   

5. Indicadores e metas do projeto 
 
INDICADOR DE 
RESULTADO DO PROJETO:  (16) Índice de acesso à Justiça. 

LINHA DE BASE: Total de municípios atendidos pelo projeto 

META Aumentar em 10% os municípios atendidos até 2012 
 

6. Marcos e entregas do projeto  
 

Cronograma 
Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT) 

Início Término 
Área 

interveniente 

1- Atendimento às comarcas/municípios demandantes contínuo contínuo AGIN 
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7. Custos do projeto * 
 

Categoria Detalhamento 2012 2013 2014 
Aquisição de 
material  

Cartilha, folder    

Diárias      

       
* A estrutura física, mobiliário, equipamento, despesa com transporte serão arcadas 
pelos parceiros (municípios, empresa, ONG, etc.) 
 

8. Riscos do projeto 
 
Categoria:   Custo/Tempo/Qualidade/Outros 
     
Probabilidade:  (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta 

} 
Impacto:   (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto 

  
Severidade:   Impacto x Probabilidade,  de 1 a 3 – baixo risco 
       de 4 a 5 – médio risco 
       de 6 a 9 – alto risco 
       de 10 a 16 – altíssimo risco 
 

 
Se 

(Causa) 
Então 

(conseqüência) Probabilidade Impacto Severidade Resposta 

Falta de interesse do 
juiz da comarca e 

demais integrantes do 
processo judicial 

(promotor, defensor 
público, advogados) 

 

Não implantação do 
projeto nos municípios 

integrantes 
da comarca 

2 3 6 
Estabelecer novas 

estratégias de 
sensibilização 

Dificuldade de angariar 
parceiros Inviabilidade do projeto 2 3 6 Estabelecer novas 

 formas de parcerias
 

9. Gestor do Projeto 
Terceiro Vice-Presidente 
 

10. Aprovação do Projeto 
Regulamentado pela Resolução nº 632/2010. 
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