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CONCORRENCIA

OBJETO: Obra de reforma geral no prédio do Forum da Comarca de Betim/MG, conforme
especificagcbes constantes neste Edital.

PRECO MAXIMO ESTIMADO: R$ 3.456.244,79 (trés milhdes, quatrocentos e cinquenta e seis mil,
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ABERTURA DOS ENVELOPES: as 11:00 horas do dia 07 de junho de 2011, na Rua dos Timbiras, n°.
1.802, Centro, Belo Horizonte/MG.
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A o
Requisitante: Geréncia de Projetos - GEPRO. LICITAGAO N°. 071/2011

Objeto: Obra de reforma geral no prédio do Férum da Comarca de | prROCESSO N°. 2558/10
TJIMG | Betim/MG

f TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PREAMBULO

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, inscrito no CNPJ sob o n° 21.154.554/0001-
13, isento de inscricdo estadual, através de sua Diretoria-Executiva da Gestdo de Bens, Servicos e
Patrimbénio — DIRSEP torna publico aos interessados do ramo pertinente que promovera a presente
licitacdo, sob a modalidade CONCORRENCIA, regida pela Lei Federal n°. 8.666/1993 e Lei Complementar
Federal n°. 123/2006, atendendo, ainda, as disposicbes da Lei Estadual n°. 13.994/2001 e do Decreto
Estadual n°. 44.431/2006, bem como todas as alteracdes posteriores a estas normas, e demais
disposicoes legais aplicaveis. O certame destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa, pelo critério
de julgamento do menor preco global, nos termos e condi¢cbes fixados neste Edital e em seu(s)
anexo(s).

1. OBJETO

Obra de reforma geral no prédio do Férum da Comarca de Betim, conforme especificacfes
constantes neste Edital e em seus anexos.

1.1. A forma de execucdo sera indireta, no regime de empreitada por preco global e prazo determinado,
implicando na total e completa responsabilidade do LICITANTE vencedor, por todo e qualquer servico e
fornecimento, proprio ou de terceiro, que sejam necessarios a completa e perfeita execucdo da obra, de
acordo com os projetos executivos, especificacées técnicas e disposicdes do contrato a ser firmado,
conforme Minuta (anexo).

2. DA VISITA PREVIA — FACULTATIVA

2.1. Além do conhecimento pleno da integra da Documentacdo de Concorréncia, sera facultado ao
LICITANTE visitar o local da obra, em conjunto com representantes do TRIBUNAL, para obter as
informagfes necessarias para a elaboragéo da proposta, correndo por sua conta 0s custos respectivos. A
visita podera ser efetuada até a data prevista para a entrega dos envelopes de habilitagdo e proposta, no
local da obra na Rua Professor Osvaldo Franco, n° 55, Centro, Betim, Minas Gerais, no horéario de 12:00 as
17:00 horas, podendo ser agendada com a administracao do férum, pelo telefone (31) 3512-1700.

2.2. O LICITANTE, seus empregados e agentes desde ja desoneram o TRIBUNAL de toda e qualquer
responsabilidade relativamente a referida visita, no que tange a danos materiais e/ou morais que venham a
ocorrer em funcgéo da citada inspecéo.

2.3. O LICITANTE nao podera, em hip6tese alguma, modificar o preco e/ou condi¢cdes de sua proposta sob
alegacdo de desconhecimento das condi¢cdes de execucdo da obra ou de insuficiéncia de dados ou
informacoes.

3. DA PARTICIPACAO

3.1. Poderdo participar desta licitacdo quaisquer interessados que, na fase de habilitacdo, comprovem

possuir os requisitos de qualificacdo e que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital,

inclusive quanto ao seguinte:

a) entrega de habilitacdo, em envelope lacrado; e

b) entrega da proposta comercial, em envelope lacrado.

3.2. N&o podera participar da presente licitacdo, empresario individual ou sociedade empresaria:

a) em consoércio, qualquer que seja sua forma de constituicao;

b) estrangeiro(a);

c) suspenso(a) de contratar junto a qualquer 6rgao da Administracao Publica;

d) declarado(a) inidéneo(a) para licitar ou contratar junto a qualquer 6rgdo da Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade;

e) concordatario(a) ou em processo falimentar;

f) cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta licitagdo.

3.3. Também néo poderdo participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo da obra e do

fornecimento de bens a ela necessarios:




a) servidor ou dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao;

b) autor(a) do projeto basico de engenharia;

c) sociedade empresaria e ndo empresaria responsavel pela elaboracdo do projeto basico de engenharia,
ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 5% (cinco) por cento do
capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

c.1) E permitida a participacdo do autor do projeto ou da sociedade a que se refere na alinea ‘c’ na
licitacdo ou na execuc¢ao contratual, como consultor(a) ou técnico(a), nas funcdes de fiscalizagao,
supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servi¢co do Tribunal.

3.4. A participacdo no certame implica na aceitacdo de todas as condi¢Bes estabelecidas no instrumento

convocatorio.

4. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
4.1. Os envelopes contendo a documentacéo da habilitagcdo (Envelope n°. 1) e a proposta (Envelope n°. 2)
deverdo ser entregues fechados, até as 17 horas do dia 06/06//2011, na Rua dos Timbiras, 1.802 —
Centro, Belo Horizonte/MG, aos cuidados da COMISSAO DE LICITACAO, onde serdo protocolados,
contendo em sua parte externa a razao social e endereco do LICITANTE, além dos dizeres:
No envelope n°. 1:  HABILITACAO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COMISSAO DE LICITACAO - LICITACAO N°. 071/2011

Rua dos Timbiras, n°. 1.802 — Centro — Belo Horizonte — MG
No envelope n°. 2:  PROPOSTA

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COMISSAO DE LICITAGAO - LICITAGAO Ne. 071/2011

Rua dos Timbiras, n°. 1.802 — Centro — Belo Horizonte — MG
4.2. Exceto no que se refere ao documento de credenciamento, fica vedada a entrega e aceitagdo de
carta, documento ou anexo, fora dos envelopes.
4.3. Envelopes entregues com atraso ou apresentados de forma distinta das presentes instru¢cdes néo
serao aceitos.

5. DA HABILITA(;AO — ENVELOPE N°. 1

5.1 Poderado participar desta licitacdo os interessados cuja finalidade social abranja o objeto licitado e
atendam a todas as exigéncias deste Edital, e que apresentem os documentos a seguir relacionados, no
interior do envelope de habilitacdo, sendo que, uma vez incluidos no processo, nenhum deles sera
devolvido:

5.1.1. Documentacdo relativa & habilitacdo juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresario individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresérias e ndo empresérias e, no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de
documento da eleicdo de seus administradores;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades empresérias e ndo empresarias, acompanhada
de prova da elei¢do da diretoria em exercicio;

d) Certiddo emitida por Junta Comercial ou Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas, no caso de ME
ou EPP.

5.1.2. Documentacao relativa a regularidade fiscal:

a) Prova de inscricdo no CIC (pessoa fisica) ou CNPJ (pessoa juridica);

b) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos
a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido - RFB/PGFN) Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do cadastrando, ou outra equivalente, na forma da lei;

c) Certificado de regularidade junto ao FGTS;

d) Certiddo Negativa de Débito junto ao INSS;

e) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante.

5.1.3. Documentacdo relativa a gualificacdo econdmico-financeira:

a) Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata, Recuperagdo Judicial e Extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, emitida, no maximo, nos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores a data prevista para a realizacdo da licitacao;

b) Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do U(ltimo exercicio social, exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios. Serdo considerados aceitos, na forma da lei, o
balanco patrimonial e as demonstragdes contdbeis, assim apresentados:




|.  Sociedades regidas pela Lei n°. 6.404/76 (sociedade andnima): publicados em Diério Oficial ou
em jornal de grande circulacdo, ou fotocoOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do fornecedor.

Il. Sociedades ndo empresarias, empresarias e sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional): fotocopia do livro
Diario, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor ou em outro 6rgdo equivalente, ou
fotocopia do Balanco e das Demonstragbes Contdbeis, devidamente registradas ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor ou outro 6rgéo
equivalente.

II.1. no caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadagéo
de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
— Simples Nacional, o balanco patrimonial podera ser substituido pela Declaracdo de
Imposto de Renda da Pessoa Juridica do Ultimo exercicio.

[ll. Sociedade criada no exercicio em curso: fotocOpia do Balanco de Abertura, devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor ou outro
6rgao equivalente.

IV. O Balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo conter assinatura do responsavel
da empresa e do profissional de contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

V. a boa situacéo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das formulas a seguir, devendo atender
aos seguintes valores minimos:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO 21,5
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO _TOTAL_ >2,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC =ATIVO _CIRCULANTE 215
PASSIVO CIRCULANTE
V.1. As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao
balanco, observando o disposto no subitem 5.1.3., b, IV.

c) Patriménio Liquido: O licitante devera comprovar, por meio de Balanco Patrimonial, observado o
disposto na alinea ‘b’ acima, que possui, até a data da apresentacdo da proposta, patrimonio
liquido no valor minimo de R$ 345.624,47 (trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte
e guatro reais e quarenta e sete centavos).

c.1) na hipétese do subitem 5.1.3.b.1l.1, a comprovacdo do patriménio liquido podera ser feita
mediante a apresentacéo de outro instrumento legal.

d) Caso o licitante seja optante do Programa de Recuperacdo Fiscal, os efeitos das parcelas do
REFIS deverdo ser excluidos das demonstracdes financeiras (passivo circulante e/ou passivo
exigivel a longo prazo e patrimdnio liquido), de acordo com o art. 14 da Lei n° 9.964, de
10/04/2000 e o Decreto n°. 3.431, de 24/04/2000.

5.1.4. Documentacdao relativa a gualificacdo técnica:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do LICITANTE no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, onde constem 0s seus responsaveis técnicos;

b) Capacidade técnico-profissional: Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitacdo, mediante apresentacdo de
atestado(s) em nome de profissional(is) de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, que tenha vinculo profissional formal com o LICITANTE, devidamente
comprovado por documentacao pertinente, na data prevista para entrega da proposta e que conste
na Certiddo de Registro do CREA como responsavel técnico do LICITANTE. Tal(is) atestado(s)
devera(do) ter sido emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no CREA e devera(ao) estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de
Acervo Técnico (CAT), que comprove(m) a execucéo de:

I.  Rede Interna de cabeamento estruturado para telefonia e/ou voz/dados;
II. Instalacdes elétricas de baixa tensédo em edificacdes.




b.1)

b.2)

b.3)

b.4)

A comprovacao do vinculo profissional formal do responsavel técnico com o LICITANTE

devera ser feita mediante apresentacdo de um dos seguintes documentos:

I. Vinculo empregaticio: cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o n.° de
registro, qualificacao civil e contrato de trabalho e Ultima alteragédo de salario ou ficha de
registro de empregados (FRE), em frente e verso, devidamente revisada pela DRT.

II. Vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no 6rgédo de
Registro de Comércio competente, do domicilio ou da sede do licitante;

lll. Profissional autbnomo: contrato de prestacdo de servico devidamente registrado em
Cartério de Registro de Titulos e Documentos e no CREA;

IV. Outros documentos habeis para comprovacédo deste vinculo.

Declaracdo de que o(s) responséavel(eis) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) referido(s)
no caput sera(do) o(s) responsavel (eis) pela execucdo da obra, objeto deste edital, com
informacéo do(s) respectivo(s) nome(s), CPF e n° do registro na entidade profissional
competente, conforme modelo anexo, que devera ser assinada em conjunto pelo
representante legal da empresa e pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(s) mencionado(s).

Os profissionais indicados e comprovados pelo LICITANTE através dos atestados acima,
deverdo participar da obra ou servigo objeto desta licitacdo, admitindo-se a sua substituicéo,
caso necessario, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
formalmente solicitado e demonstrado a ocorréncia de fato superveniente, devendo ser
prontamente aprovado pelo Tribunal.

Para entrega do(s) atestado(s) e certidao(0es) referentes a comprovacao da capacidade
técnico-profissional, as licitantes deverdo preencher a planilha constante no Anexo Il do
Edital.

Capacidade técnico-operacional: Atestado(s), em nome do LICITANTE, emitido(s) por pessoa

juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA e acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove(m) a execucao das seguintes
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo:

Rede Interna de cabeamento estruturado para telefonia e/ou voz/dados em edificacdes
com area minima de 2.850 mz;

l. InstalacBes elétricas de baixa tensdo, em edificacbes com capacidade minima
instalada de 300 KW ou 350 KVA ou area minima de 2.850 m2.

c.l)

c.2)

c.3)

c.4)

c.5)

c.6)

c.7)

Os servigos exigidos nesta alinea, ndo precisam constar simultaneamente em uma mesma
obra.

Para atendimento dessa alinea, serdo considerados todos os atestados em que conste a
LICITANTE como contratada principal, bem como os decorrentes de subcontratacdo ou
cesséo, se formalmente autorizados pelo Contratante, devidamente comprovado através de
documentacdao pertinente. Nao seréo aceitos atestados emitidos pela propria licitante.

O quantitativo minimo exigido para cada parcela de maior relevancia devera constar em
apenas 1 (um) atestado, ndo sendo admitidos somatoérios de quantidades para efeito de
comprovacao.

Nos atestados em que a LICITANTE conste como consorciada, serdo consideradas, para fim
de atestagdo das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo, as quantidades
definidas como executadas Unica e exclusivamente pela licitante ou, caso essas ndo sejam
mencionadas, as quantidades apuradas proporcionalmente ao seu percentual de participacédo
financeira no consdrcio. Caso ndo conste expressamente o percentual ou a definicdo das
guantidades executadas Unica e exclusivamente pela licitante, na documentacéo, o atestado
néo seréa considerado.

Para entrega do(s) atestado(s) e certiddo(des) referentes a comprovacao da capacidade
técnico-operacional, as LICITANTES deverdo preencher a planilha constante no Anexo Il do
Edital.

Os atestados provenientes de obras executadas em consércio deverdo indicar o servigo e
guantidades executadas pela(s) empresa(s), quando houver definicdo, sera considerado para
fins de atestagcdo o percentual da participacéo da(s) empresa(s) no consorcio.

Consideram-se edificagcBes para fins de atestacdo aquelas com no minimo 02 (dois)
pavimentos, que tenham divisbes compartimentadas para uso de escritérios comerciais,
administrativos e de profissionais liberais, instituicbes publicas, financeiras e comerciais de
prestacdo de servigos, tais como shoppings, hospitais, hotéis, reparticdes publicas, escolas e

5




outros que guardem semelhanca e pertinéncia com o objeto licitado.

5.1.5. Documentacdo Complementar:

a) Declaracao de inexisténcia, em seu quadro de pessoal, de trabalhadores menores, na forma do
inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal, conforme modelo anexo;
5.2. Consideracdes finais sobre a Habilitac&o:

5.2.1. Todos os documentos terdo sua validade verificada no dia previsto para a abertura dos
envelopes de habilitacdo. Inexistindo prazo de validade expresso, reputar-se-do validos por 90 (noventa)
dias consecutivos, contados de sua expedicéo, exceto Certiddo Negativa de Faléncia e Concordata, cuja
validade seré de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos contados de sua expedicao.

5.2.1.1. Os prazos acima ndo se aplicam aos atestados de qualificacao técnica.

5.2.2. Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de coépia autenticada por Cartério competente ou servidor da Administracdo ou, ainda, por
publicacdo em érgao da imprensa oficial.

5.2.3. O LICITANTE obriga-se a declarar a superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo, se houver,
observadas as penalidades cabiveis.

5.2.4. Para fins de habilitagéo, é facultada & COMISSAO DE LICITACAO a verificacdo das informacdes
e a emissdo de documentos que constem de sitios eletrbnicos de 6rgdos e entidades das esferas
municipal, estadual e federal, emissores de certiddes, devendo tais documentos serem juntados ao
processo.

5.2.4.1. A possibilidade de consulta prevista no subitem anterior ndo constitui direito do LICITANTE
e a ADMINISTRACAO n&o se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios eletrénicos no
momento da diligéncia, hipétese em que, em face do ndo saneamento das falhas constatadas, o licitante
serd inabilitado.

5.2.5. Os LICITANTES considerados habilitados responderdo, na forma da lei, a qualquer tempo, pela
veracidade das informacdes e documentos apresentados, assim como deverdo apresentar quaisquer
documentos adicionais eventualmente exigidos.

5.2.6. As exigéncias de qualificagdo técnica e econdmico-financeira, assim como ndo parcelamento da
execucdo da obra, encontram-se devidamente motivadas nos autos do processo da licitagdo, conforme
arts. 30, 31; 23, 88 1° e 2°, todos da Lei n. 8.666/93.

5.2.7. As ME e EPP deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para a habilitacéo, inclusive os
documentos comprobatoérios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restri¢&o.

a) Havendo restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 2 (dois) dias
Uteis, cujo termo inicial correspondera a convocacéo da COMISSAO DE LICITACAOQ, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do TRIBUNAL, para regularizagdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.

B) A prorrogacdo do prazo para a regularizacdo fiscal dependerd de requerimento, devidamente
fundamentado, a ser dirigido & COMISSAO DE LICITACAO.

c) Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos dois dias Uteis inicialmente
concedidos.

d) A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto neste item, implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei Federal n°. 8.666/93,
sendo facultado & ADMINISTRACAO convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitagao.

5.2.8. Se todos LICITANTES forem inabilitados, a COMISSAO DE LICITACAO podera fixar o prazo de

8 (oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo, escoimadas das causas que tenham
determinado a inabilitagdo. Os documentos deverdo ser apresentados conforme o0s procedimentos
indicados, e serdo abertos em sessao publica, observando-se o procedimento de avaliacdo e julgamento
estabelecidos nesta Concorréncia.

5.2.9. A COMISSAO DE LICITACAO lavrara ata circunstanciada de todas as sessées da licitacdo, que
serd assinada por seus membros e pelos representantes presentes dos LICITANTES.

6. DA PROPOSTA COMERCIAL — ENVELOPE N°. 2

6.1. O projeto executivo de engenharia contém todos os elementos e informacdes necessérias a
elaboracdo e consisténcia da proposta comercial, encontrando-se os desenhos técnicos detalhados nas
especificacBes técnicas. Quaisquer alteracbes no projeto ou nos demais anexos do edital, que venham a
ser efetivadas pelo TRIBUNAL, também deverdo ser consideradas para os fins de proposicdo. Se ocorrer
esta hipo6tese, o prazo sera reaberto, de acordo com o 8§ 4° do art. 21 da Lei Federal n°. 8.666/93.

6.2. A proposta devera ser elaborada, numerada e rubricada em todas as suas folhas, digitada de forma
clara, sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas, que dificultem o entendimento pela COMISSAO DE
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LICITACAO, sendo devidamente assinada por quem tenha poderes de representacdo, apresentando,

ainda, as seguintes informacgoes:

a) Razao social, CNPJ, endereco completo, nimero do telefone, fax e endereco eletrdnico;

b) Nome do banco, nimero da conta-corrente e agéncia em que deseja receber os seus créditos;

c) Valor global da obra em reais (em algarismo arabico e por extenso);

d) O prazo de validade da proposta sera de, no minimo, 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo,
a critério da administracao;

e) Indicacdo da modalidade da garantia de execucao contratual;

f) Prazo de execucdo da reforma que sera de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contado da data
prevista para inicio dos servicos, constante na “Autorizacdo de Inicio dos Servicos”. A reforma sera
executada nas condi¢cBes previstas na especificacdo técnica, no planejamento e no cronograma;

g) Planilha detalhada da proposta considerando todos os quantitativos e 0s precos unitarios, globais e
totais, conforme “Modelo de Planilha Detalhada” constante no CD-Rom. A planilha devera ser
elaborada observando 0s precos maximos, unitarios e total, fixados pelo Tribunal, ndo podendo conter
alteracdes em seus itens e subitens, observado o disposto no Edital.

g.1) O LICITANTE devera elaborar a planilha orcamentéaria levando em consideracdo que as obras e
servigos objeto desta licitagdo devem ser executados de forma completa e entregues de forma
integral. Em consequéncia, ficard a cargo do LICITANTE a previsdo de qualquer servico ou
material necessario, mesmo quando ndo expressamente indicado no orcamento estimado ou nas
planilhas de quantitativos e pregos unitarios, ndo lhe cabendo, posteriormente, qualquer
acréscimo de pagamentos decorrentes, caso nao tenha se manifestado expressamente,
indicando as divergéncias encontradas entre planilhas, projetos e especificacdes, até as 18 horas
do 2° dia util antecedente a data prevista para o recebimento das propostas.

6.3. N&o serdo aceitas propostas encaminhadas via e-mail, fax, telegrama, disquete ou CD-Rom.

6.4. Apds a abertura do envelope contendo a proposta, ndo cabera desisténcia do licitante, salvo por

motivo justo, decorrente de fato superveniente, aceito pela Comissao de Licitagdo, conforme artigo 43, 86°,

da Lei Federal n° 8.666/93. Tampouco serdo admitidos cancelamento, inclusdo ou exclusdo de
documentos, retificacdo de preco e alteracdo nas condi¢bes, ficando o Licitante sujeito as penalidades
previstas em lei.

6.5. Consideram-se incluidas na proposta todas as despesas necessarias a execuc¢ao do objeto, como

materiais, mao-de-obra, tributos, encargos sociais, frete, seguros, emolumentos, cargas e descargas até o

destino e quaisquer outros 6nus que porventura possam recair sobre a execucdo do objeto da presente

licitacdo, os quais ficardo a cargo exclusivamente do LICITANTE VENCEDOR.

6.6. Consideracdes finais sobre a proposta comercial:

a) Uma vez incluido no processo, nenhum documento sera devolvido.

b) Aberto o envelope de proposta comercial, nenhum documento podera ser incluido ou substituido;

c) Com o recebimento da proposta, o TRIBUNAL entender4d que todos o0s projetos, prazos,
especificagfes, quantitativos e locais de instalacdo foram detalhadamente analisados e considerados
compativeis com a execuc¢dao dos itens e subitens constantes na planilha detalhada da proposta.

d) Em sua proposta, o LICITANTE deveréa considerar que o TRIBUNAL efetivard as retencdes financeiras
previstas nas legislagfes vigentes.

e) O LICITANTE também devera considerar a contratacdo de garantia e dos seguros para a execucao da
obra, que deverao estar de acordo com as condi¢Bes definidas neste Edital.

7. DA IMPUGNACAO AO EDITAL

7.1. Impugnagdes ao presente Edital, na forma do art. 41 da Lei Federal n°. 8.666/93, deverao ser dirigidas

a Comisséo de Licitacao:

a) até o 5° dia util que anteceder & abertura dos envelopes da habilitagdo, quando a impugnacéo for feita
por qualquer cidaddo, devendo a COMISSAO DE LICITACAO julgar e responder a impugnacéo em até
03 (trés) dias uteis;

b) até o 2° dia util que anteceder a abertura dos envelopes da habilitacdo, quando a impugnacao for feita
pelo LICITANTE, apontando as falhas ou irregularidades que o viciaram, hipétese em que tal
comunicacao nao tera efeito de recurso.

7.2. A impugnacéo feita tempestivamente pelo LICITANTE ndo a impedira de participar desta Concorréncia

até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

7.3. A COMISSAO disponibilizara sua decisdo acerca da impugnacdo no endereco eletronico

www.tjimg.jus.br, por meio do link “Licita¢gdes”, para conhecimento do impugnante e demais interessados,

cabendo a estes acesséa-lo para obtencéo das informacdes prestadas.
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8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. No local, data e hora indicados neste edital para abertura e julgamento serd realizado o

credenciamento do representante legal dos LICITANTES, conforme modelo de “Credenciamento” (anexo).
8.1.1. Documentacao de credenciamento, conforme segue:

a) na condigéo de procurador: documento oficial de identidade e instrumento publico ou particular de
procuracdo, ou outro documento que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para
praticar todos os atos inerentes ao certame, expedida pelo LICITANTE;

b) na condi¢do de socio ou dirigente da sociedade: documento oficial de identidade e copia do
contrato social registrado no érgéo de registro de comércio competente ou documentacgéo na qual
estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em nome do LICITANTE;

8.1.2. A ndo apresentacdo do documento de credenciamento ou a sua incorre¢cdo nao impedirdo a
participacdo do LICITANTE no certame, porém, impossibilitardo seu representante de se manifestar e
responder pela empresa, ndo podendo rubricar documentos, fazer observacdo ou interferir no
desenvolvimento dos trabalhos.

8.1.3. Cada LICITANTE credenciara apenas um representante, que sera o Unico admitido a intervir nas
etapas desta licitacdo e a responder por sua representada, para todos atos e efeitos previstos neste Edital.

8.1.4. Ndo sera admitida a indicacdo de um mesmo representante para mais de um LICITANTE.

8.1.5. Na hipétese de alteragéo do representante credenciado em sessdes posteriores, devera ser feito
novo credenciamento nos mesmos moldes inicialmente estabelecidos.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

9.1. A abertura dos envelopes de habilitagdo ocorrera as 10:00 horas do dia 15 de mar¢o de 2011, na

Rua dos Timbiras, n°.1.802, Centro, Belo Horizonte/MG, ocasido em que, inicialmente, serdo colhidas as

assinaturas dos representantes dos LICITANTES, credenciados, na lista de presenca.

9.2. A COMISSAO DE LICITACAO procedera a abertura dos envelopes contendo a Habilitago,

submetendo a documentacéo ao exame dos representantes das empresas participantes.

9.3. Todos os documentos, inclusive os envelopes, deverao ser rubricados pelos presentes.

9.4. A COMISSAO DE LICITACAO podera apreciar e decidir de imediato sobre a habilitacio dos

LICITANTES, ou suspender os trabalhos, divulgando sua decisdo e marcando data para a abertura das

propostas no sitio: www.tjmg.jus.br no link do Diario do Judiciario Eletrénico (DJE).

9.5. Caso a decisdo seja proferida na primeira sessdo e, havendo desisténcia expressa de todos os

LICITANTES do direito de recorrer em relacdo a fase de habilitagédo, sera iniciada a abertura do envelope

de Proposta Comercial dos LICITANTES habilitados, sendo o seu conteudo rubricado pelos presentes.
9.5.1. Os resultados do julgamento das propostas seréo divulgados no sitio: www.tjmg.jus.br no link do

Diario do Judiciario Eletrénico (DJE).

10. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO
10.1. Para julgamento das propostas, a COMISSAO DE LICITACAO adotara o critério de menor preco
global.
10.2. Da Correcéo de Erros:
10.2.1. As propostas serdo examinadas pelo TRIBUNAL, para a verificacdo de erros, que serdo
corrigidos da seguinte forma:
a) quando houver discrepancia entre os valores em algarismos e por extenso, o valor por extenso
prevalecera;
b) quando houver erro no resultado da multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario de
determinado item, o prec¢o unitario fornecido prevalecera, salvo se houver grosseira mé colocagéo
do ponto decimal, situacdo na qual prevalecera o preco unitario corrigido; e,
c) quando houver erro do somatério total dos itens e subitens da planilha, a correta adicédo
prevalecera.
10.2.2. O preco global sera ajustado pelo TRIBUNAL de acordo com os procedimentos acima.
10.2.3. Caso o LICITANTE néo aceite o ajuste efetuado do valor ofertado, na forma prevista nesse
subitem, devera manifestar-se imediata e justificadamente, sob pena de desclassificacao.
10.3. Da desclassificacdo das propostas:
10.3.1. Apds a andlise das propostas, serdao desclassificadas, com base no art. 48, incisos | e Il da Lei
Federal n.° 8.666/93, as propostas que:
a) ndao atenderem as exigéncias contidas neste Edital,
b) apresentarem valor global superior ao preco maximo estabelecido neste Edital;
c) apresentarem precos manifestamente inexequiveis, assim consideradas aquelas propostas cujos
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
I. média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor
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orgado pela administracéo ou
Il. valor orcado pelo TRIBUNAL.

10.3.2. Nao sera admitida proposta que apresente precos global ou unitérios simbdlicos, irrisorios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalagfes de propriedade do proprio LICITANTE,
para 0s quais renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

10.3.3. N&o serdo desclassificadas propostas pela ocorréncia de vicio que, a juizo da COMISSAO DE
LICITACAO, possa ser sanado sem que se comprometa a igualdade de tratamento as empresas
LICITANTES.

10.3.4. Também ndo serdo desclassificadas as propostas cujos LICITANTES demonstrem a sua
viabilidade através de documentagdo que comprove que os valores apresentados sdo compativeis com a
execucédo do objeto.

10.4. Da classificagdo das propostas
10.4.1. As propostas serdo classificadas na ordem crescente dos precos globais cotados, sendo

colocada em primeiro lugar a de menor preco global.

10.4.2. Caso a proposta mais bem classificada ndo tiver sido ofertada por ME ou EPP e houver
proposta apresentada por ME ou EPP em valor igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor
proposta, estara configurado o empate previsto no art. 44, § 1°, da Lei Complementar n°. 123/2006.

10.4.3. Ocorrendo o citado empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) a ME ou a EPP mais bem classificada serd convocada para, no prazo de 2 (dois) dias Uteis,
apresentar nova proposta de preco inferior aquela considerada classificada em 1° lugar, sob pena
de preclusao do exercicio do direito de desempate;

b) ndo sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serdo
convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite
estabelecido no caput desta condicdo, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;

¢) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrem no limite
estabelecido no caput desta condigcéo, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

10.4.4. Uma vez classificadas as propostas sera verificada na planilha detalhada do detentor da melhor
oferta, a existéncia de itens ou subitens com precos unitarios superiores aos or¢cados pelo Tribunal. Nesta
hipétese, a COMISSAO DE LICITACAO convocara a LICITANTE para negociar a adequacéo daquele(s)
item(ns) ou subitem(ns).

a) A adequacao implicara no ajustamento do valor global apresentado inicialmente.

b) Frustrada a negociacdo prevista, a COMISSAO DE LICITACAO podera, mediante decisdo

fundamentada, desclassificar a proposta.

10.5. A COMISSAO DE LICITAGAO se reserva o direito de:

a) analisar e julgar, em outra oportunidade, o contetdo dos envelopes apresentados;

b) realizar diligéncias para esclarecimento do que entender necessario;

c) exigir, para fins de conferéncia, os originais de todos 0os documentos apresentados em copias;

d) sanear possiveis falhas ndo essenciais ou fazer corre¢fes de carater formal no curso do procedimento,
desde que o licitante possa satisfazer as exigéncias pertinentes dentro do prazo de 5 (cinco) dias
corridos contados da intimacéo da decisdo da COMISSAO DE LICITACAO, que sera precedida de
parecer juridico.

e) A COMISSAO DE LICITACAO podera solicitar pareceres técnicos, para orientar a sua decisdo nas
fases de habilitacdo e julgamento de propostas.

10.6. Caso existam propostas com 0 mesmo preco global, o desempate sera efetuado pela COMISSAO

DE LICITACAO por sorteio, em ato publico, para o qual todos os LICITANTES serdo convocados, com ou

sem a presenca dos interessados, em data e horario previamente comunicados aos LICITANTES atraves

do sitio: www.tjmg.jus.br e do Diario do Judiciario Eletrénico — DJE.

10.7. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a COMISSAO DE LICITACAO podera fixar as

LICITANTES o prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentagdo de outras propostas, escoimadas das

causas referidas na condicdo anterior, que deverdo ser apresentadas conforme o0s procedimentos

indicados e serdo abertas em sesséo publica, observando-se o procedimento de julgamento estabelecido
neste Edital.

10.8. Durante o julgamento ndo serdo reformulados os fatores e os critérios previstos neste Edital, sob

pena de responsabilidade.

10.9. A COMISSAO DE LICITACAO lavrara ata circunstanciada de todas as sessées da licitacéo, que sera

assinada pelos membros da Comissao e pelos representantes presentes dos licitantes.
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11. DOS RECURSOS
11.1. Os recursos administrativos, em conformidade com o art. 109 da Lei Federal n°. 8.666/93, deveréo
ser dirigidos & COMISSAO DE LICITACAO, que podera reconsiderar sua decisdo ou encaminha-lo,
devidamente informado, a autoridade superior, dentro do prazo legal.
11.2. Os recursos pertinentes a habilitacdo ou inabilitacdo de LICITANTE ou ao julgamento de proposta
terdo efeito suspensivo, podendo a COMISSAO DE LICITACAO, motivadamente e considerando razdes de
interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais recursos interpostos, consoante art. 109, §2°, da
Lei Federal n. 8.666/93.

11.2.1. O efeito suspensivo atribuido aos recursos repercutira sobre o curso do prazo de validade das
propostas.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
A execucdo dos servicos correspondentes ao objeto desta Concorréncia serd adjudicada a uma Unica
empresa, atendidas as condi¢Ges deste Edital.

13. DOS PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATACAO
13.1. Apo6s a publicagdo da homologagéo no Diario do Judiciario Eletrénico (www.tjimg.jus.br, link “DJE”) o
LICITANTE sera convocado para assinatura do Termo de Contrato nesta Diretoria, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis do recebimento da convocacgéo, podendo esse prazo ser prorrogado, desde que formalmente
solicitado e mediante aprovacao da DIRSEP, por igual periodo.

13.1.1. A liberagdo dos compromissos assumidos pelos LICITANTES estara condicionada a
observancia dos prazos e condigfes previstos neste Edital.
13.2. Caso o adjudicatério se recuse a assinar o contrato, aceitar ou retirar instrumento equivalente no
prazo estabelecido no subitem anterior, ficard caracterizado o descumprimento total da obrigacdo
assumida, sujeitando-se as penalidades legalmente estabelecidas para inexecucdo total do objeto,
previstas na Minuta do Contrato.
13.3. Ocorrendo a hipotese prevista no subitem anterior, serdo convocados os LICITANTES
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicbes
propostas pelo primeiro classificado, nos termos do art. 64, 8§ 2°, da Lei Federal n°. 8.666/93.
13.4. O disposto no artigo 81 da Lei Federal n°. 8.666/93 ndo se aplica aos LICITANTES convocados nos
termos do item anterior, que ndo aceitarem a contratacdo nas mesmas condigbes propostas pelo
adjudicatério, inclusive quanto ao prazo e ao preco.

14. DO CONTRATO

14.1. O Contrato a ser firmado com o LICITANTE VENCEDOR incluird as condi¢des estabelecidas neste
edital e em seus anexos e na proposta vencedora e necessarias a fiel execucdo do objeto licitado,
conforme Minuta do Contrato (anexo)

14.1.1. A CONTRATADA néao podera, em hipétese alguma, caucionar ou utilizar o Contrato com o
TRIBUNAL para nenhuma operacéo financeira.

14.1.2. A CONTRATADA nao podera transferir ou ceder direitos ou obrigacdes do Contrato, salvo com
autorizacao expressa do Tribunal, concedida apds analise e aprovacéo da documentagéo exigida.

14.2. Apos publicagdo do Extrato de Contrato no Diario do Judiciario Eletrénico — DJE sera emitida
Autorizacdo de Inicio dos Servicos, com prazo maximo de 20 (vinte) dias consecutivos para o0 seu inicio,
contados do recebimento da autorizacdo e condicionado a entrega da documentacao prevista no Anexo da
Minuta do Contrato.

14.3. Dos Prazos:

14.3.1. O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 360 (trezentos e sessenta) dias
consecutivos, contados da data de sua assinatura, compreendidos o prazo de execu¢do, 0 prazo para
recebimento definitivo e o prazo para entrega da documentacdo constante no Anexo da Minuta do
Contrato.

14.3.2. O prazo para execucao da reforma é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contado da
data prevista para inicio da obra constante na “Autorizacao de Inicio da Obra”. A obra ser4 executada nas
condic@es previstas na especificacdo técnica e no cronograma.

14.3.2.1. Caso a CONTRATADA antecipe o inicio fisico da obra, o prazo de execucéo passara a ser
contado a partir desta data.

14.3.3. Ocorrendo a prorrogagdo dos prazos contratuais, essa serd processada mediante Termo
Aditivo, com a exigéncia do mesmo atendimento prestado no presente instrumento.

14.4. Dos Precos Contratuais e Critérios de Reajuste:

14.4.1. Os precos contratuais serdo 0s constantes na proposta do LICITANTE VENCEDOR,

discriminados através dos seguintes documentos: planilha detalhada, composicdo de custos unitérios,
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planilha de materiais e mao-de-obra para as instalagcdes referentes aos projetos complementares e BDI.

14.4.2. O valor do Contrato somente podera ser reajustado apés o decurso de 12 (doze) meses,
contados da assinatura do Contrato, no caso do primeiro reajuste, ou da data do reajuste anterior, na
hip6tese dos reajustes posteriores, de acordo com a seguinte formula:

R= Py x (M1- Mg)/ My, sendo:

R =Valor do Reajustamento.

Po =Valor da medicdo, correspondente ao resultado da multiplicacdo dos precos unitarios
contidos na proposta pela quantidade de servicos executados apés 12 (doze) meses da
data limite para entrega das propostas, prevista neste edital, ou do reajuste anterior.

M, = indice de Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas — Edificacbes, Referéncia
Coluna 35 da Revista Conjuntura Econémica da Fundacao Getulio Vargas, do més em que
a data limite (prevista no edital) para a entrega das propostas (para o 1° reajuste) ou a data
do reajuste anterior (para os reajustes posteriores) completar 12 meses.

M, = indice de Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas — Edificacbes, Referéncia
Coluna 35 da Revista Conjuntura Econémica da Fundacado Getulio Vargas, do més da data
limite para entrega das propostas licitatérias.

14.4.3. Em relagd@o ao primeiro reajuste: os servicos realizados até esta data-limite na etapa néo serao
reajustados, sendo apurados através de levantamento feito pela fiscalizagdo na referida data, juntamente
com o representante da CONTRATADA.

14.4.4. Em relacdo aos demais reajustes: 0s servicos realizados até a data-limite de 12 (doze) meses
da data do reajuste anterior serdo reajustados pelo indice vigente até entéo, aplicando-se aqueles servigos
realizados posteriormente o novo indice, sendo todos eles apurados através de levantamento feito pela
fiscalizagcdo na referida data, juntamente com o representante da CONTRATADA.

14.5. Das Medigdes:

14.5.1. Os representantes do TRIBUNAL e da CONTRATADA fardo conjuntamente medigées mensais, no
dia correspondente ao inicio da execucdo dos servicos definido neste Edital ou no primeiro dia util
subsequente, de acordo com as etapas do cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA
e aprovado pelo TRIBUNAL, sendo considerado como etapa o periodo de cada medicgéo.

14.5.2. Somente sera medido o servigo executado conforme o previsto no cronograma, observados os
respectivos projetos, especificacdes e pregos das planilhas e o disposto nos itens seguintes.

14.5.3. Podera ser ultrapassado o limite previsto acima, para antecipacdo de servigos previstos no
Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30 dias de antecedéncia e autorizado pelo TRIBUNAL.

14.5.4. Poderdo ser medidos servicos executados antecipadamente ao previsto no cronograma, a fim
de compensar outros em atraso, desde que o valor total da medi¢cdo ndo ultrapasse o total previsto na
etapa e ndo haja prejuizo em relacdo a qualidade e ao bom andamento da obra.

14.5.5. Podera ser ultrapassado o limite previsto no item anterior desde que atendida qualquer das
hip6teses abaixo:

a) o valor a ser faturado corresponda aos valores em atraso de etapas anteriores acrescidos dos

previstos na etapa;

b) antecipacdo de servicos previstos no cronograma, desde que previamente autorizados pelo

TRIBUNAL.

14.5.6. Os precos unitarios servirdo para permitir medigfes de eventuais acréscimos ou deducdes de
servicos decorrentes de modificacbes nos projetos ou nas especificacdes, autorizadas pelo TRIBUNAL.

14.5.7. Nao serdo medidos servicos executados em desacordo com 0s projetos e as especificacdes
que integram o Contrato.

14.6. Do Pagamento:

14.6.1. O TRIBUNAL pagara a CONTRATADA, o valor apurado nas medi¢cdes mensais a que se refere
o subitem “Das Medi¢bes” deste Edital.

14.6.2. A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela propria CONTRATADA, obrigatoriamente com o
namero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagcdo, da proposta e contida no
préprio instrumento do Contrato, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitida com outro CNPJ, mesmo
aqueles de filiais ou da matriz.

14.6.3. A nota fiscal/fatura sera emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as
exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informagdes:

a) indicacdo do objeto do Contrato;

b) indicacdo do nimero do Contrato;

c) indicacdo da medicdo a que se refere o faturamento;

d) matricula CEl da obra;

e) destaque, conforme regulacéo especifica, das retencdes incidentes sobre o faturamento;

f) destaque de valor relativo a qualquer retencdo aplicada pelo Tribunal, para produzir,
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exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, ndo podendo alterar o valor total do
documento fiscal;

g) conta bancéria, conforme indicado pela CONTRATADA.

14.6.4. Sao condicbes para TRIBUNAL efetuar qualquer liquidacdo e pagamento de despesa do
contrato:

a) documento fiscal preenchido conforme o disposto no subitem anterior;

b) relatério da medicdo mensal, a que se refere ao subitem “Das Medi¢cdes” deste Edital, assinada

pela fiscalizacdo do TRIBUNAL e pela CONTRATADA,

c) regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social e com o

FGTS, considerada na data de liquidacdo da despesa;

d) comprovante de pagamento das parcelas do prémio da garantia ou do(s) seguro(s), caso este(s)

esteja(m) sendo pago(s) parceladamente, relativamente a Contratada.

e) garantia e seguros atendendo as exigéncias constantes no Contrato.

14.6.5. Observadas as condi¢des previstas nos subitens acima, cabera a CONTRATADA protocolizar a
documentacéo junto ao TRIBUNAL, até o ultimo dia util do més correspondente a data de emisséo, para
ser conferida em até 3 (trés) dias uteis.

14.6.6. O pagamento sera efetuado em moeda nacional por meio de ordem bancéaria, pelo TRIBUNAL,
no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da aprovacao da nota fiscal/fatura, desde que sejam
cumpridas as exigéncias dispostas nos subitens 14.6.3 e 14.6.4.

14.6.7. Em caso de irregularidade na documentacdo apresentada pela CONTRATADA nos termos dos
subitens 14.6.3 e 14.6.4, o prazo estabelecido no subitem anterior passara a ser contado da data de
reapresentagéo da documentagéo ao TRIBUNAL devidamente saneada.

14.6.8. A ndo aprovacdo da nota fiscal/fatura ou da documentacdo pertinente ao pagamento, em
hipotese alguma, servird de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugdo dos servigos ou o
pagamento de quaisquer obrigacdes financeiras decorrentes da execuc¢ao do objeto deste Contrato.

14.6.9. O TRIBUNAL podera sustar os pagamentos devidos & CONTRATADA, no todo ou em parte,
enguanto houver pendéncia relativa:

a) a liquidacdo de obrigacédo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual;

b) a existéncia de débitos para com o TRIBUNAL, quando ndo coberto pela garantia contratual ou

esta for insuficiente;

c) a existéncia de débitos para com terceiros ou outros débitos de responsabilidade da
CONTRATADA, relacionados com os servigos contratados, que possa ensejar a responsabilizacdo
solidaria ou subsidiaria do TRIBUNAL;

d) ao descumprimento de obrigacéo relacionada ao objeto do Contrato.

14.6.10. As ocorréncias previstas no item acima deste Edital ndo constituem o TRIBUNAL em mora,
ndo geram direito a alteracdo de precos, atualizagdo monetaria, compensacao financeira ou paralisacao da
prestacdo dos servicos, reservando-se o TRIBUNAL no direito de se utilizar dos pagamentos devidos a
CONTRATADA para cobrir as pendéncias apuradas.

14.6.11. Fica vedada a emissdo de duplicatas com base no Contrato, ndo se responsabilizando o
TRIBUNAL, em hipétese alguma, por seu pagamento, que se responsabilizard, exclusivamente, pelo
pagamento das faturas da CONTRATADA.

14.6.12. Ocorrendo altera¢des no projeto ou nas especificagbes, o pagamento serd feito com base na
medicao dos servigcos aprovados pelo TRIBUNAL.

14.6.13. O TRIBUNAL se reserva o direito de descontar do pagamento eventuais débitos da
CONTRATADA, relacionados a obra, como danos e prejuizos contra terceiros, multas e outros que sejam
devidos.

14.6.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que 0s encargos moratérios devidos pelo
Tribunal, entre a Ultima data prevista para pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da
parcela, serdo pagos mediante solicitagdo da contratada, e calculados, “pro rata tempore”, por meio da
aplicacdo da seguinte férmula:

EM=IxNxVP
Na qual: EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:
| =i/365 onde i = taxa percentual anual no valor de 6%
14.7. Da Garantia Contratual:
14.7.1. A Contratada devera entregar na Diretoria-Executiva de Financas e Execucdo Orcamentaria —
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DIRFIN, situada & Rua dos Guajajaras n°. 40,17° andar, Centro, Belo Horizonte/MG, no prazo de 15
(quinze) dias a contar da emissao da “Autorizagéo de Inicio da Obra”, objeto deste Contrato, garantia de
5% (cinco por cento) do valor do Contrato, podendo escolher uma das modalidades abaixo:

a) caucao em dinheiro;

b) titulo da divida publica, considerado apenas seu valor de mercado certificado por Bolsa de Valores;

c) seguro garantia correspondente, no qual devera constar clausula de cancelamento do seguro

somente com a anuéncia do Tribunal. A apdlice deverd prever cobertura quanto as multas de
carater punitivo aplicaveis no ambito da execucéo contratual;

d) carta de fianca bancaria.

14.7.1.1. Se a modalidade escolhida for caucdo em dinheiro, esta deverd ser recolhida pela
Contratada na DIRFIN e, quando da devolucdo, serdo acrescidos ao valor inicial os rendimentos de
aplicacéo financeira.

14.7.1.2. Se a opgdao recair por fianga bancaria, devera constar do documento a expressa renuncia
pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e seguintes do Cédigo Civil.

14.7.1.3. A vigéncia da garantia ofertada devera abranger toda a vigéncia do Contrato e seu valor
correspondera sempre a 5% (cinco por cento) do valor total contratual, ou seja, valor inicial mais os termos
aditivos formalizados.

14.7.1.4. A prorrogacdo da vigéncia do Contrato, fundada no art. 57, 8 1° da Lei Federal n°.
8.666/93, obriga a Contratada a prorrogar a vigéncia da garantia inicialmente ofertada ou prestar nova
garantia, observando que:

a) o valor correspondera sempre a 5% (cinco por cento) do valor total contratual, ou seja, valor inicial
mais os termos aditivos formalizados.

b) a nova vigéncia devera abranger toda a vigéncia do Contrato e observara 0s critérios ora
estabelecidos, cabendo a Contratada presta-la ao Tribunal no prazo de até 15 (quinze) dias,
contados a partir da publicacéo do extrato do respectivo Termo Aditivo.

14.7.2. A garantia respondera pelo fiel cumprimento das disposi¢cdes do Contrato, ficando o Tribunal
autorizado a executa-la para cobrir multas sancionatérias, indenizacdo a terceiros ou pagamento de
gualquer obrigacao, inclusive em caso de rescisdo, de responsabilidade da Contratada.

14.7.3. A execucado da garantia em razdo de multa sancionatoria ndo inviabiliza a aplicagdo desta em
valor superior ao da garantia prestada.

14.7.4. A Contratada se obriga a manter o valor da garantia em compatibilidade com o percentual
estabelecido neste Edital, relativamente ao valor atualizado do Contrato, devendo promover essa
complementacdo de garantia e apresentar ao Tribunal no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir
da publicacé@o do extrato do respectivo Termo Aditivo.

14.7.5. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigagéo
ou penalidade, a Contratada devera proceder a respectiva reposi¢do ou prestar nova garantia no prazo de
até 10 (dez) dias, contados a partir da data da deducéo.

14.7.6. Havendo garantia, apds a emissdo do Termo de recebimento definitivo deste Contrato,
competird a Contratada formular ao Tribunal o pedido de liberagéo ou restituicdo junto a DIRFIN.

14.7.7. O Tribunal, no decorrer da execucdo contratual, podera autorizar a substituicdo da garantia
inicialmente ofertada se, cumulativamente:

a) a Contratada comunicar ao Tribunal prévia e justificadamente essa inten¢ao;

b) a fiscalizacdo do Tribunal declarar inexistir descumprimento de clausula contratual de
responsabilidade da Contratada, bem como pendéncias relativas a execucao do objeto ou que foi
instaurado, ou em vias de instauracao, qualquer procedimento administrativo visando a apuracao
de responsabilidade da Contratada;

c) A substituicdo seja por modalidade estabelecida no §1° do art. 56 da Lei Federal n° 8.666/1993;

d) A nova garantia prestada preencher os requisitos do ato convocatorio e deste Contrato;

e) No caso de fianca e seguro garantia exista expressamente prevista a cobertura de eventual
inadimpléncia ocorrida na vigéncia da garantia substituida, ainda que o fato venha a ser apurado
posteriormente ou, ainda, a garantia substituta tenha vigéncia igual a da substituida.

14.7.8. Ser& obrigatéria a prestacdo de garantia adicional, caso ocorra o previsto no 8§ 2°, do art. 48 da
Lei Federal n°. 8.666/93.

14.7.9. E vedada a inclusdo de clausula de proporcionalidade nos casos de seguro garantia e carta de
fianca bancéaria.

14.8. Do Seguro:

14.8.1. A Contratada devera entregar na DIRFIN, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da emissao da
Autorizagéo de Inicio da Obra, as apdlices de seguro para as seguintes coberturas:

a) Risco de Engenharia - Sem Fundacéo.

a.l) Coberturas Obrigatérias
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Cobertura Basica (danos materiais a obra) - R$ 3.456.244,79.
Danos em Consequéncia de Erro de Projeto - R$ 518.436,72.
Despesas Extraordinarias - R$ 345.624,48.

Desentulho do Local - R$ 345.624,48.

a.2) Cobertura adicional
- Responsabilidade Civil Geral/Cruzada — LMI: R$ 345.624,48.
a.3) Propriedades circunvizinhas — LMI: R$ 518.436,72.

b) Morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa autorizada a visitar ou a permanecer no local
e/ou vitimada fora desse, em razéo da execucao do objeto do Contrato. Sera obrigatdrio para dez
visitantes, que serdo nomeados pelo Tribunal, e para todos os operérios, cuja lista devera ser
encaminhada mensalmente & seguradora. O valor sera da cobertura minima do seguro devido em
grupo, conforme Convencao Coletiva de Trabalho do Sindicato da Industria da Construcdo Civil do
Estado de MG — SINDUSCON/MG.

b.1) O seguro podera ser definido de acordo com o numero de trabalhadores constantes da GFIP
do més de competéncia do pagamento.

14.8.2. A cobertura do seguro devera abranger toda a vigéncia do contrato.

14.8.3. Poderéo ser introduzidas modificagées nos termos do seguro, se aprovadas pelo Tribunal.

14.8.4. As partes devem atender as condi¢Oes das apdlices de seguro.

14.8.5. A Contratada, durante toda a execuc¢éo da obra, até o encerramento da vigéncia do Contrato e
integral cumprimento de seu escopo, obriga-se a exigir que seus subcontratados mantenham, nos
periodos em que estiverem trabalhando na obra, o seguro previsto na letra b do subitem 14.8.1, em vigor,
com pleno atendimento a todas as normas e exigéncias do Sindicato.

14.8.6. Até a emissao do Termo de Recebimento Definitivo, a Contratada devera comprovar a
renovacdo de cada apolice, com antecedéncia de, no minimo, 15 (quinze) dias em relacdo a extingdo de
seu(s) prazo(s), de modo a ndo deixar sem as coberturas requeridas nenhum de seus empregados ou
empregados provenientes de subcontratagdo, que execute atividades no local da obra, em qualquer
ocasido. A nao observancia de tal obrigacdo caracteriza inadimplemento contratual, podendo o Tribunal
valer-se das medidas previstas no Contrato relativas a rescisao e a aplicacdo de penalidades contratuais.

14.8.7. Todas as apolices de seguros a serem firmadas pela Contratada deverdo conter clausula de
rentncia aos direitos de sub-rogagdo contra o Tribunal, seus representantes, os financiadores, e seus
sucessores, e conterdo clausulas estipulando que as mesmas ndo serdo canceladas sem prévia
autorizacdo escrita do Tribunal e nem terdo alteradas qualquer de suas condi¢cdes, sem o consentimento
prévio e escrito do Tribunal.

14.8.8. Qualquer acdo ou omissdo da Contratada que venha a ocasionar perda ou reducdo das
coberturas do seguro exigido no Contrato implicara sua plena responsabilizacdo em relagdo ao pagamento
das quantias que seriam indenizadas pela Seguradora em caso de sinistro.

14.9. Do Recebimento da Obra:

14.9.1. Concluida a obra, o recebimento dar-se-a pelo Tribunal, através de vistoria conjunta realizada
pelo engenheiro da empresa, responsavel técnico pela obra, e pela fiscalizagdo do Tribunal,

14.9.2. A obra sera recebida:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita
de sua conclusao, pela Contratada, ficando essa responsavel, até o recebimento definitivo, pela
entrega da documentacdo exigida e por reparos de todo e qualquer servico ou de ajuste que
apresentar problema decorrente da execucao e/ou da ma qualidade de materiais empregados.

b) definitivamente, decorridos 90 dias da entrega proviséria da obra, ocasido em que o Tribunal
expedird o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, sem prejuizo do disposto no Cadigo Civil a
respeito da empreitada de material e m&o-de-obra, satisfeitas as seguintes condi¢coes:

b.1) atendidas todas as reclamac0des referentes a defeitos ou imperfei¢cdes verificadas e notificadas;

b.2) entrega ao Tribunal, pela Contratada, de todos os originais da documentacao técnica e de
todas as informacdes necessarias a elaboracdo e manutencdo de seus registros contdbeis
finais sobre os ativos permanentes correspondentes a obra;

b.3) encaminhamento a Geréncia de Fiscalizacdo de Obras (GEOB) da Diretoria-Executiva de
Engenharia e Gestao Predial (DENGEP) do Tribunal, a documentacdo constante do Anexo da
Minuta de Contrato.

14.10. Da Fiscalizag&o e da Subcontratacao:

14.10.1. As condi¢Bes de fiscalizacdo e de subcontratacdo estdo descritas na Minuta de Contrato,

anexa a este Edital.
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15. DAS SANCOES APLICAVEIS

15.1. Aos licitantes que tiverem praticado ato ilicito visando frustrar os objetivos da presente licitacdo e/ou
demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados, garantida a ampla defesa e o contraditério, poderdo ser aplicadas as sancdes previstas nos
incisos Il e IV do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, com inclusdo no CAFIMP — Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual — MG.

15.2. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido neste Edital, caracteriza o descumprimento total da obrigagéo
assumida, sujeitando-o as sancdes estabelecidas para inexecucéo total do objeto previstas na Minuta do
Contrato, garantida a ampla defesa e o contraditério.

15.2.1. As sanc¢les serdo registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administragdo Publica do Estado de Minas Gerais — CAFIMP, por periodo de até 2 (dois) anos, sem
prejuizo das multas previstas no Edital e no instrumento contratual e das demais cominacdes legais.

15.3. Pela inexecucdao total ou parcial do contrato celebrado, garantida a ampla defesa e o contraditorio, a
Contratada ficara sujeita as sangdes previstas na Minuta de Contrato (anexo).

16. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas referentes a execugdo do Contrato correrdo por conta de dotacdo orgamentaria propria
do Tribunal, na classificacdo orcamentaria 4.4.90.51.07 - Execuc¢ao de obras por contrato de bens ndo
patrimoniaveis.

17. DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. A apresentacdo da proposta implicara na aceitacao tacita de todas as exigéncias contidas neste
edital e em seus anexos.

17.2. O licitante, por seus responsaveis, respondera pela fidelidade e legitimidade das informagfes e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitacao.

17.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a4 o do
vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto no periodo do feriado forense de final de ano,
gue acontece de 20 de dezembro a 07 de janeiro, inclusive.

17.4. E facultada & Comissdo de Licitacdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo.

17.5. A Comissédo de Licitagdo responderd as consultas formuladas por escrito, protocolizadas ou
encaminhadas por e-malil licit@timg.jus.br até as 17 horas do dia 31/05/2011.

17.5.1. As respostas a esclarecimentos, impugnacdes, recursos e a comunicagcdo dos demais atos
serdo disponibilizadas no endereco eletrdnico www.timg.jus.br, por meio do link “Licitagbes”, para
conhecimento dos interessados em participar do certame, cabendo a estes acessa-lo para obtencdo das
informacdes prestadas.

17.6. Qualquer medida judicial oriunda da presente licitacdo sera processada na Comarca de Belo
Horizonte/MG, com expressa renuncia de outra, por mais privilegiada que seja.
17.7. S&o partes integrantes e inseparaveis do presente Edital:

- Anexo | — (Modelo) Credenciamento;

- Anexo Il — (Modelo) Declaracdo dos Responsaveis Técnicos;
Anexo |ll — Quadros Demonstrativos — Capacitacéo Técnica;
Anexo IV — (Modelo) Declaracédo de Menor Empregado;
Anexo V — Conteudo do CD-Rom;
Anexo VI — Minuta de Contrato.
17.8. Em caso de discrepancia entre anexos e o Edital, prevalecera a redacao do instrumento convocatério.
17.9. Para fins de consulta dos interessados esta franqueado os presentes autos, na Rua dos Timbiras, n°.
1.802, Centro, Belo Horizonte/MG.
17.10. Mais informac6es poderao ser obtidas pelo telefone (31) 3249.8054, (31) 3249-8056 ou através do
sitio www.timg.jus.br, pelo qual podera ser acompanhado o andamento desta licitagéo.

Belo Horizonte, 03 de maio de 2011.

TJ 3779-6
Maria da Concei¢cdo Gabriche S. Menezes
Gerente de Compra de Bens e Servigos
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ANEXO | — (MODELO) CREDENCIAMENTO

Credenciamos 0(2) Sr.(8) .eeeeeeeeerriiiiimmeieiee e e e , portador(a) da Cédula de Identidade n.°
........................................... € CPF N° ..iiiciiccicccceeeeeeeeeeenns, @ pAarticipar da licitacdo instaurada
pelo Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais, sob o n.° / na qualidade de

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa
............................................................. ,CNPIN°. ........cccceiiiiiiieeeieeeeee...., bem como formular propostas

e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

.................................. s e 08 e dE XXXX

Assinatura do responsavel pela empresa
Nome do responsavel pela empresa

Obs.:

Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o
credenciamento, a falta de qualguer uma delas invalida o documento para os fins deste
procedimento licitatério.
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ANEXO Il — (MODELO) DECLARAGCAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS

DEC,LARA(;AO DA EMPRESA REFERENTE AO(S)
RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA EXECUCAO DA OBRA

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital n°. / que o(s) Sr(s)

....................................................... € (sdo) nosso(s) indicado(s) como Responsavel(eis) Técnico(s) para

acompanhar a execucao dos servigos.

Local e data

Assinatura do responsavel pela empresa
Nome do responsavel pela empresa

DE ACORDO:

Nome(s), Assinatura(s), CPF (MF) e CREA do(s) Responsavel(eis) Técnico(s)
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ANEXO Il - QUADROS DEMONSTRATIVOS — CAPACITACAO TECNICA

A) QUADRO DEMONSTRATIVO DA QUALIFICACAO TECNICA CONFORME DESCRITO NO
ATESTADO TECNICO-PROFISSIONAL

RESPONSAVEL TIPO DE VINCULO

[o] =
OBRA N°. DA CAT TECNICO PROFISSIONAL

ITEM DO EDITAL

B) QUADRO DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAGCAO TECNICA CONFORME DESCRITO NO
ATESTADO TECNICO-OPERACIONAL

RESPONSAVEL TECNICO
OBRA N°. DA CAT | DO ITEM, DEVIDAMENTE | ITEM DO EDITAL UNIDADE QUANTIDADE
REGISTRADO NA CAT

Assinatura do responsavel pela empresa
Nome do responsavel pela empresa
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ANEXO IV — (MODELO) DECLARACAO DE MENOR EMPREGADO

(Inciso XXXIIl do Artigo 7° da Constituicdo Federal)

PESSOA JURIDICA

Ref.: Concorréncia n°. /
(nome da empresa), CPF/CNPJ n°. , por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a). (nome do representante), portador(a) da Carteira de Identidade n°. , DECLARA, para

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

, de de xxxx

Assinatura do responsavel pela empresa
Nome do responsavel pela empresa
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ANEXO V — CONTEUDO DO CD-ROM

O CD-ROM contém:

a)
b)
C)
d)
e)
f)

9)
h)
)

)

k)

Arquivo LEIA-ME, que descreve as orientacdes ao licitante para utilizacdo do CD-Rom;
Especificagfes técnicas;

Normas de seguranca do trabalho;

Relac&o de documentos para pagamento;

Critérios Gerais de Medicao;

Planilha Orcamentéria com custos apurados pelo Tribunal,

Planilha Orgamentaria por Pavimentos;

Resolucdo do CONAMA,;

Lista de materiais e memoriais descritivos das instalacoes referentes aos Projetos Complementares;
Modelo de Planilha Detalhada para Proposta;

Modelo de Composicéao de BDI,;

Modelo da Planilha de Materiais e M&o de Obra para as instalagdes complementares;
Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro da Obra;

Modelo de Composicao de Custo de Precgo Unitario;

Modelo de Diario de Obras;

Modelo de Relacdo Descritiva dos materiais a serem utilizados na obra;

Modelo do Manual do Usuario

Projetos Técnicos;

Programas utilizados para arquivos do CD:

Editor de texto MS Word 2003 (Especificagfes e Memoriais de Instalacdes);
Planilha eletrénica MS Excel 2003 (Planilha de Medicao e lista de materiais);
Para os projetos técnicos, os arquivos de impressao e visualizacao (PDF) foram gerados a partir do

drive de impresséao padrédo do AutoCAD® (DWG to PDF).

O CD-Rom devera ser obtido na Comisséo de Licitacdo do Tribunal de Justica do Estado de Minas
Gerais, situada a Rua dos Timbiras, 1802 — Centro — Belo Horizonte/MG.
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ANEXO VI — MINUTA DE CONTRATO

GECONT/CONTRAT

Ct. XXX/XXXX
TERMO DE CONTRATO POR EMPREITADA GLOBAL QUE
ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXX

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte, na Av.
Afonso Pena n° 1.420 e Rua Goias n° 229, CNPJ n° 21.154.554/0001-13, doravante denominado
TRIBUNAL, neste ato representado pelo seu Presidente, Desembargador CLAUDIO RENATO DOS
SANTOS COSTA, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, com sede em XXXXX/XX, na XXXXXX, n°. XXX, bairro
XXX, inscrita no CNPJ sob 0 n® XXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
por XXXXXXXXX, seu(sua) XXXXXXXXXXXXX, CPF n°. XXXXXXXXX, celebram o presente CONTRATO,
decorrente do processo n°. 2.558/2010 — Licitacdo n° 071/2011 — Concorréncia, regido pela Lei Federal
n. 8.666, de 21 de junho de 1993, observando, também, a Lei Estadual n°. 13.994, de 18 de setembro de
2001, e o Decreto Estadual n°. 44.431, de 29 de dezembro de 2006, e alteragbes posteriores a estas
normas, bem como as seguintes clausulas e condi¢des:

TiTULO | — DO OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste CONTRATO, sob o regime de empreitada por preco global,
a obra de reforma geral do novo prédio do Férum da Comarca de Betim/MG, numa area total de
aproximadamente 7.124,90m?, distribuidos em 6 pavimentos, localizado na Rua Professor Osvaldo Franco
n°. 55, Centro, Betim/MG, conforme especificacdes constantes neste Contrato e em seus anexos.

1.1. A forma de execucdo sera indireta, sob o regime de empreitada por preco global e prazo
determinado, que implica total e completa responsabilidade da CONTRATADA, por todo e qualquer
servico e fornecimento, proprio ou de terceiro, que sejam necesséarios a completa e perfeita execugédo da
obra, de acordo com 0s projetos executivos e especificacdes técnicas.

1.2. A obra ser& executada com prédio parcialmente ocupado.

CLAUSULA SEGUNDA: A obra e servicos a serem executados sdo os constantes do edital e seus anexos
e da proposta da CONTRATADA a Licitagdo n°. 071/2011 — Concorréncia, parte integrante e inseparavel
do presente CONTRATO.

TITULO Il — DAS RESPONSABILIDADES E DIREITOS DOS CONTRATANTES

CLAUSULA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA:

3.1. Compete a CONTRATADA, além das demais obrigacdes previstas neste CONTRATO:

3.1.1. Executar a obra mediante fornecimento de materiais, equipamentos e méo-de-obra;

3.1.2. Credenciar, por documento escrito, um ou mais representante(s) que sera(ao) seu(s) preposto(s)
junto ao TRIBUNAL.

3.1.2.1. Os responsaveis técnicos pela execucdo do presente contrato deverdo apresentar a devida
ART.

3.1.3. Responsabilizar-se por todos e quaisquer recursos, conhecimentos, tecnologias, metodologias,
servicos de engenharia, obras, fornecimento de materiais, mado de obra, pecas e equipamentos, infra-
estrutura, transportes, descarga e estocagem, seguros, garantias, montagem completa dos equipamentos
eletromecanicos principais e acessorios, diretamente, ou por seus subcontratados a qualquer titulo,
atendidos os requisitos técnicos e legais para a execucao da obra, e sua entrega sob completa seguranga
estrutural, garantida sua plena e integral constru¢do, em conformidade com as normas do Edital e seus
Anexos, do presente CONTRATO, e demais normas técnicas aplicaveis as obras e servi¢cos contratados,
no que tange sua qualidade, utilidade e seguranca (incluindo, mas ndo se limitando as Normas divulgadas
pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT).

3.1.4. Utilizar somente pessoal qualificado e em numero suficiente a realizacdo de todos 0s servi¢os
relacionados a execucdo da obra, assumindo plena e exclusiva responsabilidade por sua contratagao,
pelos contratos de trabalho celebrados com seus empregados e respectivos encargos decorrentes,
incluindo pagamento de seus salarios e beneficios, tributos e contribuicbes correlatas, alojamento,
alimentacdo, transporte, indenizacbes, multas e outras penalidades eventualmente advindas de infracdes
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cometidas, reclamatorias judiciais e quaisquer medidas propostas por seus empregados, empregados dos
subcontratados, ou terceiros, eximindo o TRIBUNAL de qualquer responsabilidade direta, solidaria e/ou
subsidiaria pelos mesmos, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade por quaisquer
reclamacgdes trabalhistas que vierem a ser ajuizadas contra o TRIBUNAL, em relacdo ao presente
CONTRATO;

3.1.5. Informar prontamente ao TRIBUNAL sobre a necessidade de quaisquer providéncias
relacionadas a execucéo do objeto deste CONTRATO junto a 6rgaos publicos, que definir4 se as questbes
poderdo ser efetuadas diretamente pela CONTRATADA,;

3.1.6. Providenciar, prontamente, a liberacdo de quaisquer frentes de servigo, evitando atraso na
execucdo, bem como se responsabilizar pelo eventual acréscimo dos custos do CONTRATO, quando, por
determinacdo da autoridade competente, os servicos forem embargados ou tiverem sua execucdo
suspensa, por razdes imputaveis a CONTRATADA,;

3.1.7. Executar as atividades necessarias a execu¢do da obra de modo a néo interferir com instalacdes
ou servicos existentes, publicos ou privados;

3.1.8. Evitar danos ou perturbacéo a propriedade de terceiros, resultantes de poluicdo, incluindo ruido e
outras causas advindas do seu método de trabalho;

3.1.9. Responsabilizar-se pela instalacdo e operacdo do canteiro e demais estruturas operacionais no
local da obra, inclusive, mas ndo se limitando as instalagcfes provisorias, tais como acessos, urbanizacao,
tapumes, placa da obra em local visivel, de acordo com as exigéncias do CONFEA, e placa do
TRIBUNAL, conforme modelo proprio;

3.1.10. Proteger e manter o canteiro em perfeitas condigbes de uso, funcionamento, vigilancia, higiene
e seguranga, durante a execucao da obra, providenciando as ligacdes provisOrias necessérias, com
atendimento de todos os aspectos e recomendacdes previstas na legislacdo pertinente, inclusive os
relativos & Engenharia Sanitaria e Legislacdo Ambiental, bem como manter e conservar a obra contra
qgualquer deterioracédo, perdas e danos, durante a execucgao, incluindo eventuais periodos de suspensao da
execucgdo contratual, até sua efetiva entrega ao TRIBUNAL;

3.1.11. Responder pela protegdo e custddia da obra cujo respectivo Termo de Recebimento Provisério
ainda nao tenha sido emitido pelo TRIBUNAL, devendo corrigir por sua conta quaisquer prejuizos ou
danos que possam ocorrer na obra em virtude de qualquer causa durante este periodo;

3.1.12. Responsabilizar-se pela integracdo de todas as atividades, obrigacdes e controles durante o
periodo de execucdo da obra, buscando o perfeito sincronismo entre as distintas fases construtivas e seus
inter-relacionamentos;

3.1.13. Manter atualizados, registrando eventuais distorcbes e apresentando as medidas corretivas
com vistas a fazer cumprir a metodologia, o planejamento e o cronograma de execuc¢do da obra adotados,
verificando entre outros: (1) a entrega de documentos de execucéo das obras; (Il) testes de desempenho;
(1) a relagéo dos seus subcontratados e fornecedores, a qualquer titulo;

3.1.14. Apresentar ao TRIBUNAL e exigir que seus subcontratados apresentem, mensalmente, nas
medicdes, relacdo nominal dos empregados que trabalham na execugéo da obra, indicando nomes, cargos
e numero das respectivas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS;

3.1.15. Assegurar que todos os funcionarios envolvidos na execugéo da obra estejam identificados com
0 seu nome, funcdo e nome da empresa,;

3.1.16. Prover adequada estocagem do material a ser incorporado & obra;

3.1.17. Responsabilizar-se pela seguranca de todos os envolvidos na execucdo da obra e de terceiros
gue transitem ou tenham acesso ao local das obras, praticando todos o0s atos necessarios a minimizacéo
de riscos de acidentes;

3.1.17.1. Cumprir e fazer cumprir as leis, decretos, demais instrucdes normativas, normas
regulamentares, portarias e notas técnicas emitidas pelo Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e
saude no trabalho e, em especial, a Portaria 3214 MTb, de 08/06/78 (DOU 6-7-78), e as Normas
Regulamentares de Seguranca e Saude do Trabalho, aplicaveis a obra;

3.1.17.2. Cumprir e fazer cumprir as disposicoes referentes a seguranca do trabalho estipuladas pelo
TRIBUNAL;

3.1.18. Certificar-se que todos os empregados que estejam alocados na execugdo da obra possuam
formacédo basica em Seguranca do Trabalho;

3.1.19. Fornecer e assegurar a utilizacdo dos EPI (Equipamento de Protecdo Individual) e EPC
(Equipamento de Protecdo Coletiva) necessarios a protecdo da integridade fisica dos trabalhadores;

3.1.20. Assegurar, em conformidade com a legislagdo e normas pertinentes, a adequada sinalizacéo e
isolamento de riscos potenciais das vias no local da obra, bem como, em se tratando de execucdo de
servicos em vias publicas, obter dos 6rgdos publicos competentes as respectivas permissfes e
providéncias necessérias;

3.1.21. Manter rigoroso controle da jornada de trabalho do pessoal empregado na execucdo da obra,
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respeitando sempre o limite legal, bem como os intervalos interjornada e intrajornada, previstos na
Consolidacéo das Leis do Trabalho — CLT;

3.1.22. Solicitar a presenca de representante do TRIBUNAL no local, toda vez que ocorrerem
acidentes, visando acompanhamento da pericia necesséria para apuracao de responsabilidades;

3.1.23. Providenciar o encaminhamento da Relacdo Mensal de Acidente do Trabalho juntamente com
uma copia da Comunicacao de Acidente do Trabalho - CAT, e o devido comprovante de entrega ao INSS,
conforme previsto no art. 22 da Lei 8.213 de 24/07/91 da CLPS — Consolidacdo das Leis da Previdéncia
Social, sempre que ocorrer um acidente com pessoal proprio ou de subcontratados;

3.1.24. Enviar o “Relatério de Analise de Acidente de Trabalho” ao TRIBUNAL em até 15 (quinze) dias
apos a ocorréncia de acidentes com vitimas, fatais ou ndo, com ou sem vitimas, mas com danos materiais
significativos em instalactes ou bens da CONTRATADA,

3.1.25. Fornecer ao TRIBUNAL, sempre que solicitado, informacBes complementares sobre acidentes
ocorridos com pessoal préprio ou de subcontratados;

3.1.26. Encaminhar ao TRIBUNAL, trimestralmente, relatério contendo as taxas de frequéncia e de
gravidade de acidentes com pessoal proprio, de subcontratados e da soma de ambos;

3.1.27. Assegurar que as pessoas contratadas, diretamente ou indiretamente, bem como
subcontratados cumpram e observem estritamente todos os estatutos, regulamentos, decretos, normas,
leis, usos e disposicbes de qualquer autoridade governamental ou 6rgdo competente aplicaveis a
execucéo da obra;

3.1.28. Responsabilizar-se pelo integral cumprimento de todas as obrigacdes legais, fiscais,
parafiscais, sociais, tributarias, trabalhistas, previdenciarias, de seguro, higiene e segurancga do trabalho
decorrentes da execucdo do presente CONTRATO;

3.1.29. Disponibilizar, a qualquer tempo, ao TRIBUNAL ou aos seus representantes, toda a
documentacdo, prépria e de seus subcontratados e prestadores de servi¢cos, referente & comprovagédo do
pagamento dos tributos, seguros, salarios dos empregados, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios relacionados com o objeto do presente CONTRATO;

3.1.30. Obter, dos 6rgdos competentes, informagdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos, impostos e
taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto deste CONTRATO, ndo se admitindo
alegacéo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas;

3.1.31. Providenciar o processamento junto as respectivas autoridades fiscais competentes, de todos
0s incentivos e beneficios fiscais aplicaveis ao presente CONTRATO, inclusive nas subcontratages,
repassando-os totalmente ao TRIBUNAL, relativamente aqueles que vierem a ser concedidos por
legislacdo superveniente;

3.1.32. Manter atualizados e apresentar ao TRIBUNAL, quando solicitado, as Anotacbes de
Responsabilidades Técnicas (ART) da CONTRATADA e de seus subcontratados e autbnomos, em
cumprimento a Lei n° 6.496, de 07/12/77 e Resolu¢cdes do CONFEA de n°. 317 e n° 1025, datadas
respectivamente de 31/10/86 e 30/10/2009, e demais normas aplicaveis relativas a execucao da obra;

3.1.33. Promover o registro do presente CONTRATO e seus aditivos perante o CREA/MG, de acordo
com o disposto na Lei 6.496, de 07/12/77 e Resolucdo 1025 do CONFEA, de 30/10/2009, e perante outros
orgdos determinados por legislagdo em vigor, arcando com todas as despesas dai decorrentes e
comprovando, perante o TRIBUNAL, no prazo de 30 dias contados da publicacdo do extrato do contrato,
ou dos extratos dos respectivos aditivos, 0 cumprimento desta obrigagéo;

3.1.34. Fornecer ao TRIBUNAL no prazo de até 120 (cento e vinte) dias ap0s o encerramento de cada
exercicio fiscal, copia dos balancos anuais, demonstracdes financeiras e, se disponivel, do relatério dos
auditores externos da CONTRATADA;

3.1.35. Responsabilizar-se pelo recolhimento das taxas e obtencao junto aos érgaos competentes, bem
como pela manutencdo em vigor, das licengas, alvaras, vistorias, e registros técnicos necessérios a
instalagdo do canteiro e a execugdo dos fornecimentos, obras ou servi¢os integrantes da execu¢do da
obra, assegurando tal providéncia por parte dos subcontratados, quando for o caso;

3.1.36. Implementar o controle e a garantia da qualidade de todos os materiais e servicos durante o
periodo do CONTRATO, até a entrega definitiva;

3.1.37. Responsabilizar-se pela conformidade, adequagéo, desempenho e qualidade dos produtos e/ou
servicos, mesmo que ndo sejam de sua fabricacdo, garantindo seu perfeito desempenho, de acordo com
as condicOes estabelecidas neste CONTRATO;

3.1.38. Fornecer amostras de material a ser utilizado na execucéo da obra, bem como responsabilizar-
se por sua reposi¢cdo, sem qualquer custo adicional, sempre que solicitado pelo TRIBUNAL;

3.1.39. Possibilitar pleno acesso, cooperar, bem como prestar toda a assisténcia necessaria durante a
execucdo da obra, com o0s consultores, supervisores, inspetores, fiscais, e todas as pessoas ou
organizacdes envolvidas, previamente designadas pelo TRIBUNAL;

3.1.40. Manter a disposicao da fiscalizacdo do TRIBUNAL cépia de todos os desenhos, documentos e
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especificagcdes relativos aos materiais, equipamentos e servi¢cos, bem como uma via do Projeto Executivo;

3.1.41. Manter no local da execucdo da obra, entre outros exigidos por Lei: (I) um Diario de Obras,
conforme Modelo - Conteddo do CD-ROM - o qual, devidamente visado pela equipe de fiscalizacdo do
TRIBUNAL, servir4 para registro diario de outras ocorréncias de carater técnico e administrativo; (Il) Livro
de Fiscalizagdo do Ministério do Trabalho; (lll) Fichas de Registros dos Empregados; (IV) Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART);

3.1.42. Substituir ou reparar, as suas custas quaisquer bens ou servigcos relacionados a obra que
venham a ser justificadamente considerados pelo TRIBUNAL como defeituosos, incorretos, insuficientes
ou inadequados;

3.1.43. Reparar as ndo conformidades, de acordo com a necessidade de atendimento do Cronograma
Fisico-Financeiro, e certificar-se que o item reparado atende aos requisitos do CONTRATO, em caso de
rejeicdo de servicos pelo TRIBUNAL,

3.1.44. Disponibilizar prontamente as informagdes requeridas pelo TRIBUNAL relativas ao andamento
das obras, particularmente aquelas pertinentes ao controle de qualidade e a garantia da qualidade dos
materiais, equipamentos e servigcos, assim como esclarecer toda e qualquer duvida com referéncia a
execucdo do objeto deste CONTRATO;

3.1.45. Responsabilizar-se pela adocdo das medidas necessarias a protecdo ambiental e as
precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na
legislacao federal, estadual e municipal em vigor, respondendo diretamente, perante os 6rgaos e
representantes do Poder Publico e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por acao ou
omissao sua, de seus empregados, prepostos, subcontratados, independentemente de culpa e que ndo
sejam comprovadamente conseqiéncia de acao ou omissdo do TRIBUNAL;

3.1.46. Apresentar, até o dia 25 (vinte e cinco) de cada més, ao TRIBUNAL, no periodo compreendido
entre o més seguinte ao da data da “Autorizacao de Inicio” até o més seguinte ao da data do “Recebimento
Definitivo da Obra”, a cépia da documentacido relacionada no Anexo |, item |l deste CONTRATO,
relativamente ao més da ocorréncia do fenémeno trabalhista e do adimplemento da obrigacdo ou,
excepcionalmente, do més anterior, quando ainda nao exigivel o referido encargo.

3.1.47. Manter, a qualquer tempo durante a execugdo do CONTRATO, em compatibilidade com as
obrigacdes ora assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas e atendidas por
ocasido da licitacéo.

3.1.48. Responsabilizar-se exclusivamente e em solidariedade com as subcontratadas por todas as
providéncias judiciais ou extrajudiciais, relativas a questbes vinculadas a danos causados a terceiros e/ou
prepostos, as quais serdo tomadas em seu proprio nome e as suas expensas.

3.1.49. Responsabilizar-se pelo (a):

3.1.49.1. Meio de utilizacao da &4gua, como ligagbes e desligamentos.

3.1.49.2. Distribui¢cdo de energia elétrica para os equipamentos de utilizagdo no local da obra.

3.1.49.3. Limpeza do terreno no entorno da obra e sua utilizacdo temporaria devera ser feita de acordo
com as normas e autoriza¢des da municipalidade e de forma a evitar danos a terceiros.

3.1.50. Entregar os pontos utilizados da mesma maneira ou em melhores condicdes em que se
encontravam antes da utilizacao, apés a concluséo da obra.

3.1.51. Apresentar toda documentacgédo relacionada no Anexo | deste Contrato, obedecendo os prazos
e locais de entregas la informados.

3.1.52. Disponibilizar os seguintes profissionais, para acompanhamento dos servi¢os durante o periodo
da obra:

a) Engenheiro civil, em tempo integral, devidamente inscrito no CREA, com experiéncia
profissional comprovada, adquirida em supervisdo de obras com caracteristicas
semelhantes;

b) Engenheiro eletricista, em tempo integral, devidamente inscrito no CREA, com
experiéncia profissional comprovada adquirida em supervisdo de servigos com
caracteristicas semelhantes;

¢) Encarregado geral, em tempo integral, com experiéncia comprovada, adquirida no
exercicio de funcéo idéntica em obras com caracteristicas semelhantes;

CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES DO TRIBUNAL:

4.1. Constituem obrigacdes do TRIBUNAL:

4.1.1. Fornecer a CONTRATADA as informag¢fes e documentacado técnica indispensaveis a execucao
da obra, conforme escopo licitado;

4.1.2. Credenciar, por documento escrito, seu representante junto a CONTRATADA no que diz
respeito a fiscalizacdo de execucdo da obra e de cumprimento das obriga¢ges contratuais;
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4.1.3. Disponibilizar o acesso aos locais necessarios para o cumprimento das obrigacbes previstas
neste CONTRATO;

4.1.4. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de forma tempestiva, nos termos deste CONTRATO e
da Lei n. 8.666/93;

4.1.5. Manifestar-se, quando possivel, em até 5 (cinco) dias uteis, quanto as solicitacbes e
reivindicacfes, de forma que nao prejudiguem o Cronograma Fisico-Financeiro de Execucao da obra;

4.1.6. Notificar tempestivamente a CONTRATADA todas e quaisquer autuacfes, notificacbes e
intimacdes que venha a receber com relagéo ao inadimplemento pela CONTRATADA de suas obrigacdes
no ambito deste CONTRATO, de tal sorte que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigacoées;

4.1.7. Cumprir, de forma a néo retardar os prazos da CONTRATADA, suas obrigacdes contratuais que
constituam pré-requisitos para que a CONTRATADA cumpra suas proprias obrigacoes.

4.1.8. Responsabilizar-se pelos custos das tarifas de agua e esgoto, bem como do consumo de energia
elétrica até a entrega da obra.

TITULO Il — DOS PRAZOS DE EXECUCAO, DA VIGENCIA E DA ORDEM DE INICIO

CLAUSULA QUINTA: A CONTRATADA obriga-se a executar e entregar a obra ao TRIBUNAL, nos
termos da Clausula Primeira deste termo, no prazo total de execucdo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos, contado da data prevista na Autorizagéo de Inicio.

5.1. A obra sera executada nas condiges previstas nos projetos, na especificagdo técnica e cronograma.
5.2. O presente CONTRATO ter& vigéncia pelo prazo de 360 (trezentos e oitenta) dias consecutivos,
contados da data de sua assinatura, compreendendo o prazo de execuc¢do, 0 prazo para recebimento
definitivo e o prazo de entrega da respectiva documentac¢do constante no Anexo | deste instrumento.

5.3. Apés a publicagdo do extrato do contrato, serd emitida pelo TRIBUNAL Autorizagdo de Inicio com
prazo de 20 (vinte) dias consecutivos, para o inicio dos trabalhos contratados, contados do recebimento
da Autorizacao.

5.3.1. Para fins de inicio da execugcdo da obra, deverdo ser apresentados pela CONTRATADA os
documentos previstos no Anexo |, parte integrante e inseparavel do presente termo, principalmente os
relacionados abaixo, que deverdo ser acompanhados da respectiva quitagao.

a) Garantia de execucdo do CONTRATO;

b) Seguros indicados no CONTRATO;
5.4. O efetivo inicio dos trabalhos ficara condicionado a apresentacédo da documentacgéao indicada no Anexo
[, incidindo a CONTRATADA em inadimplemento contratual, e sujeitando-se as penalidades do
CONTRATO, caso néo apresente, ou apresente a documentacao incompleta.
5.5. Os prazos fixados no Cronograma Fisico-Financeiro de Execu¢do somente poderao ser prorrogados
nas hipéteses e na forma da Lei n. 8.666/93.
5.6. Caso o TRIBUNAL verifigue, a qualquer tempo, que os prazos estabelecidos ndo estdo sendo
cumpridos pela CONTRATADA, podera exigir que esta modifique seu programa de trabalho e mobilize
novos recursos, de forma a se ajustar ao Cronograma Fisico-Financeiro de Execucao. Tal gestéo por parte
do TRIBUNAL nao atenuara nem eximira qualquer responsabilidade ou obrigacdo da CONTRATADA nos
termos do CONTRATO.

5.6.1. As providéncias a serem adotadas pela CONTRATADA para adequacdo e cumprimento dos
prazos ndo poderdo, em hipotese alguma, implicar em modificacdo dos Pregos Unitarios previstos nas
Planilhas de Composicdo e Orcamento detalhado dos Quantitativos e Precos Unitarios, integrantes da
Proposta da CONTRATADA, nem em quaisquer outros 6nus para o TRIBUNAL.

5.7. Por meio de sua equipe, a CONTRATADA deverd monitorar constantemente o progresso das
atividades de execucdo da obra quanto aos prazos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro de
Execucédo, e deverd submeter ao TRIBUNAL, a cada més, um relatério de progresso detalhado, que
devera ser elaborado de forma satisfatoria, indicando o estagio de progresso atingido pela CONTRATADA
na execucdo da obra, assim como quaisquer atividades que estejam atrasadas, apontando as razfes para
0S atrasos e suas possiveis consequéncias, bem como as medidas corretivas adotadas para sana-los.

5.8. Ocorrendo a prorrogagdo do CONTRATO pelo TRIBUNAL, esta sera realizada mediante Termo
Aditivo, reservando-se ao TRIBUNAL o direito de exigir, durante a prorroga¢do, 0 mesmo atendimento
prestado no presente instrumento.

TITULO IV — DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

CLAUSULA SEXTA: O TRIBUNAL pagarda & CONTRATADA, pela execucdo da obra, o valor de R$
) 9,9,.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.0.0.9.0.9.9.9.0.9.0.0.0.0.0.¢

6.1. As despesas decorrentes da execucao deste Contrato correrdo por conta da Dotacdo Orcamentaria
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prépria do TRIBUNAL, na classificacdo orcamentaria: 1031.02.061.723.2.117.4.4.90.51.07 — Execucéo de
Obras por Contrato de Bens Nao Patrimoniaveis.

TITULO V — DOS PRECOS

CLAUSULA SETIMA: Os pregos contratuais sdo 0s constantes na proposta da CONTRATADA,
discriminados através dos seguintes documentos: planilha detalhada, composicdo de custos unitarios,
planilha de materiais e méo de obra para as instalacbes referentes aos projetos complementares e BDI,
constituindo a Unica remuneracédo pela execu¢ao dos servicos contratados.

CLAUSULA OITAVA: O valor do CONTRATO somente podera ser reajustado apés o decurso de 12
(doze) meses, contados da data limite para apresentacdo das propostas, no caso do primeiro reajuste, ou
da data do reajuste anterior, na hipétese dos reajustes posteriores, de acordo com a seguinte férmula:

R= Py x (M1- Mg)/ My sendo:

R = Valor do Reajustamento.

Po Valor da medig&o, correspondente ao resultado da multiplicagdo dos precos unitérios contidos
na proposta pela quantidade de servicos executados apds 12 (doze) meses da data limite
para entrega das propostas, prevista neste edital, ou do reajuste anterior.

M; = Indice de Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas — Edificagdes, Referéncia
Coluna 35 da Revista Conjuntura Econémica da Fundacéo Getulio Vargas, do més em que a
data limite (prevista no edital) para a entrega das propostas (para o 1° reajuste) ou a data do
reajuste anterior (para os reajustes posteriores) completar 12 meses.

M, = indice de Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas — Edificagdes, Referéncia
Coluna 35 da Revista Conjuntura Econdmica da Fundagédo Getulio Vargas, do més da data
limite para entrega das propostas licitatorias.

8.1. Em relacdo ao primeiro reajuste: os servigos realizados até esta data limite na etapa ndo seréo
reajustados, sendo apurados através de levantamento feito pela fiscalizagcéo, na referida data, juntamente
com o representante da CONTRATADA.

8.2. Em relacdo aos demais reajustes: 0s servigos realizados até a data limite de 12 (doze) meses da data
do reajuste anterior serdo reajustados pelo indice vigente até entdo, aplicando-se aqueles servigos
realizados posteriormente o novo indice aplicavel, sendo todos eles apurados através de levantamento
feito pela fiscalizacdo, na referida data, juntamente com o representante da CONTRATADA.

TiTULO VI - DAS MEDICOES

CLAUSULA NONA: O representante do TRIBUNAL e da CONTRATADA faréo conjuntamente, medic6es
mensais 30 dias a partir da Autorizacdo do Inicio da obra, de acordo com as etapas do cronograma fisico-
financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo TRIBUNAL, sendo considerado como etapa
o periodo de cada medigéo.

9.1. Somente serd medido o servico executado conforme o previsto no cronograma, observados 0s
respectivos projetos, especificacdes e precos das planilhas e o disposto nos itens seguintes.

CLAUSULA DECIMA: Podera ser ultrapassado o limite previsto acima, para antecipacdo de servigos
previstos no Cronograma, desde que solicitado com, no minimo, 30 (trinta) dias de antecedéncia e
autorizado pelo TRIBUNAL.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Poder&o ser medidos servicos executados antecipadamente ao previsto

no cronograma, a fim de compensar outros em atraso, desde que o valor total da medicdo néo

ultrapasse o total previsto na etapa e ndo haja prejuizo em relagdo a qualidade e ao bom andamento da

obra.

11.1. Podera ser ultrapassado o limite previsto no item anterior desde que atendida qualquer das

hipéteses abaixo:

a) o valor a ser faturado corresponda aos valores em atraso de etapas anteriores acrescidos dos previstos
na etapa,;

b) antecipacado de servicos previstos no cronograma, desde que previamente autorizados pelo TRIBUNAL

11.2. Os prec¢os unitarios servirdo para permitir medicbes de eventuais acréscimos ou deducBes de

servicos decorrentes de modificagbes nos projetos ou nas especificacdes, autorizadas pelo TRIBUNAL.

11.3. N&o serdo medidos servicos executados em desacordo com o0s projetos e as especificacbes que

integram o presente CONTRATO.
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TITULO VII - DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: O TRIBUNAL pagara 8 CONTRATADA, o valor apurado nas medicoes
mensais a que se refere a Clausula Décima deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: A nota fiscal/fatura deverd ser emitida pela CONTRATADA,
obrigatoriamente com o numero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacdo, da
proposta e contida no préprio instrumento do CONTRATO, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitida
com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: A nota fiscal/fatura serd emitida pela CONTRATADA em inteira
conformidade com as exigéncias legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes
informacoes:

a) indicacdo do objeto do CONTRATO;

b) indicacdo do numero do CONTRATO;

¢) indicacdo da medicéo a que se refere o faturamento

d) matricula CEI da obra

e) destaque, conforme regulagéo especifica, das retencdes incidentes sobre o faturamento;

f) destaque de valor relativo a qualquer retencdo aplicada pelo TRIBUNAL, para produzir,
exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, ndo podendo alterar o valor total do
documento fiscal;

g) conta bancéria, conforme indicado pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: S&o condicbes para que o TRIBUNAL efetue qualquer liquidacdo e
pagamento de despesa do CONTRATO:
a) documento fiscal preenchido conforme o disposto na Clausula Décima Quinta deste Contrato;
b) relatério da medicdo mensal, a que se refere a Clausula Décima deste Contrato, assinada pela
fiscalizacdo do TRIBUNAL e CONTRATADA,;
¢) regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social e com o
FGTS, relativamente a CONTRATADA, considerada na data de liquidacao da despesa;
d) comprovante de pagamento das parcelas do prémio da garantia ou do(s) seguro(s), caso este(s)
esteja(m) sendo pago(s) parceladamente, relativamente a CONTRATADA.
e) garantia e seguros atendendo as exigéncias constantes neste contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Observadas as condi¢cbes previstas nas Clausulas Décima Quinta e
Décima Sexta deste Contrato, cabera & CONTRATADA protocolizar a documentacgéo junto ao TRIBUNAL,
até o ultimo dia atil do més correspondente a data de emissao, para ser CONFERIDA em até trés dias
dteis.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: O pagamento sera efetuado em moeda nacional por meio de ordem
bancéria, pelo TRIBUNAL, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado da aprovacado da nota fiscal/fatura,
desde que sejam cumpridas as exigéncias dispostas nas Clausulas Décima Quinta e Décima Sexta.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: Em caso de irregularidade na documentacio apresentada pela
CONTRATADA nos termos das Clausulas Décima Quinta e Décima Sexta, o prazo estabelecido na
Clausula Décima Sétima passara a ser contado da data de reapresentacdo da documentacdo ao
TRIBUNAL devidamente saneada.

CLAUSULA DECIMA NONA: A n&o aprovacdo da nota fiscal/fatura ou da documentacéo pertinente ao
pagamento, em hipétese alguma, servird de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execucdo
dos servicos ou 0 pagamento de quaisquer obrigagdes financeiras decorrente da execucao do objeto deste
contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: O TRIBUNAL poderéa sustar os pagamentos devidos & CONTRATADA, no todo

ou em parte, enquanto houver pendéncia relativa:

a) aliquidacéo de obrigacao financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual;

b) a existéncia de débitos para com o TRIBUNAL, quando néo coberto pela garantia contratual ou esta for
insuficiente;

c) a existéncia de débitos para com terceiros ou outros débitos de responsabilidade da CONTRATADA,
relacionados com 0s servigcos contratados, que possa ensejar a responsabilizagdo solidaria ou
subsidiaria do TRIBUNAL;
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d) ao descumprimento de obrigacao relacionada ao objeto do CONTRATO;

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: As ocorréncias previstas na Clausula Vigésima ndo constituem o
TRIBUNAL em mora, ndo geram direito a alteracdo de precos, atualizacdo monetaria, compensacao
financeira ou paralisacdo da prestacdo dos servi¢cos, reservando-se o TRIBUNAL no direito de se utilizar

dos pagamentos devidos a CONTRATADA para cobrir as pendéncias apuradas.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Fica vedada a emissdo de duplicatas com base no CONTRATO, ndo
se responsabilizando o TRIBUNAL, em hipétese alguma, por seu pagamento, que se responsabilizara,
exclusivamente, pelo pagamento das faturas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: Ocorrendo alteracées no projeto ou nas especificacdes, o pagamento
serda feito com base na medig&o dos servi¢os aprovados pelo TRIBUNAL.

23.1. Caso as altera¢des venham a influir no prazo final da obra, este devera ser modificado somente em
relacdo aqueles itens dependentes das alteragBes aprovadas e sujeito a autorizacdo do TRIBUNAL.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: O TRIBUNAL se reserva o direito de descontar do pagamento

eventuais débitos da CONTRATADA, relacionados a obra, como danos e prejuizos contra terceiros,
multas e outros que sejam devidos.

24.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratoérios devidos pelo Tribunal, entre a
Ultima data prevista para pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serdo pagos
mediante solicitacdo da contratada, e calculados, “pro rata tempore”, por meio da aplicacdo da seguinte
férmula:

EM=1xNx VP
Na qual: EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:
| =i/365 onde i = taxa percentual anual no valor de 6%

TITULO VIII - DO SEGURO

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: A CONTRATADA devera entregar na Diretoria Executiva de Financas
e Execucdo Orgcamentaria, situada & Rua Guajajaras n°. 40, 17 ° andar, Belo Horizonte e na Geréncia de
Fiscalizacdo de Obras, situada na Av. Contorno, 629 — 3° Andar — Floresta — Belo Horizonte, no prazo de
15 (quinze) dias a contar do recebimento da AUTORIZACAO DE INICIO DOS SERVICOS, as apdlices de
seguro para as seguintes coberturas:
a) Risco de Engenharia - Sem Fundacé&o.
a.l) Coberturas Obrigatérias
- Cobertura Basica (danos materiais a obra) - R$ 3.456.244,79 (trés milhdes, quatrocentos e
cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos).
- Danos em Consequéncia de Erro de Projeto - R$ 518.436,72 (quinhentos e dezoito mil,
qguatrocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos).
- Despesas Extraordinarias - R$ 345.624,48 (trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e
vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos).
- Desentulho do Local - R$ 345.624,48 (trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e
guatro reais e quarenta e oito centavos).

a.2) Cobertura adicional
- Responsabilidade Civil Geral/Cruzada - R$ 345.624,48 (trezentos e quarenta e cinco mil,
seiscentos e vinte e quatro reais e gquarenta e oito centavos).
a.3) Propriedades circunvizinhas - R$ 518.436,72 (quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e
trinta e seis reais e setenta e dois centavos).

b) Morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa autorizada a visitar ou a permanecer no local
e/ou vitimada fora desse, em razdo da execugdo do objeto do Contrato. Serd obrigatério para
dez visitantes, que serdo nomeados pelo Tribunal, e para todos os operarios, cuja lista devera ser
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encaminhada mensalmente a seguradora. O valor sera da cobertura minima do seguro devido em
grupo, conforme Convencao Coletiva de Trabalho do Sindicato da Industria da Construgéo Civil
do Estado de MG — SINDUSCON/MG.
b.1) O seguro podera ser definido de acordo com o numero de trabalhadores constantes da
GFIP do més de competéncia do pagamento.
25.1. A cobertura do seguro devera abranger o periodo compreendido entre a data prevista para inicio da
obra constante da Autorizacdo de Inicio até o término da vigéncia do contrato.
25.2. Poderdo ser introduzidas modificacdes nos termos do seguro, desde que aprovadas pelo
TRIBUNAL.
25.3. As partes devem atender as condi¢6es das apolices de seguro.
25.4. A CONTRATADA, durante toda a execucédo da obra, até o encerramento da vigéncia do CONTRATO
e integral cumprimento de seu escopo, obriga-se a exigir que seus subcontratados mantenham, nos
periodos em que estiverem trabalhando na obra, o seguro indicado na clausula Vigésima Quinta, letra “B”,
com pleno atendimento a todas as normas e exigéncias do Sindicato.
25.5. Até a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA dever4d comprovar a
renovacdo de cada apolice, com antecedéncia de, no minimo, 15 (quinze) dias em relacdo a extingdo de
seu(s) prazo(s), de modo a ndo deixar sem as coberturas requeridas nenhum de seus empregados ou
empregados provenientes de subcontratacdo, que execute atividades no local da obra, em qualquer
ocasido. A ndo observancia de tal obrigagdo caracteriza inadimplemento contratual, podendo o TRIBUNAL
lancar m&o das medidas previstas no CONTRATO, relativas a rescisdo e a aplicacdo de penalidades
contratuais.
25.6. Todas as apolices de seguros a serem firmadas pela CONTRATADA deverdo conter clausula de
renincia aos direitos de sub-rogacdo contra o TRIBUNAL, e conterdo clausulas estipulando que as
mesmas (l) ndo serdo canceladas sem prévia autorizacdo escrita do TRIBUNAL, (II) nem terdo alteradas
gualquer de suas condi¢des, sem 0 consentimento prévio e escrito do TRIBUNAL.
25.7. Qualquer acdo ou omissdo da CONTRATADA que venha a ocasionar perda ou reducdo das
coberturas de seguro exigido no CONTRATO implicard sua plena responsabilizacdo em relagdo ao
pagamento das quantias que seriam indenizadas pela Seguradora em caso de sinistro.

TITULO IX — DA GARANTIA CONTRATUAL

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: A CONTRATADA deveréa entregar na Diretoria Executiva de Financas
e Execucdo or¢camentaria - DIRFIN, situada & Rua Guajajaras n°. 40, 17 ° andar em Belo Horizonte/MG,
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da emissdo da AUTORIZACAO DE INICIO DOS SERVICOS,
comprovante de garantia na modalidade XXXXXXXXX no valor de REXXXXXXXX, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor deste ajuste, podendo ser acrescido em razdo do disposto no item 28.1, como
forma de garantir a perfeita execu¢édo do seu objeto.

26.1. Sera OBRIGATORIA a prestacéo de garantia adicional, caso ocorra o previsto no § 2°, do art. 48 da
Lei Federal n°.8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: A vigéncia da garantia ofertada devera abranger toda a vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: A prorrogacdo da vigéncia deste CONTRATO, fundada no art. 57, § 1°

da Lei n°. 8.666/93, obriga prorrogar a vigéncia da garantia inicialmente ofertada ou prestar nova garantia,

observando que:

a) o valor correspondera a 5 % do valor total contratual, ou seja, valor inicial mais os termos aditivos
formalizados, observado o disposto no item 28.1.

b) a nova vigéncia observar4 os critérios estabelecidos na Clausula Vigésima Sétima, cabendo a
CONTRATADA presta-la ao TRIBUNAL no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da
publicagéo do extrato do respectivo Termo Aditivo.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: A garantia respondera pelo fiel cumprimento das disposicdes deste
CONTRATO, ficando o TRIBUNAL autorizado a executa-la nos casos de inadimplemento contratual que
implicarem responsabilizacdo monetaria da CONTRATADA, tais como cobrir multas sancionatérias,
indenizacédo a terceiros, pagamento de qualquer obrigacdo, entre outros, inclusive em caso de rescisao.

CLAUSULA TRIGESIMA: A execucdo da garantia em razdo de multa sancionatéria nio inviabiliza a
aplicacdo desta em valor superior ao da garantia prestada.
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA se obriga a manter o valor da garantia em
compatibilidade com o percentual estabelecido na Clausula Vigésima Sétima, relativamente ao valor
atualizado deste CONTRATO, devendo promover essa complementacdo de garantia e apresentar ao
TRIBUNAL no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da publicacdo do extrato do respectivo
Termo Aditivo.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em

pagamento de qualquer obrigacdo ou penalidade, a CONTRATADA devera proceder a respectiva
reposicao ou prestar nova garantia, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data deducao.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA: Havendo garantia, apés a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo deste CONTRATO, competird a LICITANTE VENCEDORA formular ao TRIBUNAL o pedido de
liberacdo ou restituicdo junto a DIRFIN/COFINS.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA: O TRIBUNAL, no decorrer da execugio contratual, podera autorizar a

substituicdo da garantia inicialmente ofertada se, cumulativamente:

a) a CONTRATADA comunicar ao TRIBUNAL previa e justificadamente essa intencao;

b) a fiscalizagdo do TRIBUNAL declarar inexistir descumprimento de clausula contratual de
responsabilidade da CONTRATADA, bem como pendéncias relativas a execu¢éo do objeto ou que foi
instaurado, ou em vias de instauragdo, qualquer procedimento administrativo visando a apuragéo de
responsabilidade da CONTRATADA

C) a substituicdo seja por modalidade estabelecida no §1° do art. 56 da Lei Federal n°. 8.666, de 1993;

d) a nova garantia prestada preencher os requisitos do ato convocatorio e deste CONTRATO;

€) no caso de Fianca bancéaria e Seguro-Garantia exista expressamente prevista a cobertura de eventual
inadimpléncia ocorrida na vigéncia da garantia substituida, ainda que o fato venha a ser apurado
posteriormente ou, ainda, a garantia substituta tenha vigéncia e igual a da substituida.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: E vedada a inclusdo de clausula de proporcionalidade nos casos de
seguro garantia e carta de fianca bancéria.

TITULO X — DA SUPERVISAO, DO CONTROLE E DA FISCALIZACAO

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: Sem prejuizo ou dispensa das obrigacdes da CONTRATADA, o
TRIBUNAL pela Diretoria Executiva de Engenharia e Gestdo Predial — DENGEP exercera ampla
supervisdo, controle e fiscalizagcdo sobre a execugcdo da obra, através de equipe propria, de prepostos
seus, devidamente credenciados, ou empresa contratada, que assistird ou subsidiara na fiscalizacdo de
todas as etapas de execucdo da obra.

36.1. O exercicio, pelo TRIBUNAL, do direito de supervisionar, controlar e fiscalizar a execucao da obra,
nao atenuara, reduzira ou eximira qualquer responsabilidade ou obrigacdo da CONTRATADA nos
termos deste CONTRATO.

36.2. A equipe de supervisdo e fiscalizacdo do TRIBUNAL, a qual a CONTRATADA devera facilitar o
exercicio de suas fungdes, terd poderes para fiscalizar a execucao dos servigcos e especialmente para:

a) sustar os trabalhos, sempre que considerar a medida necessaria;

b) recusar qualquer material, equipamento ou servico que ndo se enquadre nas especificacbes das
normas técnicas da ABNT e nos padrdes exigidos pelo TRIBUNAL;

c) decidir, juntamente com o representante da CONTRATADA, todas as questbes rotineiras que
surgirem durante a execucao da obra;

d) exigir da CONTRATADA a manutenc¢do, durante a execu¢cdo do CONTRATO, em compatibilidade
com as obrigacBes assumidas, de todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

e) inspecionar e supervisionar todos 0s suprimentos e/ou Servicos necessarios a execugdo, ou seus
produtos, conforme critérios que garantirdo a qualidade/desempenho do objeto deste CONTRATO;

f) fazer auditorias sobre os processos e metodologias adotados pela CONTRATADA no cumprimento
de suas obrigaces previstas neste CONTRATO;

g) participar da programacgéo e acompanhamento da execucédo da obra, definindo, em conjunto com a
CONTRATADA, alteragbes na sequéncia e/ou metodologia dos trabalhos, que forem julgadas
convenientes ou necessarias;

h) notificar a CONTRATADA sobre sua inadimpléncia no cumprimento de obrigacbes previstas neste
CONTRATO, determinando sua regularizacdo; ou, sendo o caso, remetendo a autoridade
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competente para abertura de processo;

i) notificar a CONTRATADA sobre a utilizacdo de equipamentos e ferramentas inadequados, ou
processos inseguros para a realizacdo dos servicos da execucgao;

j) fazer as afericbes necessérias para a liberacdo de pagamentos em conformidade ao Cronograma
Fisico-Financeiro de Execucdo, de acordo com as condi¢Bes estabelecidas contratualmente, e
também para aprovacéao do respectivo relatério de medicdo mensal;

K) recusar os servigos que tenham sido realizados pela CONTRATADA em desacordo com as
condicdes estabelecidas no presente CONTRATO, apresentando as devidas justificativas;

[) exigir da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a realizacdo dos servicos pessoa
por ela empregada que, a critério do TRIBUNAL, comporte-se de maneira indevida, atue com
negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no desempenho de suas atribuigcbes ou,
ainda, persista em conduta prejudicial & saude, a seguran¢ca ou ao meio ambiente, no local da
execucdo das obras e servi¢cos, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o andamento
normal da execucéo da obra, a imagem do TRIBUNAL, ou que prejudique a relacdo desse com as
autoridades e/ou comunidades locais, devendo a CONTRATADA providenciar a imediata
substituicdo da referida pessoa por outra que atenda aos requisitos necessarios ao desempenho da
respectiva fungao;

m) requerer amostras de material utilizado na execugdo da obra e testes e analises de materiais,
equipamentos e servigos que julgar necessarios;

n) requerer a realizacdo de testes adicionais de materiais, equipamentos e servigos, caso aqueles
realizados ou apresentados pela CONTRATADA apresentem deficiéncias ou divergéncias em
relacéo ao Projeto Executivo ou a especificacdo e normas técnicas;

0) determinar a suspensdo da execucdo, no todo ou em parte, quando sua realizagdo nao estiver de
acordo com os Projetos e/ou com as normas, especificacdes técnicas e as demais condigbes
contratuais, ou quando houver riscos a seguranca das pessoas e ao meio ambiente ou a sua
realizacao possa ocasionar prejuizo de dificil ou impossivel repara¢éao;

p) decidir em nome do TRIBUNAL e no limite de suas atribui¢cdes, as demais questdes que venham a
ser suscitadas quanto a execucado do objeto deste CONTRATO.

36.3. As ac¢les de que tratam o item anterior serdo formalizadas pela equipe de superviséo e fiscalizagédo
através dos competentes relatdrios.

36.4. Todo e qualquer entendimento entre a equipe de supervisdo e fiscalizagdo do TRIBUNAL e a
CONTRATADA devera ser formalizado por documento escrito contendo as assinaturas dos representantes
das Partes, sem as quais nédo tera validade.

36.5. A CONTRATADA devera ajustar, prontamente, na forma prevista por acordo das Partes, o
Planejamento da obra, conforme as providéncias que forem acordadas para a solugéo das discordancias
ou impasses, de forma a ndo permitir o comprometimento da qualidade da obra ou prejuizos aos prazos e
valores contratuais.

TITULO XI — DO RECEBIMENTO DA OBRA

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA: Concluida a obra, o recebimento dar-se-a4 pela CONTRATANTE,
através de vistoria conjunta realizada pelo engenheiro da empresa, responsavel técnico pela execucao, e
pela fiscalizacdo do TRIBUNAL.

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA: A obra sera recebida:
38.1. Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita de
sua conclusao, pela CONTRATADA, ficando esta responsavel, até o recebimento definitivo, pela entrega
de documentacéo exigida e por reparos de servicos ou ajustes de todo e qualquer servigo ou equipamento
gue apresentar problema decorrente da execucao e/ou da mé qualidade de materiais empregados.
38.2. Definitivamente, decorridos 90 (noventa) dias da entrega proviséria da obra, ocasido em que o
TRIBUNAL expedird o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, sem prejuizo, entretanto, do disposto no
Cddigo Civil a respeito da empreitada de material e méo de obra, e desde que satisfeitas as seguintes
condicges:

38.2.1. Atendidas todas as reclamacdes referentes a defeitos ou imperfei¢cdes verificadas e notificadas;

38.2.2. Entrega ao TRIBUNAL pela CONTRATADA, de todos os originais da documentacéo técnica e
de todas as informacdes necessérias a elaboracdo e manutencado de seus registros contébeis finais sobre
0s ativos permanentes correspondentes a obra;

38.2.3. Encaminhamento a Geréncia de Fiscalizagdo de Obras (GEOB) da Diretoria Executiva de
Engenharia e Gestdo Predial (DENGEP) do TRIBUNAL, da documentacdo constante no Anexo | do
CONTRATO.

31




TITULO XIl — DA ALTERACAO

CLAUSULA TRIGESIMA NONA: O CONTRATO podera ser alterado unilateralmente pelo TRIBUNAL, nas
hip6teses previstas no art. 65 da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUADRAGESIMA: O TRIBUNAL se reserva o direito de, em qualquer ocasido, fazer
alteracdes nos projetos ou nas especificacdes, que impliguem reducdo ou aumento de servicos, das quais
resulte ou ndo correcédo do valor contratual, obedecido ao limite legal.

40.1. As alteracdes porventura necessarias serdo realizadas por meio de termo aditivo, observados 0s
precos contratado, e, subsidiariamente, os custos de insumos ou servi¢cos constantes do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construc&o Civil — SINAPI, nos termos em que dispde a Resolugio n°
114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justica — CNJ.

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA: Quando, na execu¢do do CONTRATO, houver alteracdes dos
projetos ou das especificagcdes, para melhor adequacao técnica aos seus objetivos, a CONTRATADA,
com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias consecutivos da data prevista para o inicio dos
servicos, fard o levantamento dos servicos e dos quantitativos necessarios, observados os critérios de
medicdo do TRIBUNAL, os precos contratuais, coeficientes de produtividade, BDI e demais condi¢des
contratuais. A proposta e o respectivo cronograma, contendo as aludidas modificacdes, restritas aos itens
gue sofrerem influéncia das eventuais alteracdes, serdo encaminhadas a Geréncia de Fiscalizacdo de
Obras — GEOB para andlise e aprovacao.

41.1. Ap6s publicagdo do Termo Aditivo, sera emitida autorizagé@o escrita para a realizagéo dos servicos.
41.2. Serdo reconhecidas como alteracdes dos projetos ou das especificacbes somente aquelas feitas com
autorizacao escrita do TRIBUNAL.

41.3. As medicdes e os pagamentos obedecerdo ao disposto nos Titulos VI e VII: “Das Medi¢des” e “Da
Liquidacdo e do Pagamento”.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem no objeto, de acordo com os limites
previstos no art. 65 da Lei Federal n°® 8.666/93, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre
0s contratantes.

TITULO XIll — DA SUSPENSAO E DA RESCISAO CONTRATUAL

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA: O TRIBUNAL se reserva o direito de, a qualquer tempo,

suspender a obra objeto desta licitagdo, mediante comunicacédo escrita a CONTRATADA.

43.1. A suspensdo, total ou parcial, da execucdo da obra pelo TRIBUNAL, tera duracdo de até 120 (cento

e vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas ndo exclusivamente, nas seguintes hipoteses:

a) se assim decidir o TRIBUNAL, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a segura e adequada
conducéo da obra;

b) por determinacédo do Poder Publico;

c) caso o TRIBUNAL seja prejudicado, por inadimplemento da CONTRATADA no cumprimento de
gualquer de suas obrigacdes, no ambito do presente CONTRATO, que ndo seja sanado no prazo de 30
(trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual acordo entre as Partes.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA: Cabera & CONTRATADA, apés a ordem de suspensao:

a) paralisar os trabalhos na data e durante o prazo determinados no aviso;

b) ndo emitir novas ordens ou subcontratos para aquisicdes de materiais e servi¢os relacionados com
o trabalho suspenso.

c) apresentar estudo detalhado e devidamente instruido com os orcamentos comprobatoérios, nos

termos do item 46.2.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA: No caso de suspensdo da execucdo da obra, o TRIBUNAL
efetuard o pagamento dos trabalhos e servicos realizados e ainda nédo pagos, nos termos do CONTRATO,
na extensao do que ja tiver sido executado e recebido pela fiscalizacéo.

45.1. Nao tendo a suspensdo da execucdo resultado de motivos gerados pela CONTRATADA, a mesma
terd direito, ainda, ao reembolso dos possiveis custos adicionais decorrentes da suspensao.

45.2. Havendo custos adicionais conforme referido no item anterior, a CONTRATADA devera apresentar
ao TRIBUNAL, no prazo de 03 (trés) dias contados da ordem de suspensdo, estudo indicando as
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diferentes possibilidades, entre as diversas ac¢fes necessdrias para se evitar prejuizos ao

empreendimento, e seus respectivos orgamentos, para analise e possivel escolha da melhor alternativa

pelo TRIBUNAL, incluindo-se possiveis custos relativos &:

a) protecao, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que serdo implantados na obra;

b) desmobilizacdo e nova mobilizacéo;

c) manutencdo e operacdo do canteiro, inclusive dos equipamentos de construcao disponibilizados e ndo
desmobilizados por determinagéo do TRIBUNAL.

45.3. Para o efetivo reembolso, a CONTRATADA devera apresentar os custos efetivos dos servicos

adicionais a que se refere o item anterior, devidamente comprovados mediante documentos fiscais ou

outro comprovante idéneo.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA: Findo o periodo de suspens&o e autorizado pelo TRIBUNAL o
prosseguimento das obras, apds notificacdo e exame das obras e dos equipamentos afetados pela referida
suspensdo, devera toda e qualquer deterioracdo, avaria ou perda na obra ou em equipamentos ser
reparada pela CONTRATADA, as suas proprias custas.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA: Ocorrendo a suspenséo da execucdo da obra, e desde que a
esta ndo tenha sido determinada por culpa da CONTRATADA, os prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro de execucao serdao prorrogados conforme art. 79, 85° Lei n. 8.666/93, por prazo nao
superior aquele da suspenséao, conforme se verifique necessario para permitir a retomada do andamento
previsto das atividades de execug¢é&o da obra.

47.1. N&o serdo prorrogados os prazos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro de execucgdo, nem
admitido nenhum reembolso de custos adicionais quando a suspensdo dos servicos ocorrer por razdes
exclusivamente imputaveis a CONTRATADA.

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA: A inexecucdo total ou parcial do CONTRATO podera ensejar

sua rescisao, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n. 8.666/93

48.1. Além das hipéteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei n. 8.666/93, constituirdo causas de rescisdo

do CONTRATO:

a) paralisacéo total ou parcial da obra por prazo superior a 10 (dez) dias consecutivos, em decorréncia de
fatos de responsabilidade da CONTRATADA, salvo motivo de for¢ca maior, devidamente comprovado e
aceito pelo TRIBUNAL;

b) inobservancia dos projetos e especificacdes técnicas na execucao da obra;

c) emprego de material e equipamento em desacordo com as especificagbes ou de material e
equipamento recusado pela fiscalizagdo do TRIBUNAL,;

d) atraso no pagamento do pessoal em servico ou fornecedores;

e) nédo apresentacdo de documento exigido no Edital ou neste CONTRATO, incluindo-se seu Anexo |, no
prazo previsto, sem prejuizo das demais penalidades previstas nos mesmos;

f) atraso na entrega da obra superior a 30 (trinta) dias consecutivos.

CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA: No caso de rescisio do CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se
a paralisar os servi¢cos a partir da data da comunicacdo escrita que expedir ou receber, respondendo por
todas as obrigacdes definidas neste CONTRATO que decorrerem dos trabalhos executados.

49.1. Rescindido o contrato, independente do fato gerador, a CONTRATADA devera apresentar ao
TRIBUNAL a CND de obra parcial ou de obra inacabada, nos termos do Art. 471 da Instrugcdo Normativa
SRP n° 3, de 14 de julho de 2005.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA: No caso de rescisdo por culpa da CONTRATADA, ndo assistira a
mesma o direito a nenhuma indenizacdo além da remuneracao dos servicos efetivamente executados e 0s
custos dos materiais colocados na obra até a data do cancelamento dos servigos e ainda ndo aplicados,
pelos precos constantes das Notas Fiscais ou comprovante habil.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA: No caso de a rescisdo do CONTRATO ser provocada por
inadimpléncia da contratada, esta ficara sujeita as penalidades previstas na Lei n. 8.666/93 e neste
contrato, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA: Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XIl a XVII
do art.78 da Lei n°. 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucao de garantia;
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b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da resciséo;
c) pagamento do custo da desmobilizacéo.

TITULO XIV - DAS SANCOES

CLAUSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA: Pela inexecucdo total ou parcial do objeto do presente
CONTRATO, execucdao insatisfatéria da obra, mora de execucdo, omissao e outras falhas, o TRIBUNAL
podera aplicar a CONTRATADA, apo6s regular processo administrativo, garantido o direito ao contraditério
e a ampla defesa, as seguintes sancoes:

a) Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigiveis ou atraso no
cumprimento das etapas do cronograma fisico-financeiro da obra;

b) Multa, observados os critérios estabelecidos na Clausula Quinquagésima Oitava;

c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacbes promovidas pelo Tribunal e impedimento de
contratar com a Administracdo Estadual, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, dependendo da
gravidade da falta, nos termos do art. 6° da Lei Estadual n° 13.994, de 18 de setembro de 2001 e
demais disposicoes correlatas.

d) Declaracéo de inidoneidade, nos termos do art. 87, 1V, da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUARTA: O valor das multas aplicadas sera descontado da garantia
prestada pela CONTRATADA e, caso insuficiente, além de sua perda, respondera pela diferenca, que sera
descontada dos pagamentos devidos pelo TRIBUNAL ou, caso necessario, cobrada judicialmente.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUINTA: As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas pela
autoridade competente do TRIBUNAL, de oficio ou por provocacdo dos érgaos de controle, garantido o
devido processo legal.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEXTA: As sancgdes estabelecidas na Clausula Quinquagésima Terceira,

letras “a”, “c” e “d” poderdao cumuladas com a sangao prevista na letra “b”.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SETIMA: E facultada defesa prévia da CONTRATADA no prazo de 10
(dez) dias uteis, na hipotese de pena de declaracdo de inidoneidade, e no de 05 (cinco) dias Uteis para as
demais penalidades, conforme 88 2° e 3° do artigo 87 da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA OITAVA: As retencdes e multas observardo os seguintes critérios:

58.1. Para reten¢des, observado o devido processo legal:

a) Atraso na execucado da obra, apurado na data de cada medicéo, conforme Cronograma: 5% (cinco por
cento) sobre o valor financeiro em atraso (Qp — Qm, sendo Qp = quantia financeira prevista para
pagamento da obra, até a medig&o atual, inclusive, conforme Cronograma, e Qm = quantia financeira
correspondente & soma dos itens efetivamente executados, até a medic¢do atual, inclusive);

b) O valor da retencdo prevista na alinea anterior, referente ao atraso na execucdo da obra, podera ser
objeto de compensacao a favor da CONTRATADA, a critério do TRIBUNAL, caso essa elimine, saneie
e recupere o atraso, descaracterizando-se a inadimpléncia que gerou a penalidade. Para tal, devera
haver requerimento formal da CONTRATADA em que deverd demonstrar que ocorreu a recuperacao.

58.2. Para multas, observado o devido processo legal:

a) Atraso na entrega da obra: multa diaria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia, sobre o
valor financeiro em atraso, apurado na ultima medicdo, conforme indicado na alinea “a” do subitem
59.1, a partir da data fixada para o recebimento provisério; caso ndo seja concluida a obra, em até 30
(trinta) dias, a contar do inicio do periodo de atraso, o TRIBUNAL podera rescindir o CONTRATO e
aplicar a CONTRATADA a multa rescisoria, de 5% (cinco por cento) sobre seu valor;

b) Quando o valor financeiro em atraso, apurado conforme indicado na alinea “a” do subitem 59.1, atingir,
até a data prevista para o recebimento provisoério, 20% (vinte por cento) do valor total do CONTRATO,
a retencdo sera convertida em multa, podendo o TRIBUNAL rescindir o CONTRATO, e aplicar a
CONTRATADA a multa rescisoria, de 5% (cinco por cento) sobre o valor do CONTRATO;

c) Caso a obra ndo seja concluida dentro do prazo de execucdo estabelecido, a retencdo prevista na
alinea “a” do subitem 59.1 sera convertida em multa.

d) Descumprimento de obrigacbes contratuais relativas a documentacdo a ser entregue, de
responsabilidade da CONTRATADA, conforme exigido no contrato: 0,05% (cinco centésimos por
cento) sobre o valor do CONTRATO, a cada inadimplemento da obrigacdo. O inadimplemento sera
apurado considerando a obrigacdo de entregar o conjunto de toda documentacéo, para cada momento
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previsto no contrato.

e) Caso seja necessaria a execugao de servigos corretivos, identificados apos o recebimento provisoério e
antes do recebimento definitivo da obra, o TRIBUNAL notificara a CONTRATADA e estipular4 o
respectivo prazo de execucdo, compativel com a correcao; ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha
sido procedida a correcdo, a CONTRATADA se sujeitard a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
do custo da correcao;

f) Resciséo por culpa da CONTRATADA: 5% (cinco por cento) sobre o valor do CONTRATO.

58.3. Observado o devido processo legal, o pagamento das multas referentes a penalidades por atraso e

inadimplemento devera ser efetuado pela CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias contados de cada

notificagéo de cobranga do TRIBUNAL, ou mediante desconto do pagamento mensal ou da Garantia de

Execucéo.

TITULO XV - DA RESPONSABILIDADE POR PERDAS E DANOS

CLAUSULA QUINQUAGESIMA NONA: Sem prejuizo das disposicbes referentes as penalidades e
garantias, a CONTRATADA respondera, perante o TRIBUNAL pelas perdas e danos diretos que vier a Ihe
causar ou a terceiros, na execucdo do CONTRATO, nado excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da obra pelo TRIBUNAL.

59.1 A CONTRATADA expressamente reconhece nao haver vinculo empregaticio entre seus empregados,
empregados dos subcontratados ou terceiros por eles utilizados e o TRIBUNAL, responsabilizando-se por
todas as obrigacdes fiscais, previdenciarias, legais e trabalhistas decorrentes de qualquer reclamacdo ou
demanda, exigéncia administrativa ou judicial, relacionadas a ditos empregados ou terceiros.

59.2. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, sociais,
previdenciarios, fiscais e comerciais ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao TRIBUNAL,
nem podera onerar o objeto deste CONTRATO, razéo pela qual o TRIBUNAL renuncia expressamente a
qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATADA.

TITULO XVI - DA SUBCONTRATACAO

CLAUSULA SEXAGESIMA: Nos termos do art. 72 da Lei n. 8.666/93, no cumprimento do objeto do
CONTRATO, e sem prejuizo de suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA podera
subcontratar partes da obra, servico ou fornecimento, mediante prévia e expressa anuéncia do
TRIBUNAL, até o limite por esse admitido.

60.1. As subcontratacdes serdo admitidas, a critério do TRIBUNAL, exclusivamente nos casos de notdria
especializacdo, execucdo de atividade-meio e de servigcos em atraso.

60.2. A CONTRATADA néao podera transferir ou ceder, ainda que parcialmente, o TRIBUNAL, nem os
direitos ou obriga¢Bes decorrentes do mesmo.

60.3. A autorizagdo de subcontratacdo estara condicionada ao exame e aprovagao, pelo TRIBUNAL, da
seguinte documentacdo do pretendente subcontratado, que devera ser apresentada com antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias da data prevista para inicio dos trabalhos:

a) Para aprovacéo:

a.1) Certificados de regularidade Fiscal junto ao FGTS e ao INSS — Contribuicbes Sociais, da
empresa a ser subcontratada, validas;

a.2) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido — RFB/PGFN) Estadual e Municipal do
domicilio ou sede da empresa a ser subcontratada, validas, ou outra equivalente, na forma da
lei;

a.3) Atestado de capacidade técnica, emitido por 6rgdo publico ou empresa privada, comprovando a
execucdo dos servicos com as mesmas caracteristicas técnicas e que houve fiel cumprimento
das obrigacdes contratuais e certiddo do CREA, se for o caso, ou comprovacdo de que a
empresa a ser subcontratada executou servico de caracteristica semelhante ao objeto da
subcontratacao;

a.4) Declaracdo de inexisténcia, no quadro de pessoal da empresa a ser subcontratada, de
trabalhadores menores, na forma do inciso XXXIIl, do art. 7° da Constituicdo Federal, através de
modelo constante no Anexo V do Edital.

b) Para inicio dos trabalhos:

b.1) Copia da apdlice de seguro que acobertem morte ou invalidez permanente de todos os operarios,
cuja lista devera ser encaminhada mensalmente a seguradora. O valor sera da cobertura minima
do seguro devido em grupo, conforme Convencdo Coletiva de Trabalho do SINDUSCON-MG,
podendo o seguro ser definido de acordo com o nimero de trabalhadores constantes da GFIP do
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més de competéncia do pagamento;
b.2) Copia das ART'’s, devidamente quitadas, quando necessérias.

60.4. Autorizada(s) pelo TRIBUNAL a(s) subcontratacdo(fes), o(s) subcontratado(s) devera(ao) apresentar
durante a prestacao de servico, todos os documentos acessorios elencados no anexo | do contrato, no
que couber. Durante o periodo da subcontratacdo, a(s) subcontratada(s) devera(do) manter vigentes as
condicbes de regularidade juridica, fiscal e técnica e apresentar, relativo aos funcionarios que estiverem
trabalhando na obra, os documentos relacionados no item Il do Anexo I: n°s. 1 (todos os itens), 2, 4, 5, 6,
7, 8.

60.4.1. Os referidos documentos devem ser apresentados até o dia 25 (vinte e cinco) de cada més ao
TRIBUNAL, no periodo compreendido entre 0 més seguinte ao da data da “Autorizagdo de Subcontratada”
até o més seguinte ao término dos servigos.

60.4.2. A CONTRATADA deverad enviar a GEOB declaracdo informando o término dos servicos da
subcontratada.

60.5. A substituicdo pela CONTRATADA dos eventuais subcontratados, ja anteriormente aprovados e
autorizados, dependera da prévia e expressa anuéncia escrita do TRIBUNAL.

60.6. A CONTRATADA incluird em todos os contratos que vier a celebrar com os subcontratados
dispositivo que permita ao TRIBUNAL exercer amplo acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo da
obra, nos termos estabelecidos no CONTRATO.

60.7. Nao havera qualquer vinculo contratual, legal ou trabalhista entre 0 TRIBUNAL e os subcontratados
ou empregados da CONTRATADA, inexistindo, por conseguinte, responsabilidade solidaria ou subsidiaria
do TRIBUNAL quanto a qualquer obrigacio da CONTRATADA perante seus subcontratados e
empregados.

60.8. Todas as obrigacdes fiscais, legais, trabalhistas e previdenciarias decorrentes de qualquer
reclamagédo, demanda ou exigéncia administrativa ou judicial que vierem a ser efetivadas contra o
TRIBUNAL pelos subcontratados, ou relativamente a estes, pelos empregados da CONTRATADA ou por
terceiros a ela relacionados, a qualquer titulo, envolvidos na execucdo do CONTRATO, serdo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA e deverao ser integralmente por esta assumidas, a partir da
data de assinatura do CONTRATO.

TITULO XVII — DA HIPOTESE DE ALTERACAO DAS CONDICOES DE HABILITACAO JURIDICA

CLAUSULA SEXAGESIMA PRIMEIRA: Na hipétese de alteracéo das condi¢cdes de habilitaco juridica da
CONTRATADA, mediante fuséo, ciséo, incorporac¢do ou associacdo com outrem, o TRIBUNAL se reserva
o direito de rescindir o CONTRATO, ou continuar sua execugdo com empresa resultante da alteracéo
social.

CLAUSULA SEXAGESIMA SEGUNDA: Em caso de cisdo, o TRIBUNAL podera rescindir o CONTRATO,
ou continuar sua execucdo pela empresa que, dentre as que surgidas da cisdo, melhor atenda as
condicdes iniciais de habilitagdo, em relacdo ao prazo restante do CONTRATO.

CLAUSULA SEXAGESIMA TERCEIRA: Em qualquer dessas hipbteses, devera ser formalmente
comunicada a ocorréncia ao TRIBUNAL, anexando o documento comprobatério da alteracdo social,
devidamente registrado.

CLAUSULA SEXAGESIMA QUARTA: A nado-apresentacdo do comprovante, em até 5 (cinco) dias Gteis
apos o registro da alteracao social ocorrida, implicara na aplicacao da sancao de adverténcia e, persistindo
a situacao, podera ser rescindido o CONTRATO por culpa da CONTRATADA, com a aplicagdo de multa e
das demais sanc¢@es previstas em lei nesta hipotese.

TITULO XVIII = DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

CLAUSULA SEXAGESIMA QUINTA: Integram este CONTRATO os documentos exigidos nos itens 6.2
do edital e no anexo | deste contrato, abaixo relacionados:

65.1. Relagédo de documentos:

a) Proposta comercial da CONTRATADA

b) Declaragdo de que a obra serd executada nas condi¢Bes previstas na especificacdo técnica, no
planejamento e no cronograma, no prazo total de execucdo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos, contado da data prevista na Autorizacao de Inicio.

c) Planilha detalhada da proposta
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d) Composicao do BDI — Beneficio e Despesas Indiretas

e) Composicao de custos unitarios

f)  Cronograma fisico-financeiro

g) Registro no CREA/MG, caso da CONTRATADA gue tenha sede em outra unidade da Federacao

h) Planilha de materiais e méo de obra para as instalacdes referentes aos projetos complementares

i)  Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART s dos profissionais

i) Apdlice do seguro, inclusive da quitacdo do prémio;

k) Garantia contratual, exceto para caugdo em dinheiro, inclusive cépia da quitacdo de seu pagamento,
se for o caso;

) Laudo de Vistoria Técnica Cautelar, se exigido na especificacao;

m) Comunicacao do inicio da obra ao Ministério do Trabalho;

n) Matricula da obra junto ao INSS — CEl;

0) Comprovante da contratacdo do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), Laudo
Técnico de Condicbes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Programa de Condi¢Bes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgdo (PCMAT) (se a contratada possuir vinte trabalhadores ou mais na
obra de construcao civil, objeto deste CONTRATO), e Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional (PCMSO), que demonstrem o gerenciamento de riscos ambientais por parte da
construtora, bem como a contribuigdo adicional prevista no §2° do art. 86, da Instrucdo Normativa do
MPS/ SRP n. 03, de 14/07/2005, se necesséaria.

p) Alvara de execucdo da obra, caso ndo seja fornecido pelo TRIBUNAL.

g) Planejamento, metodologia de execucdo da obra e indicagdo dos processos de controle da qualidade,
se exigido.

65.2. O presente CONTRATO seréa regido por suas clausulas e condi¢des, vinculando-se a execucao

contratual expressamente, ainda, as disposi¢cdes do Edital da Licitagdo da Concorréncia n°. 080/2010,

todos os seus Anexos e 0s documentos acima elencados, que constituem o conjunto de documentos

designado “Documentacdo de Regéncia da Contratagdo”; as disposi¢des da “Documentagcdo de Regéncia
da Contratagao” se complementam entre si, aplicando-se a contratagdo, ainda que néo reproduzidas no
corpo deste instrumento.

TITULO XIX - DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA SEXAGESIMA SEXTA: A CONTRATADA n&o podera, em hip6tese alguma, caucionar, ceder
ou utilizar o presente CONTRATO para nenhuma operacao financeira.

CLAUSULA SEXAGESIMA SETIMA: Todas as ordens de servico, notificacées e entendimentos entre o
TRIBUNAL e a CONTRATADA seréo feitos OBRIGATORIAMENTE por escrito nas ocasifes proprias, ndo
sendo aceitos quaisquer entendimentos verbais.

CLAUSULA SEXAGESIMA OITAVA: A abstengdo eventual do TRIBUNAL no uso dos direitos a ele
assegurados neste CONTRATO ou a ndo aplicagdo de penalidades nesse previstas ndo serdo
considerada novacao ou rendncia.

CLAUSULA SEXAGESIMA NONA: A eficacia deste Contrato decorrera da publicacdo de seu extrato no
orgdo de comunicacdo oficial do Poder Judicidrio do Estado de Minas Gerais (“Diario Judiciario
Eletrénico”).

CLAUSULA SEPTUAGESIMA: Qualquer notificacdo ou comunicacdo formal entre as Partes sera feita,
obrigatoriamente, por meio do Diério de Obras, ou mediante protocolo ao TRIBUNAL ou, ainda, por carta
com aviso de recebimento — AR.

CLAUSULA SEPTUAGESIMA PRIMEIRA: O presente CONTRATO reger-se-a pelas disposi¢cdes da Lei
Federal n. 8.666/93, e alteracdes posteriores, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral
dos contratos e as disposi¢oes de direito privado, nos termos do art. 54 da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA SEPTUAGESIMA SEGUNDA: Fica eleito, desde j&, com exclusdo de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, o foro da Comarca de Belo Horizonte para toda e qualquer acdo ou medida
judicial referente a este CONTRATO.
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E, por estarem as Partes justas e contratadas, firmam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias

de igual teor e forma para um mesmo efeito, na presenca das testemunhas abaixo, que também o
assinam.

Belo Horizonte, XXXXXXXXXXX.
PELO TRIBUNAL:

Desembargador CLAUDIO RENATO DOS SANTOS COSTA
Presidente

PELA CONTRATADA:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXX

XXXXXXXX XX XXX KXXXX
TESTEMUNHAS:
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ANEXO | DO CONTRATO AO CT. XXX/20XX
(Parte integrante e inseparavel da Licitagéo n. 016/2011 — Concorréncia)

| - DOCUMENTACAO PARA INICIO DA EXECUCAO DA OBRA

1) Apbs o recebimento da AUTORIZACAO DE INICIO DOS SERVICOS, a CONTRATADA devera
apresentar na Diretoria-Executiva de Financas e Execu¢do Orcamentaria — DIRFIN do Tribunal, no
prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, a seguinte documentacgao:

a) Apdlice dos seguros, inclusive copia da quitacdo do prémio;
b) Comprovante de garantia contratual, na modalidade indicada e respectiva quitacdo de seu
pagamento se for o caso;

2) Apbs o recebimento da AUTORIZACAO DE INICIO DOS SERVICOS, a CONTRATADA devera
apresentar na Geréncia de Fiscalizacdo de Obras — GEOB na Diretoria-Executiva de Engenharia e
Gestao Predial - DENGEP do TRIBUNAL, a seguinte documentacao:

2.1) No prazo maximo de 05 (cinco) dias consecutivos:

a) Composicdo do BDI — Beneficio e Despesas Indiretas, conforme modelo fornecido pelo
TRIBUNAL, com discriminagéo de todos os itens considerados, com seus custos, inclusive o
custo direto utilizado para apropriacdo da taxa do BDI;

b) Composicdo de custos para cada item e subitem da planilha detalhada, conforme modelo
fornecido pelo TRIBUNAL, com discriminacdo de valores dos materiais, méo-de-obra, dos
coeficientes de produtividade, de consumo e do BDI;

c) Cronograma fisico-financeiro da obra, conforme modelo fornecido pelo TRIBUNAL, com
indicacéo, para cada periodo, dos dias de inicio e concluséo de cada item e subitem dos servigos
constantes da planilha detalhada, do percentual executivo e dos faturamentos parcial e total dos
periodos;

d) Registro no CREA/MG, caso o licitante vencedor tenha sede em outra unidade da Federagao,
devendo constar como responsavel(eis) técnico(s) da empresa, obrigatoriamente, aqueles
aprovados durante a fase de habilitacdo desta licitacéo.

e) Relacdo descritiva de materiais a serem utilizados na obra.

f) Planilha de materiais e m&o-de-obra para as instalagdes referentes aos projetos complementares.

2.1.1) Conferida a documentacédo acima elencada, caso sejam necessarios ajustes, a empresa sera

notificada para que os reapresente devidamente ajustados, no prazo de 03 (trés) dias Uteis,
contados do recebimento da notificagédo.
2.2) No prazo maximo de 20 (vinte) dias consecutivos:

a) Comunicacéo do inicio da obra ao Ministério do Trabalho.

b) Matricula da obra junto ao INSS-CEI.

c) Coépia do registro em carteira profissional dos engenheiros e dos encarregados, exceto para
agueles constantes do CRC;

d) Anotacfes de Responsabilidade Técnica — ART’S.

e) Alvara de Construgéo ou declaracdo da sua nao exigéncia, emitida pela Prefeitura Municipal.

f) Copia do comprovante da apélice de seguro, acompanhados da quitacdo dos seus respectivos
prémios.

3) Caso a documentacao citada nos itens acima ndo seja entregue nos prazos maximos estipulados, a
CONTRATADA ficara sujeita as penalidades previstas neste instrumento e ndo poderd iniciar
fisicamente os servicos, sendo que o periodo em atraso sera deduzido do prazo de sua execucao.

Il — DOCUMENTACAO A QUE SE REFERE AO ITEM 3.1.46 do contrato:

1 - Relativamente aos documentos integrantes do GFIP/SEFIP:

1.1 - Protocolo do Conectividade Social

1.2 - Relacéo dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP — RE com Resumo do
Fechamento (especifico do Tomador);

1.3 - Relacdo de Tomador/Obra — RET (especifico do tomador);

1.4 - Comprovante de Declaracéo a Previdéncia Social (especifico do tomador);

1.5 - Relacao dos Trabalhadores do Arquivo SEFIP — Resumo do Fechamento — Empresa FGTS;
1.6 - Guia da Previdéncia e respectivo comprovante de recolhimento para a matricula CEl da Obra;
1.7 - Guia de Recolhimento do FGTS—-GRF e respectivo comprovante bancério de recolhimento;
1.8 - Comprovante de Solicitac&o de retificacéo para o FGTS, se houver;

1.9 - Comprovante de Solicitacdo de Exclusao, se houver;

39




OBS: Na hipétese de retificacdo da GFIP, mas ja apresentada ao TRIBUNAL, a CONTRATADA se obriga a

apresentar todos os documentos previstos no item I, relativos a GFIP retificadora.

2 - Copia da Folha de Pagamento especifica para o tomador, contendo, no minimo, as informacbes

previstas na legislacado previdenciéria;

3 - Declaragédo firmada pelo representante legal da CONTRATADA e contador/responsavel pelo RH, nos

seguintes termos: “Declaramos, sob as penas da Lei, que a folha de pagamento

pertinente a competéncia MM/AAAA, entregue a este tomador, contém todos 0s homes e respectivas

remuneracdes pagas, devidas ou creditadas a TODOS os segurados que prestaram servicos na execugao

da obra ajustada com o Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais objeto do CONTRATO N°...”, com

assinaturas identificadas;

4 - Documentos pertinentes a salude e seguran¢a no trabalho, inclusive os relativos ao Treinamento de

Seguranca de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego N° 18 e N°

10;

5 - Comunicado de acidente do trabalho (CAT) ou declaracéo de ndo ocorréncia;

6 - Encaminhar em formato “pdf’, a Geréncia de Fiscalizacdo de Obras, quando devidamente

solicitado:

6.1 - Copia da GRF (Guia de Recolhimento Rescisério do FGTS e da Contribuicdo Social) e do TRCT

(Termo de Rescisdo do Contrato de Trabalho) relativos a movimentagdo de segurados empregados da

obra;

6.2 - Registro de Empregados;

6.3 - Cépia do Contrato de Trabalho;

6.4 - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) — cépias das paginas com anotacoes;

6.5 - Cartao, ficha, ou livro de ponto assinado pelo empregado;

6.6 — Atestados e Justificativas;

6.7 - Recibo de Salarios, inclusive de 13°;

6.8 - Recibo de concessédo do aviso de férias e abono pecuniario;

6.9 - Comprovante de entrega de vale-transporte ou declaracdo de ndo opc¢éo do funcionario;

6.10 - Contribuicdes sindicais e documentos de salario-familia);

6.11 — Comprovante de entrega da RAIS e de que o trabalhador dela faz parte, quando for o caso;

6.12 — Acordos, Convencgdes ou Dissidios Coletivos de Trabalho aplicaveis ao local da obra e a categoria

profissional envolvida na contratacdo, observada rigorosamente a data de vigéncia dos mesmos);

6.13 - Cépia do Contrato de Prestacdo de Servicos;

6.14 - Cépia do Recibo de Pagamento a Autbnomo — RPA.

6.15 - Comprovante de cadastramento dos empregados no regime PIS/PASEP.

Obs.: Os documentos deverao ser digitalizados separadamente por funcionario.

7. Sem prejuizo dos documentos exigidos neste contrato, o Tribunal se reserva o direito de, quando assim

entender necessario, conveniente e oportuno, solicitar & CONTRATADA quaisquer outros documentos

para fins de comprovacédo da regularidade e cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias,

relativas aos profissionais que prestam ou prestaram servicos em razao deste contrato.

8. A CONTRATADA devera apresentar os documentos no prazo estabelecido pelo TRIBUNAL.

Relativamente aos documentos da SubContratada:

a) Autorizagédo emitida pelo Tribunal para as subContratadas;

b) Original da Apdlice de Seguro que acobertem morte ou invalidez permanente, conforme previsto na
Clausula 272 - b do Contrato, em relagdo as subContratadas autorizadas.

lIl = DOCUMENTACAO A SER APRESENTADA A DIRFIN, ATE O DIA 15 (QUINZE) DE CADA MES,

PELA CONTRATADA, EM RELACAO AS SUBCONTRATACOES AUTORIZADAS:

1) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido — RFB/PGFN), Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma da lei;

2) Certidbes de Regularidade junto ao INSS e ao FGTS;

vV _— DQCUME[\ITACAO A SER APRESENTADA QUANDO DO RECEBIMENTO PROVISORIO DA
OBRA, A GERENCIA DE FISCALIZACAO DE OBRAS (GEOB):
1) 1 - Comunicacao escrita da concluséo da obra.

V — DOCUMENTACAQO A SER APRESENTADA QUANDO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA,

A GERENCIA DE FISCALIZACAO DE OBRAS (GEOB):

1) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido — RFB/PGFN), Estadual e Municipal do domicilio ou sede
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da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma da lei;
2) CertidOes de Regularidade junto ao INSS de toda a obra e do FGTS;
3) Certidao de Regularidade junto ao Municipio onde a obra foi executada;
4) Baixa do alvara (se este for exigido);
5) AS BUILT (caso tenha ocorrido alteragéo de projeto);
6) AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros);
7) Habite-se (se for 0 caso).

Enderecos para entrega dos documentos:

DIRETORIA-EXECUTIVA DE ENGENHARIA E GESTAO PREDIAL (DENGEP), GERENCIA DE
FISCALIZACAO DE OBRAS (GEOB) e GERENCIA DE PROJETOS (GEPRO):

Av. do Contorno, 629 — 3° andar — Bairro Floresta — Belo Horizonte — Tel: (31) 3237-6338.

DIRETORIA-EXECUTIVA DE FINANCAS E EXECUCAO ORCAMENTARIA (DIRFIN): Rua Guajajaras,
40, 17° andar — Belo Horizonte — Tel: (31) 3247-8723.
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